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1. OBJETO DEL PROYECTO 
1.1. NATURALEZA DE LA TRANSFORMACIÓN 
El proyecto tiene como objetivo establecer una plantación de 24,5 ha de olivos en 
superintensivo con riego por goteo, en el término municipal de Quintanilla de Arriba 
(Valladolid). 
Las variedades han sido elegidas en función de la época de maduración, las cuales 
presentan una recolección temprana para poder evitar las pérdidas de cosecha por las 
heladas invernales. El sistema de formación va a ser en seto, con un tutor que sirva de 
guía para el crecimiento del árbol. La formación en seto simplifica las labores de poda 
y recolección, pudiendo hacerse ambas de manera mecánica, a excepción de 
intervenciones de poda manuales. Este sistema permite un ahorro en el tiempo de 
labor y en mano de obra.  
La plantación de olivos va a contar con un sistema de riego por goteo con 
fertirrigación, que permitirá cubrir las necesidades tanto hídricas como nutricionales de 
los árboles durante todo el año. También se va a instalar una caseta de riego, la cual 
va a albergar la bomba, el cabezal de riego y el sistema de fertirrigación. 
1.2. EMPLAZAMIENTO 
La finca objeto está ubicada en el término municipal de Quintanilla de Arriba 
(Valladolid), en la comarca de Campo de Peñafiel. Sus coordenadas geográficas son 
las siguientes: 
 Latitud: 41º 36’ 32,46’’ N 
 Longitud: 4º 14’ 90,46’’ W 
 Altitud: 892 m 
La plantación se encuentra catastralmente en el polígono 6 parcelas 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28. 
La finca cuenta con varios caminos para acceder a ella, sirviendo de posibles 
alternativas en caso de contratiempos en el camino principal. El acceso más corto a la 
finca se realiza por el camino de las Cárcavas. A 560 m de la salida a Quintanilla de 
Arriba de la N-122 sentido Valladolid – Peñafiel y entrando en el casco urbano, se 
encuentra a mano derecha el camino de los Cauces. Continuando por éste durante 
780 m se encuentra una bifurcación, en la cual se tomará el camino de las Cárcavas, a 
mano derecha. Siguiendo este camino durante 1,6 km, el cual rodea la balsa del 
pueblo, se encuentra la plantación a mano izquierda. Por lo tanto, la finca se encuentra 
a 2,4 km del casco urbano.  
1.3. EXTENSIÓN 
La finca objeto del proyecto recoge una extensión total de 24,5 ha, de las cuales 22,5 
van a estar destinadas al cultivo del olivo. Las 2 ha restantes van a estar dedicadas a 
caminos auxiliares, cabeceros y la caseta de riego. 
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1.4. AGENTES 
 Promotor: Ángela Pascual Fernández 
 Proyectista: Ángela Pascual Fernández, estudiante del Grado de Ingeniería 
Agrícola y del Medio Rural en la Universidad de Valladolid. 
2. ANTECEDENTES 
2.1. MOTIVACIÓN  
El proyecto se redacta como requisito obligatorio para obtener la titulación en el Grado 
de Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
2.2. ESTUDIOS PREVIOS 
Como paso previo a la realización del proyecto, se ha llevado a cabo una serie de 
estudios que permiten asegurar la viabilidad del mismo, reduciendo los riesgos. Los 
estudios realizados se encuentran recogidos en el Anejo I. Condicionantes, siendo los 
siguientes: 
 Estudio climatológico de la zona objeto del proyecto 
 Estudio edafológico de la zona objeto del proyecto 
 Análisis del agua de riego de la balsa de Quintanilla de Arriba. 
 Estudio del mercado y comercialización de la aceituna. 
Además en el Anejo VI. Estudio Geotécnico, se ha realizado un estudio geotécnico del 
suelo, para determinar la capacidad portante del suelo y el tipo de cimentación que se 
debe emplear en la caseta de riego. 
3. BASES DEL PROYECTO 
3.1. DIRECTRICES 
3.1.1. Finalidad 
El objetivo principal del proyecto es aumentar la rentabilidad de la finca objeto de 
proyecto mediante el establecimiento de una plantación de olivos. Este objetivo se 
debe cumplir atendiendo a criterios técnicos, económicos y medioambientales. 
3.1.2. Condiciones del promotor 
El promotor desea establecer un cultivo frutal que tenga un buen manejo, con un alto 
nivel de mecanización y una elevada rentabilidad. Por ello considera que el olivo 
puede ser una alternativa viable, debido a su facilidad de manejo y al precio de la 
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3.2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
3.2.1. Condicionantes internos 
3.2.1.1. Clima 
Para la realización del estudio climático se han empleado datos procedentes de dos 
observatorios: Arrabal de Portillo para temperaturas y precipitaciones y Villanubla para 
los vientos y radiación. 
i. Elementos climáticos térmicos 
En la tabla 3.1 se muestra el resumen de las temperaturas mensuales de la zona. 
Tabla 3.1. Cuadro resumen de las temperaturas mensuales. 
(ºC) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta 17,0 21,0 25,0 30,0 35,0 39,0 39,0 40,0 37,0 30,0 22,0 18,0 
T'a 13,5 17,9 21,7 25,3 30,8 35,9 37,5 37,4 33,0 26,5 18,5 14,3 
T 7,6 10,9 14,6 17,0 22,0 28,3 31,1 30,5 26,0 18,9 11,6 8,6 
tm 3,3 4,8 8,1 10,4 14,6 19,6 21,7 21,4 17,7 12,6 6,7 3,8 
t -1,0 -1,3 1,6 3,8 7,3 10,9 12,3 12,2 9,3 6,2 1,8 -1,0 
t'a -7,7 -7,1 -5,1 -2,7 0,9 4,9 6,7 6,3 2,5 -1,5 -4,7 -8,1 
ta -13,0 -10,0 -10,0 -5,0 -4,0 3,0 4,0 3,0 0,0 -5,0 -11,0 -14,0 
 
La temperatura media anual de la zona es de 12,1 ºC. El factor potencialmente más 
limitante para el cultivo del olivo en la zona objeto del proyecto son las heladas 
invernales. En la zona el periodo de heladas frecuentes en invierno empieza a 
mediados de noviembre, por lo que habrá que escoger aquellas variedades que 
tengan una maduración temprana. Se estima que la recolección en la zona se 
produzca a finales de octubre - principios de noviembre. Conviene no retrasarla en 
exceso. 
ii. Elementos climáticos hídricos. 
El estudio de las precipitaciones es fundamental para determinar la necesidad o no de 
la instalación de un sistema de riego. 
La precipitación media anual es de 423,7 mm, repartida irregularmente a lo largo del 
año. El periodo más seco se corresponde con el periodo estival, momento en el que el 
olivo demanda las mayores necesidades hídricas. En consecuencia, para afrontar las 
necesidades hídricas del olivo, se requiere la instalación de un sistema de riego. 
iii. Elementos climáticos secundarios 
Los vientos registrados en la zona no suponen un problema para ningún cultivo frutal, 
debido a su baja intensidad. 
El elemento climático secundario que más daño puede ocasionar en plantaciones 
frutales es el granizo. Sin embargo, la frecuencia con la que se producen granizadas 
en la zona es muy baja, por lo que no se considera necesaria la instalación de un 
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sistema de defensa.  El resto de elementos climáticos secundarios no van a originar 
ningún problema. 
iv. Conclusiones  
Es posible el cultivo del olivo en la zona objeto del proyecto sin problemas, siempre y 
cuando se elijan variedad de maduración temprana y en regadío, para maximizar las 
producciones. 
3.2.1.2. Suelo  
En la tabla 3.2 que se muestra a continuación, se detallan los resultados obtenidos del 
análisis edafológico efectuado en la finca objeto del proyecto. 
Tabla 3.2 Características físico - químicas del suelo. 
PARÁMETRO RESULTADOS UNIDADES MÉTODO VALORACIÓN 
Arena 60 % Tamizado Alto 
Limo 28 % 
Eliminar materia orgánica 
con agua oxigenada 
Medio 




- Clasificación USDA - 
pH 8,19 - Potenciómetro Básico 
Conductividad 0,24 dS/m 
Extracto de suelo 
saturado 
No salino 
Materia orgánica 1,26 % 
Oxidación con dicromato 
potásico 
Bajo 
CIC 13,35 meq/100 g 





2,09 % Calcímetro de Bemad Muy bajo 
Caliza activa 0,25 % Calcímetro de Bemad Muy bajo 
Relación C/N 6,66 - - Bajo 
Fósforo 16 ppm Espectrometría Medio 
Potasio 0.44 meq/100 g Fotometría de llama Medio 
Magnesio 2,29 meq/100 g Absorción atómica Alto 
Calcio 9,73 meq/100 g Absorción atómica Medio 
Sodio 0,70 meq/100 g Fotometría de llama Bajo 
 
El suelo de la parcela objeto del proyecto presenta unas características físicas y 
químicas adecuadas para el cultivo del olivo. Sin embargo, es necesario, como labores 
previas a la plantación, realizar un despedregado para facilitar las labores posteriores 
y una enmienda orgánica con el fin de elevar el contenido de materia orgánica del 
suelo. 
3.2.1.3. Agua de riego 
El agua que se va a emplear para el riego de la plantación, proviene de una balsa del 
mismo municipio de Quintanilla de Arriba (Valladolid). Esta balsa se llena con agua 
procedente del embalse de Peñafiel (Valladolid). 
El agua no va suponer ningún problema a la hora de su empleo en las distintas 
actividades del proceso productivo de la plantación. (Ver Anejo I. Condicionantes) 
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Según las normas Riverside, el agua de riego tiene una salinidad media, la cual se 
puede utilizar sin problema en cultivos tolerantes a la salinidad, como es el caso del 
olivo. 
En la finca se dispone de agua apta para el riego del olivo. No obstante, se debe de 
tener en cuenta que la dureza del agua es algo elevada y puede formar precipitados, 
obturando los goteros a la hora de realizar riegos. En este sentido, se recomienda 
realizar una revisión y limpieza periódica de tuberías y emisores. 
3.2.2. Condicionantes externos 
3.2.2.1. Comercialización  
La situación actual del mercado es óptima para la creación de nuevas plantaciones de 
olivo. Aunque España tiene una gran producción, siendo el mayor productor mundial, 
el consumo de aceite de oliva se encuentra en alza, al igual que las producciones y si 
se le añade una producción de aceitunas de muy buena calidad, la rentabilidad de la 
explotación seguirá siendo elevada.   
Las aceitunas producidas en la explotación objeto del proyecto se van a comercializar 
en almazaras de la zona.  La empresa con la que se realice el contrato de compra-
venta, se encargará de la selección, transformación y comercialización. 
3.2.2.2. Materias primas 
En la zona donde se sitúa la finca objeto del proyecto existen numerosas empresas 
dedicadas a la comercialización de fertilizantes y fitosanitarios. Así mismo, en las 
proximidades de la plantación hay disponibles diversos talleres dedicados a la venta y 
reparación de maquinaria agrícola y suministros en general. 
No se espera que se produzcan problemas en el acopio de las materias primas 
necesarias en el proceso productivo. 
3.3. SITUACIÓN ACTUAL 
La finca es propiedad del promotor, que la tiene arrendada para su explotación a un 
agricultor del municipio. El precio acordado entre ambas partes es de 500 €/ha y año. 
El cobro de los derechos de pago único de la PAC que posee la finca los recibe el 
agricultor. 
En la parcela, toda ella explotada en régimen de regadío, se sigue una rotación de 
Cebada – Guisante – Patata – Garbanzo. La finca se divide en 4 hojas de 
aproximadamente 6,1 hectáreas cada una. 
El contrato de arrendamiento concluye en abril del 2019, por lo que a partir de ese 
momento el propietario dispone de la parcela, en la cual decide establecer una 
plantación de olivos, con la finalidad de incrementar la rentabilidad producida por la 
finca. 
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La finca presenta, como costes anuales, el pago del impuesto de bienes inmuebles 
rústicos, que asciende a 45 €/ha cada año y el canon del uso de agua de riego, que es 
de 100 €/ha y año. 
El beneficio total anual que el propietario obtiene de la finca es de 8.697,5 €. Se puede 
concluir que las expectativas de mejora económica mediante la implantación del 
cultivo del olivo son elevadas. 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
4.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Debido a la naturaleza de la transformación que se pretende realizar en la finca, se 
consideran como elementos que pueden generar alternativas los siguientes: 
 Especie 
 Variedad 
 Diseño de plantación 
 Técnicas de cultivo 
4.2. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LOS CONDICIONANTES 
El clima es el factor más condicionante para el desarrollo del proyecto. En la zona 
existe un riesgo elevado de heladas invernales tempranas y de heladas primaverales 
tardías, por ello se desaconseja el cultivo de especies frutales de floración temprana y 
de maduración tardía. 
La finca no presenta problemas respecto a los demás condicionantes del medio físico, 
como el suelo o el agua. El suelo es apto para el cultivo de cualquier frutal, siempre y 
cuando se haga una correcta preparación. La finca se encuentra en una zona de 
regadío, con disposición de agua apta para dicha labor. 
El promotor desea establecer un cultivo frutal con un buen manejo, aumentado lo 
máximo posible el grado de mecanización y la densidad de plantación, con el fin de 
elevar la rentabilidad.  
4.3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
La elección de cada una de las alternativas se realiza mediante un análisis multicrítico 
de las alternativas planteadas y en función de una serie de parámetros, como se 
puede observar en el Anejo III. Estudio de alternativas. 
4.3.1. Especie 
La especie que se va a instaurar en la plantación va a ser el olivo. Esta variedad se 
adapta correctamente a las condiciones edafo - climáticas de la zona, si bien se 
deberán emplear variedades con maduración temprana, para evitar los daños que 
pueden ocasionar las heladas invernales tempranas. Va a ser necesaria la instalación 
de un sistema de riego, para garantizar las necesidades hídricas de los árboles y 
obtener máximos rendimientos.  
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4.3.2. Variedad 
En la plantación se van a emplear dos variedades: Arbequina AS-1 y Sikitita. La 
variedad Arbequina AS-1 es una selección de la variedad Arbequina, muy productiva y 
totalmente adaptada a sistemas de cultivo de alta densidad. La variedad Sikitita es una 
variedad de nueva obtención, por medio del cruzamiento de las variedades Arbequina 
y picual, dos variedades muy extendidas por toda España. 
Ambas variedades presentan un porte abierto y vigor reducido. Tienen una rápida 
entrada en producción y producciones constantes. La época de maduración en ambas 
variedad es temprana. 
4.3.3. Diseño de la plantación 
4.3.3.1. Disposición de la plantación 
La disposición más adecuada para la plantación es la rectangular o en líneas. Esta 
disposición se adapta muy bien a las plantaciones de alta densidad. La disposición en 
líneas deja un espacio adecuado en las calles para el paso de la maquinaria, a la vez 
que permite un buen aprovechamiento del terreno. Las labores solo se realizan en una 
dirección. 
4.3.3.2. Densidad y marco de plantación 
La plantación en proyecto va a tener un marco de plantación de 3,5 x 1,2 m, el cual 
permite tener una densidad de plantación de 2.500 árboles/ha. 
Este marco de plantación permite realizar la formación en seto y el uso de 
cosechadoras integrales. Así mismo, las labores entre líneas se realizarán sin ninguna 
dificultad, aumentando el grado de mecanización de la finca. Las producciones son 
muy elevadas y son plantaciones con una rápida entrada en producción, aumentado la 
rentabilidad de la finca. 
4.3.3.3. Orientación de las líneas 
Las líneas de árboles se van a orientar en dirección noreste – suroeste, obteniendo 
una buena insolación en la ambas caras de los líneas.  Con esta orientación se 
consigue también un buen aprovechamiento del terreno y una optimización del tiempo 
empleado en las labores del cultivo. 
4.3.4. Sistema de poda de formación 
Los árboles se van a formar en seto. Este sistema de formación es el más utilizado en 
plantaciones de alta densidad, ya que permite un rápido desarrollo de los árboles y 
aumenta la mecanización del cultivo. 
4.3.5. Sistema de riego 
El riego de la plantación se va a realizar mediante un sistema de riego por goteo. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
8/22 
Este sistema de riego tiene una mayor eficiencia con respecto a los otros sistemas, 
permite realizar fertirrigación, disminuyendo las necesidades de mano de obra, así 
como una automatización completa del sistema. 
El volumen de suelo mojado es mínimo por lo que el crecimiento de hierbas 
adventicias es muy limitado, haciendo más fácil su control.  
El mayor inconveniente que se puede encontrar en este sistema de riego es la posible 
obturación de los goteros. Por ello, se deben utilizar fertilizantes totalmente solubles y 
ligeramente ácidos, así como realizar periódicamente limpiezas del sistema. 
4.3.6. Mantenimiento del suelo 
El mantenimiento del suelo se va a realizar mediante un sistema mixto cubierta 
permanente – herbicida. Se establece una cubierta en las calles de la plantación, 
aplicando herbicida en las líneas de árboles para controlar las malas hierbas. 
Este sistema de mantenimiento es uno de los más utilizados en plantaciones de 
frutales. Permite el paso de la maquinaria aun en época lluviosa, protegiendo el suelo 
de la compactación y erosión. No obstante, el empleo de herbicidas puede ocasionar 
daños en los árboles más jóvenes, por lo que se deben de colocar protectores en los 
troncos de los árboles. 
4.3.7. Sistema de recolección 
La recolección se va a realizar mediante una cosechadora integral. Es el sistema que 
mejor se adapta a la disposición y densidad de plantación que se va a establecer. 
Tiene unos bajos requerimientos de mano de obra y se cumplen los objetivos de 
mecanización que se quieren conseguir 
El coste de adquisición de la máquina es muy elevado, por ello se propone la 
alternativa más rentable que es el alquiler de la cosechadora en el momento de la 
recolección. 
5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
5.1. INGENIERÍA DEL PROCESO 
5.1.1. Plantación 
La preparación del suelo va a ser mecánica e integral. Por ello se va a realizar una 
labor de subsolado, la cual va a permitir airear el terreno, aumentar su drenaje, 
además de no invertir horizontes, un dato a tener en cuenta por la pedregosidad. 
Posteriormente se va a proceder a realizar un despedregado con el fin de eliminar 
todas aquellas piedras sacadas a superficie después del subsolado. 
A finales de octubre, se va a aportar al suelo una enmienda orgánica de 77 t/ha y se 
va a realizar un pase de vertedera para incorporarlo mejor al suelo. Con el fin de dejar 
el suelo lo mejor posible, se volverá a pasar la máquina despedregadora una vez 
pasada la vertedera. 
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Esta preparación del suelo se complementa con dos pases cruzados de cultivador y 
uno de rodillo antes de la plantación. 
Para la plantación se van a utilizar 47.812 plantones de la variedad Arbequina y 6.830 
de la variedad Sikitita, todas ellas en pot. Esta plantación se pedirá al vivero con la 
antelación suficiente. 
La plantación se va a realizar con una plantadora GPS acoplada a un tractor de 180 
CV, se van a necesitar tres operarios para realizar la plantación a mayores del 
tractorista. 
Antes de la plantación es necesario tener colocadas las tuberías principales y 
secundarias del sistema de riego. En los cabeceros de las líneas de los árboles se 
deben disponer los ramales portagoteros enrollados.  Una vez instalados los árboles, 
se procede a extender los ramales de riego en su posición definitiva. 
Una vez se haya terminado la plantación y la colocación de los ramales se procederá a 
dar un riego de plantación, tras lo cual se realizará la revisión general de los árboles. 
La reposición de marras se va a realizar a principios de junio, utilizando los mismos 
plantones que en la plantación.  
En septiembre, se procederá a realizar el primer corte de la poda de formación, el cual 
consiste en despuntar apicalmente los árboles. 
5.1.2. Sistema de poda 
El sistema de poda de formación que se va a realizar en la plantación objeto de 
proyecto es en seto. La poda de formación dura tres años, y consiste en pequeños 
despuntes apicales, con el fin de aumentar la ramificación de los árboles. 
A partir del cuarto año se realiza la poda de fructificación. Los detalles de dicha poda 
se indican en el Anejo V: Ingeniería del proceso. 
5.1.3. Diseño agronómico del riego 
En la plantación objeto de proyecto se va a emplear un sistema de riego por goteo. 
Cada árbol contará con 2 goteros de 1,6 L/h, situados en el mismo ramal. La 
separación entre goteros es de 0,6 m, quedando un gotero a cada lado del tronco del 
árbol a una distancia de 0,3 m, como se puede observar en el plano 8. Detalles del 
sistema de riego. 
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Tabla 5.1 Cuadro resumen del diseño agronómico del riego. 
 




1,6 1,9 2,5 2,6 2,4 1,6 1,0 




2,7 3,2 4,1 4,4 4,0 2,7 1,7 




3,8 4,5 5,8 6,2 5,6 3,8 2,4 
Tr 1,7 1,9 2,5 2,7 2,4 1,6 1,0 




5,5 6,4 8,2 8,8 8,0 5,4 3,4 
Tr 2,7 3,2 4,1 4,4 4,0 2,7 1,7 
 
5.1.4. Fertilización 
Las necesidades nutritivas de los árboles estarán cubiertas durante los primeros dos 
años con los nutrientes presentes en el suelo y los procedentes de la enmienda 
orgánica realizada antes de la plantación. 
El tercer año de plantación, tanto las necesidades de nitrógeno como las de fósforo 
seguirán estando cubiertas, por las mismas circunstancias que los dos primeros años.  
A partir del tercer año, para el potasio, y en el resto de años, para los tres nutrientes 
principales, se va a seguir un programa de fertirrigación, empleando exclusivamente 
fertilizantes líquidos. Se van a instalar tres depósitos, que albergaran las soluciones de 
Nitrógeno 32%, Fosforo 52% y Potasio 32%. 
Por otro lado, se va a realizar un aporte de 3 t/ha de estiércol ovino cada tres años, 
con el fin de mantener los niveles de materia orgánica alcanzados en la enmienda 
orgánica realizada en la plantación. 
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Tabla 5.2 Aportaciones mensuales de fertilizante, expresadas en kg/ha. 
 
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
3º año K-32 3,5 11,8 13,0 24,8 26,0 26,0 13,0 
4º año 
N-32 28,4 108,8 108,8 104,1 52,0 47,3 23,7 
P-52 4,5 15,3 16,2 16,2 16,2 15,3 6,3 
K-32 24,7 82,3 90,5 172,8 181,0 181,0 90,5 
5º año 
N-32 9,1 111,5 111,5 106,7 53,3 48,5 24,2 
P-52 4,6 15,8 16,7 16,7 16,7 15,8 6,5 
K-32 25,2 83,8 92,2 176,1 184,4 184,4 92,2 
6º año 
N-32 30,0 115,1 115,1 110,1 55,0 50,0 25,0 
P-52 4,8 16,5 17,5 17,5 17,5 16,5 6,8 
K-32 25,8 85,9 94,5 180,4 189,0 189,0 94,5 
 
5.1.5. Mantenimiento del suelo 
El mantenimiento del suelo en la plantación, se basa en un sistema mixto, de cubierta 
vegetal en las calles y aplicación de herbicida en la línea de los árboles. 
Los dos primeros años, para evitar competencias nutricionales e hídricas de los 
árboles con la cubierta, se va a sustituir la cubierta vegetal por un laboreo mecánico. 
Este laboreo se va a realizar con un cultivador arrastrado. 
A partir del tercer año se realizarán tres siegas anuales. La primera a principios de 
abril, cortando las primeras hierbas del año y triturando los restos de poda. La 
segunda se realizará a principios – mediados de junio y la tercera a mediados de 
septiembre después de la poda de verano, triturando también los restos generados por 
la poda. Esta labor se va a realizar con un trituradora – desbrozadora de martillos. 
Las aplicaciones de herbicida anuales también van a ser tres, realizándose de forma 
consecutiva a la siega de la cubierta. Esta labor se va a efectuar con un pulverizador 
de 600 L de capacidad, suspendido del tractor.  Se aplicará Glifosato 36%, con una 
dosis reducida de 1 L/ha. 
5.1.6. Tratamientos fitosanitarios 
El encargado de la plantación es el responsable de realizar el seguimiento del estado 
sanitario del cultivo. Se deben priorizar los métodos de control biológico, culturales o 
naturales sobre la lucha química. La aplicación de tratamientos está condicionada a la 
presencia de plagas o enfermedades. Se deben respetar las dosis y momentos de 
aplicación establecidos.  En el Anejo V: Ingeniería del proceso, se puede observar la 
relación de plagas y enfermedades más frecuentes del olivo, así como la forma de 
control. 
La aplicación de los tratamientos fitosanitarios se va a realizar mediante un 
pulverizador hidroneumático (atomizador) arrastrado de 2.500 L. 
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5.1.7. Recolección 
La recolección se va a realizar, en el caso de la variedad Sikitita, durante la primera 
semana de noviembre, mientras la variedad Arbequina se recolectará entre la segunda 
y tercera semana de noviembre. 
Para la recolección se va a alquilar una cosechadora integral, la cual trabaja en 
continuo. Las aceitunas van a ser cargadas en camiones según vaya transcurriendo la 
recolección, para transportarlas a la almazara encargada de su transformación y 
comercialización. 
5.1.8. Maquinaria, equipos y mano de obra 
En el anejo V: Ingeniería del proceso se indica la maquinaria y los equipos necesarios 
para llevar a cabo las labores de la plantación. Así mismo, se detallan los tiempos 
requeridos para cada actividad y un cálculo de los costes de la maquinaria y mano de 
obra. 
En el punto 9, cuadros del proceso productivo, se presentan los cuadros de definición 
y satisfacción de las necesidades. 
5.2. Ingeniería de las obras 
5.2.1. Caseta de riego 
Se va a construir una caseta con una superficie de 35 m2, la cual tiene unas 
dimensiones de siete metros de largo y cinco metros de ancho. 
La cimentación va a estar formada por una losa de hormigón HA-25/P/20/l con 100 
kg/m3 de acero B-500-S, con unas dimensiones de 8,00 x 6,00 x 0,20 m. La losa se 
construirá sobre un encachado de piedra de 20 cm de grosor. 
Los cerramientos van a consistir en muros de carga de bloques de hormigón de 40 x 
20 x 20 cm de color gris. 
La cubierta va a constar de panel sándwich aislante de acero de 30 mm de espesor, 
formado por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado en 
color teja y alma aislante de espuma de poliuretano de densidad media 40 kg/m3. Este 
panel va a ir colocado sobre cuatro correas de perfil Z 120 S-275 con un espesor de 
2,5 mm, apoyadas directamente sobre los muros. El panel tendrá un vuelo de 20 cm 
sobre la fachada trasera, con la finalidad de que el agua no caiga directamente a la 
pared. 
La puerta que se va a instalar en la caseta será de tipo abatible, de una sola hoja, 
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 
60 x 40 x 2 mm. y barrotes de tubo de 40 x 20 x 1 mm. La puerta tendrá unas 
dimensiones de 2,0 m de altura y 1,5 m de ancho.  
Se van a instalar dos ventanas correderas de aluminio, de dos hojas, con un 
dimensionado de 1,75 x 1,00 m cada una, y un vidrio incoloro de 3 mm de espesor. 
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5.2.2. Instalación de riego 
5.2.2.1. Goteros 
Se instalarán goteros integrados autocompensantes, con un caudal nominal de 1,6 
L/ha. Se van a colocar dos goteros por árbol, instalados a una distancia entre sí de 0,6 
m y a una distancia de los árboles de 0,3 m. 
5.2.2.2. Diseño de las subunidades de riego 
La parcela objeto del proyecto se dividirá en 4 subunidades de riego, como se puede 
ver en el plano 7. Distribución general del sistema de riego. Cada subunidad de riego 
va a ir alimentada por una tubería terciaria, y estas a su vez por la tubería principal que 
parte del cabezal de riego. 
5.2.2.3. Ramales portagoteros 
Para los ramales portagoteros se van a utilizar tuberías de polietileno de baja densidad 
(PEBD) de 20 mm de diámetro exterior y presión nominal de 25 m.c.a. En el apartado 
2.3.2. ramales portagoteros del Anejo VII. Ingeniería de las obras, se puede ver el 
cálculo detallado de los ramales portagoteros. 
5.2.2.4. Tubería terciaria 
La parcela contará con cuatro tuberías terciarias que alimenten a cada sector. Estas 
tuberías estarán fabricadas de PVC y tendrán una presión nominal de 60 m.c.a.  
En el apartado 2.3.3. Tuberías terciarias del Anejo VII. Ingeniería del proceso, se 
muestran los cálculos detallados del dimensionado de estas tuberías. 
En la tabla 5.3 se presenta el resumen de las características principales de las 
tuberías terciarias. 

















1 PVC 45714,3 125 117,6 60 447,54 
2 PVC 48000,0 125 117,6 60 540,18 
3 PVC 45714,3 125 117,6 60 378,51 
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5.2.2.5. Tubería principal 
Las tuberías principales serán de PVC de 60 m.c.a. de presión nominal, una de ellas 
suministrará agua a la tubería terciaria del primer sector, la otra tubería principal 
proporcionará el agua al resto de sectores. Esta última tubería va a estar dividida en 
tres tramos. En el Anejo VII. Ingeniería de las obras (apartado 1.3.4.), se pueden ver 
los cálculos de las tuberías principales. 
En la tabla 5.4 se presenta el resumen de las características principales de las 
tuberías principal. 
Tabla 5.4 Características principales de las tuberías principales 
 
Material 













Tramo 1 PVC 45714,3 125 117,6 60 7,59 
Tramo 2 PVC 125714,3 200 188,2 60 181,45 
Tramo 3 PVC 77714,3 160 150,6 60 7 
Tramo 4 PVC 32000,0 110 103,6 60 170 
 
5.2.2.6. Cabezal de riego 
El cabezal de riego cuenta con los siguientes elementos: 
i. Filtro de arena 
Se instalarán dos filtros de arena en paralelo de 0,8 m de diámetro, con un espesor de 
la capa de arena de, al menos, 45 cm. Ambos filtros van a estar equipados con una 
válvula de tres vías que permita invertir el sentido del flujo de agua para limpiar cada 
filtro con el agua limpia procedente del otro. 
ii. Filtro de mallas 
Se va a instalar un filtro de mallas de cuerpo metálico arenado y tratamiento con 
fosfato de zinc y posterior aplicación electrostática de una capa de pintura de 
epoxipoliéster de 120 – 160 micras con función protectora y anticorrosiva. Irá equipado 
con una malla de filtrado de 120 mesh de acero inoxidable con soporte de PVC. 
Tendrá una capacidad de filtrado de 75 m3/h y una superficie de filtrado de 1.600 cm2. 
iii. Equipo de fertirrigación 
Se van a instalar dos depósitos de 2.000 L para las soluciones de nitrógeno y potasio y 
uno de 500 L para el fósforo. Además, se instalarán otros dos depósitos de 400 L. Uno 
de ellos se utilizará para la aportación de diversos oligoelementos, en el caso de que 
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sea necesario y el otro va a emplear para contener el ácido nítrico, que se va a 
necesitar en el lavado del sistema de riego. 
Se va a instalar un inyector eléctrico para introducir y dosificar el fertilizante en el 
sistema de riego. Este inyector consta de una bomba de pistón y motor eléctrico, el 
cual tiene un caudal de 100 L/h y una presión de 70 m.c.a. La bomba presenta el 
cabezal de PVC, con un motor de 184 W. El inyector va a ir colocado antes del filtro de 
mallas, con el fin de evitar la entrada de precipitados en el sistema de riego 
iv. Programador 
Para la automatización del sistema de riego se dispone en la instalación de un 
programador en el cabezal de riego. Este se encarga de controlar el riego y la 
fertirrigación de manera eficiente, abriendo y cerrando las electroválvulas de los 
diferentes sectores así como la programación y ejecución del riego y fertilización y la 
limpieza del sistema y filtros.  
El programador trabaja con corriente alterna de 230/380 V, con un consumo de 50 W. 
Además dispone de un transformador AC/DC de 24 V para alimentar las 
electroválvulas.  
Se conectarán al programador los presostatos de máximas y mínimas, dotado de un 
sensor que detecte los posibles fallos de apertura de las electroválvulas, así como las 
fugas o roturas de las tuberías, parando la bomba en caso de fallo. 
v. Contador 
A la salida del cabezal se va a colocar un contador de tipo Woltman, con emisor de 
impulsos para la automatización por volúmenes de la instalación y cuantificación de 
caudales máximos, medios e instantáneos, así como los volúmenes parciales y totales 
por unidad y para toda la plantación. 
5.2.2.7. Grupo de bombeo 
Se va a instalar una electrobomba centrífuga monobloque de eje horizontal de 7,5 CV 
(5,5 kW), con una frecuencia de corriente de 50 Hz y un voltaje de 400 V en trifásica y 
protección IP55. 
La tubería de aspiración será de acero galvanizado S-235JR de 225 mm de diámetro 
exterior, con un espesor de 4 mm. La tubería de impulsión será de PVC de 200 mm de 
diámetro exterior. 
El hidrante se encuentra ubicado en la linde de la parcela con el camino, por lo que 
quedará fuera de la caseta de riego. La tubería se va a enterrar a un metro de 
profundidad sobre un lecho de arena, como las tuberías principales y terciarias. 
5.2.2.8. Valvulería y accesorios 
En el cabezal de riego se van a instalar los siguientes elementos: 
 Válvula de compuerta en el inicio y final del cabezal de riego. 
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 Válvula de mariposa a la salida del equipo de fertirrigación. 
 Válvula trifuncional a la salida de la bomba. 
 Válvula de retención después de la bomba y antes de la ventosa. 
 Tomas rápidas de presión y manómetro detrás de la bomba, después de la 
ventosa y la válvula de retención. 
5.2.3. Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica de la caseta de riego se dimensiona para una potencia total de 
13,9 kW y una potencia aparente de 17,4 kVA. 
5.2.3.1. Transformador  
Se va a instalar un transformador trifásico en baño de aceite de 25 kVA de potencia, 
de 24 kV de tensión asignada, 20 kV de tensión en el primario y 420 V de tensión en el 
secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia. 
El transformador y sus elementos se instalarán sobre un poste de hormigón armado de 
10 m. 
Se conectarán todos los herrajes y masas a tierra. La puesta a tierra estará constituida 
por un anillo difusor de cobre de 50 mm2 de sección y dos picas de acero revestido de 
cobre. La conexión del centro de transformación a la red de tierra se realizará 
igualmente con cable de cobre desnudo de 50 mm2. La profundidad mínima de 
enterrado del anillo será de 0,60 m y deberá separarse un mínimo de 1,50 m de las 
aristas del poste. 
5.2.3.2. Línea general de alimentación 
La línea general de alimentación va a tener una longitud de 3 metros y estará formada 
por un cable tipo RZ1-K (AS) formada por cuatro conductores de cobre electrolítico, el 
diámetro de dichos conductores es de 10 mm2. Este cable irá fijado al poste donde 
esté instalado el transformador. 
5.2.3.3. Caja de protección y medida (CPM) 
En la caja de protección y medida, situada en el poste donde esté instalado el 
transformador, se dispondrán fusibles en cada uno de los conductores de fase con un 
poder de corte al menos igual a la intensidad de cortocircuito en dicho punto, que es 
de 34.074 A. También dispondrá de un borne de conexión para el neutro. Los fusibles 
serán de tipo NH de 250 A.  
Se instalará un contador trifásico de energía activa a tres hilos, doble tarifa con 
indicación de máxima, conectado en serie. Así mismo se instalará un contador trifásico 
de energía reactiva a tres hilos, simple tarifa, conectado en serie. 
5.2.3.4. Derivación individual 
La derivación individual tendrá una longitud de 4 m y estará conformada por cuatro 
conductores de cobre, tres de fase en color marrón, negro y gris y uno de neutro en 
azul, los conductores van a ser del tipo RZ1-K (AS), de 6 mm2 de sección para las 
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fases y 1,5 mm2 para el neutro. Este cable va a ir tensado entre el poste y la caseta 
sobre un cable fiador de acero. 
5.2.3.5. Cuadro general de mando y protección (CGPM) 
El cuadro general de mando y protección va a estar ubicado en el interior de la caseta 
de riego. Todos los elementos de protección instalados en dicho cuadro van a ser de 
corte omnipolar con una tensión asignada de 230/400 V y posibilidad de 
accionamiento manual. 
El cuadro general de mando y protección va a contener lo siguiente: 
 Interruptor de control de potencia de 20 kW. 
 Un interruptor automático magnetotérmico de 200 A y 400 V, curva C y poder 
de corte de 35 kA que permite su accionamiento manual y protege todas las 
distribuciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 
 Un interruptor diferencial automático de 225 A de intensidad, 300 mA de 
sensibilidad y 400 V de tensión nominal. 
 Circuito de la bomba: interruptor automático magnetotérmico de 80 A de 
intensidad nominal, 230/400 V de tensión nominal, capaz de soportar 
intensidades de cortocircuito de 35 kA. 
 Circuito de fuerza: interruptor automático magnetotérmico de 50 A de 
intensidad nominal, 230/400 V de tensión nominal, capaz de soportar 
intensidades de cortocircuito de 35 kA. 
 Circuito de alumbrado: interruptor automático magnetotérmico de 16 A de 
intensidad nominal, 230/400 V de tensión nominal, capaz de soportar 
intensidades de cortocircuito de 35 kA. 
 Placa identificativa del instalador. 
5.2.3.6. Instalación interior 
La instalación interior va a estar dividida en tres circuitos: un circuito para la bomba de 
riego, otro para el resto de elementos del cabezal de riego y los enchufes (circuito de 
fuerza) y el tercero para el alumbrado. 
El circuito de la bomba estará formado por cuatro conductores, tres de fase en color 
marrón, negro y gris, y uno de neutro de color azul, estos van a ser de tipo H07V-
K(AS) de 4 mm2 de sección. 
El circuito de fuerza estará formado por dos conductores, uno de color marrón para la 
fase y uno de neutro en un color azul, de tipo H07V-K (AS) de 10 mm2 de sección. 
El circuito de alumbrado va a formarse por dos conductores uno de color marrón para 
la fase y el de color azul para el neutro. Los conductores van a ser de tipo H07V-K 
(AS) de 1,5 mm2 de sección. 
5.2.3.7. Toma de tierra 
La toma de tierra constará de un anillo de cobre trenzado desnudo de 35 mm2 de 
sección, de 12,5 m de longitud, situado en el perímetro de la losa de cimentación. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
18/22 
Se instalará un punto de conexión de puesta a tierra, situado en el perímetro exterior 
de la caseta de riego. Estará formado por un cajetín plástico que contendrá el borne de 
conexión y el empalme con la instalación interior. 
El cableado de puesta a tierra estará formado por cables de las mismas características 
que los empleados en fase en cada uno de los circuitos. En los tres circuitos se utilizan 
conductores de tipo H07V-K (AS), la sección del circuito de bomba, fuerza y 
alumbrado son respectivamente 4 mm2, 10 mm2 y 1,5 mm2. Todos ellos serán de color 
amarillo – verde. 
5.2.3.8. Mejora del factor de potencia 
Para mejorar el factor de potencia se va a instalar una batería automática de 
condensadores de 6,5 kPa de capacidad, constituida por dos escalones de 1,5 y 5 
kPa. 
5.2.4. Trazado de caminos 
Como se puede observar en el plano 3. Distribución general de la plantación, la finca 
va a contar con tres caminos auxiliares que cruzan la parcela de norte a sur. Estos 
caminos auxiliares junto con el terreno que bordea la caseta de riego se van a 
compactar, con el fin de mejorar el tránsito por ellos y la accesibilidad. 
Estos caminos van a ser compactados por medios mecánicos, sin aporte de tierra. El 
grado de compactación será de un 95%. Para realizar dicho trabajo se va a utilizar un 
rodillo autopropulsado vibrante de 2,5 toneladas y un camión cisterna con agua para 
regar el terreno.  
La disposición y anchura de los distintos caminos se puede apreciar claramente en el 
plano 3. Distribución general de la plantación y  en el plano 4. Detalles de la 
plantación. 
6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
La ejecución de las obras comenzará una vez concedidos los permisos y 
seleccionados los contratistas. Por tanto, estas tareas previas deberán demorarse lo 
menos posible en el tiempo, con el fin de empezar lo antes posible la consecución de 
las obras. 
Las actividades del proceso de ejecución se hallan descritas en el Anejo V. Ingeniería 
del proceso y en el Anejo VII. Ingeniería de las obras. Estas actividades se prolongan 
a lo largo de 333 días. 
En el Anejo VIII. Programación de la ejecución y puesta en marcha del proyecto se 




PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 DOCUMENTO 1: MEMORIA 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
19/22 
7. NORMAS PARA LA EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO 
7.1. PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
Para la compra, recepción, almacenamiento y reciclaje de los productos fitosanitarios y 
sus envases se cumplirá lo dispuesto en el Anejo IX. Normas para la ejecución del 
proyecto, en el Documento 3. Pliego de condiciones, así como el Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 
conseguir un uso responsable de los productos fitosanitarios. 
7.2. PRODUCTOS FERTILIZANTES 
El abono orgánico (estiércol de ovino) debe estar exento de elementos extraños. El 
estiércol debe estar bien hecho, evitando aquellos estiércoles excesivamente pajizos. 
Este estiércol se van a aplicar mediante un remolque esparcidor. 
Los fertilizantes minerales se deben ajustar a las normas estipuladas en la legislación 
vigente respecto a su composición y riqueza. Su dosis se debe ajustar mediante el 
sistema de fertirrigación. Las dosis que se van a emplear se pueden observar en el 
Anejo V. Ingeniería del proceso. 
7.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS 
La maquinaria y los equipos necesarios para ejecutar el proyecto se detallan en el 
Anejo V. Ingeniería del proceso. 
La maquinaria solo puede ser manejada por personal cualificado. En caso de que se 
preste a terceros, se informará del servicio de mantenimientos que requiere y como 
debe hacerse. Los operarios deben trabajar con las máximas condiciones de 
seguridad durante el manejo de la maquinaria. 
Las modificaciones en la maquinaria prevista en el presente proyecto son competencia 
del técnico responsable de la explotación. 
Cuando no se utilicen las máquinas, estas deben guardarse en un almacén habilitado 
para ello. 
Todos los componentes de las máquinas deben conservarse según lo establecido en 
sus respectivos manuales del usuario, atendiendo a las indicaciones del fabricante. 
8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
La ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, describe el tipo de 
proyectos que se deben someter al proceso de evaluación de impacto ambiental y su 
procedimiento. 
En su Anexo I enumera los proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria 
regulada en el título II, capítulo II, sección 1ª. En su Anexo II enumera los proyectos 
sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, 
sección 2ª. 
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La transformación que describe el presente proyecto no se halla afectada por ninguna 
de las condiciones que detallan los Anexos I y II de la anterior ley, por lo que no es 
necesario someterlo a evaluación ambiental ordinaria ni simplificada. 
9. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
La cuantía de la inversión necesaria para la puesta en marcha de proyecto es de 
1.072.632,76 € sin IVA. 
Los cobros ordinarios derivan de la venta de la cosecha, considerando un valor de la 
aceituna de 1,2 €/kg. También se considera el cobro de las ayudas de la PAC, que 
asciende a 7.350 €/año. 
En los pagos ordinarios se considera el consumo de energía, fertilizantes y 
fitosanitarios, la mano de obra, las labores contratadas, los seguros, los impuestos y el 
mantenimiento de los inmovilizados. 
Los pagos y los cobros extraordinarios consisten en la renovación de los inmovilizados 
al final de su vida útil y en el pago de las cuotas de préstamo. 
Además, se considera el coste de oportunidad, que son los ingresos que se obtienen 
por la finca sin la transformación en proyecto. El desglose de los ingresos y los gastos 
de la situación sin la transformación en proyecto se puede ver en el Anejo II. Situación 
actual. El importe total de coste de oportunidad es de 8.833,18 €/año. 
Para realizar la evaluación financiera de la inversión se emplean una serie de 
indicadores, que son el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Rendimiento 
(TIR), la relación beneficio/inversión (Q), el tiempo de recuperación y la tasa de 
actualización. 
La financiación del proyecto va a ser mixta, contando con capital propio y un préstamo, 
debido a que el promotor no dispone del capital total necesario. El préstamo concedido 
es de 214.526,55 €, es decir el 20% del capital invertido. Dicho préstamo tiene un tipo 
de interés del 3% y un sistema anual de devolución de cuotas constante de cinco 
años. 
Considerando una financiación ajena y una tasa de actualización del 5%, el VAN 
obtenido es de 1.254.621,12 €, el tiempo estimado de recuperación es de 7 años y la 
relación beneficio/inversión es de 1,95. Además este tipo de financiación presenta un 
TIR del 12,61%, valor superior a la tasa de actualización considerada. 
Por lo tanto, se cumplen las condiciones necesarias para garantizar la viabilidad del 
proyecto 
10. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
En la tabla 10.1, que se muestra a continuación, se presenta el resumen del 
presupuesto, que se puede observar en el Documento 5. Presupuesto 
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Tabla 10.1 Resumen del presupuesto. 
 Capítulo Importe 
 Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno. 187,10 
  Capítulo 2 Cimentación. 2.295,79 
  Capítulo 3 Estructura. 280,09 
  Capítulo 4 Cerramientos. 3.265,18 
  Capítulo 5 Cubiertas. 1.133,78 
  Capítulo 6 Carpintería. 737,96 
  Capítulo 7 Caseta de riego. 14.178,81 
  Capítulo 8 Red de riego. 134.108,09 
  Capítulo 9 Instalación eléctrica. 13.940,10 
  Capítulo 10 Caminos. 42.623,75 
  Capítulo 11 Plantación. 463.184,47 
  Capítulo 12 Maquinaria. 133.145,00 
  Capítulo 13 Seguridad y salud. 3.520,46 
  Presupuesto de ejecución material. 812.600,58 
  16% de gastos generales. 130.016,09 
  6% de beneficio industrial. 48.756,03 
  Suma. 991.372,70 
  21% IVA. 208.188,27 
  Presupuesto de ejecución por contrata. 1.199.560,97 
  Honorarios de Ingeniero         
  Proyecto   3,00% sobre PEM.   24.378,02 
  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto.   5.119,38 
      Total honorarios de Proyecto.   29.497,40 
  Dirección de obra   5,00% sobre PEM.   40.630,03 
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra.   8.532,31 
      Total honorarios de Dirección de obra.   49.162,34 
      Total honorarios de Ingeniero.   78.659,74 
  Honorarios de Coordinador de Seguridad y Salud         
                  
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM.   16.252,01 
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra.   3.412,92 
      
Total honorarios de Coordinador de Seguridad y Salud 
  
19.664,93 
      Total honorarios.   98.324,67 
      Total presupuesto general.   1.297.885,64 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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En Palencia, Julio de 2019 
Fdo: Ángela Pascual Fernández 
Grado en Ingeniería agrícola y del Medio Rural. 
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1. ESTUDIO CLIMÁTICO 
1.1. INTRODUCCIÓN 
La plantación de olivos se va a ubicar en el término municipal de Quintanilla de Arriba, 
provincia de Valladolid.  
Este subanejo, agrupa todos los resultados obtenidos del estudio de los principales 
agentes climáticos de la zona donde se ubicará la plantación. Este estudio permite 
evaluar los condicionantes ambientales y tomar las medidas necesarias para que la 
plantación sea rentable. 
1.2. ELECCIÓN DEL OBSERVATORIO 
Los datos para los cálculos se han obtenido de dos observatorios diferentes. Estos 
observatorios se han elegido mediante los siguientes criterios: 
- Cercanía a la zona en la que se va a realizar la plantación. 
- Existencia de datos suficientes para realizar el estudio. 
- Características similares en cuanto a latitud, altitud y longitud. 
A continuación, se indica la situación y características de cada uno de los 
observatorios, así como los datos obtenidos de ellos. 
- Nombre del observatorio: Arrabal de Portillo 
- Provincia: Valladolid 
- Cuenca e Indicativo climatológico: 2215 
- Tipo de observatorio: Completo 
- Período de observaciones para cada uno de los parámetros considerados: 
o Temperatura: 1999 - 2013  
o Precipitaciones: 1984 – 2013 
o Insolación: 1997 - 2006 
- Latitud:  41º 28’ 20” N 
- Longitud:  4º 35’ 4.72” W 
- Altitud: 758 m             
Los datos relacionados con los vientos y la radiación, se han obtenido del observatorio 
de Villanubla (Valladolid): 
- Nombre del observatorio: Villanubla 
- Provincia: Valladolid 
- Cuenca e indicativo climatológico: 2539 
- Tipo de observatorio: Completo 
- Período de observaciones para cada uno de los parámetros considerados: 
o Vientos: 1996 - 2006 
o Radiación: 1996 - 2006 
- Latitud: 41º 25’ 12’’ N 
- Longitud: 46º N 
- Altitud: 846 m 
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1.3. ELEMENTOS CLIMÁTICOS TÉRMICOS  
1.3.1. Cuadro resumen de las temperaturas 
Los datos para el cálculo de la temperatura del aire se toman a la sombra y a 1,5 m del 
suelo.  
En la tabla 1.1 se muestra el cuadro resumen de temperaturas, realizada a partir de la 
serie de 15 años de temperaturas.  
Tabla 1.1 Cuadro resumen de temperaturas mensuales, expresada en ºC. Observatorio de Arrabal de portillo 
(Valladolid). 
(ºC) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Ta 17,0 21,0 25,0 30,0 35,0 39,0 39,0 40,0 37,0 30,0 22,0 18,0 
T'a 13,5 17,9 21,7 25,3 30,8 35,9 37,5 37,4 33,0 26,5 18,5 14,3 
T 7,6 10,9 14,6 17,0 22,0 28,3 31,1 30,5 26,0 18,9 11,6 8,6 
tm 3,3 4,8 8,1 10,4 14,6 19,6 21,7 21,4 17,7 12,6 6,7 3,8 
t -1,0 -1,3 1,6 3,8 7,3 10,9 12,3 12,2 9,3 6,2 1,8 -1,0 
t'a -7,7 -7,1 -5,1 -2,7 0,9 4,9 6,7 6,3 2,5 -1,5 -4,7 -8,1 
ta -13,0 -10,0 -10,0 -5,0 -4,0 3,0 4,0 3,0 0,0 -5,0 -11,0 -14,0 
 
o Dónde: 
- Ta : Tª máxima absoluta  
- T’a: Tª media de las Tª máximas absolutas  
- T :Tª media de las máximas  
- tm: Tª media mensual  
- t: Tª media de las mínimas  
- t’a: Tª media de las Tª mínimas absolutas  
- ta: Tª mínima absoluta 
A continuación, se muestran las temperaturas medias estacionales (tabla 1.2). Para el 
cálculo de estos valores se considera que cada estación son tres meses completos, a 
partir del mes que tiene lugar el equinoccio. 
Tabla 1.2 Temperaturas medias estacionales y anual, expresada en ºC, medidas en el observatorio de Arrabal 
de Portillo (Valladolid). 
(ºC) Primavera Verano Otoño Invierno Anual 
Ta 35,0 40,0 37,0 21,0 40,0 
T'a 26,0 36,9 26,0 15,2 26,0 
T 17,9 30,0 18,8 9,0 18,9 
tm 11,1 20,9 12,3 4,0 12,1 
T 4,3 11,8 5,8 -1,1 5,2 
t'a -2,3 6,0 -1,3 -7,6 -1,3 
ta -10,0 3,0 -11,0 -14,0 -14,0 
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Gráfico 1.1 Representación gráfica de las temperaturas estaciones, expresadas en ºC. 
1.3.2. Régimen de heladas 
Una helada es la ocurrencia de una temperatura del aire de 0 ºC o inferior, medida a 
una altura de 1,5 m por encima del nivel del suelo.  
El estudio del régimen de heladas, permite clasificar las diferentes épocas del año 
según el riesgo de producirse una helada. En el presente estudio climático se estudian 
el régimen de heladas mediante dos estimaciones: directas e indirectas. 
1.3.2.1. Estimaciones directas 
El régimen de heladas según estimación directa, de la zona de estudio, se obtiene a 
partir de los datos registrados en el observatorio de Arrabal de Portillo (Valladolid), en 
un periodo de 15 años. 
Los parámetros que definen la estimación directa, son los siguientes: 
- Fecha más temprana de la primera helada: 24 de Septiembre del 2002 
- Fecha más tardía de la primera helada: 13 de Noviembre del 2006 
- Fecha más temprana de la última helada: 5 de Abril del 2000 
- Fecha más tardía de la última helada: 29 de Mayo del 2013 
- Fecha media de la primera helada: 16 de Octubre (fecha calculada por 
interpolación) 
- Fecha media de la última helada: 25 de Abril (fecha calculada por interpolación) 
- Número mínimo de días de halada: Desde el 13-Noviembre hasta el 5-Abril, 
143 días   
- Número máximo de días de helada: Desde el 24-Septiembre hasta el 29-Mayo, 
247 días 
- Número medio de días de helada: Desde el 16-Octubre hasta el 25-Abril, 191 
días 
1.3.2.2. Estimaciones indirectas 
Las estimaciones indirectas son otro método para calcular el régimen de heladas. Este 
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necesita conocer el cuadro resumen de temperaturas, calculado anteriormente (tabla 
1.1) 
1.3.2.2.1. Régimen de heladas según Emberger 
Emberger considera que la temperatura media de las mínimas (t) la presenta el día 15 
de cada mes, y que la temperatura varía linealmente del día 15 de un mes al día 15 
del siguiente.  
Para calcular la fecha exacta en que (t) pasa por un valor determinado se lleva a cabo 
una interpolación lineal. Emberger establece los siguientes parámetros, donde: 
 
- Periodo de heladas seguras (Hs): media de las mínimas inferiores a 0 ºC. (t ≤ 0 
ºC)  
- Periodo de heladas muy probables (Hp): media de las mínimas entre 0 y 3 ºC. 
(0 ºC < t ≤ 3 ºC) 
- Periodo de heladas probables (H’p): media de las mínimas entre 3 y 7 ºC. (3 ºC 
< t ≤ 7 ºC) 
- Periodo libre de heladas (d): media de las mínimas superiores a 7 ºC. (t > 7 ºC) 
- t: Temperaturas medias de las mínimas en ºC 
En la tabla 1.3 se muestra el régimen de heladas según Emberger. Se puede observar 
que el periodo de heladas seguras en la zona de ubicación del proyecto dura 86 días. 
Tabla 1.3. Periodo de heladas definido por Emberger y duración de cada periodo. 
 COMIENZO FINAL NÚMERO DE DÍAS 













d 15 Mayo 7 Octubre 145 días 
 
1.3.2.2.2. Régimen de heladas según Papadakis 
Papadakis considera que la temperatura media de las mínimas absolutas (t’a) la 
representa el primer día de cada mes, cuando la marcha de las temperaturas asciende 
y el ultimo día cuando desciende. La variación es lineal entre las fechas indicadas de 
meses consecutivos. 
Para calcular la fecha exacta en que (t) pasa por un valor determinado se lleva a cabo 
una interpolación lineal. Papadakis establece los siguientes parámetros, donde: 
- Estación media libre de heladas (EmLH): los meses en que la media de las 
mínimas absolutas es ≥ 0 ºC. 
- Estación media disponible libre de heladas (EDLH): media de las mínimas 
absolutas es ≥ 2 º C.  
- Estación mínima libre de heladas (EMLH): media de las mínimas absolutas es 
≥ 7 º C. 
- t’a: Temperatura media de mínimas absolutas en ºC 
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Mediante esta estimación se puede comprobar (tabla 1.4) que la estación media libre 
de heladas dura 179 días. A su vez se puede ver como no existe la estación mínima 
libre de heladas, debido a que en ninguno de los meses la temperatura media de 
mínimas absolutas supera los 7 ºC.  
Tabla 1.4. Periodo de heladas definido por Papadakis y duración de cada periodo. 
 COMIENZO FINAL NÚMERO DE DÍAS 
EmLH 23 Abril 19 Octubre 179 días 
EDLH 9 Mayo 4 Octubre 154 días 
EMLH - - 0 días 
 
1.4. ELEMENTOS CLIMÁTICOS HÍDRICOS 
La variable más importante a estudiar dentro de este grupo de elementos climáticos 
hídricos es la precipitación.  
La precipitación pluvial es el espesor (mm) de la lámina de agua que se forma sobre 
una superficie plana e impermeable y que equivale a litros de agua por metro 
cuadrado de superficie. 
1.4.1. Precipitaciones totales 
Para el cálculo de precipitación se necesitan datos de al menos 30 años, con el fin de 
ser objetivos en los resultados. 
A partir de las lluvias totales, se calculan las precipitaciones medias, tanto mensual 
como anual, así como la mediana, conocida como el valor central de una serie de 
datos ordenados y por tanto va a dividir a la población en dos partes iguales. 
Otros estudio importante dentro de la precipitación es el estudio de la dispersión o 
quintiles. Permite conocer cómo se distribuyen esas precipitaciones, de manera que si 
se conoce la precipitación, se puede clasificar el periodo de tiempo como seco, muy 
seco, normal, húmedo o muy húmedo. En la siguiente tabla se muestran estas 
probabilidades. 
Tabla 1.5. Clasificación de los años en función de la probabilidad de lluvia. Quintiles. 
CLASIFICACIÓN PROBABILIDAD QUINTIL 
Muy seco 0 – 20% El total de lluvia es inferior a Q1 
Seco 20 – 40% Entre Q1  y Q2 
Normal 40 – 60% Entre Q2  y Q3 
Lluvioso 60 – 80% Entre Q3  y Q4 
Muy lluvioso 80 – 100% Sobrepasan el valor del Q4 
 
Tabla 1.6. Cuadro resumen de precipitaciones totales y anuales (mm). 
(mm) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Pmedia 41,3 26,6 31,8 46,6 49,7 29,3 10,6 15,8 27,5 56,4 48,1 44,0 423,7 
Q1 P20 22,3 6,9 7,6 28,8 25,6 8,7 1,5 2,2 7,5 26,4 17,4 17,3 352,3 
Q2 P40 34,9 13,5 16,5 38,0 34,2 19,0 3,6 14,9 21,4 44,8 29,8 27,2 411,6 
Q3 P60 42,3 27,8 26,8 48,4 44,1 27,4 8,7 16,6 24,9 59,2 48,0 37,3 447,7 
Q4 P80 57,4 43,6 47,3 66,1 79,6 48,3 16,8 24,1 49,6 76,2 75,7 81,6 498,8 
Pmediana 38,3 20,3 23,4 40,6 39,9 23,8 4,9 15,8 23,4 53,3 46,2 32,4 426,6 
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1.4.2. Histograma de frecuencias de las precipitaciones 
En el histograma, se representa el número de años con una precipitación anual 
comprendida en intervalos de 100 en 100.   
La distribución de la frecuencia de precipitaciones, de la zona de estudio, se muestra 
en la figura 1.2. En ordenadas se representan los porcentajes de frecuencia de 
precipitaciones y en abscisas las cantidades de precipitaciones. 
 
Grafico 1.2 Histograma de frecuencia de precipitaciones. 
Como se observa en la figura existe una probabilidad de un 47% de que haya 
precipitaciones de entre 400 – 500 mm y una probabilidad de 33% de que las 
precipitaciones sean inferiores a 400 mm. Por lo tanto, es necesario contar con un 
sistema de riego en la parcela, donde se va a ubicar la plantación. 
1.4.3. Precipitaciones máximas en 24 horas. 
La intensidad de las lluvias va a influir en el uso del suelo. Lluvias violentas pueden 
ocasionar importantes daños en la plantación, erosión o inundaciones. Por ello es 
necesario calcular las precipitaciones máximas en 24 horas. 
Para cada año es importante conocer el mes en que se produjo la máxima 
precipitación. En la tabla 1.7 se muestra la máxima de las precipitaciones máximas en 
24 horas que se han producido en la serie de 30 años, la media de estas, así como el 
número de veces que cada mes presentó máxima en 24 horas más alta para la serie 
de años considerados.  
Tabla 1.7 Cuadro resumen de precipitaciones máximas en 24 horas (mm) 
Meses (mm) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Max. Abs 28,7 20,5 33,6 33,4 46,3 40,4 49,3 54,2 60,5 38,2 48,5 38 60,5 
Media 11,99 8,38 8,23 13,19 17,49 13,20 8,71 12,98 14,75 16,01 16,28 15,35 13,05 
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1.4.4. Periodo de sequia 
Un mes presenta aridez cuando la precipitación es menor al doble de la temperatura, 
la curva de precipitación se sitúa por debajo de la temperatura. Un periodo seco puede 
comprender varios meses. Una forma de determinar el periodo seco de la zona de 
estudio es mediante el diagrama ombrotérmico de Gaussen. 
En el diagrama ombrotérmico (gráfico 1.3) se representan los valores 
correspondientes a las temperaturas (tm) y las precipitaciones (P) medias mensuales 
en el eje de ordenadas, ajustándose dichos valores a una misma escala, pero 
haciendo coincidir P y 2tm. En abscisas se colocan los meses del año. 
 
Gráfico 1.3 Diagrama Ombreotérmico de Gaussen. 
Las curvas térmica y pluviométrica, del diagrama ombrotérmico, se cortan 
determinando el periodo seco de la zona. En la zona estudiada el periodo seco, va 
desde principio de junio hasta finales de septiembre. 
Por lo tanto, en el periodo de sequía, que comprende los meses de junio, julio, agosto 
y septiembre se deberá prestar mayor atención a las necesidades hídricas de la 
plantación. En conclusión, disponer de agua de riego es un requisito imprescindible 
para un buen manejo plantación. 
1.5. RADIACIÓN 
La radiación a nivel del suelo (R) se estima a partir de la fórmula que relaciona los 
valores de la insolación medida en el observatorio (n), la radiación solar extraterrestre 
o radiación global (RA) y la insolación máxima posible (N). Los dos últimos parámetros 
están tabulados y dependen de la latitud y de la época del año. 
       (    (
 
 ⁄ )) 
Dónde: 
 a y b: parámetros que presentan diversos valores, siendo los más utilizados el 
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Tabla 1.8 Valores de a y b, para el cálculo de la radiación a nivel del suelo. 
AUTOR a b 
Penman 0,18 0,55 
Doorenbos y Pruitt 0,25 0,50 
 
En la tabla 1.9 se muestran los valores de la radiación media mensual a nivel del 
suelo, según los parámetros de Doorenbos y Pruitt y Penman.  
Los periodos de radiación más elevados van desde abril hasta septiembre, 
coincidiendo con el desarrollo vegetativo del olivo, mientras que el periodo de reposo 
invernal corresponde a los valores más bajos en cuanto a radiación solar. 
La insolación elevada rara vez va a ocasionar problemas en los árboles.  
Tabla 1.9 Valores medios mensuales de radiación, según los parámetros de Doorenbos y Pruitt y Penman. 





] 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
n [h d
-1
] 3,6 6,1 6,4 7,7 9,1 11,4 11,8 10,9 7,9 5,6 4,4 3,3 
N [h d
-1
] 9,3 10,4 11,7 13,2 14,4 15,0 14,8 13,7 12,3 10,8 9,6 9,0 





] 5,42 9,65 12,65 17,08 20,84 25,06 25,24 22,42 15,57 9,95 6,52 4,73 




] 6,12 10,43 13,77 18,47 22,36 26,40 26,46 23,52 16,68 10,90 7,24 5,37 
 
1.6. ESTUDIO DE LOS VIENTOS 
Los vientos constituyen un importante elemento del clima, siendo de gran importancia 
principalmente en aquellas zonas en las que se puedan dar situaciones de alta 
intensidad. 
En la tabla 1.10 se encuentran recogidos los valores mensuales y anuales de las 
direcciones dominantes del viento, así como la velocidad máxima alcanzada cada mes 
y el porcentaje de calmas. Este último corresponde al tiempo en el que el viento ha 
tenido una velocidad inferior a 2 km/h. 
La dirección de los vientos dominante es del W (oeste), con un 15,4% de viento en 
calma, siendo también la dirección de los vientos con mayor velocidad.  
Tabla 1.10.  Cuadro resumen de los vientos, velocidades máximas, direcciones dominantes y porcentaje de 
calmas. 
MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU 
Vmaxima(km/h) 32-50 >50 >50 >50 32-50 32-50 32-50 20-32 32-50 32-50 32-50 32-50 >50 
DIRECC Vmáx W W W W W-NW N W W W W NNE W W 
DIRECC domin SSW-W W SW W W NW W N SW W W SSW W 
% Calmas 26,2 21,4 14 9,9 11,2 7,9 6,4 8,7 13,8 23,1 18,6 22,8 15,4 
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1.7. ELEMENTOS CLIMÁTICOS SECUNDARIOS 
En la tabla 1.11 se muestran el número de días al mes y al año en los que se han 
producido tormentas y precipitaciones en forma de lluvia, granizo y nieve, así como el 
número de días de niebla, rocío y escarcha.  
Tabla 1.11. Número de días de nieve, granizo, lluvia, tormenta, niebla, escarcha y rocío al mes y al 
año 
Nº  días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Lluvia 7 6 7 10 10 5 3 3 5 10 9 9 84 
Nieve 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
Granizo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Tormentas 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 9 
Niebla 8 2 1 0 0 0 0 0 1 1 4 7 24 
Rocío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Escarcha 17 15 10 4 1 0 0 0 0 2 10 15 74 
 
El granizo es una amenaza en el periodo vegetativo del olivo. Sin embargo, debido a 
su baja incidencia no se considera un factor limitante en la zona. Las tormentas se 
producen en los meses de primavera y verano. Son lluvias intensas acompañadas de 
vientos fuertes, pero no presentan importancia debido a su baja incidencia. Es una 
zona con escasa precipitación en forma de nieve, por lo que no presentará ningún 
problema en este sentido. 
La niebla, el rocío y la escarcha son fenómenos meteorológicos poco frecuentes en la 
zona por lo que no representan ningún problema en la plantación.  
1.8. CALCULO DE HORAS – FRÍO. 
Las especies frutales de zona templada que no cubren sus exigencias en frío invernal, 
muestran en el periodo vegetativo siguiente un retraso en la apertura de las yemas, 
brotaciones irregulares y dispersas y una caída de las yemas de flor. 
Las condiciones de reposo invernal se determinan mediante el computo de horas – frío 
(HF). Se dominan horas-frío a las horas que se producen durante el periodo de reposo 
invernal, en las que la temperatura es inferior a los 7 ºC. 
Al no disponer de las horas exactas en las que la temperatura ha sido inferior a 7 ºC, 
para el cálculo de HF, se aplicará el método de Mota. Este método no es el único, pero 
si el más exacto para calcular las horas-frío en las zonas templado – frías o frías 
continentales. 
Antes de empezar a calcular el número de horas-frío por el método de Mota se debe 
conocer el tipo de clima de la zona. Para ello se debe calcular el índice de Kerner (Ck), 
que determina el tipo de clima relacionando la amplitud térmica anual con la 
continentalidad, mediante la siguiente fórmula: 
       
          
          
⁄  
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Dónde:  
 tmX: temperatura media del mes de octubre 
 tmIV: temperatura media del mes de abril 
 tm12: temperatura media máxima. 
 tm1: temperatura media mínima. 
Aplicando la formula anteriormente descrita y con los datos de la tabla, se obtiene un 
valor del índice de Kerner: 
       
           
          ⁄        
En la tabla 1.12 se muestra el tipo de clima en función del índice de Kerner. 
Tabla 1.12 Tipo de clima en función del índice de KERNER (Ck) 
Ck TIPO DE CLIMA 
 26 Marítimo 
  18 y <26 Semimarítimo 
 10 y <18 Continental 
<10 Muy continental 
 
Con el valor de 12,29 obtenido y a tenor de la tabla, se obtiene un clima de tipo 
continental para la zona de estudio. 
Sabiendo que el clima es de tipo continental, el cómputo de horas-frío se hará del 1 de 
noviembre al 1 de marzo. 
El cálculo de horas-frío según el método de Mota se realiza utilizando las temperaturas 
medias de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero y mediante la siguiente 
formula: 
                 
Dónde: 
 Y: Horas – frio mensuales. (noviembre, diciembre, enero y febrero) 
 X: temperatura media mensual 
 i: años de la serie 
Aplicando en la siguiente formula las temperaturas medias mensuales de la zona de 
estudio se obtiene el número de horas frio que muestra la tabla 1.13. 
Tabla 1.13 Determinación de las horas-frío según el método de Mota. 
 
Temperatura media mensual HF 
noviembre 6,7 294,016 
diciembre 3,8 376,724 
enero 3,3 390,984 
febrero 4,8 348,204 
TOTAL 1409,928 
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El número medio de horas – frío de la zona es de 1410 HF. Este valor es superior a 
700 HF, por lo que el clima de la zona de estudio es templado – frio y es correcto 
utilizar el método de Mota para el cálculo de horas – frío. 
El olivo muestra unas exigencias entre 400 y 700 HF, por lo que alcanza su máximo de 
horas-frío perfectamente en la zona de estudio. 
1.9. EVAPOTRANSPIRACIÓN 
La evapotranspiración (ET) se puede definir como la combinación de dos procesos 
separados, por los que el agua a través de la superficie del suelo (evaporación) y el 
cultivo (transpiración), vuelve a la atmosfera en unas condiciones climáticas 
determinadas. 
Para el cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo) se va a utilizar el método 
de FAO Penman-Monteith. Este método fue desarrollado haciendo uso de la definición 
del cultivo de referencia. El cultivo hipotético representa a la evapotranspiración de 
una superficie extensa de pasto verde, con una altura uniforme, creciendo activamente 
y adecuadamente regado. 
En la tabla 1.14 se muestran los datos necesarios para la estimación de la 
evapotranspiración de referencia (ETo). 
Tabla 1.14 Datos para la estimación de la evapotranspiración. 
  15-E 15-F 15-M 15-A 15-M 15-J 15-J 15-A 15-S 15-O 15-N 15-D 
Día del año (del 1 -
1/I- al 365 -31/XII-) 
15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349 
Latitud (grados) 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5 
Altitud (m) 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 758 
Temperatura media 
ºC 
3,3 4,8 8,1 10,4 14,6 19,6 21,7 21,4 17,7 12,6 6,7 3,8 
Temperatura media 
de máximas ºC 
7,6 10,9 14,6 17 22 28,3 31,1 30,5 26 18,9 11,6 8,6 
Temperatura media 
de mínimas ºC 
-1 -1,3 1,6 3,8 7,3 10,9 12,3 12,2 9,3 6,2 1,8 -1 
Presión atmosférica  
kPa 
98 97,7 97,8 97,6 97,6 97,9 97,9 97,9 97,9 97,7 97,9 97,9 
Presión atm. 
estimada  kPa 
93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 
Velocidad viento -
anemómetro- (m/s) 
1,2 2,3 2,1 2,5 1,8 1,9 1,8 1,7 1,5 1,2 1,1 1,9 
Altura del 
anemómetro m 
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
Velocidad del viento 
a 2 m (m/s) 
0,8 1,6 1,5 1,8 1,3 1,4 1,3 1,2 1 0,9 0,8 1,3 
Número de horas de 
Sol máximas (h/día) 
9,5 10,6 11,9 13,3 14,5 15,2 14,9 13,9 12,5 11,2 9,9 9,2 
Horas de Sol media  
(h/día) 
3,6 6,1 6,4 7,7 9,1 11,4 11,8 10,9 7,9 5,6 4,4 3,3 




14,1 19,8 26,8 34,3 39,5 41,9 40,9 36,7 30,1 22,7 16,0 12,8 
Rad. solar Rs 
(MJ/m2·día) 
6,2 10,6 13,9 18,5 22,3 26,2 26,4 23,6 17,0 11,3 7,5 5,5 
Rad. día despejado 
sin nubes Rso 
MJ/m2·día 
10,8 15,1 20,5 26,2 30,2 32,0 31,3 28,1 23,0 17,3 12,2 9,8 
Factor nubosidad f 0,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 
Humedad relativa % 81 76 69 47 59 49 48 47 51 56 72 84 
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Tabla 1.14 (Cont.). Datos para la estimación de la evapotranspiración. 
  15-E 15-F 15-M 15-A 15-M 15-J 15-J 15-A 15-S 15-O 15-N 15-D 
Tensión de vapor 
saturación T 
(máxima kPa "eº" 
1,0 1,3 1,7 1,9 2,6 3,9 4,5 4,4 3,4 2,2 1,4 1,1 
Tensión de vapor 
saturación t 
(mínima) kPa "eº" 
0,6 0,6 0,7 0,8 1,0 1,3 1,4 1,4 1,2 1,0 0,7 0,6 




0,7 0,7 0,8 0,6 1,1 1,3 1,4 1,4 1,2 0,9 0,7 0,7 
eº-ea 0,2 0,2 0,4 0,7 0,8 1,3 1,6 1,5 1,1 0,7 0,3 0,1 
Emisividad neta 
(a1+b1*ea^0.5) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Albedo 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Radiación neta 
entrante Rns (solar) 
MJ/m2·día 
4,8 8,2 10,7 14,3 17,2 20,2 20,3 18,2 13,1 8,7 5,8 4,2 
Radiación neta 
saliente Rnl (onda 
larga) MJ/m2·día 
2,8 3,9 3,7 4,4 4,2 5,0 5,1 5,1 4,3 3,6 3,2 2,6 
Flujo de calor en el 
suelo (período de 
mes) 
0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,1 -0,3 -0,6 -0,8 -0,6 -0,2 
Temperatura media 
del mes previo (mes 
i-1) ºC 
3,8 3,3 4,8 8,1 10,4 14,6 19,6 21,7 21,4 17,7 12,6 6,7 
Temperatura media 
del mes previo (mes 
i+1) ºC 
4,8 8,1 10,4 14,6 19,6 21,7 21,4 17,7 12,6 6,7 3,8 3,3 
Días del mes 31 28,2 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
 
Con los datos obtenidos en la tabla 1.14 y la siguiente formula se va a proceder a 
calcular la evapotranspiración de referencia para la zona de estudio. 
    
              
   
        (
     
    )
             
 
Dónde:  
 ETo: evapotranspiración de referencia (mm/día) 
 Rn: radiación neta en la superficie del cultivo (MJ/m
2día) 
 G: flujo del calor en el suelo (MJ/m2día) 
 tm: temperatura media del aire (ºC) (tabla 1.1) 
 u2: velocidad del viento a 2m de altura (m/s) 
 e1: tensión de vapor de saturación máxima (kPa) 
 e2: tensión de vapor de saturación mínima (kPa) 
 ea: tensión de vapor real (kPa) 
 ∆: pendiente de la curva de presión de vapor (kPa/ºC) 
    constante psicométrica (kPa/ºC) 
En la tabla 1.15 se van a mostrar los resultados obtenidos en el cálculo de la 
evapotranspiración de referencia de la zona a estudiar. 
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Tabla 1.15 Evapotranspiración de referencia, según el método de la FAO Penman-Monteith, diario y mensual. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ETo (mm/día) 0,50 1,06 1,60 3,12 3,63 5,09 5,44 4,93 3,34 1,94 0,90 0,53 
ETo (mm/mes) 15,60 30,05 50,74 93,55 112,62 152,60 168,71 152,72 100,12 60,19 26,90 16,34 
 
1.10. ÍNDICES CLIMÁTICOS 
Los índices climáticos presentan relaciones entre los distintos elementos del clima y 
pretenden cuantificar la influencia de éste sobre las diferentes especies vegetales. 
1.10.1. Índice de Lang 
Para el cálculo del índice de Lang (I), se utiliza la siguiente formula: 
      ⁄
 
Dónde: 
 P: precipitación anual (mm) 
 tm: temperatura media anual (ºC) 
En la tabla se encuentran las diferentes zonas de influencia climática según Lang: 
Tabla 1.16. Tipo de clima en función del índice de Lang. 
Valores de I Zonas de influencia climática según LANG 
0– 20 Desiertos 
20 – 40 Zonas áridas 
40 – 60 Zonas húmedas de estepa o sabana 
60 – 100 Zonas húmedas de bosques claros 
100– 160 Zonas húmedas de grandes bosques 
>160 Zonas perhúmedas de prados y tundra 
 
Sabiendo que la precipitación anual en la zona de estudio es de 423,7 mm y que la 
temperatura media anual es de 12,1 ºC, se obtiene un valor del índice de Lang de 
35’02. Por lo tanto, según la tabla 1.16, se trata de en una zona árida.  
1.10.2. Índice de De Martonne 
La fórmula para calcular el índice de De Martonne es: 
           
⁄  
Dónde: 
 P: precipitación anual (mm) 
 tm: temperatura media anual (ºC) 
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Tabla 1.17. Tipo de clima en función del índice de De Martone. 
Valores de I Zonas según De Martone 
<5 Desiertos 
5 – 10 Semidesierto 
10 – 20 Semiárido tipo Mediterráneo 
20 – 30 Subhúmeda 
30 – 60 Húmeda 
>60 Perhúmeda 
 
Teniendo en cuenta que la precipitación anual y la temperatura media anual son 
respectivamente 423,7 mm y 12,1 ºC, el índice de De Martonne adopta un valor de 
19,17. 
Según De Martonne (tabla 1.17) se trata de una zona Semiárida tipo mediterráneo. 
 
1.10.3. Índice de Vernet 
El índice de Vernet utiliza la siguiente formula:  
    
                  
        
⁄  
Dónde:  
 H: precipitación de la estación más lluviosa.  
 h: precipitación de la estación más seca. 
 P: precipitación anual. 
 Pv: precipitación estival.  
 T’v: media de las temperaturas máximas estivales. 
Como se observa en la formula el índice de Vernet puede llevar signo negativo o 
positivo. El signo menos se debe asignar cuando el verano es el primero o segundo de 
los mínimos pluviométricos y el signo positivo en caso contrario. 
En la tabla 1.18 se muestran los siguientes tipos de clima según el índice de Vernet. 
Tabla 1.18. Tipo de clima en función del índice de Vernet. 
Valores de I Tipos de clima  
>+2 Continental 
0 a +2 Oceánico - continental 
-1 a 0 Pseudooceánico  
-2 a -1 Oceánico – Mediterráneo  
-3 a -2 Submediterráneo 
<-3 Mediterráneo  
 
Sabiendo que las precipitaciones de la estación más lluviosa, de la estación más seca, 
anual y estival son las siguientes respectivamente 132,1 mm, 55,7 mm, 423,7 mm y 
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55,7 mm, y que la temperatura máxima estival es de 30 ºC, se calcula el índice de 
Vernet. 
Dado que el resultado de dicho índice es de -8,57, el tipo de clima de la zona de 
estudio es Mediterráneo.  
1.10.4. Índice de Emberger  
El índice de Emberger (Q) se calcula utilizando la siguiente formula: 
        
    




 P: precipitación anual 
 t1: temperatura media mínima del mes más frío 
 T12: temperatura media máxima del mes más cálido 
 Si t1 > 0 ºC, entonces, T12 y t1 en ºC y K=100 
 Si t1 < 0 ºC, entonces, T12 y t1 en ºC y K=2000 
Sabiendo que la precipitación anual tiene un valor de 423,7 mm, que la temperatura 
media de las mínimas del mes más frio es -1,3 ºC, la media de las máximas del mes 
más cálido es 31,1 ºC y que como la t1 < 0 ºC la K es igual a 2000 y T12 y t1 en ºK. Se 
obtiene un valor de 45,42 en el índice de Emberger. 
Con los valores de Q y t1 (grafico 1.4) se define el género de la zona de estudio, y en la 
tabla 1.19 se obtiene el tipo de invierno en función de la temperatura media de 
mínimas más baja. 
 
Gráfico 1.4. Determinación del género del clima mediterráneo según Emberger. 
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Tabla 1.19. Tipo de invierno en función de la temperatura media mínima más baja. 
Tipo de Invierno t1 (ºC) Heladas 
Muy frío < -3 ºC Muy frecuentes e intensas 
Frío >=-3 y < 0 ºC Muy frecuentes 
Fresco >=0 y < 3 ºC Frecuentes 
Templado >=3 y < 7 ºC Débiles 
Cálido >=7  Libre de heladas 
Variedad según la posición en la subregiones climáticas: Superior, Media, Inferior 
Forma según la estación con el máximo de precipitaciones: Otoño, Invierno, 
Primavera 
 
A la vista de todos estos datos, el clima de la zona de estudio pertenece al género 
mediterráneo semiárido, con inviernos fríos, heladas muy frecuentes, 
perteneciente a la variedad superior y a la forma otoño. 
1.11. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS 
1.11.1. Clasificación climática de Köppen. 
El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación 
con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecen teniendo en 
cuenta la distribución de la vegetación. Los parámetros para determinar el clima de 
una zona son las temperaturas y precipitaciones medias anuales y mensuales, y la 
estacionalidad de la precipitación. 
Köppen divide los climas del mundo en cinco grupos principales, identificados por la 
primera letra en mayúsculas. Cada grupo se divide en subgrupos, y cada subgrupo en 
tipos de clima. En la tabla 1.20 se muestran los datos de partida que se necesitan para 
dicha clasificación. 
Tabla 1.20 Datos de partida para determinar la clasificación climática de Köppen. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
P (mm) 41,3 26,6 31,8 46,6 49,7 29,3 10,6 15,8 27,5 56,4 48,1 44,0 
Tm (ºC) 3,3 4,8 8,1 10,4 14,6 19,6 21,7 21,4 17,7 12,6 6,7 3,8 
 
Lo primero que se ha de determinar en la clasificación de Köppen es el grupo de clima. 
En la tabla 1.21 se muestran los diferentes grupos establecidos por esta clasificación y 
el criterio de discriminación entre ellos. 
Tabla 1.21 Grupos de clima según Köppen. 
Grupo de clima Criterio 
A. Clima tropical Tm > 18 ºC todos los meses 
B. Clima seco Formula empírica 
C. Clima templado cálido 
Mes más frio: 18 ºC > tm > -3 ºC 
Mes más cálido: tm > 10 ºC 
D. Clima de nieve 
Mes más frio: tm < -3 ºC 
Mes más cálido: tm > 10 ºC 
E. Clima de hielo Mes más cálido: tm < 10 ºC 
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En la zona a estudiar, la temperatura media del mes más cálido (julio) es de 21,7 ºC, y 
la temperatura media del mes más frio (enero) es de 3,3 ºC. Esto sitúa a la zona en el 
grupo C, clima templado cálido. 
Una vez obtenido el grupo climático, se determinara el subgrupo climático en base a 
las precipitaciones. En la tabla 1.22 se muestran los diferentes subgrupos así como los 
criterios para su clasificación. 
Tabla 1.22 Subgrupos de clima según Köppen. 
Grupos de clima Criterios 
S. Clima de estepa 380 < Pm < 760 (mm anuales) 
W. Climas desérticos Pm < 250 mm anuales 
T. Para climas de tipo E 0 ºC < tm < 10 ºC   
F. Para climas de tipo E tm < 0 ºC todos los meses 
f. Húmedo (para climas de tipo A, C y D) 
Precipitaciones todos los meses. 
No hay estación seca. 
w. estación seca en el invierno 
El mes más seco del invierno tiene 1/10 de la precipitación 
del mes más húmedo del verano. 
s. estación seca en el verano 
El mes más húmedo del invierno recibe el triple o más de 
precipitaciones que el mes más seco de verano. 
m. clima de bosque lluvioso 
La estación seca finaliza con un ciclo de precipitaciones 
monzónico 
 
Como se observa en la tabla 1.20 el mes más húmedo de invierno presenta más del 
triple de precipitación que el mes más seco en verano. Por lo que, la zona de estudio 
se encuentra en el subgrupo s, estación seca en verano. 
Para finalizar la clasificación de Köppen, se debe determinar el tipo climático, para lo 
cual se emplea la tabla 1.23. 
Tabla 1.23 Tipos climáticos según Köppen. 
Grupo de clima Criterio 
a. Con verano caluroso (climas C y D) Mes más cálido tm > 22 ºC 
b. Con verano cálido (climas C y D) 
Mes más cálido tm < 22 ºC 
Al menos 4 meses con tm >10 ºC 
c. Con verano corto y fresco (clima C y 
D) 
Menos de 4 meses con tm >10 ºC 
Mes más frio con tm > -38 ºC 
d. Con invierno muy frío (clima D) Mes más frio tm < -38 ºC 
h. Caluroso y seco (Clima B) tm anual > 18 ºC 
k. Frío y seco (Clima B)  
tm anual < 18 ºC 
Mes más cálido tm >18 ºC 
 
El tipo de clima que corresponde a la zona de estudio es de tipo b, con verano cálido. 
En la tabla 1.20, se observa que la temperatura media del mes más cálido no es 
superior a 22 ºC y que encontramos 6 meses con temperaturas mayores a 10 ºC. 
En conclusión, el clima de la zona de estudio según el método de Köppen es de tipo 
“Csb” es decir, clima templado húmedo cálido mesotérmico, con estación seca 
en verano y de veranos cálidos. 
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1.12. CONCLUSIONES 
El análisis de los factores climáticos en la zona donde se va a ubicar el proyecto, 
permiten determinar la incidencia de estos sobre el desarrollo y producción del olivar. 
En el periodo de reposo invernal, las temperaturas mínimas absolutas oscilan en torno 
a los -7,7 ºC, por lo que no son muy bajas. Sin embargo, las temperaturas máximas 
absolutas tomadas por el observatorio son de -14 ºC, estas temperaturas se ocasionan 
en años puntuales. No obstante las temperaturas de la zona de estudio fluctúan tres 
grados por encima de las temperaturas del observatorio.  
El número medio de horas frio que se pueden alcanzar en la zona de estudio es de 
1.410 HF y la variedad más exigente tan solo necesita 700 HF, por lo que no presenta 
limitaciones en este aspecto. 
El periodo de heladas más probables empieza el día 13 de noviembre y la recolección 
de la aceituna se estima que será a finales de octubre, principios de noviembre. Por lo 
tanto, se debe de tener especial cuidado en no retrasar demasiado la recolección, con 
el fin de que la cosecha no sufra daños por heladas.  
En el periodo primaveral, el periodo de heladas más probables llega hasta el 5 de abril, 
pudiendo alargarse hasta mediados de mayo. Estas heladas tienen una temperatura 
media que ronda los -2 ºC. El cultivo del olivo en la zona de estudio empieza a vegetar 
a mediados - finales de abril, época en la que las heladas presentan una baja 
incidencia y su intensidad es reducida. 
En el periodo estival, el olivo soporta hasta 40 ºC si tiene humedad suficiente en el 
suelo. La temperatura máxima que se alcanza en la zona de estudio es de 40 ºC y 
contando con el agua de riego, el olivo no tendrá problemas. Además, el olivo presenta 
una parada vegetativa con temperaturas en torno a los 37 ºC. 
La precipitación media anual es de 423,7 mm, repartida irregularmente a lo largo del 
año. El periodo más seco se corresponde con los meses de junio, julio y agosto, 
meses en los que las necesidades de agua del olivo son muy elevadas. En 
consecuencia, para afrontar las necesidades hídricas del olivo, se requiere la 
instalación de un sistema de riego. 
Algunos de los elementos climáticos secundarios pueden ocasionar graves problemas 
en el olivar, como es el caso del granizo. Este puede causar grandes heridas en la 
madera del olivo o la pérdida parcial o total de la cosecha. En la zona de estudio estos 
elementos tienen una baja probabilidad de incidencia, por lo que no será necesario 
adoptar medidas de protección. 
Los meses de menor radiación coinciden con el periodo de reposo invernal. En 
cambio, la mayor radiación se produce en la estación de verano. Sin embargo está no 
ocasionarán daños en el fruto ni en la vegetación. 
El olivo presenta una polinización anemófila, esta polinización se produce en torno a 
finales de mayo principios de junio. En este periodo los vientos que predominan tienen 
una dirección NW - W. Por lo tanto, a la hora de diseñar la plantación se debe de tener 
en cuenta esta dirección, para una mejor polinización. 
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Los vientos con velocidades máximas tienen una dirección W. Estas velocidades 
máximas no ocasionaran problemas en la plantación, ya que son poco frecuentes. 
En conclusión, es posible el cultivo del olivo en la zona de estudio. No obstante, hay 
que tener en cuenta varios aspectos. Se deben de elegir variedades de olivo con una 
maduración temprana, para reducir el riesgo de daños en la cosecha por heladas. Esta 
plantación será viable siempre y cuando se instale un sistema de riego, debido a que 
los meses de mayor temperatura coinciden con los meses más secos, siendo a su vez 
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2. ESTUDIO EDAFOLÓGICO 
Antes de realizar la plantación es necesario conocer las propiedades físicas y 
químicas de la parcela, con el fin de conocer si el suelo es idóneo para el cultivo del 
olivo y corregir, si es necesario y factible, los diferentes parámetros. 
1.13. TOMA DE MUESTRA 
Para determinar si el terreno es el indicado para establecer una plantación de olivos, 
es necesario realizar un análisis del suelo. Para ello, hay que realizar un muestreo del 
terreno, obtener una muestra y analizarla en laboratorio. 
A simple vista el terreno presenta un aspecto homogéneo en cuanto color y textura. La 
parcela se encuentra en la parte alta del páramo, con una pendiente de 2%, 
considerándose un terreno llano. El terreno muestra una pedregosidad media, entre el 
10-12% de superficie cubierta y un tamaño que ronda desde 0,6 cm hasta los 6 cm la 
cual se considera que es grava media y gruesa. 
El muestreo total de la parcela se compone de ocho muestras tomadas al azar por 
diferentes puntos de la parcela y a una profundidad de 35 - 50 cm. La mezcla de todas 
ellas, se homogeneiza, con el fin de analizar las características físicas y químicas del 
suelo. 
1.14. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
En la tabla 2.1 se muestran los resultados obtenidos del análisis del suelo, así como 
las unidades de medidas, el método utilizado para su determinación y la valoración.   
Tabla 2.1. Parámetros analizados en la muestra de suelo con sus respectivos resultados, unidades, 
métodos empleados y la valoración alcanzada. 
PARÁMETRO RESULTADOS UNIDADES MÉTODO VALORACIÓN 
Arena 60 % Tamizado Alto 
Limo 28 % 
Eliminar materia orgánica 
con agua oxigenada 
Medio 




- Clasificación USDA - 
pH 8,19 - Potenciómetro Básico 
Conductividad 0,24 dS/m 
Extracto de suelo 
saturado 
No salino 
Materia orgánica 1,26 % 
Oxidación con dicromato 
potásico 
Bajo 
CIC 13,35 meq/100 g 
Extracción de cationes 
intercambiables 
Medio 
Carbonatos totales 2,09 % Calcímetro de Bemad Muy bajo 
Caliza activa 0,25 % Calcímetro de Bemad Muy bajo 
Relación C/N 6,66 - - Bajo 
Fósforo 16 ppm Espectrometría Medio 
Potasio 0.44 meq/100 g Fotometría de llama Medio 
Magnesio 2,29 meq/100 g Absorción atómica Alto 
Calcio 9,73 meq/ Absorción atómica Medio 
Sodio 0,70 meq/ Fotometría de llama Bajo 
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1.15. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
1.15.1. Características físicas 
2.1.1.1. Profundidad 
En la toma de muestras de la parcela se realizaron 4 calicatas de 1,0 metros de 
profundidad. Gracias a ellas, se puede saber que el espesor del suelo es de 1,0 
metros. A una mayor profundidad se empiezan a encontrar afloramientos de la roca 
madre.  
Esta profundidad no va a causar problemas en el desarrollo y crecimiento de la 
plantación. Al mismo tiempo se comprueba que no existe una capa freática alta que 
pueda producir asfixia radicular. 
2.1.1.2. Textura 
Según el diagrama triangular USDA se clasifican los suelos dependiendo de las 
proporciones en las que se encuentren sus componentes elementales (arena, limo y 
arcilla). El suelo a estudiar presenta un 60% de arena, un 28% de limo y un 12% de 
arcilla. Según el diagrama triangular de la USDA el suelo presenta una textura Franco 
arenosa. 
Los suelos que presentan esta textura tienen una buena permeabilidad, aireación 
idónea, la capacidad de absorción de agua es adecuada y las raíces pueden explorar 
el suelo sin problemas. Por ello, no va a plantear ningún problema a la plantación de 
olivos. 
2.1.1.3. Estructura 
La estructura del suelo estudiado es migajosa. Sus agregados son pequeños, muy 
porosos y redondeados, lo que hace que no encajen unos con otros y dejen huecos 
muy favorables para la penetración de las raíces. Su pequeño tamaño hace que el 
contacto entre suelo y raíz sea bueno y favorezca su crecimiento al suministrarle el 
agua necesaria. 
2.1.1.4. Permeabilidad 
La permeabilidad es la velocidad con la que el agua se infiltra en el terreno, y está 
condicionada por la textura del suelo. En la tabla 2.2 podemos ver la relación de la 
velocidad de infiltración y la textura del suelo. 
Tabla 2.2. Velocidad de infiltración en función del suelo. 
Tipo de suelo 
Velocidad de 
infiltración (mm/h) 
Tipo de suelo 
Velocidad de 
infiltración (mm/h) 
Arcillo compacto 2 – 5 Franco – arenoso 14 – 18 
Arcillo - limoso 4 – 7 Arenoso fino 18 – 25 
Franco - arcilloso 7 – 10 Arenoso grueso 25 – 60 
Franco - limoso 10 – 14   
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Como el suelo analizado presenta una textura franco – arenosa, tiene una velocidad 
de infiltración buena que alcanza valores entre 14 – 18 mm/h. Este suelo presenta un 
buen drenaje, por lo que no va a existir riesgo de encharcamiento. 
1.15.2. Características químicas 
2.1.1.5. pH 
El pH mide la reacción del suelo. Los olivos, crecen bien en suelos con pHs que van 
de moderadamente ácidos a moderadamente alcalinos (pH entre 5,5 y 8,5). Dentro de 
este rango es preferible que el pH sea inferior a 7,5, para que la absorción de 
nutrientes sea la adecuada. 
El suelo estudiado presenta un pH de 8,19, por lo que este tipo de suelo se clasifica 
según la tabla 2.3 como básico. 
Tabla 2.3 Clasificación del pH (USDA). 
Valor pH Clase de pH Valor de pH Clase de pH 
     
Extremadamente 
ácido 
           Neutro 
        
Muy fuertemente 
ácido 
           
Medianamente 
básico 
         Fuertemente ácido            Básico 
         
Medianamente 
ácido 
         Alcalino 
         Ligeramente ácido    Muy alcalino 
 
En este suelo existe un pH básico, al que el olivo se adapta perfectamente. Sin 
embargo, con estos valores algunos nutrientes pueden verse perjudicados en cuanto a 
su solubilidad. La aplicación de materia orgánica y abonos de reacción ácida pueden 
contribuir a rebajar estos valores de pH. 
2.1.1.6. Carbonatos totales 
El suelo donde se va a ubicar la plantación, tiene un nivel de CaCO3 de 2.09%, lo que 
se consideran niveles muy bajos de carbonatos.  
Tabla 2.4. Clasificación del suelo según el tanto por ciento en CaCO3. 
% de Carbonatos Clasificación 
<5 Muy bajo 
5 – 10 Bajo 
10 – 20 Normal 
20 – 40 Alto 
>40 Muy alto 
 
En el suelo en el que se va a realizar la plantación existe un contenido de caliza activa 
de 0.25 %. Por lo que según la tabla 2.5, estamos en el rango de valores bajo. 
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Tabla 2.5. Clasificación del suelo según el porcentaje de caliza activa. 
% de Caliza Activa Clasificación 
<6 Bajo 
6 – 9 Medio 
>9 Alto 
 
2.1.1.7. Salinidad. Conductividad.  
La salinidad hace referencia al contenido total de sales solubles presentes en el suelo. 
La medida de la conductividad permite conocer la salinidad del suelo. En la tabla 2.6 
se muestra la influencia de la salinidad del suelo sobre los diferentes cultivos. 
Tabla 2.6. Clasificación del suelo según la conductividad eléctrica medida en dS/m. 
CE (dS/m) Influencia sobre los cultivos 
   Inapreciable 
      Ligera 
      Media 
       Intensa 
    Muy intensa 
 
En el suelo estudiado hay una salinidad inapreciable (0,24 dS/m), que no va a 
presentar ningún problema para el cultivo.  
- Porcentaje de sodio intercambiable 
El cálculo del porcentaje de sodio intercambiable se realiza mediante la siguiente 
fórmula: 
    (
[   ]
   ⁄ )      
Dónde:  
 [   ]: cantidad de sodio (meq/100g suelo) 
    : Capacidad de intercambio catiónico 
Aplicando los datos de la muestra de suelo: 
    (         ⁄ )            
El PSI es igual a 5,2%, por lo que no existe problema de sodicidad ya que no supera el 
15% de PSI. 
2.1.1.8. Fertilidad 
2.1.1.8.1. Materia orgánica 
Las especies frutales vegetan aceptablemente en suelos con contenidos muy variables 
de materia orgánica. El contenido de materia orgánica influye sobre las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo.  
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El nivel de materia orgánica existente en el suelo estudiado es de 1,26%. Sabiendo 
que el contenido adecuado de materia orgánica en un suelo con riego oscila entre 2% 
– 4%, se puede decir que el contenido de materia orgánica del suelo se encuentra por 
debajo del rango óptimo. Por ello se deberá realizar aportaciones de materia orgánica 
antes de la plantación, con el fin de subir su contenido hasta unos valores más 
normales. 
2.1.1.8.2. Relación C/N 
La relación carbono / nitrógeno indica la potencialidad del suelo para transformar la 
materia orgánica en nitrógeno mineral. 
Para una correcta liberación de nitrógeno se consideran unos valores de C/N entre 10 
y 12. Valores por encima o por debajo de estas cifras, provocan liberaciones muy 
escasas o excesivas. 
El suelo estudiado presenta un valor de la relación C/N de 6,66, por lo que el suelo 
presenta una lenta mineralización. 
2.1.1.8.3. Fósforo asimilable 
El contenido de fósforo asimilable está relacionado con el pH que tiene el suelo. En 
suelos calizos se fomentan los procesos de retrogradación o insolubilización por 
formación de fosfato tricalcico. 
En el suelo estudiado el contenido en fosforo asimilable es medio (16 ppm), por lo que 
no se considera necesario realizar un abonado de fondo antes de establecer la 
plantación. 
2.1.1.8.4. Cationes de cambio 
a. Potasio 
En la siguiente tabla 2.7 se muestra la clasificación de los suelos según el contenido 
de potasio (meq/). 
Tabla 2.7. Clasificación del suelo según el contenido de potasio en ppm y la textura. 
Textura 
Potasio (meq/) 
Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Arenosa < 0,11 0,11 – 0,22 0,23 – 0,45 0,46 – 0,9 >0,9 
Franco < 0,17 0,17 – 0,35 0,36 – 0,7 0,7 – 1,4 >1,4 
Arcillosa < 0,23 0,23 – 0,45 0,46 – 0,9 1,0 – 1,4 >1,8 
 
La cantidad de potasio que tiene el suelo analizado es de 0,44 meq/, lo que 
corresponde a un contenido medio de potasio en suelo. Con estos valores no será 
necesario aplicar potasio en el abonado de fondo. 
b. Calcio 
El calcio es uno de los cationes de cambio más importantes, que influye en el suelo 
mejorando la estructura. En la muestra analizada hay un contenido en calcio de 9,73 
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meq/ suelo, que se considera un valor medio, teniendo en cuenta la textura del suelo. 
Por lo tanto el valor obtenido se encuentra dentro del óptimo.  
c. Magnesio 
El magnesio es un nutriente esencial para las plantas, ya que es un componente 
básico de la clorofila. La deficiencia de magnesio puede ser un factor importante que 
limita la producción de la plantación.  
La muestra de suelo presenta un contenido en magnesio alto, 2,29 meq/. El magnesio 
puede establecer competencias con el calcio y el potasio, por lo que será conveniente 
estudiar sus relaciones para detectar las posibles carencias inducidas. 
d. Sodio 
La importancia del estudio del contenido en sodio radica en el perjuicio que puede 
causar su exceso en el suelo. Un alto contenido en sodio puede provocar una 
inestabilidad estructural, lo que produce una mala circulación del agua y aire en el 
suelo, al tiempo que puede plantear problemas de toxicidad en el cultivo. 
En la tabla 2.8 se muestran la clasificación de los suelos según el contenido en sodio. 
Tabla 2.8. Clasificación del suelo según el contenido en sodio (meq/ suelo) y la textura. 
Textura 
Sodio (meq/ suelo) 
Muy Bajo Bajo Normal Alto Muy Alto 
Arenosa < 0,3 0,3 – 0,6 0,7 – 1,0 1,1 – 1,5 >1,5 
Franco < 0,45 0,45 – 0,9 1,0 – 1,5 1,6 – 2,2 >2,2 
Arcillosa < 0,6 0,6 – 1,2 1,2 – 2,0 2,0 – 3,0 >3,0 
 
La muestra del suelo tiene un contenido en sodio bajo (0,70 meq/100 g suelo). Por 
ello, no habrá problemas de sodicidad en el suelo ni de fitotoxicidad en el cultivo. 
2.1.1.8.5. Capacidad de intercambio catiónico 
La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se define como la capacidad que tiene un 
suelo para retener y liberar iones positivos en el complejo arcillo-húmico. 
La CIC de la muestra de suelo tiene un valor de 13,35 meq/ suelo. En la tabla 2.10 se 
muestra la clasificación de los suelos en función de la textura y la capacidad de 
intercambio catiónico. Se observa que para una textura franco arenosa el valor optimo 
se encuentra entre 5 – 15 meq/. Por lo tanto, la parcela presenta un CIC normal. 
Tabla 2.10. clasificacion de los suelos según la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 
Textura CIC (meq/100 g suelo) 
Arenosa 5 
Franca 5 – 15 
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2.1.1.8.6. Relaciones entre los cationes de cambio 
- La relación Ca2+/Mg2+ igual a 5, es la relación ideal. Si es superior a 10, es 
probable que ocasione una carencia inducida de Mg2+. Si es inferior a 1, habrá 
carencia de Ca2+. 
- La relación Ca2+/K+ debe de ser aproximadamente 15. Si esta relación es 
superior, se pueden dar casos de carencia inducida de K+. Por el contrario, si 
dicha relación es inferior a 15, las carencias inducidas pueden ser de Ca2+. 
- La relación K+/ Mg2+ debe de estar comprendida entre 0,2 y 0,3. En el caso de 
que sea superior a 0,5 existe riesgo de carencia de Mg2+. Por el contrario, si 
dicha relación es inferior a 0,1, se aumenta la posibilidad de carencia de K+. 
En la tabla 2.11 se muestran los valores de las relaciones obtenidas en el análisis 
de la muestra de suelo 
Tabla 2.11. Relación entre los cationes de cambio. 
Relación Resultado Interpretación 
Ca2+/Mg2+ 4,2 
Próximo a valores ideales. No se esperan carencias 
inducidas. 
Ca2+/K 22,1 
Superior a 15, por lo que puede presentar posibles carencias 
de K+. 
K+/ Mg2+ 0,19 
Próximo a valores ideales. No se esperan carencias 
inducidas. 
 
La relación catiónica Ca2+/K+ se encuentra algo desequilibrada, por lo que se pueden 
presentar posibles carencias de K+. En cuanto a las otras dos relaciones catiónicas no 
se esperan carencias inducidas por desequilibrios de sus concentraciones en el 
complejo de cambio.  
1.15.3. Agua disponible. 
El agua disponible en el suelo o agua útil (AU) es el agua, que se encuentra en el 
suelo, capaz de ser absorbido por las plantas. Este dato es necesario conocerlo para 
calcular las necesidades de agua. 
El agua útil está definido por dos límites, el límite superior o capacidad de campo (CC) 
y el límite inferior o punto de marchitamiento (PM). El agua útil que almacena un suelo 
depende de tres factores temperatura, tipo de cultivo y tipo de suelo, siendo esta 
ultima la más importante. 
 Punto de marchitamiento: 
                                         
                                     
 Capacidad de campo: 
                                       
                                   
 Agua útil: 
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1.16. CONCLUSIONES 
Según el análisis realizado, las características físicas del suelo de la parcela no 
presentarán ningún efecto condicionante, ni limitante para el cultivo. Con respecto a la 
pedregosidad del terreno, no es un factor limitante, pero si se deberán tomar medidas 
de despedregado antes de la plantación con el fin de mejorar el resultado de las 
labores. 
El suelo tiene una profundidad efectiva en torno a 1,0 m. Esta profundidad no es 
excesiva, pero si suficiente para permitir un desarrollo normal de las raíces del olivo.  
El suelo presenta una textura franco- arenosa, con buen drenaje y baja capacidad de 
retención de agua y nutrientes. Esta textura impide inundaciones o encharcamientos 
en la plantación, factor de gran importancia en el cultivo del olivo, ya que es una 
especie muy sensible a los problemas de asfixia radicular. 
La estructura del suelo es migajosa, lo que significa que el suelo va a presentar una 
adecuada aireación, permite una capacidad de absorción de agua adecuada, así como 
un crecimiento de las raíces sin limitaciones. 
El suelo tiene un pH básico (8,19), que se encuentra dentro del rango de tolerancia del 
olivo. No obstante, se puede corregir añadiendo materia orgánica o abonados ácidos, 
los cuales pueden, puntual y momentáneamente, modificar el valor de pH. El 
contenido en carbonatos es de 2,09%. Este contenido se considera muy bajo y no 
proporciona ningún problema en la plantación.  
La salinidad del suelo muestra una conductividad eléctrica de 0,24 dS/m, esta 
conductividad se considera inapreciable, no ocasionara problemas de salinidad en el 
suelo. El cálculo del porcentaje de sodio intercambiable nos da un valor de 5,2%, el 
cual es menor que 15%, por lo que no habrá problemas de sodicidad. 
En cuanto a la fertilidad del suelo, el contenido de materia orgánica en el suelo es 
inferior a 2% (1,26%). Por lo tanto se deberá hacer una enmienda orgánica, con el fin 
de alcanzar un valor de materia orgánica en el suelo más adecuado. 
La capacidad de intercambio catiónico presenta un valor de 13,35 meq/. Los suelos 
con textura franco – arenosa, como el del estudio, tienen un valor óptimo de CIC entre 
5 – 15 meq/, por lo tanto el suelo estudiado presenta un valor adecuado. 
En cuanto a los elementos nutritivos principales, se encuentran todos ellos en valores 
medios, destacando el magnesio con valores altos. Por ello, no se necesitara realizar 
un abonado de fondo antes de establecer la plantación. El potasio puede presentar 
carencias inducidas por el calcio. Estas carencias se deberán de controlar para evitar 
posibles problemas por un déficit de potasio. 
En conclusión, el suelo estudiado es un suelo idóneo para la plantación de olivos. 
Antes de efectuar la plantación se debe de realizar una enmienda orgánica, con la 
finalidad de elevar el contenido de materia orgánica hasta valores más normales. El 
contenido de potasio se deberá de controlar con el fin de evitar posibles carencias 
inducidas. En el caso de que fuera necesario, se deberán de realizar aportaciones de 
este en la plantación. 
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3. ANÁLISIS AGUA DE RIEGO 
1.17. TOMA DE MUESTRAS 
El agua que se va a emplear para el riego de la plantación, proviene de una balsa del 
mismo municipio de Quintanilla de Arriba (Valladolid). Esta balsa se llena con agua 
procedente del embalse de Peñafiel (Valladolid). 
La muestra se recoge en un recipiente de plástico de un litro de capacidad, con cierre 
hermético para no contaminar la muestra. La muestra se coge de la salida del balsa. 
1.18. RESULTADO DEL ANÁLISIS 
Tabla 3.1. Resultados del análisis de agua de riego, detallando el método utilizado para cada 
parámetro medido. 
PARÁMETRO RESULTADO UNIDADES MÉTODO 
pH 8,21 - Potenciómetro 
Conductividad 0,44 dS/m Conductímetro 
Sales totales 284,16 mg/l - 
Aniones 
Cloruros 21,09 mg/l Potenciómetro 
Sulfatos 95,33 mg/l Turbidimetría 
Carbonatos 0,00 mg/l Volumetría 
Bicarbonatos 169,95 mg/l Volumetría 
Nitratos 5,81 mg/l Turbidimetría 
Cationes 
Sodio 14,19 mg/l Fotometría de llama 
Potasio 1,98 mg/l Fotometría de llama 
Calcio 48,97 mg/l Absorción atómica 
Magnesio 31,32 mg/l Absorción atómica 
 
1.19. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
3.1.1. Salinidad 
El agua de riego siempre lleva disueltas sales. Si el contenido de éstas es elevado, las 
plantas encuentran más dificultad para absorber el agua del suelo. Para evaluar de 
una forma rápida el contenido total de sales en el agua se recurre a determinar la 
conductividad eléctrica (CE). El agua analizada presenta una CE de 0,44 dS/m.  La 
relación que existe entre la conductividad eléctrica y el contenido de sales disueltas es 
la siguiente: 
                                          
                                   
En agua de riego, un contenido superior a 2 g/l de sales totales disueltas, podría 
resultar peligroso para el cultivo. El agua analizada tiene un contenido en sales muy 
por debajo de 2 g/l, por lo que no presentara problemas de salinidad. 
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3.1.2. pH  
El valor normal de pH del agua de riego está comprendido entre 6 y 8,5. El agua de 
riego analizada presenta un valor de pH de 8,21, por lo que no deberá presentar 
ningún problema en el suelo ni en el cultivo. 
3.1.3. Sodicidad 
El sodio es uno de los elementos más frecuentes en el agua de riego. Un alto 
contenido en este catión puede afectar negativamente a la estructura del suelo.  
Para el cálculo de la sodicidad del agua se emplea el índice RAS (Relación de 
adsorción de sodio) que hace referencia a la proporción relativa en la que se 
encuentra el sodio frente a cationes como el calcio y magnesio que contrarrestan el 
efecto negativo del sodio. Para el cálculo del RAS se emplea la formula siguiente: 
     
[   ]
√[  




 [   ]: concentración de sodio (meq/l) 
 [    ]: concentración de calcio (meq/l) 
 [    ]: concentración de magnesio (meq/l) 
[   ]  
         
        ⁄            
[    ]  
         
        ⁄            
[    ]  
         
        ⁄            
 
     
    
√         
 
       
En la tabla se muestra la clasificación del agua de riego en función del RAS. 
Tabla 3.2. Clasificación del agua de riego en función del RAS. 
RAS Sodicidad Tipo de suelo 
0 – 10 Baja Todos los suelos 
10 – 18 Media Problemas en suelos arcillosos 
18 – 26 Alta Suelos arenoso, ricos en Ca2+ y materia orgánica 
26 – 30 Muy alta Agua no utilizable 
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La muestra analizada da un valor de RAS de 0,39. Este resultado se encuentra en el 
rango de 0 – 10, por lo que el agua analizada tiene una sodicidad baja, que permite su 
empleo en cualquier suelo, sin ningún problema. 
Por otra parte, se recomienda ajustar la RAS. Para ello, se multiplica el índice RAS por 
un factor de ajuste, de modo que: 
          [           ] 
El valor de pHc se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
    (  
 
    
 
 )      
                
Cada sumatorio de pHc es función de una suma de concentraciones de aniones o 
cationes determinada, tal y como se muestra en la tabla 3.3. 
Tabla 3.3 Con "X" se indican las concentraciones de las que depende cada uno de los sumandos de pHc. 
 (       
 
 )  (  
       )        
[   ] 
 
X   
[    ] 
 
X X  
           [    ] X X  
           [   
  ]   X 
           [    
 ]   X 
 
En la tabla 3.4 se muestran los valores de pK’2 y pK’c, logaritmos con signo cambiado 
de la segunda constante de disociación del H2CO3 y de la constante de solubilidad del 
CaCO3; el valor de p (Ca
2++Mg2+), logaritmo negativo de la concentración molar de 
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Tabla 3.4 Valores de pK’2 y pK’c, logaritmos con signo cambiado de la segunda constante de disociación del 




), logaritmo negativo de la 










Suma de concentraciones (meq/l) (pK’2 - pK’c) p(Ca
2++Mg2+) p(Alk) 
0,05 2,0 4,6 4,3 
0,10 2,0 4,3 4,0 
0,15 2,0 4,1 3,8 
0,20 2,0 4,0 3,7 
0,25 2,0 3,9 3,6 
0,30 2,0 3,8 3,5 
0,40 2,0 3,7 3,4 
0,50 2,1 3,6 3,3 
0,75 2,1 3,4 3,1 
1,00 2,1 3,3 3,0 
1,25 2,1 3,2 2,9 
1,50 2,1 3,1 3,8 
2,00 2,2 3,0 2,7 
2,50 2,2 2,9 2,6 
3,00 2,2 2,8 2,5 
4,00 2,2 2,7 2,4 
5,00 2,2 2,6 2,3 
6,00 2,2 2,5 2,2 
8,00 2,3 2,4 2,1 
10,00 2,3 2,3 2,0 
12,00 2,3 2,2 1,9 
 
De este modo, con los datos del agua analizada (tabla 3.1) se obtiene: 
[    ]  [    ]  [   ]           , siendo (pK’2 y pK’c)= 2,20 
[    ]  [    ]           , siendo (por interpolación) p (Ca2++Mg2+)= 2,61 
[   
  ]  [    
 ]           , siendo (por interpolación) p (Alk)= 2.66 
Por lo tanto: 
                        
           [             ]       
En la tabla 3.5 se muestra la clasificación del agua de riego según el RASaj. 
Tabla 3.5 Clasificación del agua de riego según el RAS aj. 
RAS aj Problemas 
<6 No hay problemas 
6 – 9 Problemas medios 
>9 Problemas graves 
 
El agua de riego analizada tiene un valor de RAS aj inferior a 6 (0,68). Por 
consiguiente, se trata de un agua de buena calidad para el riego de la plantación y no 
presentara ningún daño de sodicidad en el cultivo. 
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3.1.4. Dureza 
El grado de dureza del agua se determina analizando su contenido en calcio y 
magnesio, Este parámetro se expresa en grados hidrométricos franceses (GHF) 
mediante la siguiente fórmula:  
            




 [    ]: concentración de calcio (mg/l). 
 [    ]: concentración de magnesio (mg/l). 
            
                    
  
           
En la tabla 3.6 se muestra la clasificación del agua de riego según el grado de dureza, 
Tabla 3,6 Clasificación del agua en función del grado de dureza, dado en grados hidrométricos 
franceses (GHF), 
GHF Tipo de agua GHF Tipo de agua 
<7 Muy blanda 22 - 32 Semidura 
7 - 14 Blanda 32 - 54 Dura 
14 - 22 Semiblanda >54 Muy dura 
 
El agua analizada tiene una dureza de 25,15 GHF, por lo que se considera semidura. 
En consecuencia, habrá que tener cuidado con la posible obstrucción del sistema de 
riego. 
3.1.5. Norma Riverside de clasificación del agua de riego, 
La clasificación de agua de riego mediante la normativa Riverside, relaciona la 
conductividad eléctrica (CE) y la relación de absorción de sodio (RAS), clasificando el 
agua dentro de dos categorías: salinidad (C) y sodicidad (S), 
En el gráfico 3.1 se puede observar la clasificación del agua de riego según la 
normativa Riverside. 
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Gráfico 3.1 Clasificación del agua según la normativa Riverside. 
El agua analizada tiene unos valores de conductividad eléctrica de 0,44 dS/m (440 
μmho/cm) y una relación de absorción de sodio de 0,39, Por lo tanto podemos 
clasificar el agua de riego según la norma Riverside como C2S1, donde: 
 C2: agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser 
necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a 
la salinidad. 
 S1: agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego, Sin embargo, en 
suelos cuyo drenaje sea deficiente, hay riesgo de acumulación de sodio, que 
puede causar problemas con cultivos muy sensibles. 
1.20. CONCLUSIONES 
En conclusión, el agua de riego analizada no va a presentar ningún problema a la hora 
de su empleo en las diferentes actividades del proceso productivo de la plantación. 
No obstante, hay que prestar atención a dos parámetros. Por un lado, la salinidad 
obtenida según la norma Riverside, aconseja si es necesario realizar riegos en exceso, 
con el fin de aplicar una fracción de lavado. La tolerancia a la salinidad del olivo es 
elevada y la salinidad del suelo es de 0.24 dS/m, es decir, inapreciable, por lo que no 
se aconseja realizar fracción de lavado. 
Por otro lado, la dureza puede presentar ciertos problemas en el sistema de riego, 
pudiendo obturar algunos goteros. Para solventar este problema, si es necesario, se 
realizarán revisiones y limpieza de los emisores. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 
4.1. INTRODUCCIÓN 
El olivo, Olea europea, es un árbol perennifolio de la familia de la oleaceae, cuyo fruto 
puede ser consumido en fresco (tras un proceso de maceración) o molidos, 
produciendo aceite. 
Es un cultivo muy arraigado a la cuenca mediterránea, pues se encuentra bien 
adaptado a las condiciones climatológicas de la zona. Dentro de ella, España es el 
mayor productor. En España, tradicionalmente, el cultivo del olivo se ha realizado en 
sistema extensivo de secano, albergando grandes extensiones. 
En los últimos años, se han llevado a cabo una serie de programas de mejora genética 
vegetal, que buscan obtener variedades que se adapten a sistemas de explotación con 
mayor densidad de árboles. Estas nuevas plantaciones aumentan el rendimiento por 
hectárea, a la vez que se aumenta la mecanización de las labores.  
A nivel mundial, España es el mayor productor de aceituna con aproximadamente 7 
millones de toneladas, seguido por Grecia e Italia las cuales cuentan con una 
producción de 3,5 y 2 millones de toneladas respectivamente. 
4.2. OBJETIVOS 
Los condicionantes comerciales en el diseño de la plantación son los siguientes:  
 Calidad. Las aceitunas producidas en la explotación deben ser de la máxima 
calidad, para obtener el mayor beneficio posible por su venta. En el mercado 
cotiza a mayor precio las aceitunas con muy buenas características 
organolépticas y altos rendimientos, con el fin de realizar aceites de calidad 
viren extra. 
 Previsión. Se deben establecer contratos de compra de la cosecha por parte 
de alguna almazara antes de iniciar la cosecha. Este aspecto es clave para 
garantizar la venta de la producción a un precio justo. 
4.3. DESCRIPCIÓN DEL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 
4.3.1. Descripción de la cadena de valores. 
La aceituna obtenida en la explotación se destinara a la producción de aceite. En el 
gráfico 4.1, se muestra el número de intermediarios que intervienen en el proceso de 
transformación de la aceituna y comercialización del aceite. 
 










• Centrales de compra 
• Hipermercados / 
Supermercados 
• Tiendas particulares 
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Las aceitunas se transportan a la almazara, donde se realiza el proceso de extracción 
del aceite. Este aceite puede envasarse directamente para su posterior 
comercialización o en el caso de no recibir la calificación de aceite virgen, venderse a 
las refinerías. 
4.3.2. Funciones de la comercialización 
En la comercialización de la aceituna intervienen tres funciones básicas: el acopio, la 
preparación y la distribución. A continuación se detalla en qué consiste cada una de 
ellas. 
 Acopio 
El acopio o recepción del producto procedente de diversas explotaciones se 
realiza directamente en las almazaras, dedicadas a la elaboración y 
comercialización de aceite. 
Esta industria ofrece servicios adicionales a la comercialización. Entre estos 
servicios se encuentra el asesoramiento técnico, controlando el momento de 
cosecha, así como el punto de maduración, variedades, limpieza, etc, con el fin 
de obtener mejores rendimientos y aceites de mayor calidad. 
La cosecha obtenida en la plantación objeto se va a vender a una almazara de 
la zona. 
 Preparación 
El proceso de preparación de la aceituna puede seguir diferentes vías. En 
cualquiera de las vías la aceituna es procesada en la almazara, mediante 
diversas técnicas de extracción del aceite. Una vez extraído, éste es clasificado 
en las diferentes categorías de comercialización, y dependiendo de en cual se 
encuentre tomará caminos diferentes: 
o Si el aceite recibe una calificación virgen extra, este producto pasará a 
ser envasado para su comercialización, sin necesidad de sufrir más 
procesos de transformación o ser mezclado con otros subproductos de 
la aceituna o aceites. 
o Si el aceite es clasificado como aceite virgen, este podrá pasar a ser 
envasado para su comercialización o bien podrá destinarse para la 
obtención de otro tipo de aceites. En este último caso el aceite va a ser 
vendido a refinerías. 
o Si el aceite no es clasificado como aceite virgen, este va a ser 
destinado a la obtención de aceites de oliva u orujos de aceite de oliva. 
Por lo tanto, la almazara lo venderá a la refinería, la cual se encarga de 
realizar los diferentes procesos de transformación, para obtener aceites 
de consumo. 
 
Tanto la almazara como la refinería podrán tener su propia línea de envasado, 
sin la necesidad de enviar su producto a otra industria la cual lo acondicione 
para su venta. 
En el caso de que no dispongan de ella, la industria envasadora se encarga de 
comprar el producto a granel y prepararlo para su posterior comercialización, 
etiquetando cada producto con el nombre de la categoría correspondiente. 
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La cosecha obtenida en la explotación se va a vender a una almazara, la cual 
se encargara de su transformación y calificación. Haciéndose ella misma 
responsable de la venta del producto obtenido, según su calificación. 
En la explotación se pretende obtener aceites de alta calidad, con el fin de 
aumentar la rentabilidad de la misma. 
 
 Distribución 
La comercialización del aceite puede ser mediante la venta directa de las 
almazaras a consumidores o tiendas, o bien a plataformas de distribución las 
cuales se encargan de repartir el producto por diferentes supermercados o 
hipermercados. 
Al igual que el acopio y preparación, la distribución del aceite será rentabilidad de 
la industria correspondiente que reciba la producción.  
4.3.3. Categorías comerciales 
Como se ha citado en los apartados anteriores, el aceite de oliva puede tener diversas 
calificaciones en función de sus características organolépticas y su proceso de 
transformación.  A continuación, se explican cada una de ellas. 
 Aceite de oliva virgen extra: Aceite de calidad excelente, extraído 
exclusivamente con procesos mecánicos, con un grado de acidez máximo del 
0,8%. Debe de tener unas características organolépticas determinadas, así 
como un análisis de laboratorio, el cual acredite que es aceite de oliva virgen 
extra. 
 Aceite de oliva virgen: Se extrae de la misma forma que el anterior, con la 
diferencia de que su grado de acidez se encuentra entre el 0,8 % y el 2%. Se 
suelen utilizar aceitunas en peor estado que en el virgen extra, aun así es de 
buena calidad. 
 Aceite de oliva lampante: es aquel aceite obtenido con las aceitunas de peor 
calidad. Su grado de acidez es superior a 2% y tiene múltiples defectos que no 
lo hacen apto para el consumo humano. 
 Aceite de oliva (refinado + virgen): se obtiene de la mezcla de aceites de 
categoría virgen y aceites refinados, obtenidos a partir de aceites lampantes 
mediante procesos químicos o térmicos. 
 Aceites de orujo: contiene mezcla de aceite de oliva virgen y aceites obtenidos 
mediante procesos químicos a partir del residuo sólido de la aceituna, 
denominado orujo, tiene un grado de acidez máximo de 1,5%, siendo apto para 
el consumo humano. 
El objetivo principal de la explotación, es obtener una cosecha de muy buena calidad 
con características organolépticas excelentes, con el fin de obtener aceites de oliva 
virgen extra. La obtención de dicha categoría hará que el valor de la aceituna 
incremente debido a su calidad. 
4.4. SITUACIÓN DEL CULTIVO DEL OLIVO A NIVEL MUNDIAL 
A nivel mundial, el cultivo del olivo adquiere unos valores muy importantes, llegando 
en 2017, a unas producciones de casi 21 millones de toneladas. La superficie ocupada 
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por este cultivo alcanza, aproximadamente, 11 millones de hectáreas, aumentado en 
los 10 últimos años algo más de un millón. 
En la tabla 4.1 se muestra el incremento de superficie en los últimos 10 años, así 
como las producciones obtenidas con respecto a dicha superficie. Se observa que 
existen años puntuales en los que la producción desciende a pesar de no descender la 
superficie, por ello si se observa la columna de rendimiento se puede deducir que los 
descensos en producción vienen dados por agentes externos a la plantación. Los 
rendimientos productivos por hectárea, de media, se podría decir que rondan los 2 
hg/ha. 
Tabla 4.1. Evolución a nivel mundial de la producción obtenida en el cultivo del olivo, así como la superficie y 








2008 9.461 17.782 18.796 
2009 9.660 19.022 19.692 
2010 9.900 20.422 20.629 
2011 10.038 21.226 21.146 
2012 10.224 17.692 17.305 
2013 10.251 22.023 21.484 
2014 10.132 16.204 15.994 
2015 10.141 20.595 20.308 
2016 10.605 20.345 19.185 
2017 10.805 20.873 19.319 
 
En la gráfica 4.2. se muestra la relación de la superficie mundial destinada al cultivo 
del olivo frente a las producciones. Se observa como hay concretamente dos años en 
los que la producción sufre un descenso muy notorio, por el contrario en la superficie 
cultivada se ve una recta con pendiente ascendente.  
Por lo tanto, las caídas de producción en los años 2012 y 2014 se pueden 
corresponder con las bajadas de rendimiento expuestas en la tabla 4.1. 
 
Gráfico 4.2. Comparación de la producción de aceitunas a nivel mundial con la superficie destinada a este, en 
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A nivel mundial, los principales países productores se agrupan en torno al mar 
Mediterráneo. En el grafico 4.3 se muestran los 5 principales países productores de 
aceituna, los cuales suman el 72% de la producción mundial. España es el país con 
mayor producción, 6,5 millones de toneladas en el año 2017 y cuenta con una 
superficie de 2,6 millones de hectáreas.  
El segundo país productor, Grecia, tiene una producción de casi 3 millones de 
toneladas, menos de la mitad de la producción Española. Este país cuenta con una 
baja superficie olivera, pero obtiene mayores rendimientos por hectárea en 
comparación con España. 
Italia tercer país productor de aceitunas, alcanza los 2,5 millones de toneladas, 
seguido de Turquía y Marruecos con producciones de 2 millones y un millón de 
toneladas, respectivamente. 
 
Gráfico 4.3. Principales países productores de aceituna a nivel mundial, en el año 2017, según la FAO. 
A nivel mundial, las importaciones de aceituna han sufrido una subida importante. En 
2007 las toneladas compradas eran de 23.797 toneladas, llegándose a alcanzar en 
2016 las 70.482 toneladas. Debido a esta subida, la suma total de dinero movido a 
nivel mundial a causa de las importaciones de aceituna aumenta notoriamente. Sin 
embargo, el valor del kilogramo de aceituna ha sufrido una bajada en estos diez 
últimos años, en 2007 la aceituna tenía un valor de 1,5 €/kg descendiendo 
progresivamente hasta alcanzar en 2016 un valor de 1,07 €/kg. 
Las exportaciones son menos constantes. En el gráfico 4.4 se observa que el año con 
mayor exportación a nivel mundial es el 2013 con 68.310 toneladas, mientras que en 
el 2008 las cantidades vendidas son de 12.678 toneladas. Sin embargo el precio del 
kilogramo de aceituna en el 2008 asciende a valores de 2,5 €/kg y en el año 2013 tan 
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Gráfico 4.4. Comparación de la importación y exportación a nivel mundial, según la FAO. 
4.5. SITUACIÓN DEL CULTIVO DEL OLIVO A NIVEL EUROPEO 
La Unión Europea es el continente con mayor producción de aceitunas en el mundo, 
ya que los tres principales países productores a nivel mundial son integrantes de ella. 
En el año 2017 se alcanzaron alrededor de los 13 millones de toneladas, con una 
superficie de 5,2 millones de hectáreas. En la tabla 4.2 se puede observar que la 
producción desde el 2008 ha aumentado en un millón de toneladas y la superficie en 
medio millón de hectáreas.  
El rendimiento medio por hectárea en los últimos diez años es de 25.534 hg/ha, 
superior a los 19.386 hg/ha que hay a nivel mundial.  
Tabla 4.2. Evolución a nivel europeo de la producción obtenida en el cultivo del olivo, así como la superficie y el 








2008 11.820 4.861 24.315 
2009 13.239 4.866 27.206 
2010 13.527 4.890 27.662 
2011 14.147 4.871 29.044 
2012 10.264 4.863 21.105 
2013 14.791 4.883 30.290 
2014 9.705 4.926 19.701 
2015 12.485 4.757 26.246 
2016 12.703 5.090 24.955 
2017 12.903 5.200 24.816 
 
Entre los años 2008 y 2011, la producción de aceituna en Europa se mantuvo al alza, 
con unos rendimientos muy positivos y una subida progresiva de la superficie 








2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IMPORTACIÓN (TONELADAS) IMPORTACIÓN (1000 US$)
EXPORTACIÓN (TONELADAS) EXPORTACIÓN (1000 US$)
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que a nivel mundial, son el 2012 y 2014, acompañados de un pequeño descenso en la 
superficie y un importante descenso en el rendimiento por hectárea. 
En el grafico 4.5, se puede observar cómo, en los últimos tres años, la producción de 
aceitunas aumenta progresivamente, al igual que la superficie. 
 
Gráfico 4.5. Comparación de la producción europea frente a la superficie dedicada al cultivo del olivo, en los 10 
últimos años, según la FAO. 
Los tres principales países productores a nivel mundial pertenecen a la comunidad 
europea, por consiguiente también son los tres principales productores a nivel 
europeo, solo España, Grecia e Italia recogen el 92% de la producción total de este 
continente. 
En el gráfico 4.6 se ven reflejados los cinco países productores de aceituna, de los 
cuales Portugal y Albania se ven muy distanciados de los tres primeros, entre ambos 
países alcanzan el millón de toneladas producidas en 2017, repartidos en 0,9 y 0,1 
millones respectivamente. 
 
Gráfico 4.6. Principales países productores Europeos en el año 2017, según la FAO. 
En la Unión Europea, tanto las importaciones como las exportaciones, en los diez años 
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Aun así, la cantidad de aceitunas importadas es superior a las exportadas, llegando en 
año puntual a importarse el doble de las exportaciones. En el gráfico 4.7 se muestra la 
cantidad de aceituna tanto importada como exportada en los años de estudio, así 
como el dinero invertido en ambos procesos. 
El valor de la aceituna alcanza valores de 2,7 €/kg, en aquellos años donde la cantidad 
de aceituna exportada es menor y reduciéndose a valores de 1,2 €/kg cuando la 
demanda es mayor. 
 
Gráfico 4.7. Comparación de la importación y exportación a nivel europeo, según la FAO. 
 
4.6. SITUACIÓN DEL CULTIVO DEL OLIVO A NIVEL DE ESPAÑA 
España es el principal productor de aceituna a nivel mundial, con más de 6,5 millones 
de toneladas en el año 2017 y una superficie de 2,5 millones de hectáreas. Cuenta con 
olivares repartidos por casi todo el territorio español, aunque la Comunidad Autónoma 
con mayor producción olivera es Andalucía. 
En la tabla 4.3 se presenta el progreso de la producción, así como la superficie y el 
rendimiento por hectárea. En 2017 España cuenta con 2,5 hectáreas y una producción 















2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones (toneladas) Exportaciones (1000 US$)
Importaciones (toneladas) Importaciones (1000 US$)
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 ANEJO I: CONDICIONANTES. 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIARÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
42/44 
Tabla 4.3. Evolución en España de la producción obtenida en el cultivo del olivo, así como la superficie y el 








2008 5.571 2.451 22.733 
2009 6.972 2.450 28.460 
2010 7.198 2.476 29.076 
2011 7.820 2.504 31.234 
2012 3.849 2.504 15.371 
2013 9.276 2.507 37.001 
2014 4.560 2.516 18.127 
2015 5.948 2.351 25.295 
2016 7.083 2.522 28.086 
2017 6.550 2.555 25.636 
 
La superficie en los últimos 10 años, no ha dejado de aumentar, habiendo una 
diferencia de 0,5 millones de hectáreas más que en el año 2008. En cuanto a las 
producciones, se puede observar en el grafico 4.8, como sufren variaciones 
constantes desde el año 2011, si se compara con los rendimientos citados en la tabla 
4.8, se puede deducir que en los años en los que la producción desciende, es por 
culpa de un menor rendimiento por superficie.  
Gráfico 4.2.  Comparación de la producción en España frente a la superficie dedicada al cultivo del olivo, en los 
10 últimos años, según la FAO. 
En España el cultivo del olivo, se da por casi todo el territorio, destacando Andalucía 
con el 82% de la producción, alrededor de 6 millones de toneladas en el año 2016, 
gráfico 4.9. Las Comunidades Autónomas que siguen son Castilla-La Mancha y 
Extremadura con 550 mil y 330 mil toneladas de aceituna, respectivamente.  
Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas donde hay menos superficie 
de olivar, con tan solo 7.491 hectáreas, las cuales, en el 2016, dieron una producción 
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Gráfico 4.9 .Principales CC.AA productoras en España en el año 2016, según el MAPAMA. 
En el gráfico 4.10, se comparan las toneladas de aceituna exportada con las 
importadas. Las exportaciones españolas tienen una gran fluctuación con respecto a 
las europeas, siendo el 2016 el año con mayores exportaciones. En este año, las 
importaciones y exportaciones alcanzan valores parecidos, alrededor de 12 mil 
toneladas. 
En España el valor de la aceituna es inferior al mundial o europeo, no alcanzando en 
ningún caso el euro por kilogramo. 
 
Gráfico 4.10. Comparación de la importación y exportación en España, según la FAO. 
4.7. SITUACIÓN DEL CULTIVO DEL OLIVO A NIVEL DE CASTILLA Y 
LEÓN. 
Castilla y León es una de las comunidades autónomas con menor producción y 
superficie, con tan solo 7.491 hectáreas. Esta comunidad autónoma está formada por 
nueve provincias, de las cuales tan solo tres tienen olivares en producción, tabla 4.4. 
Ávila es la provincia con mayor producción, con casi 3.500 toneladas, un 45% de la 
producción total de Castilla y León. 
82% 
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Valladolid con el 24% de las producciones totales, es la tercera provincia productora 
de Castilla y León. Esta está precedida por Salamanca que cuenta con el 25%. Ambas 
tienen producciones muy parecidas.  
La superficie total de la provincia de Valladolid, se cultiva en regadío, esto hace que a 
una menor superficie productiva mayor rendimiento por hectárea. Por ello, frente a las 
tres mil hectáreas de Ávila o las casi dos mil de Salamanca, Valladolid tan solo cuenta 
con 628 hectáreas, pero obtiene unos rendimientos superiores a ambas.
Tabla 4.4. Producciones, rendimientos y superficies de las diferentes provincias de Castilla y León, en el año 2016 
según Mapama. 
Provincias 
















Sec. Reg. Total Sec. Reg. Sec. Reg. 
Ávila 3.720 119 3.839 3.435 119 1.002 925 2.290 8 3.458 
Burgos 4 - 4 - - - - - - - 
León 4 - 4 - - - - - - - 
Palencia 4 1 5 - - - - - - - 
Salamanca 2.453 – 2.453 1.987 - - 956 - - 1.900 
Segovia - - - - - 200 - - 1 - 
Soria - 1 1 - - - - - - - 
Valladolid - 791 791 - 628 - - 3.000 - 1.884 
Zamora 316 78 394 200 47 - 1.520 3.750 - 480 
CASTILLA 
Y LEÓN 
6.501 990 7.491 5.622 794 1.202 957 2.938 7 7.722 
 
4.8. CONCLUSIONES 
Se puede concluir que la situación actual del mercado es óptima para la creación de 
nuevas plantaciones de olivo, debido a que el comercio de aceituna destinada para 
aceite se mantiene en auge, a pesar de las grandes producciones en España. 
La cosecha de aceitunas producida en la explotación objeto del proyecto va a ser 
comercializada a través de una almazara. La aceituna va a ser transformada por la la 
propia almazara con la que se realice un contrato de compra-venta de la producción. 
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1. FORMA DE EXPLOTACIÓN ACTUAL 
La finca, propiedad del promotor, permanece arrendada a un agricultor del pueblo, el 
cual recibe la ayuda de la PAC, estimada en 250 €/ha. Este agricultor realiza una 
rotación de cuatro cultivos, dos de ellos leguminosas, con el fin de cumplir el greening 
establecido por la PAC. 
En la parcela, toda ella explotada en régimen de regadío (24,5 ha), se sigue una 
rotación de Cebada – Guisante – Patata – Garbanzo. En la tabla 1.1 se representa la 
rotación, así como las hectáreas dedicadas a cada uno de los cultivos. 
Tabla 1.1. Rotación y hojas de cultivo. 
Hojas Superficie (ha) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Hoja 1 6,1 Cebada Guisante Patatas Garbanzo 
Hoja 2 6,1 Guisante Patatas Garbanzo Cebada 
Hoja 3 6,1 Patatas Garbanzo Cebada Guisante 
Hoja 4 6,2 Garbanzo Cebada Patata Patata 
  
Con el fin de sembrar la cebada, se entierran los restos del cultivo precedente con una 
grada de discos y se prepara el suelo mediante varios pases cruzados de cultivador, a 
una profundidad de 20 – 30 cm. La producción media es de 4.000 kg/ha. 
Tras enterrar el residuo dejado en el terreno por la cebada se prepara el terreno de la 
misma manera que en el caso anterior, para el cultivo del guisante. Al ser un terreno 
pedregoso, el arrendatario elige variedades de porte erecto, con la finalidad de no 
dificultar la cosecha. Las producciones medias que alcanza son de 3.000 kg/ha. 
Una vez recolectados los guisantes, se pasa la grada de discos para triturar y enterrar 
los restos de la cosecha. Antes de realizar la plantación de patatas, se aporta materia 
orgánica a la tierra mediante una enmienda orgánica y seguidamente se labra con una 
vertedera para enterrar el estiércol. La producción media de patata es de 35.000 
kg/ha. 
Por último, en la rotación se siembran los garbanzos. La preparación del terreno se 
realiza mediante una serie de pases cruzados de cultivador a una profundidad entorno 
a los 20 – 30 cm. Se van a sembrar variedades de porte erecto por el mismo motivo 
que los guisantes. La producción media es de 2.500 kg/ha. 
Todos los cultivos se riegan por aspersión, sacando el agua del hidrante próximo a la 
parcela. La toma de agua proporciona una presión de salida de 60 m.c.a. La presión 
no siempre es constante, debido a la demanda de agua en un momento puntual. Por 
este motivo el arrendatario dispone de una moto-bomba, por si es necesario 
proporcionar más presión al sistema de riego. 
El contrato de arrendamiento finaliza a finales de abril del 2019, por lo que a partir de 
ese momento el promotor podrá disponer de la finca con total libertad para establecer 
la plantación objeto del proyecto. 
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2. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Para evaluar la situación financiera actual han de considerarse los gastos y los 
ingresos que recibe el propietario por el arrendamiento de la parcela. Los ingresos que 
obtiene tan solo son los proporcionados por el arrendamiento, 500 €/ha y año. 
El propietario, en cambio, ha de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles Rústicos al 
ayuntamiento de Quintanilla de Arriba, que es de 45 €/ha cada año. Además también 
debe de pagar el canon por el uso del agua de la comunidad de regantes del pueblo, 
el cual asciende a 100 €/ha. 
Con los datos de ingresos y gastos se va a realizar un balance, que muestre la 
rentabilidad actual de la parcela. 
           (               )             
           (    (      ))                   ⁄  
Los beneficios del arrendamiento de la parcela son de 8.697,5 €/año. La justificación 
de instalar la plantación de olivos en dicha parcela, es la de aumentar los beneficios 
del promotor. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El encargo hecho por el promotor es proyectar una plantación de olivos en 
superintensivo en el término municipal de Quintanilla de Arriba. La plantación se 
realizará en unas parcelas, propiedad del promotor. 
Hay que valorar las diferentes opciones que se pueden establecer en el proyecto, para 
saber la opción más rentable para el promotor. Debido a los condicionantes del medio 
y los impuestos por el promotor, se realizará un estudio de alternativas. 
2. CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR 
El promotor expone una serie de condiciones a tener en cuenta en el diseño del 
proyecto. Estas condiciones son las siguientes: 
 Rentabilidad: el promotor pide que la plantación sea económicamente viable. 
 Recursos existentes: utilización de todos los recursos que ya tiene el promotor y 
sean necesarios para la plantación. 
 Mano de obra: maximizar la mecanización de la explotación, con objeto de 
disminuir el coste de mano de obra. 
 Plantación en superintensivo: mecanizar la plantación lo máximo posible, 
aumentando la densidad de plantación, con el fin de sacar la máxima rentabilidad 
a la explotación. 
 
3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
3.1. ESPECIE 
En este apartado, se van a evaluar las diferentes especies que se dan con mayor 
frecuencia en la zona de estudio. En esta zona, las especies cultivadas son muy 
variadas, centrándose principalmente en cultivos herbáceos y vid. Los principales 
criterios para la elección de una especie son los factores climáticos, edáficos, 
comerciales y productivos. 
A continuación, se detallan las diferentes alternativas, en relación con la especie a 
cultivar: 
 Cebada: es un cultivo herbáceo anual, con pocas exigencias climáticas. Puede 
llegar a soportar hasta -10 ºC, germina a una temperatura de 6 ºC y madura 
cuando la temperatura alcanza los 20 ºC. La cebada puede dar buenas 
producciones en suelos poco profundos y pedregosos y tolera la salinidad.  
Las labores del cultivo de la cebada están completamente mecanizadas. La 
utilización de fertilizantes, para mejorar la calidad del cultivo y fitosanitarios para la 
sanidad, encarecen el cultivo. La recolección por lo general se realiza con 
maquinaria de alquiler, lo que supone que en plena campaña, su disponibilidad 
sea escasa. 
Este cultivo tiene rendimientos altos y de calidad, destinados principalmente al 
consumo animal. Las grandes cosechas hacen que este producto tenga unos 
precios bajos. 
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 Guisante: es un cultivo anual, de invierno – primavera. Las exigencias climáticas 
son algo mayores que las de la cebada. El desarrollo vegetativo tiene su óptimo 
de crecimiento con temperaturas comprendidas entre 16 y 20 ºC, helándose con 
temperaturas por debajo de los -3 ºC. En cuanto a condiciones edáficas, los 
suelos más idóneos son aquellos con textura ligera. Tiene una tolerancia media a 
la salinidad y el pH más óptimo para este cultivo es entre 6 y 6,5. 
Todas las labores están mecanizadas. El principal coste que hay en este cultivo, 
es el destinado a la maquinaria empleada. Es un cultivo con bajo coste en 
unidades fertilizantes, ya que son captadoras de nitrógeno, incorporándolo al 
suelo. Este aspecto es muy importante tenerlo encuentra en las rotaciones, dado 
que la incorporación de una leguminosa en ella, reduce el coste de fertilizantes. 
En la labor de recolección, el problema es similar al de la cebada. 
La producción de este cultivo va destinada al consumo animal, con altos 
rendimientos por hectárea, pero bajos precios de venta. 
 
 Vid: es un cultivo leñoso muy destacado en la zona, con exigencias climáticas y 
edáficas muy reducidas. Puede soportar en invierno temperaturas de hasta -20 
ºC. Una vez que la vid ha brotado, temperaturas por debajo de -2 ºC, pueden 
destruir totalmente la vegetación y la cosecha. Las necesidades de horas-frio 
oscilan entre 90 – 1.400 HF. En verano, temperaturas demasiado altas y con aire 
seco, queman las hojas y racimos, adelantando la maduración de los frutos. En 
cuanto al suelo, se suele reservar los terrenos menos productivos. 
En la zona, muchas de las labores no están mecanizadas, por lo que se 
ocasionan unos costes de mano de obra elevados. El gasto en fertilizantes no es 
muy elevado, dado que la principal fertilización es la enmienda orgánica. En la 
zona de estudio, los fitosanitarios más utilizados son el cobre y el azufre. Las 
labores de recolección, por lo general, se realizan a mano. Sin embargo en los 
últimos años se ven más máquinas vendimiadoras, lo que disminuye el gasto en 
mano de obra. 
Los rendimientos son altos y con producciones de muy buena calidad. El principal 
problema en este cultivo son las grandes producciones, lo que hace que las 
bodegas compren la uva a precios muy bajos. 
 
 Olivo: es un cultivo leñoso, poco dado en la zona de estudio. El principal 
problema en cuanto a exigencias climáticas son las heladas invernales, que 
pueden causar daños en la madera del olivo. El olivo tiene unas exigencias 
medias de 700 HF. La floración es muy tardía por lo que, las heladas primaverales 
de irradiación no causan ningún daño en estas plantaciones. Se comporta muy 
bien en suelos con textura franca o franco-arenosa. Tolera la salinidad y vegeta en 
suelos con un pH desde moderadamente ácidos a moderadamente alcalinos. El 
aspecto más importante en cuanto a suelos es la permeabilidad debido a la 
sensibilidad que tiene este cultivo al encharcamiento. 
Cuanto mayor sea la densidad de plantación, mayor es la mecanización de sus 
labores, reduciendo los gastos de mano de obra y anticipando la entrada en 
producción. Para la fertilización se suele utilizar, en plantaciones en regadío, 
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sistemas de fertirrigación. En este sistema los fertilizantes son más caros, pero 
tienen una mayor eficiencia, con lo que se pueden aplicar menores dosis. 
Los rendimientos por hectárea son algo menores que en el cultivo de la vid, pero 
con un precio de venta más elevado, ya que el cultivo en la zona es escaso. 
3.1.1. Alternativa elegida 
Teniendo en cuenta las características citadas anteriormente, respecto a las especies 
que mejor se adaptan a las condiciones de la zona de ubicación del proyecto, se toma 
la decisión de realizar una plantación de olivo. 
Esta especie presenta buena aptitud a los condicionantes climáticos de la zona. El 
único problema que se puede presentar es el daño ocasional por heladas invernales. 
En la zona de ubicación del proyecto, las temperaturas invernales que pueden causar 
daño, se ocasionan en años muy puntuales. Los condicionantes edáficos de la parcela 
son óptimos para el cultivo del olivo, ya que es una parcela de textura franco-arenosa, 
con buen drenaje, un pH de 7.5 y una salinidad inapreciable. 
El promotor quiere una plantación lo más mecanizada posible y con una alta densidad 
de plantación, por lo que la explotación será más rentable. La mecanización de las 
labores, reduce la mano de obra y el tiempo requerido en cada labor. Las plantaciones 
de alta densidad entran en producción sobre el 2º o 3º año y utilizando variedades que 
proporcionen aceites con buenas características organolépticas, se aumentaran los 
ingresos por cosecha. 
3.2. VARIEDAD. 
3.2.1. Identificación de las alternativas. 
Las variedades de olivo más implantadas en España son Picual, Cornicabra y 
Arbequina. Estas variedades se encuentran en explotaciones del sur de España y con 
un sistema de cultivo en extensivo.  
Como el promotor pide, se tiende a variedades más adaptadas a los sistemas de 
producción en superintensivo, con el fin de aumentar el rendimiento. Las variedades 
estudiadas, con objeto de escoger aquella que mejor se adapte a nuestros 
condicionantes, son las siguientes: 
 Arbequina AS-1 
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3.2.2. Criterios de valor 
En este aparatado, se van a describir los criterios más importantes para la elección de 
la variedad de olivo, más idónea para las características de la plantación a estudiar.  
 Adaptación al medio físico: el olivo es una especie de clima cálido, típica del sur 
de España, donde los inviernos no son fríos y no existen riesgos de heladas. 
Sin embargo, el clima que predomina en la zona de estudio presenta heladas 
invernales, que pueden llegar a ocasionar ciertos daños en la madera. Por otro 
lado, las heladas primaverales se pueden extender hasta principios de mayo. 
Estas últimas, no presentan ningún riesgo en el cultivo del olivo. Las 
precipitaciones son escasas y mal distribuidas, siendo la época de menos 
precipitación, el momento de mayores necesidades hídricas del olivo. 
 Época de maduración: la maduración es la época más complicada del olivo, ya 
que transcurre en los meses de octubre – noviembre. Por lo tanto, no se deberán 
elegir variedades de maduración tardía, debido a que podrían producirse heladas 
en la cosecha que disminuirían considerablemente su rendimiento y valor. 
 Precocidad de entrada en producción: una de las principales características a 
las que se tiende en las producciones superintensivas es a adelantar la entrada en 
producción lo antes posible. Uno de los motivos es obtener beneficios 
rápidamente para poder amortizar los gastos iniciales de la plantación y el otro 
motivo es que la vida productiva de estas variedad es menor que las implantadas 
en sistemas de cultivo tradicional. 
 Productividad: es muy interesante establecer variedades con una capacidad 
productiva alta, obteniendo así mayores rendimientos, siempre y cuando se opte 
por un buen manejo de poda y aclareo para equilibrar la carga de fruto en los 
árboles y no tener problemas de vecería, los cuales disminuirían el rendimiento de 
la explotación. 
 Vigor y porte del árbol: la estructura del árbol es decisiva en el diseño de 
plantación. Dependiendo de estos dos aspectos (vigor y porte) el número de 
árboles por hectárea puede ser menor o mayor. Al tratarse de una producción en 
superintensivo no interesan aquellas variedades con un vigor excesivo. Se tiende 
a buscar variedades con un desarrollo inferior a los 2,5 m. En cuanto al porte, es 
un aspecto decisivo a la hora de mecanizar las diferentes labores. Se busca un 
porte erguido con buena adaptación a la poda en seto o eje central. 
 Resistencia a plagas y enfermedades: un aspecto interesante a la hora de 
elegir la variedad a implantar es observar la resistencia o tolerancia que presentan 
dichas variedades a las plagas y enfermedades con más incidencia de ataque en 
la zona de ubicación del proyecto. 
 Mecanización de la plantación: en las plantaciones superintensivas se tiende a 
mecanizar el mayor número posible de labores, con el fin de reducir mano de 
obra. En el cultivo del olivo existen dos labores con principal interés en su 
mecanización, debido a que, de forma manual, requieren un gran número de 
personas para su realización. Estas dos labores son la poda, tanto de formación 
como de fructificación, y la recolección. La mecanización de estas dos labores, 
depende principalmente del vigor y porte del árbol, densidad y marco de 
plantación y de la poda de formación. 
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 Rendimiento y calidad del fruto: el destino principal de la cosecha es la 
industria, con el fin de obtener aceite de gran calidad. Para la obtención de éste, la 
aceituna debe presentar un rendimiento óptimo, y unas características 
organolépticas y un contenido en ácidos grasos adecuados.  
 
3.2.3. Evaluación de las alternativas 
En este apartado se detallan las características principales de las variedades elegidas: 
 Variedad Arbequina AS-1: esta variedad posee una gran difusión por toda 
España, principalmente en Cataluña. Arbequina AS-1 es la variedad de referencia 
en sistema superintensivo. En cuanto a sus características agronómicas, cabe 
destacar que posee un vigor reducido, porte abierto y densidad de copa media, 
por lo que la poda de formación más idónea es en seto o eje central. Posee una 
capacidad de enraizamiento elevada. La floración es considerada autocompatible.  
Arbequina AS-1 presenta una entrada en producción precoz (3º año de 
plantación), con una productividad elevada y constante. La maduración del fruto 
se produce a principios de noviembre.  
Es una variedad resistente al frío, tolerante a la salinidad y susceptible a la 
clorosis férrica en terrenos muy calizos. Es considerada sensible a la mosca y 
verticilosis y tolerante al repilo y tuberculosis.   
El rendimiento graso es elevado y la calidad de su aceite excelente, 
principalmente por sus buenas características organolépticas, aunque presenta 
baja estabilidad. 
 
 Variedad Arbosana I-43: es una variedad originaria del Penedés (Cataluña). Esta 
variedad, en la actualidad, se está difundiendo por todo el país, por ser una de las 
variedades utilizadas en las explotaciones superintensivas. En cuanto a sus 
características agronómicas, destaca por su bajo vigor, limitado crecimiento 
vegetativo, porte abierto y una densidad de copa espesa, lo que permite 
incrementar la densidad de plantación. Posee una capacidad de enraizamiento 
elevada. 
Tiene una precoz entrada en producción y una productividad elevada y constante. 
Arbosana I-43 presenta una maduración muy tardía, tres semanas después que la 
Arbequina. 
Arbosana es una variedad con una baja resistencia al frio. Es una variedad 
susceptible a la tuberculosis y verticilosis. Presenta buena resistencia al repilo. 
La cosecha presenta un contenido en aceite medio (19 – 20%), aunque es un 
aceite muy apreciado por sus características organolépticas.  
 
 Variedad Koroneiki I-38: es una variedad procedente de Grecia, donde ocupa 
entre un 50 – 60% de la superficie olivarera. Es, al igual que la arbequina, una de 
las variedades más importantes para las explotaciones en superintensivo. 
Tiene un porte abierto rebrotante, un vigor medio – alto y una densidad de copa 
algo espesa, por lo que dificulta la formación eje central. La capacidad de 
enraizamiento es media. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 ANEJO III: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIARÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
6/31 
Presenta una entrada en producción precoz (3º año), con una productividad 
elevada y constante. La eficiencia productiva es menor con respecto a las 
variedades Arbequina y Arbosana. La fecha de maduración es media, se produce 
alrededor de la primera quincena de diciembre. 
Koroneiki I-38 es una variedad tolerante al repilo, medianamente resistente a la 
verticilosis y sensible a la tuberculosis. En cuanto a condiciones climáticas, resiste 
bien la sequía, pero no tolera el frio, por lo que hay que buscar lugares altos y con 
gran exposición solar. 
La cosecha tiene un rendimiento muy elevado, los frutos presentan buenas 
características organolépticas y el aceite tiene buena estabilidad.  
 
 Variedad Oliana: es una variedad creada en España, por el cruzamiento entra las 
variedades Arbequina x Arbosana. En cuanto a sus características agronómicas 
cabe destacar el bajo vigor que presenta (30 – 40% inferior al de la variedad 
parental Arbequina), reduciendo notablemente los costes de la poda. Presenta un 
porte compacto y semierecto, facilitando su manejo en plantaciones totalmente 
mecanizadas. Debido al vigor y al porte de esta variedad nos permite aumentar el 
número de árboles por hectárea, pudiendo llegar hasta 3.000 árboles/ha. 
La variedad Oliana presenta un corto periodo juvenil, lo cual se asocia a una 
precoz entrada en producción (3º año de plantación). Presenta una producción 
elevada y constante, el índice productivo es elevado superando en un 50% a la 
Arbequina. La época de maduración es media, entre Arbequina y Arbosana.  
Oliana presenta una resistencia al frio algo inferior a la variedad Arbequina. Esta 
variedad muestra una menor resistencia a la asfixia radicular, debido a su bajo 
vigor, por ello es aconsejable plantar en caballones, con suelos pesados y 
tendencia a encharcamiento, evitando riegos excesivos. Es tolerante al repilo. 
La cosecha tiene un rendimiento en aceite inferior al de sus parentales, pero con 
propiedades organolépticas muy buenas, rendimiento graso elevado y estable. 
 
 Variedad Sikitita: es una nueva variedad creada en Andalucía, por medio del 
cruzamiento de Picual x Arbequina, dos de las variedades más extendidas por el 
territorio Español. Su principal característica es que cuenta con un vigor muy 
reducido y porte compacto y llorón. El volumen de copa se mantiene en torno a un 
60 – 70% con respecto al de Arbequina.  
Tiene una entrada en producción precoz y presenta elevada productividad. Estas 
características le hacen una variedad especialmente adecuada para plantaciones 
en seto, con densidades altas y marcos reducidos. La época de maduración 
precede aproximadamente una semana a la maduración de la variedad 
Arbequina. 
La variedad Sikitita presenta una buena tolerancia al frío invernal. Es 
medianamente tolerante al repilo. En cuanto a la tuberculosis y verticilosis, es una 
variedad que aún está en estudio.  
La cosecha presenta buen rendimiento y extractabilidad, con unas características 
organolépticas muy similares a las de la variedad Arbequina. 
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 Variedad Tosca 07: es una variedad procedente del programa de mejora 
genética, de Italia. Muy apta para el sistema superintensivo, con un vigor muy 
débil y porte globoso y compacto. Presenta un óptimo desarrollo vegetativo y se 
adecua a la formación en eje. Gracias estas características agronómicas es 
posible reducir los costes en poda. 
Presenta una entrada en producción precoz. Tanto la floración como la 
maduración son precoces. La eficiencia productiva es altísima. 
Es resistente al Repilo, sequía y frio. 
La cosecha presenta un rendimiento bueno, pero más bajo que las anteriores. 
Además, tiene alto contenido en ácido oleico y características organolépticas 
buenas. 
 
 Variedad Picual: es la variedad más importantes en España, principalmente en 
Andalucía. Presenta un vigor medio, porte abierto y una densidad de copa espesa. 
Cabe destacar una elevada capacidad de brotación tras podas severas.  
La entrada en producción no es tan anticipada como las variedades anteriores, 
pero su productividad es elevada y constante. La época de maduración es precoz 
y posee una baja resistencia al desprendimiento.  
Variedad rústica por su adaptación a diversas condiciones climáticas y edáficas. 
En particular, se considera tolerante al frío, a la salinidad y al exceso de humedad 
en el suelo. Sin embargo, es sensible a la sequía y a suelos calizos. Es una 
variedad tolerante a tuberculosis y lepra, pero muy susceptible al repilo y 
verticilosis. También es susceptible a la mosca. 
La variedad Picual es muy apreciada por su rendimiento graso elevado y facilidad 
de cultivo. La apreciación de su aceite es media, aunque destaca por un alto 
índice de estabilidad y por un porcentaje en ácido oleico muy elevado. 
 
 Variedad Cornicabra: es la segunda variedad más cultivadas en España. 
Presenta un vigor bajo, con un porte erguido y una espesa densidad de copa. 
La época de floración es tardía, con un número elevado de abortos, aunque 
asegura un cuajado suficiente.  
Variedad con una entrada en producción tardía y productividad elevada, pero 
alternante. La maduración de sus frutos es tardía y presenta una alta resistencia al 
desprendimiento.  
Presenta una gran adaptación a suelos pobres y zonas secas y frías. Es 
especialmente sensible a tuberculosis, verticilosis y repilo. 
La cosecha es apreciada por su alto rendimiento graso y por la calidad del aceite, 
con excelentes características organolépticas. 
3.2.4. Análisis multicrítico de las alternativas. 
Para determinar la variedad más favorable a establecer en la plantación en proyecto, 
teniendo en cuenta los criterios antes descritos, es necesario realizar un análisis 
multicrítico. 
Para realizar este análisis, se van a valorar las características específicas de las 
variedades en una escala de 1 (desfavorable) a 5 (favorable). Los diferentes 
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coeficientes de ponderación serán 2,0; 1,5; 1,0; 0,5, en función de la importancia de 
los factores. El resultado final para cada variedad (tabla 3.1) se obtiene al aplicar la 
siguiente formula: 
   ∑       
Dónde:  
 Rj: puntuación para la alternativa j. 
 Vi: ponderación para cada criterio i. 
 Pij: valoración de la alternativa j en función del criterio i. 
























































































Adaptación al medio físico 2 4 2 2 3 4 5 5 5 
Época de maduración 1,5 5 2 4 4 5 4 4 2 
Precocidad entrada en 
producción 
2 5 5 4 5 5 4 3 2 
Productividad 1 4 4 3 5 4 5 4 4 
Vigor y porte del árbol 1,5 4 4 2 4 4 3 2 2 
Resistencia a plagas y 
enfermedades 
0,5 4 3 3 2 2 3 3 1 
Mecanización 1,5 4 4 3 5 5 4 3 2 
Rendimiento y calidad del 
fruto 
1,5 4 4 5 3 3 3 3 5 
TOTAL 49,5 40,5 37,5 46 48,5 45,5 39,5 35 
 
3.2.5. Alternativa elegida. 
En la plantación se implantarán dos variedades, la principal es Arbequina que ha 
obtenido la mayor puntuación en el análisis multicrítico. En segundo lugar, se colocará 
la variedad Sikitita, como polinizadora, ya que en la zona, se necesita la utilización de 
polinizadores para mejorar el cuajado. 
La variedad Arbequina AS-1 es una selección de la variedad Arbequina, muy 
productiva y totalmente adaptada al sistema superintensivo. Es la variedad más 
importante de Cataluña. Se ha difundido por toda España, sobre todo por Andalucía ya 
que es la variedad de referencia en las nuevas plantaciones superintensivas. 
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En cuento a características agronómicas, la variedad Arbequina AS-1 tiene un vigor 
reducido, con un porte abierto y una densidad de copa media. Tiene una precoz 
entrada en producción, ya que en su tercer año se pueden obtener hasta 14.220 
kg/ha. Su productividad es elevada y contante, con una media de unos 11.273 kg/ha.  
La época de maduración es media, principios de noviembre. Esta época no entra en el 
periodo de heladas más probables, ya que éste empieza a mediados del mes.  
Se trata de una variedad medianamente tolerante al repilo y susceptible a tuberculosis 
y verticilosis. En suelos muy calizos, puede presentar clorosis férrica. Es resistente al 
frio. 
La cosecha presenta un rendimiento graso elevado (50,63%). La calidad del aceite es 
excelente, lo que permite su comercialización como monovarietal o combinado con 
otros aceites ricos en Polifenoles debido a que la variedad Arbequina presenta baja 
estabilidad. 
La variedad Arbequina AS-1 se considera autofértil, pero aun así en la zona de estudio 
es aconsejable instalar un porcentaje de polinizadores, con el fin de asegurar la 
producción. Por lo tanto en la plantación, se instalara como variedad polinizadora, 
Sikitita. 
Esta variedad se obtuvo mediante un cruzamiento de Arbequina con Picual. Por ello, el 
ciclo de la Sikitita y la Arbequina es muy parecido y son compatibles para la 
polinización. 
La característica agronómica principal es su vigor reducido y porte compacto y llorón. 
Esta característica la hace especialmente adecuada para plantaciones con marcos 
muy reducidos. Tiene una entrada precoz en producción y presenta una elevada 
productividad.  
La época de maduración empieza una semana antes que la variedad Arbequina AS-1, 
lo que hace que se solapen. En la época de floración pasa lo mismo que en la 
maduración. Por ello, no hay problemas en la polinización. 
En cuanto a las resistencias y tolerancias a las enfermedades, es una variedad 
medianamente tolerante al repilo, mientras que su comportamiento frente a otras 
enfermedades como la tuberculosis y verticilosis está aún en estudio. Al igual que 
Arbequina AS-1 tolera bien el frio. 
La producción que se obtiene tiene un buen rendimiento graso (49,65%). El aceite 
presenta muy buenas características organolépticas y puede ofrecerle a la arbequina 
la estabilidad que necesita. 
3.3. DISEÑO DE LA PLANTACIÓN. 
Toda plantación necesita un diseño adecuado a las necesidades del cultivo. Para 
hacer un correcto diseño es fundamental analizar la disposición de la plantación, elegir 
una densidad óptima, un marco correcto de plantación y la orientación más idónea 
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para las líneas de cultivo. Estos aspectos ayudan a mejorar el manejo del cultivo y la 
cantidad y calidad de la cosecha, por lo que esto se traduce en mayor rentabilidad. 
3.3.1. Alternativas en la disposición de plantación. 
El diseño de una plantación exige una distribución regular de los arboles con el fin de 
facilitar las tareas del cultivo, dar una visión más estética y ordenada a la plantación, 
conseguir un buen aprovechamiento del terreno y economizar la plantación. 
3.3.1.1. Identificación de las alternativas 
La disposición de los árboles en el terreno, depende de las condiciones del medio, así 
como de la propia explotación. En el caso de la finca donde se va a establecer la 
plantación, se trata de una parcela con un suelo llano, que permite la posibilidad de 
utilizar las siguientes alternativas, en cuanto a la disposición de plantación: 
 Marco real. 
 Marco rectangular o en líneas. 
 Disposición al tresbolillo. 
3.3.1.2. Criterios de valor. 
Los criterios que se deben analizar a la hora de elegir la alternativa más adecuada en 
cuanto a la disposición de plantación son los siguientes: 
 Densidad de plantación: se busca obtener la mayor densidad de árboles por 
hectárea, con el fin de aprovechar al máximo el terreno y conseguir una mejor 
rentabilidad de la explotación. Las diferentes alternativas en cuanto a la 
disposición de plantación permiten disminuir o aumentar la densidad de 
plantación, debido al distanciamiento entre árboles. 
 Vigor y porte de los árboles: la separación entre árboles tiene que estar acorde 
con el vigor y porte del árbol. Por el contrario, una mala elección de alguno de 
estos parámetros puede hacer que el árbol no se desarrolle adecuadamente por 
falta de espacio o el árbol sea demasiado pequeño y no se alcance el rendimiento 
necesario por árbol.  
 Mecanización de la explotación: la disposición de los árboles en el terreno 
puede facilitar o dificultar la mecanización de las labores. Por lo que se debe 
buscar la mejor disposición con el fin de ahorrar en tiempo, coste en maquinaria y 
mano de obra. 
 Sistema de poda de formación: la disposición de los arboles permite un sistema 
de formación u otro dependiendo del espacio del que dispone cada árbol. 
3.3.1.3. Evaluación de las alternativas. 
Las características que presenta cada una de las alternativas, son las siguientes: 
 Marco real: los árboles ocupan los vértices de un cuadrado, siendo igual la 
separación entre filas que entre árboles. Esta disposición permite el paso de 
maquinaria en dos direcciones perpendiculares, entre filas y entre árboles. Se 
emplea en plantaciones tradicionales, con marcos de plantación amplios. Resulta 
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difícil la mecanización de la explotación y su rentabilidad es escasa. Esta 
disposición es adecuada para terrenos llanos, con una baja densidad de plantas, 
vigor elevado, formaciones en vaso y condiciones de secano. 
 
 Marco rectangular o en líneas: los árboles se disponen en los vértices de un 
rectángulo, siendo mayor la distancia entre líneas, que la distancia entre árboles. 
En esta disposición las labores solo se pueden realizar en la calle. Es la 
disposición más empleada en los últimos años, debido a la tendencia de aumentar 
el número de árboles por hectárea. El marco rectangular o en líneas se adapta a 
la mecanización de la plantación, haciéndola más rentable. 
Esta disposición es adecuada para todo tipo de densidades, vigores medios y 
reducidos, condiciones tanto de secano como de regadío y la formación de los 
arboles puede ir desde el vaso hasta la poda en seto. 
 
 Disposición al tresbolillo: los árboles se encuentran ubicados en los vértices de 
triángulos equiláteros adosados. Esta disposición de los árboles se encuentra en 
plantaciones tradicionales, aprovechando el terreno más que en el marco real, 
aumentando la densidad de plantación para una misma separación de árboles. La 
disposición al tresbolillo solo permite realizar las labores en las calles y 
dificultando su realización por la disposición de los árboles. Debido a esto, la 
mecanización de la parcela es reducida.  
3.3.1.4. Análisis multicrítico de las alternativas 
Se va a realizar un análisis multicrítico relacionando las diferentes alternativas y 
criterios mencionados en los apartados anteriores. 
Para realizar este análisis, se valorará las características en una escala de 1 
(desfavorable) a 5 (favorable). Los diferentes coeficientes de ponderación analizados 
serán 2,0; 1,5; 1,0; 0,5 en función de la importancia de los factores. El resultado final 
para cada disposición de plantación (tabla 3.2) se obtiene al realizar la siguiente 
formula: 
   ∑       
 
Dónde:  
 Rj: puntuación para la alternativa j. 
 Vi: ponderación para cada criterio i. 
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Densidad de plantación 2 2 5 3 
Vigor de los arboles 1,5 4 2 3 
Mecanización de la 
explotación 
1,5 3 5 2 
Sistema de poda de 
formación 
1 5 4 3 
TOTAL 19,5 24,5 16,5 
 
3.3.1.5. Alternativa elegida. 
La disposición con una mayor valoración en el análisis multicrítico, es la disposición 
rectangular o en líneas.  
El marco rectangular permite aumentar la densidad de plantas en el terreno, 
pudiéndose utilizar en superintensivo. Esta disposición se puede utilizar con árboles de 
vigor y porte reducido, así como podas en eje central y seto Nos permite un laboreo 
entre líneas adecuado, aunque solo en una dirección. La mecanización de estas 
plantaciones puede llegar a ser integral.  
3.3.2. Alternativas en la elección de la densidad de plantación. 
En la actualidad, se tiende a aumentar la densidad en las plantaciones de olivos, para 
conseguir un mayor aprovechamiento del terreno, aumentando así la cantidad de 
cosecha y, en ocasiones la calidad de ésta. Un aumento de densidad también 
disminuye los costes de producción por árbol y al tener estos, menor tamaño, se 
facilita las labores del cultivo, reduciendo sus costes. 
La elección del marco de plantación es una de las decisiones más importantes, dada 
su incidencia sobre la posible competencia entre árboles y el aprovechamiento del 
terreno. Al ser una plantación de regadío no van a existir problemas de competencia 
por el agua entre arboles pero si habrá competencia en cuanto a la luz. Por ello, es 
fundamental encontrar y establecer una distancia optima entre los árboles que permite 
un buen aprovechamiento del medio, a la vez que una captación adecuada de la 
insolación. 
3.3.2.1. Identificación de las alternativas 
En cuanto a la elección de la densidad de plantación, cabe analizar tres posibles 
alternativas, muy diferentes: 
 Plantaciones de baja densidad o tradicionales. 
 Plantaciones intensivas. 
 Plantaciones superintensivas 
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3.3.2.2. Criterios de valor 
Las características principales que hay que considerar para la elección de la densidad 
son los siguientes: 
 Productividad: la cantidad de cosecha está muy ligada a la intensificación de la 
plantación. Por lo tanto, al aumentar la densidad de árboles por hectárea se 
aumenta la cantidad de producción. 
 Vigor de los árboles: el vigor de la variedad elegida debe de guardar relación 
con la densidad de plantas, con el fin de optimizar al máximo el terreno y las 
labores. Por el contrario, densidades elevadas y árboles de alto vigor dificultaran 
el desarrollo óptimo de la planta, así como las labores de cultivo.  
 Sistemas de poda de formación: el volumen que ocupa de cada árbol va 
relacionado con el sistema de poda de formación elegido. La formación en vaso, 
dada en plantaciones de olivar tradicionales, es el sistema de formación con una 
mayor ocupación por árbol, frente a las formaciones en seto o eje central que se 
dan en plantaciones superintensivas. 
 Mecanización del cultivo: las plantaciones de olivo tienden a mecanizarse por 
completo, con el fin de optimizar y ahorrar en las labores. Cuanto menor sea la 
densidad de plantas, menor rentabilidad y rendimiento se obtiene con la 
mecanización de las labores, debido a la existencia de tiempos muertos entre 
árboles. 
3.3.2.3. Evaluación de las alternativas 
En este apartado se va a detallar las características más importantes de las 
alternativas citadas anteriormente: 
 Plantaciones de baja densidad o tradicional: plantaciones típicas de Andalucía, 
presentan un número muy reducido de árboles por hectárea (80 – 120 olivos/ha), 
que se distribuyen en el terreno con marcos muy amplios (10 x 10; 12 x 12). Estas 
plantaciones presentan una productividad baja por hectárea. La poda más 
utilizada en plantaciones tradicionales es la formación en vaso, con el fin de 
aumentar el volumen de copa para una mayor producción. La mecanización es 
reducida por el tipo de formación y es espaciamiento entre árboles, esto implica 
mayores labores manuales o semi-mecánicas.  
 Plantaciones intensivas: plantaciones con densidades entre 200 – 600 árboles 
por hectárea, y con marcos de plantación como 6 x 6 o 6 x 3 m. aumentando el 
número de árboles por hectárea. Las producciones son más elevadas que en los 
sistemas de plantación tradicionales.  El sistema de poda más utilizado sigue 
siendo la formación en vaso, con el fin de aumentar el volumen de copa y en 
consecuencia la producción. En estas plantaciones existen más posibilidades de 
mecanizar labores, aun así no es posible su completa mecanización. 
 Plantaciones superintensivas: plantaciones más modernas, constan de hileras 
de olivos que pueden alcanzar entre los 1000 y 2500 olivos por hectárea. Los 
marcos de plantación son muy reducidos, las calles no superan los cuatro metros 
de ancho y entre olivos de la misma línea como máximo existen dos metros. Las 
plantaciones superintensivas entran en producción al tercer año y las 
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producciones anuales son muy elevadas, aun así la etapa productiva es mucho 
menor que en los sistemas expuestos anteriormente. Los sistemas de formación 
pueden ser en eje central o seto, reduciendo en volumen de copa, con el fin de 
ajustarse a los marcos de plantación. en estas plantaciones, todas las labores 
pueden ser mecanizadas, reduciendo al máximo la mano de obra. 
 
3.3.2.4. Análisis multicrítico 
En este apartado se va a realizar el análisis multicrítico para elegir la alternativa, más 
idónea, en cuanto a densidad de plantación. 
Para realizar este análisis, se va a ponderar las características en una escala de 1 
(desfavorable) a 5 (favorable). Los diferentes coeficientes de ponderación van a ser 
2,0; 1,5; 1,0; 0,5, en función de la importancia de los factores. El resultado final para 
cada alternativa de densidad de plantación (tabla 3.3) se obtiene al realizar la siguiente 
formula: 
   ∑       
Dónde:  
 Rj: puntuación para la alternativa j. 
 Vi: ponderación para cada criterio i. 
 Pij: valoración de la alternativa j en función del criterio i. 












Productividad 2 2 3 5 
vigor de los arboles 1,5 4 4 2 
Sistemas de poda 1 4 3 3 
Mecanización de la 
recolección 
1 2 3 5 
TOTAL 16 18 21 
3.3.2.5. Alternativa elegida 
Una vez comparadas las diferentes alternativas descritas y observando los resultados 
del análisis multicrítico, se opta por una plantación superintensiva de olivos. 
Son plantaciones que alcanzan los 2500 árboles/ha, con alta productividad y una 
entrada en producción precoz (aproximadamente el 3º año). Los costes anuales se 
reducen debido a la alta mecanización de sus labores, al igual que el tiempo de 
dedicación.  Las podas más típicas de este sistema son eje central y seto, y entre 
estas dos la más mecanizable y económica es la formación en seto. 
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Una vez que se sabe el tipo de sistema que se va a implantar, se decide el marco con 
el cual se va a realizar la plantación. En este caso, se va a utilizar un marco de 3,5 x 
1,2 m. este marco permite la labor en las calles sin ninguna dificultad, a la vez que se 
intensifica al máximo la plantación, aprovechando óptimamente los recursos. 
3.3.3. Alternativas en la orientación de las líneas de plantación. 
3.3.3.1. Identificación de las alternativas. 
La orientación de las líneas de plantación es un aspecto muy a tener en cuenta, ya 
que la colocación de los árboles incide sobre la captación de la insolación 
condicionando la calidad y cantidad de cosecha, la posible incidencia de 
enfermedades, al tiempo que determina la eficiencia en la realización de las 
operaciones de cultivo y sus costes, especialmente en maquinaria. 
Las diferentes alternativas, que se pueden plantear en cuanto a orientación de las 
líneas de cultivo en la parcela, son las siguientes: 
 Orientación Norte – Sur. (N-S) 
 Orientación Este – Oeste. (E-W) 
 Orientación Noreste – Suroeste. (NE-SW) 
 Orientación Noroeste – Sureste (NW-SE) 
 
3.3.3.2. Criterios de valor 
Debemos tener en cuenta los siguientes factores, para obtener la mejor orientación de 
la plantación: 
 Iluminación: la fotosíntesis de los árboles aumenta al incrementarse la insolación 
que reciben. A mayor insolación se produce una mejor floración y cuajado del 
fruto, aumentando así la calidad y cantidad de cosecha. Un aspecto a tener en 
cuenta en las plantaciones superintensivas es la captación de luz en ambas caras 
de la línea de forma homogénea, esto dependerá de la orientación de la 
plantación. Por lo contrario, si la insolación es directa y prolongada en el tiempo 
en uno de los lados de la línea de árboles, se darán problemas en las hojas y 
frutos, bajando su calidad. 
 
 Dirección de los vientos: los vientos permiten una mejor polinización de los 
olivos, por el contrario vientos fuertes pueden causar daños en la plantación. En la 
zona de estudio, los vientos dominantes se producen en dirección oeste, siendo la 
misma dirección que los vientos con velocidades máximas. En la zona donde se 
va a ubicar la plantación, los vientos de máxima velocidad tienen una baja 
frecuencia, por lo que no condicionan la orientación de las líneas. En conclusión, 
los árboles deberán ubicarse con una orientación lo más perpendicular posible a 
los vientos dominantes. 
 
 Aprovechamiento del terreno: el mejor aprovechamiento del terreno influye de 
manera directa en la rentabilidad de la plantación. Esto es debido a que un buen 
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aprovechamiento del terreno permite la posibilidad de aumentar el número de 
árboles en la plantación. Por lo que se deberá estudiar aquella orientación que 
permita un mayor número de árboles, utilizando el menor terreno posible para 
caminos auxiliares y cabeceros. 
 
 Optimización de las labores: la optimización de las labores depende de la 
cantidad de tiempos muertos en su realización. Estos tiempos pueden reducirse si 
la orientación de la plantación coincide con la mayor longitud de los líneos.  
 
 Pendiente del terreno: en la parcela donde se va a establecer la plantación no 
influye la pendiente, debido a que es de 2%, por lo que se considera llana. 
 
3.3.3.3. Evaluación de las alternativas 
 Dirección Norte – Sur: esta orientación es la dirección con una incidencia más 
uniforme de insolación en ambas caras de la espaldera o seto. Los vientos 
dominantes presentan una dirección oeste, es decir, incide de manera 
perpendicular a los líneos de plantación. Esta dirección requiere mayores 
dimensiones en los cabeceros de la parte sur, debido al desnivel que se produce 
al final de la parcela. En la dirección norte - sur se encuentra la menor longitud de 
los líneos, aumentando así su número y por lo tanto los tiempos muertos en las 
labores.  
 
 Dirección Este – Oeste: esta orientación presenta un desequilibrio en la 
incidencia de la insolación en las caras de las líneas de plantación, debido a este 
desequilibrio se ha demostrado que esta orientación tiene mayor incidencia de 
enfermedades en los árboles y menor producción. Los vientos dominantes y de 
máxima velocidad inciden de manera paralela. El aprovechamiento de la parcela 
es reducido, ya que esta dirección impide alcanzar el mayor número de árboles 
por hectárea. La distribución de los líneos en la dirección Este –Oeste, es muy 
irregular aumentando los tiempos muertos en las labores debido a él gran número 
de líneos pequeños y desiguales. 
 Dirección Noreste – Suroeste: orientación muy parecida a la norte – sur, en 
cuanto a la iluminación. Los vientos inciden de forma oblicua a los líneos de la 
plantación. La parcela se aprovecha en su máximo potencial, esto es debido a que 
las dimensiones de los cabeceros son las mínimas y se va a alcanzar el mayor 
número de plantas por hectárea. Los líneos en dirección NE –SW tienen la mayor 
longitud posible, por lo tanto se van a reducir los tiempos muertos en las labores. 
 
 Dirección Noroeste – Sureste: orientación con una insolación equilibrada en las 
dos caras de los líneos.  Los vientos dominantes y máximos inciden de manera 
oblicua, en este aspecto es una de las orientaciones más idóneas. Tanto en 
aprovechamiento como optimización del terreno, la dirección noroeste – sureste 
aumenta el número de líneos aumentando los tiempos muertos en las labores de 
cultivo, y los cabeceros van a tener un gran dimensionado, por los mismos 
problemas que en la dirección N – S.  
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3.3.3.4. Análisis multicrítico. 
 La elección de la orientación de líneas más correcta para la plantación se va a 
determinar mediante un análisis multicrítico 
Para realizar este análisis, se va a valorar las características en una escala de 1 
(desfavorable) a 5 (favorable). Los diferentes coeficientes de ponderación serán 2,0; 
1,5; 1,0; 0,5 en función de la importancia de los factores. El resultado final para las 
diferentes alternativas de orientación de las líneas de la plantación (tabla 3.4.) se 
obtiene al aplicar la siguiente formula: 
   ∑       
Dónde:  
 Rj: puntuación para la alternativa j. 
 Vi: ponderación para cada criterio i. 
 Pij: valoración de la alternativa j en función del criterio i. 





Orientación   
N - S 
Orientación      
E - W 
Orientación          
NE - SW 
Orientación        
NW - SE 
Iluminación 2 5 3 4 4 
Vientos dominantes 1,5 5 2 4 5 
Aprovechamiento 
del terreno 
1,5 2 3 5 3 
Optimización de las 
labores 
2 2 2 4 2 
Pendiente del 
terreno 
1 5 5 5 5 
TOTAL 29,5 22,5 34,5 29 
 
3.3.3.5. Alternativa elegida 
La orientación que mejor se adapta a las condiciones del medio en el que se va a 
establecer la plantación, es la dirección noreste - suroeste. La iluminación de los 
árboles es la idónea, siendo uniforme en ambos lados de la espaldera, haciendo que 
la aceituna madure de forma uniforme, y evitando grandes exposiciones al sol. 
Los vientos dominantes inciden de manera oblicua a las líneas de plantación, la cual 
permitirá una correcta polinización de los árboles, sin ningún problema. Las líneas de 
árboles se van a ubicar en la mayor longitud de la parcela, por lo que los tiempos 
muertos son mínimos. Los cabeceros y caminos auxiliares van a tener un 
dimensionado mínimo, aumentando así el número de árboles por hectárea. 
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3.4. TÉCNICAS DE CULTIVO 
3.4.1. Alternativas en el sistema de poda de formación. 
3.4.1.1. Identificación de las alternativas 
La poda de formación tiene por objeto construir un armazón o esqueleto en el árbol 
que sirva de soporte a los órganos vegetativos, así como a la cosecha, durante su vida 
productiva. La adecuada elección del sistema de poda de formación permitirá acortar 
también el periodo improductivo del olivo. 
La poda de formación pretende dar al olivo la forma más adecuada, con objeto de 
conseguir una cruz con altura suficiente para mejorar las labores de recolección y una 
buena distribución de las ramas principales, para aprovechar mejor la luz. Las 
alternativas que se van a analizar en este aparatado, son las siguientes: 
 Formación en vaso. 
 Formación en eje central. 
 Formación en seto.  
3.4.1.2. Criterios de valor 
La poda de formación es muy importante, debido a que de ella depende el equilibrio 
del árbol durante todo su ciclo y permite adecuar el volumen del olivo a las condiciones 
del medio.  
Para elegir un sistema de poda de formación óptimo, es necesario analizar los 
siguientes apartados: 
 Material vegetal elegido: la elección del sistema de poda de formación está 
estrechamente vinculado con el porte y vigor de la variedad elegida, con el fin de 
mejorar la tendencia natural del desarrollo del árbol. 
 Mecanización del cultivo: el tamaño y la forma de la copa del árbol son un 
aspecto importante a la hora de poder mecanizar las operaciones de cultivo en la 
plantación. La altura de inserción de la cruz también es otro aspecto a tener en 
cuenta, debido a que la recolección mecanizada necesita un mínimo de altura 
para poder actuar de manera correcta. 
 Densidad y marco de plantación: el sistema de formación condiciona el volumen 
final de los árboles, y esto repercute directamente en la iluminación, pudiendo 
afectar negativamente a las producciones si existen problemas de competencia 
lumínica. Además, el sistema de poda de formación, dado que condiciona el 
tamaño del árbol tiene que estar en consonancia con la densidad de plantación 
escogida. 
 Características propias de los sistemas de formación: se deben tener en 
cuenta las características de cada sistema de formación, ya que con eso se puede 
saber el tamaño máximo final, así como el tiempo necesario de formación, la 
rapidez de entrada en producción, capacidad productiva, facilidad de poda, etc.  
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3.4.1.3. Evaluación de las alternativas 
 Formación en vaso: es la formación más utilizada en las plantaciones de olivo. 
Esta formación consta de un troco de entre 0,5 – 1 m de altura, el cual se divide 
por lo general en tres ramas principales. Estas ramas se insertan al tronco de 
forma escalonada y separadas entre sí unos 10 cm. A su vez, las ramas 
principales se dividen en ramas secundarias, dispuestas de manera alterna y 
separadas entre ellas unos 60 – 100 cm. Dependiendo del tipo de formación en 
vaso, el troco se puede ramificar en tres o más ramas principales. Cuanto mayor 
sea el número de ramificaciones menos insolación y aireación recibirá la parte 
interior de la copa, por lo que alrededor de tres ramas es lo idóneo. 
La formación en vaso requiere variedades con un vigor medio-alto. El marco de 
plantación debe de ser amplio, ya que el volumen de copa de cada árbol es 
grande, evitando así competencia lumínica.  
La poda ha de realizarse de forma manual y se prolonga a lo largo de los primeros 
años de la plantación, esto es debido al alto grado de dificultad y al elevado 
número de intervenciones que se deben de realizar. Por ello, la poda de formación 
en vaso retarda la entrada en producción de los árboles. 
En cuanto a la mecanización de las diferentes labores, presenta un alto grado de 
dificultad. La poda de fructificación ha de realizarse de forma manual, debido a la 
importante necesidad de rebajar el interior de la copa. La recolección podrá 
hacerse con máquinas vibratorias accionadas por el tractor, siendo imposible la 
utilización de maquinaria de recolección continua mediante cosechadoras 
cabalgantes. 
 
 Formación en eje central: esta formación consta de un tronco vertical o eje 
central de aproximadamente 3,0 m de altura sobre el que se insertan las ramas 
secundarias, a partir de 50 cm del suelo.  La formación en eje central consta de 3 
o 4 ramas secundarias, dispuestas de manera escalonada cada 25 – 30 cm y 
repartidas a lo largo del tronco de manera uniforme. Por encima de este piso y con 
una distancia entre sí de 100 – 130 cm, se sitúan algunas ramas secundarias de 
menos tamaño que el piso anterior, con el fin de evitar problemas de competencia 
y sombreo.  
Las ramas de fructificación se localizan fundamentalmente sobre las ramas 
secundarias que forman la estructura del árbol. 
El árbol presenta buena aireación e insolación, una rápida entrada en producción 
y una gran facilidad de renovación de las ramas laterales y de fructificación. Este 
sistema de formación solo se puede realizar en variedades con un reducido vigor 
y necesita de un sistema de apoyo que sirva de guía y a la vez mantenga a los 
arboles erguidos.  
La mayor dificultad que puede plantear este sistema de formación es mantener 
equilibrado el árbol a lo largo de los años.  
Las plantaciones con este sistema de formación presentan una alta densidad y 
marcos reducidos. Las labores de cultivo si pueden ser mecanizadas, a excepción 
de la poda, ya que se deben elegir cuidadosamente las ramas a quitar, así como ir 
atando los diferentes pisos al sistema de apoyo. 
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 Formación en seto: este sistema de formación se caracteriza por un crecimiento 
libre y ramificado. Consiste en un tronco desnudo de aproximadamente 60 cm, del 
cual brotan las ramificaciones. Estas ramificaciones se consiguen con despuntes 
continuos a determinadas alturas del tronco. Una vez formado el seto, se busca 
encontrar el equilibrio entre altura y volumen de copa. Este equilibrio se consigue 
mediante dos técnicas de poda, una de ellas es la poda horizontal o “topping”, la 
cual reduce la altura del seto y por otro lado, la poda vertical encargada del 
volumen, ambas se realizan de forma mecánica y a una determinada distancia del 
eje central. 
Los arboles con esta formación presentan una buena aireación e insolación, con 
una rápida entrada en producción. Esta formación requiere vigores reducidos, 
para mejorar el equilibrio anteriormente citado. La formación en seto se utiliza en 
plantaciones superintensivas, es decir, marcos muy reducidos con densidades 
muy elevadas.  
Las labores están completamente mecanizadas, reduciendo el tiempo de 
realización y ahorrando en mano de obra. Esta formación requiere de un sistema 
de apoyo. 
3.4.1.4. Análisis multicrítico 
La elección de la alternativa más idónea en cuanto al sistema de formación a 
establecer para la plantación de olivos, se va a realizar mediante un análisis 
multicrítico, analizando y evaluando los criterios de valor más importantes en este 
aspecto de cada una de las alternativas establecidas anteriormente. 
Para realizar este análisis, se va a valorar las características en una escala de 1 
(desfavorable) a 5 (favorable). Los diferentes coeficientes de ponderación serán 2,0; 
1,5; 1,0; 0,5 en función de la importancia de los factores. El resultado final para cada 
sistema de formación (tabla 3.5.) se obtiene al aplicar la siguiente fórmula: 
   ∑       
Dónde:  
 Rj: puntuación para la alternativa j. 
 Vi: ponderación para cada criterio i. 
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Formación en     
seto 
Material vegetal 2 2 5 5 
Mecanización del cultivo 1,5 2 4 5 
Densidad y marco de 
plantación 
1,5 2 5 5 
Características de la 
poda 
2 3 4 5 
TOTAL 16 31,5 35 
 
3.4.1.5. Alternativa elegida 
Una vez realizado el análisis multicrítico, se obtiene que la formación más idónea para 
la plantación de olivos sea la poda de formación en seto. 
Esta formación requiere de material vegetal con un bajo vigor, con el fin de que no 
supere una altura de 2,7 m. Las plantaciones con formación en seto presentan una 
densidad muy elevada pudiendo llegar a los 2.500 árboles/ha y marcos muy reducidos, 
ya que son arboles con un bajo volumen de copa. En esta formación hay que 
mantener un equilibrio altura/anchura de los árboles, para evitar pérdidas de 
producción, bien por desequilibrios en el propio árbol o problemas de competencias 
con otros árboles. 
Estas plantaciones presentan una rápida entrada en producción. La mecanización es 
completa. La poda de esta formación no presenta ninguna complicación, ya que 
consiste en despuntar las ramas más largas que presenten los árboles. Las 
dimensiones (altura, anchura y longitud del tronco) que presentan estos árboles están 
acorde con las medidas de las máquinas de recolección, facilitando así su labor. 
3.4.2. Alternativas en el sistema de riego 
3.4.2.1. Identificación de las alternativas 
El olivar se ha cultivado tradicionalmente en condiciones de secano. Es un cultivo bien 
adaptado a los secanos mediterráneos, con producciones aceptables y capaz de 
sobrevivir a sequias intensas. Desde hace tiempo se ha comprobado que el riego 
aumenta considerablemente el rendimiento del olivar. 
Existen varios métodos de riego superficial, adaptados a plantaciones frutales. Las 
alternativas a estudiar son las siguientes: 
 Riego por gravedad. 
 Riego por aspersión. 
 Riego localizado: 
o Riego por goteo. 
o Riego por microaspersión. 
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3.4.2.2. Criterios de valor 
Los criterios que se van a analizar para elegir un sistema de riego eficaz y económico 
son los siguientes: 
 Factores climáticos: la elección del sistema de riego depende en gran medida de 
los factores climáticos de la zona, debido a que una elección incorrecta de estos 
puede causar grandes pérdidas de agua o menor uniformidad de la misma. 
Dependiendo del sistema de riego elegido, los vientos fuertes ocasionan una 
menor uniformidad en el reparto de agua por la superficie, así como 
evaporaciones elevadas producen pérdidas de agua importantes. 
 Técnicas de cultivo: en sistemas de riego por gravedad hay que tener presente 
el trazado de las regueras, tablas o surcos al elegir la distribución de la plantación 
(disposición, densidad y marco). 
Los sistemas de mantenimiento del suelo también afectan al sistema de riego. En 
el riego por gravedad hay que tener en cuenta los surcos en función del tipo de 
labores que se realicen en el suelo. El sistema de riego localizado acepto todo tipo 
de mantenimiento con cubierta vegetal. 
La aplicación de fertilizantes puede varían dependiendo del sistema de riego, ya 
que la aplicación de estos en riego localizado puede realizarse por el método de 
fertirrigación. En cuanto a la aplicación de herbicidas de contacto, el principal 
inconveniente, cuando se utiliza riego por aspersión, es el lavado del producto 
cuando el riego se ponga en funcionamiento. 
 Calidad del agua de riego: en aguas de riego con altas concentraciones en 
sales, en un sistema de riego por aspersión, puede provocar una salinización del 
suelo regado, del mismo modo se pueden dar precipitaciones de dichas sales 
sobre los árboles. 
En el sistema de riego localizado, se pueden dar problemas de obturación de 
emisores si el agua de riego utilizada presenta un alto contenido en partículas en 
suspensión y el sistema de filtrado no es el adecuado. 
 Costes del sistema: conviene instalar sistemas de riego con unos costes de 
instalación, mantenimiento y energía lo más reducidos posible, con el fin de 
incrementar la rentabilidad de la plantación. 
 Mano de obra: algunos sistemas de riego necesitan mano de obra cualificada, 
con la finalidad de su completa automatización, para un riego más eficiente y 
eficaz. El riego por gravedad necesita de una alta cantidad de mano de obra, 
mientras que el riego localizado necesita una menor cantidad, pero está ha de 
estar cualificada. 
 Aspectos agronómicos: el riego debe presentar una correcta eficiencia y 
uniformidad, con el fin de ahorrar en el consumo de agua y no debe de dificultar 
las diferentes labores de cultivo. 
 
3.4.2.3. Evaluación de las alternativas 
 Riego por gravedad: el agua se aplica sobre la superficie del suelo, dejándola 
fluir, es decir, por gravedad. Al avanzar el agua sobre la superficie de la parcela se 
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produce simultáneamente la infiltración de la misma en el perfil del suelo. El 
sistema de riego por gravedad más utilizado en fruticultura es mediante surcos, 
con el fin de que el cuello del árbol no se moje, evitando así problemas fúngicos. 
Las ventajas que presenta este sistema de riego son las siguientes: 
o Simplicidad de instalaciones e infraestructuras 
o Fácil mantenimiento. 
o Escasas necesidades energéticas, debido al empleo de energía gravitatoria. 
Por otro lado, este sistema de riego presenta los siguientes inconvenientes: 
o Menor eficiencia de aplicación que otros sistemas de riego. 
o Mayores problemas de inundación y salinidad si no se ha previsto un adecuado 
drenaje. 
o Pérdidas de nutrientes por lixiviación y pérdida de suelo por erosión. 
o Correcta nivelación de la parcela ya que el sistema de conducción y 
distribución es la propia superficie del terreno. 
o Supone una mayor dificultad a la hora de aplicar bajas dosis de riego. 
o Mano de obra elevada. 
o Dificultad para la automatización. 
o Grandes pérdidas de agua por percolación y evaporación. 
o Mala adaptación a superficies grandes. 
 
 Riego por aspersión: el agua se suministra al cultivo en forma de lluvia artificial, 
empleando unos dispositivos de emisión de agua, los aspersores. El agua llega 
hasta ellos por una red de tuberías cuya longitud depende de las dimensiones de 
la parcela, impulsado mediante una bomba. 
Este sistema de riego se utiliza, principalmente, en terrenos de topografía 
irregular, no nivelados o suelos poco uniformes o porosos. Asimismo, si la 
disponibilidad de agua es escasa o es necesaria la protección anti-heladas, el 
riego por aspersión resulta adecuado. 
Las ventajas de este sistema de riego son las siguientes: 
o Se adapta a las distintas dosis de riego. 
o No necesita nivelación del terreno.  
o Facilita la mecanización. 
o Resulta fácil de automatizar. 
o Suele permitir la aplicación de fertilizantes, fitosanitarios y la lucha anti-heladas. 
o Produce pocas pérdidas por percolación. 
Los principales inconvenientes del sistema son los siguientes: 
o Puede lavar algunos tratamientos si no se cuida su programación. 
o Produce una mala uniformidad en el reparto del agua por la acción de los 
vientos, así como un aumento de evaporación. 
o Tiene un alto coste inicial y mantenimiento. 
o Supone un alto coste de energía, por un mal funcionamiento si no se ha 
diseñado correctamente. 
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 Riego localizado: el riego localizado consiste básicamente en aplicar el agua de 
riego en pequeñas dosis, de forma muy frecuente y en un volumen de suelo 
limitado, en cantidades suficientes para cubrir las necesidades del cultivo.  
- Riego por goteo: el agua se aplica en la proximidad de las plantas, a través 
de un sistema de tuberías, con un número variable de puntos de emisión, 
mediante goteros.  
Las ventajas que presenta el riego localizado por goteo son las siguientes: 
o Presenta un buen aprovechamiento del agua, se ahorra entre un 40 – 
50% de agua con respecto a otros sistemas de riego. 
o Supone un incremento de la producción y calidad de los cultivos. 
o Requiere bajo consumo de potencia y energía en el sistema de 
bombeo. 
o Puede automatizarse fácilmente. 
o Disminuye la utilización de abonos y fitosanitarios. 
o Disminuye considerablemente la aparición de malas hierbas. 
o Reduce los problemas de erosión y daños en la estructura del suelo. 
Por otro lado, el sistema de riego localizado por goteo presenta las siguientes 
desventajas: 
o Presenta una alta sensibilidad en la obturación de goteros, por lo que 
necesita un alto grado de filtración. 
o Puede producir problemas de salinidad alrededor de la planta. 
o Necesita una mayor preparación técnica del agricultor 
 
- Riego por microaspersión: el agua se aplica de igual modo que el sistema 
de riego localizado por goteo. La diferencia entre ellos es el tipo de emisor, 
los microaspersores proyectan las gotas de agua en forma de lluvia. 
Las ventajas que presenta el riego localizado por microaspersión en comparación al 
riego localizado por goteo, son las siguientes: 
o Mayor superficie humedad. 
o Menor riesgo de obturaciones 
o Mejor control de la salinidad 
Por otro lado, las desventajas que presenta el riego localizado por microaspersión 
frente al riego localizado por goteo son las siguientes: 
o Mayor conste de instalación 
o Menos eficiencia y uniformidad de riego 
o Menor control de malas hierbas. 
o Problemas fitosanitarios 
o Mayores problemas mecánicos. 
3.4.2.4. Análisis multicrítico. 
Para determinar el sistema de riego más favorable en la plantación, y teniendo en 
cuenta los criterios antes descritos, es necesario realizar un análisis multicrítico. 
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Para realizar este análisis, se van a valorar las características en una escala de 1 
(desfavorable) a 5 (favorable). Los diferentes coeficientes de ponderación serán 2,0; 
1,5; 1,0; 0,5 en función de la importancia de los factores. El resultado final para cada 
sistema de riego (tabla 3.6.)  Se obtiene al realizar la siguiente formula: 
   ∑       
Dónde:  
 Rj: puntuación para la alternativa j. 
 Vi: ponderación para cada criterio i. 
 Pij: valoración de la alternativa j en función del criterio i. 














Factores climáticos 1 3 4 4 4 
Técnicas de cultivo 1,5 2 3 5 5 
Calidad del agua 
de riego 
0,5 4 4 3 3 
Costes del sistema 2 4 3 3 3 
Mano de obra 1 3 3 3 3 
Aspectos 
agronómicos 
2 1 2 5 4 
TOTAL 27 27,5 33,5 31,5 
 
3.4.2.5. Alternativa elegida 
La alternativa más idónea para la plantación de olivos, es el sistema de riego por 
goteo. 
El sistema de riego por goteo es el más adecuado en el caso del olivar, ya que tiene 
mayor eficacia que el resto de sistemas de riego. Permite realizar fertirrigación en la 
plantación, disminuyendo las necesidades de mano de obra para las labores, así como 
una automatización completa del sistema. 
Dada su elevada frecuencia, se ignora el papel del suelo como almacén de agua, y a 
su vez el volumen de suelo mojado es mínimo por lo que el crecimiento de hierbas 
adventicias es muy limitado, haciendo más fácil así su control. 
El coste de instalación, se amortiza con la baja mano de obra y la reducción de la 
cantidad de agua utilizada. El inconveniente más importante es la obstrucción de 
goteros, lo que provoca riegos menos uniformes. Por ello se tiene que invertir en 
fertilizantes totalmente solubles y ligeramente ácidos, así como realizar 
periódicamente limpiezas del sistema de riego y elegir el sistema de filtrado más 
idóneo para la calidad del agua de riego. 
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3.4.3. Alternativas de manejo del suelo 
3.4.3.1. Identificación de las alternativas 
El mantenimiento del suelo comprende una serie de operaciones mecánicas, 
químicas, biológicas o mixtas, que se realizan a lo largo del año en la parcela. Tienen 
la finalidad de retener el agua en el suelo, evitar la salida de vegetación adventicia, 
mejorar la estructura y evitar erosión del terreno. 
Las diversas opciones que hay para el manejo del suelo son las siguientes: 
 Sistemas de mantenimiento con suelo desnudo: 
- Laboreo convencional. 
- No laboreo 
 Sistemas de mantenimiento con cobertura del suelo: 
- Cubiertas vegetales vivas. 
- Cubiertas vegetales inertes. 
 Sistemas de mantenimiento mixtos: 
- Laboreo y aplicación de herbicidas. 
- Cubiertas vegetales y aplicación de herbicidas. 
- Cubiertas vegetales y laboreo. 
 
3.4.3.2. Criterios de valor 
Los criterios más importantes a la hora de elegir un correcto sistema de mantenimiento 
del suelo, son los siguientes: 
 Condicionantes del medio: la cantidad de agua de lluvia y su distribución en el 
tiempo son uno de los factores más importantes, para la implantación de cubiertas 
vegetales. No obstante, con el riego se pueden solventar las necesidades de 
agua. Suelos libres de vegetación evitan problemas a la hora de las heladas de 
irradiación. Las características físicas y químicas del suelo son factores muy 
decisivos para la elección de un sistema de laboreo adecuado. 
 Condicionantes técnicos: el vigor, la densidad y el marco de plantación son 
aspectos fundamentales a la hora de elegir la técnica de mantenimiento del suelo, 
ya que pueden condicionar el tipo de maquinaria a emplear en la plantación. El 
sistema de riego por goteo, provoca vegetación adventicia en la línea de árboles, 
que al tener el porte bajo puede dificultar su eliminación con la maquinaria.  
 Condicionantes económicos: hay que tener en cuenta el coste de 
establecimiento del sistema, así como mantenimiento, en lo que respecta a 
necesidades de mano de obra, coste de maquinaria, tracción y gastos de energía. 
También un aspecto importante es la incidencia del mantenimiento del suelo en la 
cosecha. 
3.4.3.3. Evaluación de las alternativas 
Las diferentes alternativas para un buen manejo del suelo en plantaciones de cultivos 
leñosos, son las siguientes: 
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 Mantenimiento del suelo mediante laboreo: esta técnica consiste en una 
sucesión de labores de cultivo, ejecutadas fundamentalmente con medios 
mecánicos, cuyo fin es remover el suelo, con mayor o menor profundidad, 
eliminando la vegetación espontánea. 
Las ventajas que presenta este tipo de mantenimiento del suelo, son las 
siguientes: 
o Resulta fácil el enterrado de enmiendas y abonos. 
o Airea y mejora el perfil labrado. 
o Rompe la costra superficial. 
o Favorece la infiltración de agua. 
o Favorece el desarrollo en profundidad del sistema radicular. 
o Controla temporalmente la aparición de malas hierbas. 
Por otro lado, el mantenimiento del suelo mediante laboreo presenta los 
siguientes inconvenientes: 
o Favorece la mineralización de la materia orgánica, por lo que son 
necesarios aportes regulares de esta. 
o Degradación de la estructura por debajo del perfil labrado, debido a la 
formación de la suela de labor. 
o Favorece la erosión. 
o Rompe el sistema radicular superficial. 
o Riesgo de heridas en el tronco del árbol al labrar las líneas. 
o Favorece la incidencia de las heladas primaverales. 
o Favorece la dispersión de la vegetación espontanea a lo largo de la 
parcela. 
 Mantenimiento del suelo mediante aplicación de herbicidas: consiste en el 
control de la vegetación espontanea, mediante la aplicación de herbicidas 
adaptados al suelo y a la vegetación. Se excluye todo tipo de labor que altere 
directamente la estructura del suelo. 
Las ventajas que presenta este tipo de mantenimiento del suelo son las 
siguientes: 
o Conserva la estructura del suelo. 
o Reduce la erosión en situaciones de pendiente moderada. 
o Disminuye la oxidación de la materia orgánica. 
o Permite la colonización superficial del sistema radicular. 
o Reduce la incidencia de las heladas primaverales. 
o Menor empleo de tiempo. 
o Permite disminuir la distancia entre árboles. 
o Suelo limpio permanente. 
Por otro lado, las desventajas del mantenimiento del suelo mediante herbicidas, 
se citan a continuación: 
o Formación de costra superficial. 
o Erosión en pendientes fuertes, por escorrentía, sobre todo en caso de 
lluvia torrencial. 
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o Tiende a disminuir el contenido de materia orgánica y la actividad 
biológica del suelo. 
o Contaminación de suelos y acuíferos, especialmente por el uso de 
herbicidas residuales. 
o Riesgo de fitotoxicidad. 
o Riesgo de resistencias de la vegetación espontanea. 
 
 Mantenimiento del suelo mediante cubiertas vegetales: consiste en 
mantener cubierto el suelo con vegetación herbácea. Las especies herbáceas 
pueden ser de dos tipos, existen las cubiertas vegetales espontanea o 
cubiertas vegetales artificial, en esta última se requiere de una siembra de 
algún cultivo, cereales o leguminosas. 
Las ventajas de este sistema de mantenimiento son las siguientes:  
o Disminuye la erosión, debido a que el suelo permanece siempre 
cubierto. 
o Reduce la compactación del suelo. 
o Aumenta el contenido de materia orgánica y de actividad biológica. 
o Menor lixiviación de nitratos. 
o Limita el vigor de los árboles. 
o Facilita la translocación de fósforo y potasio en profundidad. 
o Control de ciertas malas hierbas. 
o Aumenta la eficiencia de los tratamientos. 
Los efectos desfavorables que presenta este sistema de mantenimiento del 
suelo son los siguientes: 
o Reduce el volumen explorable por el sistema radicular. 
o Favorece la incidencia de las heladas primaverales. 
o Competencia en agua y nitrógeno. 
o Exige mayor disponibilidad de agua. 
o La cubierta vegetal artificial requiere mayor número de labores. 
 
 Mantenimiento del suelo mediante sistemas mixtos: los sistemas mixtos 
combinan los diferentes sistemas de mantenimiento del suelo anteriormente 
descritos. El objetivo de estas técnicas es resolver los diferentes problemas 
que puede ocasionar los sistemas por si solos. Los sistemas de mantenimiento 
del suelo mixtos pueden ser simultáneos, es decir, se realizan ambas técnicas 
a la vez en partes de la parcela diferentes, o alternantes se realiza en diferente 
momento y en el mismo terreno. 
Los sistemas mixtos utilizados habitualmente son los siguientes: 
- Laboreo y aplicación de herbicidas: en esta técnica el suelo 
permanece libre de vegetación. En el centro de la calle se realiza el 
laboreo convencional, mientras que en las líneas de árboles se aplican 
herbicidas. Esta técnica evita los problemas que supone la eliminación 
de hierbas adventicias debajo de los árboles, con maquinaria. 
- Cubiertas vegetales y aplicación de herbicidas: se establecen 
cubiertas vegetales en las calles con el fin de evitar problemas de 
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erosión y escorrentía, mientras que en la línea de los árboles se aplican 
herbicidas, para evitar competencias. 
- Cubiertas vegetales y laboreo: consiste en mantener una cubierta 
vegetal en las calles, mientras que en las líneas se eliminan las malas 
hierbas mediante laboreo. Evitando la erosión del terreno y la toxicidad 
en los árboles.  
3.4.3.4. Análisis multicrítico 
Para determinar el sistema de mantenimiento del suelo más favorable a establecer en 
la plantación en proyecto, teniendo en cuenta los criterios antes descritos, es 
necesario realizar un análisis multicrítico. 
Para realizar este análisis, se van a valorar las características en una escala de 1 
(desfavorable) a 5 (favorable). Los diferentes coeficientes de ponderación serán 2,0; 
1,5; 1,0; 0,5 en función de la importancia de los factores. El resultado final para cada 
sistema de mantenimiento del suelo (tabla 3.7.) se obtiene al aplicar la siguiente 
formula: 
   ∑       
Dónde:  
 Rj: puntuación para la alternativa j. 
 Vi: ponderación para cada criterio i. 
 Pij: valoración de la alternativa j en función del criterio i. 
















1,5 3 2 2 2 3 3 
Condicionantes 
técnicos 
1,5 3 2 3 2 4 3 
Condicionantes 
económicos 
2 2 2 2 2 2 2 
TOTAL 13 10 11,5 10 14,5 13 
 
3.4.3.5. Alternativa elegida 
Una vez se ha realizado el análisis multicrítico, se obtiene que el sistema de 
mantenimiento del suelo más idóneo para la plantación de olivos es el sistema mixto 
de cubierta vegetal y aplicación de herbicidas. 
Este sistema de mantenimiento se basa en dejar cubierta vegetal en el medio de las 
calles y realizar aplicaciones de herbicida en las líneas de árboles. Con este sistema 
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de mantenimiento se evitara la erosión de la parcela, y la compactación del terreno, 
dejando libre las líneas de árboles con el fin de evitar competencias. Un aspecto que 
se deberá de tener en cuenta es el posible daño de los herbicidas a los árboles en los 
primeros años, por ello se deberán tomar las medidas necesarias. 
3.4.4. Alternativas en el sistema de recolección. 
3.4.4.1. Identificación de las alternativas 
La recolección de aceituna va a depender en gran medida del tipo de plantación de 
olivar (tradicional, intensivo o superintensivo).Otro aspecto que se debe tener en 
cuenta en la recogida de la cosecha, es si esta se entrega en la almazara en categoría 
de “vuelo”, es decir, que no toque el suelo en ningún momento o “de suelo” la aceituna 
es recogida del suelo, por lo que la calidad es menor. En cualquier caso, la técnica de 
recolección depende de cada olivar y del olivicultor, adaptándose a la plantación, 
medios propios y preferencias. 
La recolección de la aceituna tiene diversas formas de realizarse, cada una de ellas 
ligada a la densidad y marco de plantación. En las plantaciones tradicionales, con un 
número reducido de árboles por hectárea, el uso de vibradores de tronco es el método 
de recolección que mejores datos aporta, en cuanto a rentabilidad y eficiencia.  
En las plantaciones intensivas se encuentra una amplia gama de alternativas para 
dicha labor, ya sea con sistemas continuos o discontinuos. La elección de estos se 
adecua dependiendo del tipo de plantación, condiciones físicas de esta, mano de obra 
y rentabilidad de la plantación. Por último, en las plantaciones superintensivas el 
sistema de recolección más extendido y con mejores resultados en cuanto a 
rentabilidad y eficiencia se encuentra la cosechadora cabalgante. 
Otros sistemas de recolección como la recolección manual están en desuso, esto es 
debido a la gran cantidad de mano de obra necesaria, así como la baja rentabilidad y 
la gran cantidad de tiempo que se necesita para dicha labor. 
Por lo tanto, las diferentes alternativas que se van a plantear en este apartado, en 
relación con los diferentes sistemas de recolección, son los siguientes: 
 Vibradores acoplados al tractor con paraguas invertido. 
 Sacudidor de copa lateral. 
 Cosechadora cabalgante. 
3.4.4.2. Criterios de valor 
Las diferentes alternativas para la recolección de la aceituna, se evaluarán gracias a 
los siguientes criterios: 
 Diseño de la plantación: la maquinaria elegida para la recolección debe de estar 
correlacionada con diversos parámetros de la plantación, como son el tipo de 
poda, duración de la recolección, marco de plantación, orografía del terreno, 
continuidad de las copas y longitud de las líneas. 
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 Rentabilidad de la explotación: el coste de adquisición de la maquinaria es uno 
de los aspectos a tener en cuenta en cada uno de los sistemas de recolección, así 
como el coste horario de la labor. Cada sistema de recolección necesita un 
determinado número de operarios, un determinado número de maquinaria 
asociada y un determinado tiempo de labor. 
 
 Mecanización de la explotación: la recolección es una de las principales labores 
a la hora de ser mecanizada, debido a que disminuye el tiempo de labor, mano de 
obra, aumentando así la rentabilidad de la plantación. 
3.4.4.3. Evaluación de las alternativas 
A continuación se describen los principales sistemas de recolección mecánica 
empleados en las plantaciones de olivos: 
 Vibradores de tronco acoplados al tractor con paraguas invertido: sistema 
de recolección discontinuo, dotado de una pinza vibratoria, accionada por la 
toma de fuerza del tractor y una lona en forma de paraguas invertido que se 
despliega alrededor del tronco del árbol. La pinza transmite el movimiento 
vibratorio al tronco del árbol, provocando el derribo de las aceitunas que caen 
en la lona. La aceituna se descarga en remolques o cajones. 
Los arboles deben de tener una altura mínima de tronco entre 90 – 100 cm, 
para que sea posible el acople de las pinzas. Este sistema de recolección 
requiere un espaciamiento suficiente entre árboles para poder desplegar el 
paraguas invertido sin dañar los árboles colindantes. 
Los vibradores de tronco con paraguas invertido son fáciles de utilizar, no 
requieren mucha mano de obra y son relativamente económicos en 
comparación con los otros sistemas de recolección. Los problemas que 
presentan estos vibradores son los siguientes: el amplio espaciamiento entre 
arboles con el fin de poder maniobrar adecuadamente y el tiempo necesario 
para realizar la recolección, ya que en plantaciones grandes se debería 
considerar la utilización de varias máquinas. 
 
 Sacudidor de copa lateral: sistema de recolección continuo, formado por uno 
o varios tambores con varas semirrígidas dispuestas en forma radial, cuyo 
movimiento puede ser oscilatorio o giratorio y una plataforma ubicada bajo el 
tambor para la captación de las aceitunas. Este sistema está basado en la 
sacudida de las ramas, las varas penetran de forma parcial y perpendicular a la 
copa del árbol, generando un movimiento oscilatorio que suele ser de baja 
frecuencia y elevada amplitud, evitando así los daños en las ramas y fruto. 
Este sistema presenta una serie de ventajas como reducción de daños en el 
fruto y ramas, alto porcentaje de derribo en la zona sacudida, mejora la 
eficiencia de recolección en fechas tempranas y posible mejora en la calidad 
del fruto al no recibir golpes. 
Este sistema de recolección se acciona mediante la toma de fuerza de un 
tractor. La recolección de una línea de árboles, se realiza mediante dos 
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pasadas, una por cara. Este sistema de recolección se puede agilizar utilizando 
dos sacudidores, que trabajen en paralelo por ambas caras del líneo.  
 
 Cosechadoras cabalgantes: sistema de recolección continuo, la cosechadora 
consta de un túnel de vareo donde se encuentran los sacudidores, que 
permiten el desprendimiento de la aceituna. Esta aceituna cae en los 
dispositivos de recogida, el cual transporta la aceituna desde el túnel hasta las 
tolvas de acumulación. Una vez la tolva haya alcanzado su máximo de 
almacenamiento, la cosecha es volcada en remolques para su posterior 
traslado a la almazara. 
Este sistema de recolección tiene una alta capacidad de trabajo y bajo 
rendimiento de mano de obra. Son máquinas apropiadas para plantaciones con 
densidades elevadas y marcos reducidos, es decir, plantaciones 
superintensivas.  
El inconveniente de estas máquinas es el elevado coste de adquisición, por lo 
que en plantaciones pequeñas se aconseja el alquiler de la labor a una 
empresa externa, lo que queda condicionado a la disponibilidad de la 
maquinaria. 
3.4.4.4. Análisis multicrítico 
Para determinar el sistema de recolección más favorable a establecer en la plantación 
en proyecto, y teniendo en cuenta los criterios más importantes antes descritos, es 
necesario realizar un análisis multicrítico. 
Para realizar este análisis, se van a valorar las características específicas de los 
sistemas de recolección en una escala de 1 (desfavorable) a 5 (favorable). Los 
diferentes coeficientes de ponderación serán 2,0; 1,5; 1,0; 0,5, en función de la 
importancia de los factores. El resultado final para cada sistema de recolección (tabla 
3.8.) se obtiene al aplicar la siguiente formula: 
   ∑       
Dónde:  
 Rj: puntuación para la alternativa j. 
 Vi: ponderación para cada criterio i. 
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Diseño de la 
plantación 
2 1 2 5 
Rentabilidad de la 
explotación 
1,5 4 2 3 
Mecanización de 
la explotación 
1,5 2 4 5 
TOTAL 11 13 22 
 
3.4.4.5. Alternativa elegida 
Al comparar las diferentes alternativas y los criterios de valor se obtiene el sistema de 
recolección que mejor se adapta a las expectativas perseguidas, es el sistema de 
recolección mediante cosechadora cabalgante. 
Este sistema se adapta perfectamente a la densidad y marco de plantación elegidos. 
La labor se hace de manera continua, disminuyendo el tiempo requerido. La 
cosechadora cabalgante reduce la mano de obra necesaria, cumpliendo con la 
expectativa de una explotación mecanizada. Disminuye las pérdidas de cosecha por 
caída de fruto. 
El coste de adquisición es uno de los mayores inconvenientes a la hora de elegir este 
sistema de recolección. Su elevado precio hace que sea más económico el alquiler de 
estas máquinas a una empresa externa. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO 
El presente proyecto pretende introducir un sistema de explotación de olivos con un 
sistema de riego, en el término municipal de Quintanilla de arriba. 
Para el desarrollo de dicha actividad, es precisa la construcción de una caseta que 
albergue la bomba, el cabezal de riego y el equipo de fertirrigación. Por lo tanto, es 
necesaria la construcción de la caseta para proteger todo lo citado anteriormente. 
2. NORMATIVA URBANÍSTICA 
El Decreto 22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, clasifica los suelos mediante el régimen urbanístico más 
adecuado a las características de hechos y aptitudes de cada terreno.  
La clasificación del suelo debe establecerse por el instrumento de planeamiento 
general de cada municipio, en este caso las normativas urbanísticas municipales de 
Quintanilla de Arriba, aprobadas por la comisión territorial de Urbanismo de Valladolid 
a fecha 21 de noviembre de 2002. 
Estas normas urbanísticas dividen el territorio municipal en las siguientes clases de 
suelo: 
- Suelo urbano: es el conjunto de terrenos ya urbanizados o incorporados al 
proceso de urbanización. A tal efecto deben clasificarse como suelo urbano los 
terrenos integrados de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios 
de un núcleo de población y por lo tanto cuenten con acceso público integrado 
en la malla urbana, y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y 
suministro de energía eléctrica. 
 
- Suelo urbanizable: es el conjunto de terrenos aptos para ser incorporados al 
proceso de urbanización o en curso de incorporarse al mismo.  
Se clasifican como suelo urbanizable los terrenos que cumplan 
simultáneamente una serie de condiciones, como que su transformación en 
suelo urbanizable se considere justificada a la vista de las demandas de suelo 
para usos residenciales, dotacionales o productivos, que se incluya en un 
sector cuyo perímetro sea colindante en al menos un 20% con el suelo urbano 
de un núcleo de población existente, que el sector que se va a clasificar este 
separado del suelo urbano por terrenos protegidos, con una distancia máxima 
de 2.000 metros y cuando se trate de actuaciones previstas en un instrumento 
de ordenación del terreno 
 
- Suelo rústico: es el conjunto de terrenos que deben ser protegidos del 
proceso de urbanización. esta clase de suelos tiene diferentes subdivisiones, 
las cuales se presentan a continuación: 
o Suelo rústico común: se le incluirán todos aquellos terrenos que se 
clasifiquen como suelo rústico y no se incluyan en ninguna de las demás 
categorías rusticas descritas a continuación. 
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o Suelo rustico de entorno urbano: se incluirán los terrenos contiguos al 
suelo urbano o urbanizable que se clasifiquen como suelo rústico. 
o Suelo rústico de asentamiento tradicional: se incluirán los terrenos 
que se estimen necesarios proteger para preservar las formas 
tradicionales de ocupación humana del territorio que no se emplace en 
suelo urbano. 
o Suelo rústico de asentamiento irregular: se pueden incluir en esta 
categoría los terrenos que hayan sido objeto de parcelación urbanística u 
ocupación por la edificación mediante procesos ajenos al marco 
normativo vigente en su momento. 
o Suelo rustico de actividades extractivas: son los terrenos que se 
clasifican como suelo rustico a fin de reservarlos para dicha actividad, lo 
que se justificara por la calidad y abundancia del recurso minero o por su 
proximidad a los lugares en los que resulte necesario. 
o Suelo rústico con protección agropecuaria: se incluirán los terrenos 
que se clasifiquen como suelo rustico con alguna de las siguientes 
finalidades: protegerlos por su interés, calidad, riqueza… y para no 
comprometer la funcionalidad y rentabilidad de las instalaciones de 
regadío y demás infraestructuras agrarias existentes o previstas. 
o Suelos rústicos con protección de infraestructuras: son aquellos 
terrenos que se clasifican como suelos rústicos y están ocupados o van a 
ser ocupados por obras públicas y cualquier otra infraestructura que no 
deba tener la consolidación de dotaciones urbanísticas o que sean 
impropias de las zonas urbanas. 
o Suelos rústicos con protección cultural: pertenecen todos aquellos 
terrenos que se clasifiquen como rústicos y estén ocupados por bienes de 
interés cultural, bienes arqueológicos o tengan una protección especial 
conforme a la legislación de patrimonio cultural. 
o Suelos rústicos con protección natural: se incluyen los terrenos que 
estén catalogados como rústicos y a su vez tengan una protección 
conforme a la normativa ambiental, se encuentren definidos en la 
legislación de aguas como dominio público hidráulico o estén catalogadas 
como vías pecuarias. 
o Suelos rústicos con protección especial: son aquellos terrenos que se 
cataloguen como rústicos debido que existan razones objetivas que 
desaconsejen su urbanización por diversos motivos. 
3. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA 
La parcela donde va a ir ubicada la caseta de riego pertenece a la categoría de suelo 
rústico común. Según la normativa antes citada, en estos suelos se pueden realizar 
construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal, 
piscícola y cinegética.  
Para que estas construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, 
puedan ser permitidas o puedan ser autorizadas por la categoría de suelo rústico en la 
que se solicita su implantación cumplen con los siguientes requisitos, según la 
ordenanza emitida por el Ayuntamiento de Quintanilla de Arriba:   
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- No existe superficie mínima. 
- La ocupación máxima de la parcela será del 75%. 
- La altura máxima de cornisa se fija en 5 m, aunque se admite presentar a la 
calle un hastial con una altura de cumbrera que no supere los 7,5 m. 
- La construcción deberá mantener el carácter de la zona respetando los 
materiales y el color. 
- La pendiente máxima de cubierta será de 30º, permitiéndose la cubierta curva 
sin superar la altura que le corresponde a la cumbrera de la solución inclinada. 
4. FICHA URBANÍSTICA.  
TITULO DEL PROYECTO: Proyecto de plantación de olivos en superintensivo, con 
riego por goteo, en el término municipal de Quintanilla de Arriba (Valladolid). 
MUNICIPIO: Quintanilla de Arriba (Valladolid) 
EMPLAZAMIENTO: polígono 6, Parcelas: 22 – 28 
PROMOTOR: Ángela Pascual Fernández 
AUTOR DEL PROYECTO: Ángela Pascual Fernández 
NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE:  
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León Normas urbanísticas municipales de Quintanilla de Arriba, 
aprobadas por la comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid a fecha 21 de 
noviembre de 2002. 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO QUE SE VA A OCUPAR: 
Descripción Planeamiento Proyecto Cumplimiento 
Uso del suelo Rústico Rústico Si 
Uso compatible Rústico Rústico Si 
Coeficiente 
ocupación 
20% 0,015% Si 
Nº de plantas 
sobre rasante 
2 1 Si 
Altura máxima 
(cumbrera) 
7 m 3,5 m Si 
Pendiente máxima 
de la cumbrera 
30º 20º Si 
Vuelo máximo 50 cm 20 cm Si 
Retranqueo 7 m 7 m Si 
 
El ingeniero autor del proyecto que suscribe, declara bajo su responsabilidad que las 
circunstancias que ocurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el proyecto, 
son las arriba indicadas. 
Declaración que formula, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Reglamento de disciplina urbanística de 23 de junio de 1976.  
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 ANEJO VI: FICHA URBANÍSTICA. 
 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIARÍAS AGRARIAS 




En Palencia, julio de 2019 
Fdo: Ángela Pascual Fernández 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 






ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
i 
     ÍNDICE ANEJO V 
1. Plantación. ........................................................................................................... 1 
1.1. Preparación del terreno .................................................................................. 1 
1.1.1. Labor profunda. ....................................................................................... 1 
1.1.2. Despedregado del terreno. ...................................................................... 1 
1.1.3. Enmienda orgánica. ................................................................................. 2 
1.1.4. Labores complementarias........................................................................ 2 
1.2. Replanteo y marqueo de la plantación. ........................................................... 3 
1.3. Compra, recepción y preparación de los plantones ........................................ 4 
1.4. Plantación ....................................................................................................... 5 
1.5. Labores complementarias ............................................................................... 5 
1.5.1. Colocación del sistema de riego y riego de plantación ............................. 5 
1.5.2. Entutorado y revisión de los plantones. ................................................... 5 
1.5.3. Poda de formación .................................................................................. 6 
1.5.4. Reposición de marras .............................................................................. 5 
1.6. Cuadro resumen de la plantación ................................................................... 6 
2. Poda ...................................................................................................................... 8 
2.1. Aspectos generales ........................................................................................ 8 
2.2. Poda de formación.......................................................................................... 8 
2.3. Poda de fructificación ..................................................................................... 9 
2.3.1. Poda auxiliar .......................................................................................... 11 
2.4. Gestión de la madera de poda. ..................................................................... 11 
2.5. Material necesario para la poda. ................................................................... 11 
2.6. Cuadro resumen ........................................................................................... 11 
3. Riego: diseño agronómico. ............................................................................... 13 
3.1.1. Necesidades netas de riego .................................................................. 13 
3.1.2. Necesidades totales de riego ................................................................. 17 
3.2. Número de emisores por planta y caudal del emisor .................................... 18 
3.3. Frecuencia y duración del riego .................................................................... 20 
3.4. Cuadro resumen ........................................................................................... 20 
4. Fertilización ........................................................................................................ 22 
4.1. Abonado orgánico......................................................................................... 22 
4.1.1. Enmienda orgánica de plantación. ......................................................... 22 
4.1.2. Abonado orgánico de conservación. ...................................................... 24 
4.2. Abonado mineral .......................................................................................... 26 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
ii 
4.2.1. Abonado de fondo ................................................................................. 26 
4.2.2. Abonado de mantenimiento ................................................................... 26 
4.2.3. Método de diagnóstico: Análisis Foliar ................................................... 34 
5. Mantenimiento del suelo ................................................................................... 35 
5.1. Mantenimiento del suelo en los primeros años de plantación. ...................... 35 
5.2. Cubierta vegetal espontanea en las calles .................................................... 35 
5.3. Aplicación de herbicida en las líneas de árboles. .......................................... 36 
5.4. Cuadro resumen ........................................................................................... 37 
6. Defensa fitosanitaria.......................................................................................... 38 
6.1. Principales plagas del olivo ........................................................................... 38 
6.1.1. Mosca del olivo (Bactrocera oleae) ........................................................ 38 
6.1.2. Polilla del olivo (Prays oleae Bern) ........................................................ 40 
6.1.3. Cochinilla de la tizne o negra (Saissetia oleae Bern) ............................. 42 
6.2. Principales enfermedades del olivo .............................................................. 44 
6.2.1. Repilo (Spilocaea oleagina) ................................................................... 44 
6.2.2. Verticilosis (Verticillium dahliae)............................................................. 45 
6.2.3. Tuberculosis (Pseudomona savastanoi pv. savastanoi) ......................... 46 
6.2.4. Antracnosis (Gloeosporium olivarum) .................................................... 48 
6.2.5. Negrilla o Tizne del olivo ........................................................................ 49 
6.3. cuadro resumen ............................................................................................ 50 
7. recolección ......................................................................................................... 53 
7.1. Fecha estimada de recolección .................................................................... 53 
7.2. Metodología de la recolección ...................................................................... 53 
8. Implementación del proceso productivo ......................................................... 54 
8.1. Maquinaria y equipos .................................................................................... 54 
8.1.1. Maquinaria necesaria en la explotación ................................................. 54 
 Tractor de 180 CV ........................................................................................ 54 
 Tractor agrícola ............................................................................................ 56 
 Podadora hidráulica de discos ...................................................................... 56 
 Podadora de bajos........................................................................................ 56 
 Trituradora - desbrozadora ........................................................................... 57 
 Remolque esparcidor .................................................................................... 57 
 Pulverizadora ................................................................................................ 57 
 Atomizador ................................................................................................... 57 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
iii 
8.1.2. Capacidad y tiempo de trabajo .............................................................. 58 
8.1.3. Consumo de carburante ........................................................................ 58 
8.1.4. Consumo lubricante ............................................................................... 59 
8.2. Coste horario de utilización de la maquinaria ................................................ 60 
8.2.1. Costes de las labores alquiladas ........................................................... 60 
8.2.2. Costes de la maquinaria propia y adquirida ........................................... 61 
8.3. Mano de obra ............................................................................................... 62 
8.3.1. Introducción ........................................................................................... 62 
8.3.2. Mano de obra fija ................................................................................... 62 
8.3.3. Mano de obra eventual .......................................................................... 63 

















PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
1/105 
1. PLANTACIÓN. 
El presente proyecto se va a situar en el término municipal de Quintanilla de Arriba 
(Valladolid), catastralmente se ubica en el polígono 6, parcelas de la 22 a la 28; en una 
zona alta, cerca de la balsa de riego de dicho pueblo, ocupando una superficie total de 
24,5 hectáreas.  
La forma de las parcelas tiende a ser rectangular, con una pendiente de 2%, 
considerándose llana. La parcela linda con un camino por las zonas norte y oeste, 
haciendo fácil el acceso a ella. 
En el anejo II: Estudio de alternativas se explican las diferentes labores a realizar. En 
este apartado se van a detallar cada una de esas labores. 
1.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Con la preparación del terreno se van a corregir las posibles limitaciones físicas y 
químicas, preparar y acondicionar el suelo en el que se va a realizar la plantación.  
1.1.1. Labor profunda. 
La labor profunda que se va a realizar, es una labor vertical con subsolador. Esta labor 
va a permitir airear mejor el terreno, aumentando el drenaje del suelo. A demás, no 
invierte horizontes, un dato a tener en cuenta por la pedregosidad media de la parcela. 
El estado de humedad del suelo, idóneo para esta labor, es más bien seco. Para 
conseguir ese estado de humedad se recomienda realizarla en verano, 
aproximadamente a mediados de agosto. Se va a contratar una empresa externa para 
su ejecución, que dispone de un tractor de 180 CV y un subsolador de cinco brazos. 
La labor se va a realizar a una profundidad de 60 cm en el primer pase, debido a que 
no penetra bien en profundidad. El segundo pase se va a realizar de manera 
perpendicular al anterior y a una profundidad de 80 cm, aproximadamente.  
1.1.2. Despedregado del terreno. 
La zona donde se va a plantar se encuentra en la parte alta del municipio, por lo que 
se van a encontrar bastantes elementos gruesos en el terreno.  
Pasado el subsolador, se tiene que despedregar la parcela, con el fin de eliminar todos 
aquellos elementos que dificulten las siguientes labores. En este despedregado va a 
eliminar aquellas piedras con un diámetro mayor a 200 mm. 
Después del pase de vertedera se va a realizar otro despedregado para elementos 
con un diámetro inferior a 200 mm, con el fin de eliminar el mayor número de piedras 
posible. 
Para la primera labor de despedregado se alquila un tractor de 180 CV y la máquina 
despedregadora de piedras con diámetro superior a 200 mm. En la segunda labor de 
despedregado se va a utilizar el tractor propio de la explotación y la máquina 
despedregadora (diámetro inferior a 200 mm) se va a alquilar a una empresa externa.  
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1.1.3. Enmienda orgánica. 
La enmienda orgánica permite elevar el contenido de materia orgánica del suelo, 
mejorar la estructura, ayudando a corregir problemas de aireación. 
El contenido de materia orgánica en el suelo de la plantación es de 1,26%, por lo que 
se encuentra por debajo de los niveles óptimos (2% - 4%). Por ello, será necesario 
realizar una enmienda orgánica, con el fin de aproximarlo a niveles óptimos. 
Esta labor se va a realizar con estiércol ovino, comprado a unas explotaciones del 
mismo municipio donde se ubica la plantación. Se van a aportar 77 t/ha de estiércol. 
Los cálculos están detallados en el apartado 4. Fertilización. Para esta labor se va a 
contratar a una empresa externa, utilizando un tractor de 180 CV y un remolque 
esparcidor de 14 m3. La carga del remolque se va a realizar con el tractor con pala 
perteneciente a la propia explotación. 
El aporte de materia orgánica al suelo se va a efectuar días antes del pase de 
vertedera, ya que el estiércol tiene que ser enterrado lo antes posible con el fin de que 
no pierda unidades fertilizantes por la exposición al sol. Por lo tanto, esta labor se 
practicará a finales de octubre.  
1.1.4. Labores complementarias 
Esta sucesión de labores tienen la función de nivelar y terminar de preparar el terreno, 
así como de enterrar los diferentes abonados realizados anteriormente. Se van a 
practicar las siguientes labores: 
o Pase de vertedera: Se va a desarrollar con el objeto de enterrar la enmienda 
orgánica realizada en la parcela, de forma seguida a ella, se efectuará a finales 
de octubre. Se va a trabajar a una profundidad de 30 cm. Se va a llevar a cabo 
con una empresa externa, la cual va a proporcionar un tractor de 180 CV y un 
arado de cinco vertederas reversibles. 
o Pases de cultivador: Se va a realizar en dos ocasiones, a una profundidad 
entre 15 – 20 cm. La primera a principios – mediados de noviembre y un 
segundo pase a mediados de febrero. En ambas ocasiones la finalidad de esta 
labor es de nivelar, terminar de preparar el terreno y eliminar posibles malas 
hierbas. Se va a utilizar un tractor de 100 CV y un cultivador propios de la 
explotación. 
o Rodillo: Se hará días antes de proceder a plantar los árboles, 
aproximadamente a finales de febrero. El pase del rodillo tiene como finalidad 
dejar el suelo lo más uniforme y homogéneo posible para poder realizar la 
plantación. Se va a utilizar el tractor propio de la explotación de 100 CV y un 
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1.2. REPLANTEO Y MARQUEO DE LA PLANTACIÓN. 
El marqueo consiste en señalar donde van a ir ubicadas cada una de las plantas. Se 
necesita replantear la parcela, es decir, ubicar los caminos interiores, cabeceros y los 
líneos de árboles. Por otro lado, se necesita saber cómo va a ir dispuesta la variedad 
polinizadora, su ubicación y dispersión. 
La parcela va a tener tres caminos interiores con el fin de facilitar la accesibilidad y las 
labores. Estos caminos van a tener un ancho de 7 m y una orientación, 
aproximadamente, noroeste – sureste, es decir perpendicular a los líneos de árboles, 
representado en el plano 4. Distribución general de la plantación. La finalidad de esta 
orientación es acortar la longitud de los líneos, optimizando el terreno, facilitando las 
labores de labranza y la accesibilidad a la finca. 
En cuanto a los cabeceros de la plantación, se harán tres subdivisiones, dependiendo 
de las dimensiones de los mismos. Los cabeceros de menor anchura se encuentran al 
norte y noroeste de la plantación, con un ancho de 3,5 m, esto es debido que el tractor 
no va tener que realizar maniobras en este sentido, porque los líneos van paralelos al 
camino. 
El cabecero orientado hacia el suroeste va a tener una anchura de 6 m, con el fin de 
conseguir un dimensionado suficiente para realizar las maniobras. Los dos caminos 
orientados hacia el sur, los cuales van paralelos a los líneos, van a tener la misma 
anchura que el cabecero anterior. En ellos no se realizarán maniobras importantes, 
pero por este lado, la parcela linda con una ladera de gran desnivel.  
Los dos cabeceros restantes son los de mayor dimensión (10 m), se orientan de forma 
perpendicular a los líneos de árboles y en ellos se desarrollan un gran número 
maniobras. Con el fin de evitar accidentes en las maniobras, causados por la 
peligrosidad del desnivel, se opta por una anchura superior al resto de cabeceros. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta en el replanteo de la plantación es ubicar 
los polinizadores de la manera más adecuada posible, en función de las condiciones 
ambientales.  
La polinización de los olivos depende principalmente del viento, es una polinización 
anemófila. Debido a ello, se debe tener en cuenta la dirección dominante de los 
vientos, que en esta zona es predominantemente del oeste. Otro aspecto a tener en 
cuenta es la distancia máxima a la que puede llegar el polen del olivo, que es 
alrededor de 40 m. Valorando estos aspectos la ubicación de los polinizadores será la 
siguiente: 
Los polinizadores se van a ubicar en un mismo líneo, con el fin de no dificultar las 
labores y la propia plantación. Empezando por el lado norte de la parcela, el primer 
lineo se va a implantar de la variedad polinizadora (Sikitita), seguido de 7 líneos de la 
variedad principal (Arbequina), asegurando así la correcta polinización de todos los 
árboles. Esta serie se va a repetir a lo largo de la parcela, dando un porcentaje de 
12,5% de polinizadores, disposición 7:1. 
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Una vez replanteada la parcela, se procederá al marqueo, con el fin de agilizar la labor 
de plantación.  
En este caso no se va a marcar la colocación exacta de los árboles debido a la técnica 
de plantación que se va a utilizar, descrita en el apartado 1.4. Se van a marcar los 
líneos donde va a ir ubicada la variedad polinizadora, así como la ubicación exacta de 
los caminos. Los cabeceros también van a ser marcados, ya que hay tres dimensiones 
diferentes. 
Para este trabajo se van a necesitar tres operarios, de los cuales mínimo uno de ellos 
con un cierto grado de cualificación. La labor se va a realizar una vez pasado el rodillo, 
a principios de marzo. 
1.3. COMPRA, RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS PLANTONES 
Los plantones se van a comprar en un vivero especializado, en el que cuentan con un 
sistema de plantón especial, dotado de un protector lumínico que impide la entrada de 
luz en el tronco del árbol. Se van a encargar al vivero un año antes de instalarlos en el 
campo, debido al número de plantas y el tiempo de formación que requieren los 
plantones. Estas plantas se reciben en pot, por lo que la época de plantación no se 
limita al reposo invernal.  
El número de plantas depende de las dimensiones de la parcela, eliminando el espacio 
que ocupan los cabeceros, caminos auxiliares y caseta de riego y teniendo en cuenta 
el marco de plantación. Contamos con 24,5 ha, de las cuales 22,5 ha son útiles y en 
un marco de plantación de 3’5 x 1’2 m, se necesitan un total de 53.571 olivos. 
Se pedirán a mayores un 2%, para una posible reposición de marras. Por ello se 
necesitan un total de 54.642 olivos. 
El número de árboles de cada variedad va a ser el siguiente:  
- Variedad principal: 54.642 – 12,5% de 54.642 = 47.812 plantones de olivos 
variedad Arbequina. 
- Variedad polinizadora: 54.642 x 12,5% =6.830  plantones de olivos variedad 
Sikitita 
La recepción de los plantones va a ser a entre finales de febrero y principios de marzo, 
unos días antes de su plantación. Una vez recibidos conviene revisar su estado 
sanitario y su desarrollo, con el fin de que estos estén en óptimas condiciones para su 
trasplante. 
Estos plantones se van a recibir en pot y con un protector adecuado, el cual en el 
exterior presenta un color blanco y en el interior negro con el fin de impedir la entrada 
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1.4. PLANTACIÓN 
La plantación conviene realizarla cuando la planta se encuentra en la parada 
vegetativa. El olivo aunque es una planta perenne, en invierno su actividad es mínima, 
por lo que la plantación se va a llevar a cabo a principios de marzo. 
La plantación se va a realizar con una máquina plantadora GPS. Dicha máquina 
consta de una reja subsoladora que abre el surco y una reja aporcadora, que una vez 
implantado el árbol cierra el surco. Los operarios van a ir insertando las plantas en una 
pinza, que coloca el árbol en el suelo. 
La maquinaria que se va a necesitar en la labor de plantación es una plantadora 
accionada por un tractor de 180 CV, ambos se van a alquilar a una empresa externa, a 
mayores del tractorista se van a necesitar tres operarios. 
1.5. LABORES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN. 
Una vez instalada la plantación es necesario realizar una serie de labores, las cuales 
tienen la finalizad de mejorar el enraizamiento, desarrollo y crecimiento de la planta. 
Estas labores son las siguientes: 
1.5.1. Colocación del sistema de riego y riego de plantación 
Una vez realizada la plantación se van a ir estirando los ramales portagoteros en la 
plantación, con el fin de llevar a cabo el riego de plantación lo antes posible. Esta labor 
se va a realizar con tres operarios. 
Si no se producen lluvias en la parcela en los días siguientes a la plantación, es 
necesario el aporte de un riego. Este se va a realizar con el sistema de riego por goteo 
previamente instalado. Este riego debe mojar toda la tierra que rodea el sistema 
radicular. Se va a aplicar 2,5 l/árbol, algo más de la dosis diaria calculada para el mes 
de abril. 
1.5.2. Entutorado y revisión de los plantones. 
Terminada la labor de plantación y la colocación de los ramales, se va a instalar el 
sistema de entutorado. A la vez que se va instalando el sistema de apoyo, se van a 
revisar todos los plantones, con el fin de colocar aquellos árboles mal plantados. 
El sistema de entutorado consiste en una caña de bambú por árbol con dimensiones 
aproximadas de 105 cm de largo y 20 mm de diámetro. Se va a insertar en el orificio 
del protector, lo que elimina la necesidad de atar el tutor según va creciendo el árbol. 
Se va a realizar de forma manual con tres operarios. 
1.5.3. Reposición de marras 
Consiste en reponer aquellos árboles que no han enraizado por diversos motivos. Se 
va a realizar lo antes posible, con el fin de conseguir la mayor uniformidad en la 
plantación. 
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Las plantas a utilizar serán las mismas que las utilizadas en la labor de plantación, por 
lo que no es necesario esperar al año siguiente, siempre y cuando la época no 
coincida con la brotación o calor excesivo.  
Esta labor se va a realizar a principios de junio, cuando aún no han empezado los 
calores excesivos. La mano de obra necesaria va a ser de tres operarios. 
1.5.4. Poda de formación 
Una vez se hayan revisado los plantones, y pasado el verano, se va a empezar a 
practicar diferentes despuntes apicales, con el fin de conseguir la formación en seto 
(Apartado 2. Poda). El primer despunte se va a realizar a primeros de septiembre.  
1.6. CUADRO RESUMEN DE LA PLANTACIÓN 
En la tabla 1.1 se van a mostrar las labores de plantación a realizar, así como los 
aperos necesarios, fecha de realización y personas implicadas. Se especifica que 
mano de obra se necesitara para cada labor, pudiendo ser el propio propietario, 


















PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
7/105 
Tabla 1.1. Cuadro resumen de las labores de plantación. 








2 pases cruzados, 
profundidad entre 60-80 cm 
Tractor 180 CV  




23 – 27 
agosto 
Despedregado 
Eliminación de piedras 
diámetro mayor 200 mm. 








Reparto de 77 t/ha de 
estiércol ovino 











Incorporación al suelo del 
abonado y enmienda. 




05 – 08 
noviembre 
Despedregado 
Eliminación de piedras 
diámetro menor 200 mm. 




10 – 14 
noviembre Pase de 
cultivador 
Labor para terminar de 
preparar el suelo 
Tractor 100 CV 
Cultivador 
Tractorista 
18 - 22 
febrero 
7 27 febrero Rodillo 
Asentar el terreno 
dejándolo lo más uniforme 
posible 




28 - Febrero 
04 - marzo 
Marqueo 
Replanteo y marqueo de la 
plantación 
Estación total 




04 - marzo 
Recepción de 
plantones 
Revisión de plantas y 
almacenamiento 
- 2 operarios 
10 
05 - 14 
marzo 
Plantación 
Plantadora con arado 
plantador 










Ramales portagoteros  3 operarios 
12 17 marzo 
Riego de 
plantación 
Realización del riego de 
plantación 









Colocación de plantones 
torcidos y tutores 
- 3 operarios 
14 05 – 16 junio 
Reposición de 
marras 
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2. PODA 
La poda consiste en una serie de operaciones realizadas sobre el árbol, por las que se 
modifica la forma natural de su vegetación, vigorizando o restringiendo el desarrollo de 
las ramas con el fin de conseguir la máxima producción y renovar en parte o en su 
totalidad el árbol. 
Es necesaria para mantener un equilibrio entre las funciones vegetativas y 
productivas, haciendo compatible la máxima producción, la plena vitalidad, acortando 
el periodo improductivo en árboles jóvenes, alargando el periodo productivo y 
retardando la decadencia y muerte del árbol. 
2.1. ASPECTOS GENERALES 
La labor de poda tiene como fin último aumentar la producción, por ello debemos tener 
un conocimiento de las condiciones en que se produce la aceituna. 
En la vida del olivo se puede considerar que existen tres periodos y la poda a de 
adaptarse a cada uno de ellos. Estos periodos son los siguientes: 
o Un primer periodo o etapa vegetativa, sin fructificación, en el que el 
crecimiento vegetativo es intenso.  
o Un segundo periodo o etapa productiva, de reproducción y gran producción, 
en el cual se produce un adecuado crecimiento de los brotes, aunque menos 
intenso que en la etapa vegetativa.  
o Y por último, el periodo de vejez en el que tanto el crecimiento vegetativo 
como productivo son mínimos.  
Un aspecto muy a tener en cuenta en el olivo a la hora de la poda, es que las yemas 
de flor se encentran localizadas en tallos o brotes que han crecido el año anterior. 
Aunque hay años en los que las yemas de flor pueden salir en madera de dos años. 
Las condiciones agronómicas que persigue la poda son las siguientes: 
 Equilibrar el crecimiento y la producción. 
 Acortar al máximo el periodo improductivo. 
 Alargar el periodo productivo. 
 Evitar desvitalización o envejecimiento prematuramente el árbol. 
 Rentabilizar las labores. 
2.2. PODA DE FORMACIÓN 
La poda de formación tiene por objeto construir el armazón o esqueleto que ha de 
servir de soporte a los órganos vegetativos, así como de las cosechas durante la vida 
productiva del olivar. En la plantación a estudiar se opta por una formación en seto. 
El objetivo que persigue esta poda es crear un seto, que sea en el que se forme un 
entramado de ramas de poco vigor, finas, con poca longitud y con cierta tendencia 
horizontal. Lo que se consigue con esta práctica es aumentar la superficie productiva, 
reduciendo la cantidad de madera. 
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La poda de formación se basa en realizar sucesivos despuntes apicales a los árboles. 
Estos despuntes se deben de realizar a unos 8 – 10 cm por debajo del ápice de las 
ramas, dejando a estas con una longitud de aproximadamente 30 cm. Lo que se 
consigue con estos cortes es una pérdida de la dominancia apical y una brotación 
lateral en las yemas situadas por debajo del despunte. No es conveniente cortar más 
de una tercera parte de la rama, ya que provoca un estrés a la planta, dando lugar a 
una parada vegetativa por un tiempo limitado. 
Esta poda, para una formación en seto, tiene una duración de 3 años. En el primer año 
de poda, se deben realizar dos cortes, el primero de ellos a finales de verano 
(septiembre), seguido de un corte en invierno (febrero - marzo). Estos dos cortes 
tienen objetivos diferentes: 
o Corte de verano: provoca una parada del crecimiento vegetativo en la parte 
superior del árbol que contribuye al crecimiento de las ramas inferiores y 
laterales favoreciendo el equilibrio vegetativo general del seto. 
o Corte de invierno: provoca un crecimiento durante la primavera y verano, 
dejando la vegetación del año, la cual no va a contar con producción. Lo que se 
busca es un fuerte crecimiento de la vegetación, con el fin de conseguir la 
altura idónea del seto.  
En los dos siguientes años de formación del seto, solo se realiza un corte a finales de 
verano (septiembre), estos cortes hacen que el árbol entre en producción, siendo el 
año 3 el primer año de recogida de cosecha. 
2.3. PODA DE FRUCTIFICACIÓN 
A partir del cuarto año de plantación comienza a realizarse la poda de producción o 
mantenimiento. La poda durante el periodo productivo busca básicamente los 
siguientes objetivos: 
 Mantener una superficie foliar expuesta eficiente y activa para desarrollar el 
máximo potencial productivo. 
 Conseguir un balance equilibrado entre el crecimiento vegetativo y la 
producción. 
 Facilitar el trabajo de las máquinas cabalgantes de recolección. 
Las técnicas de poda que se siguen en las plantaciones con este sistema de poda son 
las siguientes: 
o Poda de rebaje o topping: este sistema consiste en el rebaje de la altura de 
los árboles. Con esta técnica obtenemos un mejor crecimiento de las ramas 
inferiores, un balance general de la vegetación, mejorar la eficiencia de la 
cosechadora y mejorar la maduración de las aceitunas en la zona inferior de la 
planta. 
El topping se realiza una vez al año, principalmente a finales de verano, con 
objeto de conseguir una parada vegetativa en la parte superior del árbol que 
contribuye al crecimiento de las ramas inferiores y laterales favoreciendo el 
equilibrio vegetativo. 
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o Poda lateral: este sistema de poda consiste en el rebaje de las ramas laterales 
de los árboles. Se debe realizar una vez formada la estructura productiva (año 
4), tanto en altura como en continuidad de la pared vegetativa. 
Esta poda se realiza una vez pasado el frio invernal para evitar posibles daños 
en la madera, pero no demasiado tarde con la finalidad de que, desde el inicio 
de la primavera se obtenga el máximo crecimiento posible. 
La poda se realiza con la misma maquinaria utilizada para el topping, la cual se 
debe aproximar al centro del árbol entre unos 20 – 30 cm. 
En función de la parcela, la variedad, disponibilidad de agua y fertilizante y 
manejo del suelo, la poda lateral se puede ejecutar de diferentes maneras.  
En la plantación a estudiar se opta por una poda lateral del 33% trabajando en 
calles (ilustración 2.1.), es decir, cada año se poda lateralmente un tercio de la 
plantación, una calle cada tres. Realizando un pase de maquinaria a lo largo de 
una calle podando los costados de los dos líneos.  
 
Gráfica 2.1. Modelo de poda lateral del 33% trabajando en calles. 
o Poda ramas bajeras o skirting: este sistema de poda consiste en la retirada 
de las ramas que brotan por debajo de los primeros 60 cm de altura y resultan 
un problema por varios motivos: 
 Suponen una barrera para la aplicación de los herbicidas en la línea de 
plantación. 
 Ejercen una competencia “inútil” con el resto de la planta ya que su 
producción no podrá recolectarse por la cosechadora. 
 Impiden el cierre de las escamas retractiles de las cosechadoras, con lo 
que parte de las aceitunas vibradas caen al suelo. 
 
Esta labor de poda se realiza en verano, después del topping. El skirting no 
necesita la realización anual de toda la parcela, depende del vigor, fertilidad y 
manejo del suelo. En la plantación a estudiar se va a realizar al 33%, es decir, 
una calle cada tres, coincidiendo con la poda lateral de los árboles. 
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2.3.1. Poda auxiliar 
La poda mecanizada, como se expone en los apartados anteriores, consiste en cortar 
las ramas con el fin de conseguir un entramado de ramas de poco vigor, finas, con 
poca longitud y con cierta tendencia horizontal. 
Para conseguir ese tipo de ramas, no solo se deben realizar las labores antes citadas, 
sino que hay que hacer unas labores manuales, con el fin de eliminar aquellas 
posibles ramas improductivas, dañadas o que dificulten las labores.  
Esta labor se va a realizar de forma manual con cuatro obreros, los cuales van a 
revisar, a partir del cuarto año de plantación, las calles en las que se realiza la poda 
lateral. Esta labor se va a efectuar después de la poda lateral, es decir, finales de 
invierno, con el fin de que la poda termine antes de que los árboles empiecen a brotar, 
y no muy pronto para reducir los daños de las heladas invernales. 
2.4. GESTIÓN DE LA MADERA DE PODA. 
El aporte de los restos de poda al suelo, presenta grandes beneficios, como la 
aportación de materia orgánica al suelo, proteger al suelo de la erosión, favorecer la 
infiltración y reducir la perdida de agua por evaporación. 
Una vez concluida la poda, los restos de esta se encuentran en las calles de la 
plantación. Estos restos se van a triturar y esparcir por las calles de la plantación. Esta 
labor se realizara con un tractor de 100 CV y una trituradora - desbrozadora. 
2.5. MATERIAL NECESARIO PARA LA PODA. 
La poda de los olivos se va a realizar gracias a una prepodadora doble de discos, esta 
máquina contiene dos brazos hidráulicos con 10 discos rotativos cortantes. Esta 
máquina sirve tanto para la poda lateral, como para la poda de rebaje en altura. 
Para la poda de las ramas bajeras de los olivos se necesita una máquina recortadora 
de bajos que se acopla a la parte delantera del tractor y tiene dos brazos regulables 
con un sistema de corte de doble sierra hidráulica. 
A partir del cuarto año con la poda auxiliar se van a necesitar tijeras eléctricas, ya que 
va se va a hacer de forma manual. 
Por último, la trituración de los restos de poda se va a realizar con una trituradora 
desbrozadora, la cual tritura la madera dejándola en las calles de la plantación. 
Todas estas máquinas irán accionadas por un tractor de 100 CV. Todas estas labores 
se realizaran con maquinaria propia de la explotación. 
2.6. CUADRO RESUMEN 
En la tabla 2.1 se muestran un resumen de las labores relacionadas con la poda 
ordenadas cronológicamente. Se describe la maquinaria necesaria en cada labor, así 
como la mano de obra. 
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Tabla 2.1. Cuadro resumen labores de la poda. 
















































25 - 26 
Marzo 
Poda lateral 
Tractor 100 CV 
Prepodadora 
Tractorista 33% de la plantación 
4 
27 – 31 
marzo 
Poda auxiliar Tijeras eléctricas 4 operarios 33% de la plantación 
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Topping 




03 – 04 
Septiembre 
Skirting 
Tractor 100 CV 
Recortadora 
Tractorista 33% de la plantación 
4 











25 - 26 
Marzo 
Poda lateral 
Tractor 100 CV 
Prepodadora 
Tractorista 33% de la plantación 
5 
27 – 31 
marzo 
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3. RIEGO: DISEÑO AGRONÓMICO. 
3.1. CALCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO 
3.1.1. Necesidades netas de riego 
Las necesidades de riego se corresponden con la cantidad de agua que necesita el 
cultivo para un desarrollo óptimo. Para obtener las necesidades netas de riego, se 
debe realizar un balance hídrico, entre las pérdidas y ganancias de agua. 
Las pérdidas de agua suelen ser por la evapotranspiración, la cual se produce por dos 
procesos separados, la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Las 
ganancias de agua comprenden la precipitación efectiva de la zona y el ascenso 
capilar dentro del perfil del suelo. 
A efectos de diseño, en riegos de alta frecuencia, la precipitación efectiva, los aportes 
capilares y el agua almacenada en el suelo no se tienen en cuenta. Esto es debido a 
que entre riegos no siempre llueve, los aportes capilares son mínimos y en estos 
riegos el almacenamiento de agua es inapreciable. 
El cálculo del balance hídrico de agua, que es igual a las necesidades netas del cultivo 
(Nn) en riego localizado, se calcula mediante la siguiente fórmula: 
                   
Dónde: 
 Nn: necesidades netas de riego (mm/día). 
 ETo: evapotranspiración de referencia (mm/día). 
 Kc: coeficiente de cultivo. 
 K1: coeficiente corrector por localización. 
 K2: coeficiente corrector por variación climática. 
 K3: coeficiente corrector por advección. 
La precipitación efectiva es aquella fracción de la precipitación total que es 
aprovechada por el cultivo. Depende de varios factores como pueden ser la intensidad 
de precipitación o la aridez del clima, y también de otros como la pendiente del 
terreno, el contenido de humedad del suelo o la velocidad de infiltración. 
La precipitación efectiva (Pe) se va a calcular mediante la siguiente fórmula: 
         
Dónde: 
 Pe: precipitación efectiva (mm) 
 P: precipitación media mensual (mm) 
El cálculo de la evapotranspiración de referencia (ETo) para la zona a estudiar, se 
muestra detallado en el Anejo I. Condicionantes. En la tabla 3.1 se muestran los 
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valores de la ETo, la precipitación efectiva de la zona y el coeficiente de cultivo propio 
del olivo. 
Las diferencias en evaporación y transpiración entre el cultivo bajo condiciones 
normales (ETc) y el cultivo de referencia (ETo) están integradas en el coeficiente de 
cultivo (Kc). De este modo, la ETc se calcula mediante la siguiente fórmula: 
           
Dónde: 
 ETc: Evapotranspiración del cultivo en condiciones normales (mm/día). 
 ETo: Evapotranspiración del cultivo de referencia (mm/día). 
 Kc: Coeficiente de cultivo. 
Así mismo en la tabla 3.1 también se expone el resultado de la evapotranspiración del 
cultivo para el olivo y el déficit hídrico, calculado como la diferencia entre la 
precipitación efectiva y la evapotranspiración del cultivo. 
Tabla 3.1. Valores de la ETo, Kc, ETc, P, Pe y déficit hídrico mensuales. 
 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ETo 
(mm/mes) 
15,60 30,05 55,74 93,55 112,62 152,60 168,71 152,72 100,12 60,19 26,90 16,34 
Kc 0,50 0,50 0,50 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 
ETc 
(mm/mes) 
7,80 15,02 27,87 60,81 73,20 106,82 118,10 106,91 70,09 42,13 13,45 8,17 
P 
(mm/mes) 
41,3 26,6 31,8 46,6 49,7 29,3 10,6 15,8 27,5 56,4 48,1 44 
Pe 
(mm/mes) 
28,91 18,62 25,44 32,62 34,79 20,51 7,42 11,06 19,25 39,48 33,67 30,8 
Déficit 
(mm/mes) 
21,1 3,6 -2,43 -28,2 -38,4 -86,3 -110,7 -95,9 -50,8 -2,7 20,2 22,6 
 
El periodo de riegos vine determinado por el déficit hídrico. Los meses en los cuales es 
necesario regar son aquellos en los que el déficit sea negativo, no siendo necesario en 
los meses que el valor sea positivo. 
Según los valores obtenidos, el periodo de riego iría de marzo a octubre. En el mes de 
marzo, aunque el valor sea negativo, el olivo aún no ha empezado la actividad 
vegetativa, por lo que no es necesario la aplicación de agua. Por lo tanto, el periodo de 
riego del olivo va a ir desde el mes de abril hasta el mes de octubre. 
Para realizar el cálculo de las necesidades netas de riego, es necesario establecer el 
valor de los diferentes coeficientes. 
o Coeficiente de cultivo Kc. 
El coeficiente de cultivo (Kc) describe las variaciones de la cantidad de agua que las 
plantas extraen del suelo a medida que se van desarrollando. El coeficiente de cultivo 
varía en función de las características particulares de cada cultivo. El coeficiente de 
cultivo empleado procede de la publicación 56 de la FAO, Estudio de riego y drenaje, 
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que proporciona dichos valores en función de las distintas condiciones de cultivo. El 
valor Kc se muestra en la tabla 3.1. 
o Coeficiente corrector por localización (K1) 
El coeficiente corrector por localización se basa en considerar la fracción de área 
sombreada por la planta con relación a la superficie del marco de plantación o 
superficie ocupada por cada planta, de acuerdo con la siguiente ecuación: 
  
    
   
 
Dónde: 
 A: fracción de área sombreada. 
 r: radio del are sombreada o de la superficie de proyección de copa (m). 
 a: separación entre árboles de la misma fila (1,2 m) 
 b: separación entre filas de árboles (3,5 m) 
El radio del área sombreada por un olivo es de aproximadamente, 0,7 m, determinado 
durante el periodo de máximo desarrollo foliar. 
Sustituyendo los valores en la fórmula, se obtiene: 
  
      
       
      
 
La relación que existe entre K1 y A ha sido estudiada por diversos autores, obteniendo 
las siguientes fórmulas: 
 Aljiburi et al.           
 Decroix          
 Hoare et al.               
 Séller                 
Sustituyendo el valor de la fracción de área sombreada, se obtiene: 
 
Aljiburi et al.                   
 Decroix                  
 Hoare et al.                          
 Séller                            
 
En la práctica se toma como valor de K1 la media de los valores intermedios, después 
de eliminar los dos valores extremos. Por lo que, K1 es igual a 0,48. 
 
o Coeficiente corrector por variación climática (K2)  
Los valores de evapotranspiración del cultivo (ETc) corresponden a la media de los 
valores climáticos de un determinado número de años, lo que implica que las 
necesidades hídricas calculadas serán insuficientes en la mitad de ese periodo. 
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Debido a que en el riego localizado se puede aplicar la cantidad de agua necesaria 
con mucha exactitud, se van a mejorar las necesidades en un 15%, por lo que 
K2=1,15. 
o Coeficiente corrector por advección (K3) 
El movimiento de aire por advección tiene un efecto considerable en el microclima que 
afecta al cultivo, ya que este microclima depende además del propio cultivo, de la 
extensión de la superficie regada y de las características de los terrenos colindantes. 
Por consiguiente, el coeficiente K3 vendrá en función de la naturaleza del cultivo y del 
tamaño de la superficie regada, tal y como se muestra en la gráfica 3.1. 
 
Gráfica 3.1. Valores de K3 en función de la superficie y el tipo de cultivo. 
Para saber el valor de K3 se va a tomar un valor de 50 ha regadas, contando las 
24,5 ha de la propia plantación y las hectáreas colindantes. Por lo tanto el valor de 
K3 es de 0,9. 
Una vez establecido el valor de los diferentes coeficientes, se procede al cálculo 
de las necesidades netas de riego. Los resultados de dicho cálculo se muestran en 
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Tabla 3.2. Calculo de las necesidades de riego en el cultivo del olivo. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ETo 
(mm/día) 
0,5 1,1 1,8 3,1 3,6 5,1 5,4 4,9 3,3 1,9 0,9 0,5 
Kc 0,50 0,50 0,65 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,65 0,50 
k1 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 
k2 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 
k3 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
Nn 
(mm/día) 
0,1 0,3 0,6 1,0 1,2 1,5 1,6 1,5 1,0 0,6 0,3 0,1 
Nn 
(mm/mes) 
3,9 7,5 18,0 30,2 36,4 45,5 50,3 45,5 29,8 19,4 8,7 4,1 
 
3.1.2. Necesidades totales de riego 
Las necesidades netas son menores que las necesidades totales, debido a que es 
preciso aportar cantidades adicionales, para evitar las carencias de agua debidas a la 
eficiencia de los sistemas de riego. 
Las necesidades totales o brutas se calculan de la siguiente manera: 
   
  
      
 
Dónde:  
 Nb: necesidades brutas de riego (mm). 
 Nn: necesidades netas de riego (mm). 
 Ea: eficiencia de aplicación del sistema de riego. 
 CU: coeficiente de uniformidad. 
La eficiencia de aplicación de un sistema de riego es el porcentaje del volumen de 
agua derivada en un sistema de riego con relación al volumen de agua efectiva 
utilizado por las plantas. El valor que propone Séller, según el cual, para climas donde 
se ha considerado la precipitación efectiva, suelos de textura media y cultivos con 
profundidad de raíces de entre 0,75 a 1,50 m, el valor de Ea del sistema de riego por 
goteo es de 0,90. 
El coeficiente de uniformidad (CU) es una condición que se impone y que viene 
determinada por factores económicos. Un CU elevado exige mayor coste inicial de la 
instalación, mientras que un CU bajo trae como consecuencia mayor consumo de 
agua. 
Los valores de CU recomendados para el diseño de riego localizado por la norma 
ASAE EP 405 para emisores espaciados menos de 4 m en un cultivo permanente y 
con terreno uniforme son 0,85 - 0,90. 
En consecuencia, la fórmula para calcular las necesidades totales de riego en la zona 
de estudio, queda de la siguiente forma: 
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En la tabla 3.3 se muestran los resultados de las necesidades totales de riego así 
como las necesidades netas, expresadas en mm.  
Tabla 3.3. Calculo de las necesidades totales de riego. 
 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Nn (mm/mes) 30,2 36,4 45,5 50,3 45,5 29,8 19,4 
Nt (mm/mes) 39,0 47,0 58,8 65,0 58,8 38,6 25,1 
Nt (mm/día) 1,3 1,5 2,0 2,1 1,9 1,3 0,8 
 
Los cálculos hidráulicos del riego, así como también la determinación del caudal y 
emisores, se deben de realizar con el mes de mayores necesidades netas. En la zona 
a estudiar, este mes corresponde con el mes de julio, con valores de 65 mm/mes o 2,1 
mm/día. 
Para poder realizar el diseño agronómico es necesario determinar las necesidades de 
riego por planta en un día, en el mes con mayores necesidades. Estas necesidades de 
agua expresadas en litro, se determinan a continuación: 
   
                   ⁄⁄
             ⁄
               ⁄  
Las necesidades totales de riego en el mes de julio por árbol y día son de 8,8 L. 
3.2. NÚMERO DE EMISORES POR PLANTA Y CAUDAL DEL EMISOR 
Una vez calculadas las necesidades totales de riego, se ha de saber la duración de 
dichos riegos y su frecuencia. Estos dos parámetros varían en función del caudal de 
emisor y del número de estos por árbol. 
o Superficie mojada por emisor. 
La superficie mojada por cada emisor es la proyección horizontal del bulbo húmedo. 
Esta varía en función de la textura de suelo y el caudal del emisor. Para la textura 
media de la plantación, se utiliza la siguiente fórmula: 
             
Dónde: 
 d: diámetro de la superficie mojada (m). 
 q: caudal del emisor (L/h) 
Se pueden encontrar emisores con caudales muy diversos, cuanto menor sea este 
más económica va a ser la instalación. En la plantación se van a instalar unos 
emisores autocompensantes con un caudal de 1,6 l/ha. Por lo tanto, sustituyendo en la 
fórmula anterior: 
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Por lo tanto, sabiendo el diámetro de la superficie mojada, calculamos la superficie 
total con la fórmula del círculo: 





   (




        
La profundidad del área mojada debe de ser igual a la profundidad que alcancen las 
raíces, ya que si es más grande se van a producir pérdidas de agua pro percolación, 
mientras que si es más pequeña el riego no se va a hacer de manera correcta. 
Las raíces del olivo en superintensivo pueden profundizar hasta 0,7 m, para evitar 
problemas se mayora la profundidad efectiva en un 20%, por lo tanto 0,85 m. 
o Porcentaje de superficie mojada (P) 
En el caso de árboles frutales es necesario que los bulbos húmedos se solapen. El 
solape se define como el porcentaje de distancia recubierta por dos bulbos 
consecutivos con relación al radio del bulbo (radio mojado). La recomendación 
para el solape en estos cultivos oscila entre 25 – 35 %. En este caso, se va a 
considerar un porcentaje de solape de 32%. 
o Número de emisores por planta 
En este caso, se va a calcular el número de emisores por árbol y la distancia a la que 
van a estar los emisores entre sí. Para el saber el número de emisores por árbol se 
plantea la siguiente fórmula: 
  
       
     
 
                
      
                 ⁄                 ⁄  
Dónde: 
 N: número de emisores por árbol 
 Marco: marco de plantación  
 P: porcentaje de solape 
 S: superficie mojada por el emisor (m2) 
Teniendo en cuenta los emisores por árbol calculados y la distancia entre los árboles 
(1,2 m), se calcula la distancia entre emisores de la siguiente forma: 




   
 
      
Por lo tanto, cada árbol tendrá dos emisores de 1,6 l/h cada uno y estos van a estar a 
una distancia de 0,6 m. 
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3.3. FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL RIEGO 
El cálculo de la frecuencia y duración de riegos viene determinado por las necesidades 
totales y propias de cada árbol, así como por el caudal de cada emisor, el número de 
emisores por árbol y la distancia a la que se encuentran cada uno de ellos entre sí. 
Para calcular la frecuencia y duración de riego se van a utilizar las siguientes fórmulas: 
                                      
                 
              
          ⁄  
                
   
                   ⁄  
                    
              
 ⁄  
                     
                   
          
⁄  
Con estos datos se calcula la frecuencia y la duración de los riegos, la cual se detalla 
en la tabla 3.4. 
Tabla 3.4. Calculo del tiempo de duración del riego. 
 
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
Aporte real (l/olivo mes) 163,9 197,3 246,8 272,9 247,0 162,0 105,5 
Aporte real (l/olivo día) 5,5 6,4 8,2 8,8 8,0 5,4 3,4 
Aporte real (m3/ ha mes) 390,3 469,9 587,7 649,7 588,2 385,6 251,1 
Aporte real (m3/ ha día) 13,0 15,2 19,6 21,0 19,0 12,9 8,1 
Caudal (mm/h) 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 
tiempo de riego (h/mes) 82,0 98,7 123,4 136,4 123,5 81,0 52,7 
tiempo de riego (h/día) 2,7 3,2 4,1 4,4 4,0 2,7 1,7 
 
3.4. CUADRO RESUMEN 
En la tabla 3.5 se muestran el calendario de riego con las dosis a aplicar en cada uno 
de los riegos y el tiempo necesario para aplicar.  
La cantidad de agua aplicada en cada riego a lo largo del primer año corresponde a un 
30% de la aplicada en plena producción, en el segundo año corresponde a un 50%, el 
tercer año a un 70%. El resto de los años se aplica el 100% de la dosis 
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Tabla 3.5. Cuadro resumen de las dosis de riego y el tiempo de duración. 
 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre octubre 
1º 
año 
Dr 1,6 1,9 2,5 2,6 2,4 1,6 1,0 
Tr 0,7 0,8 1,1 1,1 1,0 0,7 0,4 
2º 
año 
Dr 2,7 3,2 4,1 4,4 4,0 2,7 1,7 
Tr 1,2 1,4 1,8 1,9 1,7 1,2 0,7 
3º 
año 
Dr 3,8 4,5 5,8 6,2 5,6 3,8 2,4 
Tr 1,7 1,9 2,5 2,7 2,4 1,6 1,0 
4º 
año 
Dr 5,5 6,4 8,2 8,8 8,0 5,4 3,4 
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4. FERTILIZACIÓN 
El abonado es una de las prácticas más frecuentes en la agricultura, pues tiene por 
objetivo satisfacer las necesidades nutritivas de las plantas. Las plantas varían su 
composición según se trate de una especie u otra, pero como promedio el 70 – 80% 
del peso total de la planta está constituido por agua, un 20 – 27% es materia orgánica 
y un 2 – 3% son sales minerales. 
Los elementos nutritivos de las plantas se denominan esenciales, en caso de que la 
cantidad uno de ellos se encuentre por debajo del óptimo, se dan las siguientes 
afirmaciones: 
 La falta absoluta de cualquiera de estos elementos impide el completo 
desarrollo de la planta. 
 Esta falta solo puede ser corregida suministrando a la planta el elemento en 
cuestión y no otro. 
Una correcta fertilización del olivar permite mantener un buen nivel de producción 
evitando fenómenos de deficiencias nutricionales. El abonado y enmienda previa a la 
plantación nos permite alcanzar los niveles óptimos de fertilización en el suelo, de esta 
manera la fertilización anual solamente debe reponer las extracciones de los 
elementos minerales provocadas por la cosecha, así como las pérdidas ocasionadas 
por lavado del suelo, inmovilización o retrogradación. 
4.1. ABONADO ORGÁNICO 
4.1.1. Enmienda orgánica de plantación. 
Los niveles óptimos de materia orgánica en el suelo se encuentran entre 2 – 4%. Esta 
fertilización tiene como objetivo mejorar las propiedades fisicoquímicas del suelo. 
Como se muestra en el Anejo I. Condicionantes, el suelo de la parcela estudiada tiene 
un contenido de 1,26% de materia orgánica. El contenido de materia orgánica se 
encuentra por debajo del óptimo, por lo que el objetivo de esta labor será alcanzar 
niveles más adecuados. 
La parcela presenta un bajo nivel de materia orgánica, por ello se debe de ir 
aumentando progresivamente este contenido con la enmienda orgánica que se va a 
realizar antes de la plantación, se pretende alcanzar un valor de materia orgánica de 
1,5%. Para alcanzar estos valores se calcula la cantidad de materia orgánica 
necesaria, a partir de la siguiente fórmula: 
          
[         (       )]
   
 
Dónde: 
 MOaportar: materia orgánica a aportar (t/ha) 
 MOf: contenido de materia orgánica final  
 MOi: contenido de materia orgánica actual 
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 p: profundidad de labor (m) 
 da: densidad aparente del suelo (t/m3) 
Sabiendo que la densidad aparente del suelo es de 1,5 t/m3 y la labor se va a realizar 
a 30 cm del suelo, se obtiene el siguiente resultado: 
          
[                       ]
   
                 
La cantidad de humus que se debe añadir para elevar el contenido de materia 
orgánica a 1,5%, es de 10,8 t humus/ha. 
Un aspecto a tener en cuenta es la cantidad de rastrojo que dejo el cultivo precedente 
a la plantación. La parcela donde se ubica el proyecto se dedicó al cultivo de cebada, 
con una producción de 1800 kg/ha. 
Teniendo en cuanta que el índice de conversión (IC) de la cebada es de 0,45, el 
residuo total es de: 
                   
        
    
            
El 20% del residuo total es incorporado al suelo. La cantidad de humus que aporta el 
rastrojo se calcula gracias a la siguiente expresión: 
          
Dónde: 
 H: cantidad de humus que aporta el rastrojo (kg/ha) 
 R: cantidad de rastrojo aportada al suelo (kg/ha) 
 MS: porcentaje de materia seca que contiene el rastrojo  
 k2: coeficiente isohúmico de la cebada.  
El rastrojo de cebada tiene un contenido en materia seca del 88% y un coeficiente 
isohúmico de 0,15. Por lo tanto, aplicando la fórmula, se obtiene: 
                           
En conclusión, el déficit de humus que se debe cubrir en la enmienda orgánica antes 
de la plantación es de: 
                      
Se va a utilizar estiércol ovino para elevar el contenido de materia orgánica. La 
cantidad de estiércol que se ha de aportar, se calcula con la siguiente fórmula: 
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Dónde:  
 E: cantidad de estiércol a aportar (t/ha) 
 Haportar: cantidad de humus a aportar (t/ha) 
 MS: porcentaje de materia seca 
 k1: coeficiente isohúmico 
El estiércol de ovino tiene un contenido en materia seca del 35% y un coeficiente 
isohúmico de 0,4.  
  
    
        
           
La cantidad de estiércol que se debe aportar para elevar el contenido de materia 
orgánica del suelo es de 76,4 t/ha ≈ 77 t/ha. 
4.1.2. Abonado orgánico de conservación. 
El contenido de materia orgánica va disminuyendo en el suelo, por lo que es necesario 
realizar diversos aportes, con objeto de mantenerla en los niveles óptimos. 
Las pérdidas de materia orgánica que se dan en el suelo se deben a la mineralización. 
Para su cálculo utilizaremos la fórmula siguiente: 
                   
Dónde: 
 PM: pérdidas de materia orgánica por mineralización (t/ha). 
 p: profundidad del suelo arable (m) 
 Da: densidad aparente del suelo (t/m3). 
 vm: velocidad de mineralización del estiércol. 
 MOf: porcentaje de materia orgánica final. 
Aplicando la fórmula se obtiene:  
                                          
La cantidad de materia orgánica que se pierde anualmente es de 1,21 t/ha. 
Por ello a lo largo del año, en la plantación, también se van a realizar diversas 
aportaciones de materia orgánica al suelo.  
Por un lado, se encuentran los aportes de materia orgánica procedentes de los restos 
de poda.  
Se estima que la cantidad de restos de poda que se obtienen de las dos labores de 
poda anuales es de 3,5 t/ha. Estos restos contienen un 80% de materia seca y un 
coeficiente isohúmico de 0,30. 
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La cantidad de materia orgánica que aportan los restos de poda se calcula mediante la 
siguiente expresión: 
                     
Dónde: 
 RP: Humus generado por los restos de poda (t/ha) 
 RPestimados: restos de poda estimados (t/ha) 
 MS: porcentaje de materia seca 
 k3: coeficiente isohúmico 
                          
La cantidad de humus que generan los restos de poda anualmente es de 0,84 t/ha. 
Por otro lado, la siega de la cubierta vegetal es otro aporte de materia orgánica al 
suelo. Se estiman alrededor de 3 t/ha de restos de la cubierta vegetal. Estos restos 
tienen un contenido de materia seca del 25% y un coeficiente isohúmico de 0,30. 
A tenor de lo anterior, la cantidad de materia orgánica que acortan los restos de la 
cubierta vegetal se calculan con la siguiente expresión: 
                     
Dónde: 
 CV: Humus generado por los restos de la cubierta vegetal (t/ha) 
 CVestimados: restos de cubierta vegetal estimados (t/ha) 
 MS: porcentaje de materia seca 
 K4: coeficiente isohúmico 
                         
La cantidad de humus que generan los restos de la cubierta vegetal anualmente es de 
0,23 t/ha. 
En conclusión, el balance anual de materia orgánica en el suelo es la diferencia entre 
las perdidas por mineralización y las aportaciones de los restos de poda y siegas de la 
cubierta (tabla 4.1). 
Tabla 4.1 Balance anual (t/ha) del contenido en materia orgánica del suelo. 
PERDIDAS APORTACIONES 
BALANCE 
Mineralización Restos de poda 
Restos cubierta 
vegetal 
1,21 t/ha 0,84 t/ha 0,23 t/ha -0,14 t/ha 
 
El balance anual, en cuanto a las pérdidas de materia orgánica, da un resultado de      
-140 kg MO/ ha (tabla 4.1). Este resultado da a entender que el suelo pierde cada año 
alrededor de 140 kg de materia orgánica por hectárea. 
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Para compensar estas pérdidas, a partir del cuarto año de plantación, se van a realizar 
aportaciones orgánicas. El abonado de conservación se va a realizar mediante la 
aportación de estiércol de ovino bien compostado. Se va a aportar cada tres años, una 
vez se degrade al completo la aportación anterior. 
Al realizar el abonado orgánico de conservación cada tres años, se van a tener que 
estimar las pérdidas de materia orgánica en el suelo de los tres años que transcurren 
entre dos aportaciones consecutivas. Por ello en la tabla 4.2 se muestran el balance 
de materia orgánica en estos tres años. 
Tabla 4.2. Balance de materia orgánica perdido en los cuatro años. 
Perdidas Aportaciones 
BALANCE 
Mineralización Restos de poda 
Restos cubierta 
vegetal 
3,63 2,52 0,69 -0,42 t/ha 
 
El suelo pierde 420 kg de materia orgánica por hectárea en tres años. En 
consecuencia, se va a tener que calcular la cantidad de materia orgánica a aplicar en 
el terreno en este periodo. 
Las características del estiércol ovino son iguales que el utilizado en la enmienda 
orgánica. Por lo tanto sabiendo las necesidades para el mantenimiento de la materia 
orgánica, se calcula la cantidad de estiércol que se ha de aplicar en la plantación. 
              ⁄            ⁄  
                 
        
                ⁄  
La cantidad de estiércol ovino que se va a tener que aportar al suelo cada tres años es 
de 3 t/ha. Este abonado se va a realizar con un remolque esparcidor de 6 m3, con 
sistema de descarga lateral y enterrada, para aportarlo en los laterales de la calle. 
Este remolque va a ser accionado por el tractor de 100 CV, ambos de la propia 
explotación. 
4.2. ABONADO MINERAL 
4.2.1. Abonado de fondo 
El suelo donde se va a ubicar la plantación, tiene unas propiedades químicas óptimas 
para el olivo, como se puede ver en el Anejo I. Condicionantes. Por lo tanto no es 
preciso realizar un abonado de fondo para corregir deficiencias en el suelo. 
4.2.2. Abonado de mantenimiento 
4.2.2.1. Programa de fertilización de macronutrientes. 
Las necesidades de nitrógeno, fósforo y potasio del cultivo se calculan mediante el 
método del balance. En primer lugar, se van a calcular las exportaciones producidas 
por los propios olivos, en función a las producciones y las pérdidas del suelo. En 
segundo lugar, se van a estimar las aportaciones producidas por la enmienda y 
abonado orgánico, la cubierta vegetal y el agua de riego, así mismo se van a calcular 
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las pérdidas de nutrientes en el suelo por los procesos de lixiviado, volatilización para 
el nitrógeno, la retrogradación e inmovilización para el fósforo y la fijación en el caso 
del potasio.  
Con los valores obtenidos por las extracciones, aportaciones y pérdidas, se calcula el 
balance anual en la plantación, obteniendo así las necesidades netas de fertilizante. 
i. EXTRACCIONES 
a. Extracciones de elementos minerales por los olivos. 
Las necesidades de los árboles vienen dadas por las exportaciones netas del fruto, las 
hojas y restos de poda y los minerales inmovilizados en los órganos de reserva. Las 
extracciones varían según el momento de desarrollo vegetativo en el que se encuentre 
el árbol.  
Los macronutrientes tienen un papel fundamental en el desarrollo vegetativo, pero no 
en el mismo momento. Por ello, hay que adecuar el abonado a las necesidades de los 
olivos, sabiendo que: 
 El nitrógeno ayuda al desarrollo vegetativo del árbol, por ello se incorpora con 
mayor dosis en los meses de mayo a julio. 
 El fósforo interviene en la floración y cuajado, así como en la maduración del 
fruto. Este nutriente se añade de una forma uniforme a lo largo de todo el año. 
 El potasio actúa en la calidad del fruto, así como ayuda a la resistencia de las 
plantas contra las heladas y enfermedades criptogámicas. Por ello, el momento 
de mayor dosis es al final del ciclo antes de la recolección.  
Las extracciones de macronutrientes de los olivos por tonelada de cosecha se 
muestran en la tabla 4.3 así como la dosificación a lo largo de los meses de dichos 
nutrientes. 




abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
N 16 6 % 23 % 23 % 22 % 11 % 10 % 5 % 
P2O5 4 5 % 17 % 18 % 18 % 18 % 17 % 7 % 
K2O 23 3 % 10 % 11 % 21 % 22 % 22 % 11 % 
 
En la tabla 4.4 se muestran las necesidades mensuales y anuales de los diferentes 
macronutrientes a lo largo de la vida de la plantación, en kilogramos por hectárea. 
Estos valores se calculan en función de la producción media de dicho año. En los dos 
primeros años, en los cuales la producción es nula, se estima que el año uno de 
plantación necesita un abonado del 25% con respecto al tercer año. Y en el segundo 
año de plantación se estima que las necesidades son de un 50% con respecto al 
mismo año. 
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N P2O5 K2O 
1º año 0 
abril 1,7 0,4 1,2 
mayo 6,4 1,2 4,0 
junio 6,4 1,3 4,4 
julio 6,2 1,3 8,5 
agosto 3,1 1,3 8,9 
septiembre 2,8 1,2 8,9 
octubre 1,4 0,5 4,4 
anual 28,0 7,0 40,3 
2º año 0 
abril 3,4 0,7 2,4 
mayo 12,9 2,4 8,1 
junio 12,9 2,5 8,9 
julio 12,3 2,5 16,9 
agosto 6,2 2,5 17,7 
septiembre 5,6 2,4 17,7 
octubre 2,8 1,0 8,9 
anual 56,0 14,0 80,5 
3º año 7 
abril 6,7 1,4 4,8 
mayo 25,8 4,8 16,1 
junio 25,8 5,0 17,7 
julio 24,6 5,0 33,8 
agosto 12,3 5,0 35,4 
septiembre 11,2 4,8 35,4 
octubre 5,6 2,0 17,7 
anual 112,0 28,0 161,0 
4º año y 
siguientes 
12 
abril 11,5 2,4 8,3 
mayo 44,2 8,2 27,6 
junio 44,2 8,6 30,4 
julio 42,2 8,6 58,0 
agosto 21,1 8,6 60,7 
septiembre 19,2 8,2 60,7 
octubre 9,6 3,4 30,4 
anual 192,0 48,0 276,0 
 
ii. APORTACIONES 
a. Aportaciones de elementos minerales por la enmienda orgánica. 
El aporte de materia orgánica antes de realizar la plantación, proporciona al suelo 
unas cantidades de minerales. El estiércol ovino tiene una acción en el suelo mineral 
que puede manifestarse durante tres años, en los cuales se reparte de manera 
irregular. El primer año se llega a mineralizar tan solo el 50% de las 77 t/ha, el 
segundo año se libera el 35 % y en el tercer año el 15% restante. 
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En la tabla 4.5 se muestran las cantidades totales de contenido de nutrientes de las 77 
t/ha de estiércol ovino aportado al suelo, así como las cantidades que se aportan al 
suelo a lo largo de los años. 
Tabla 4.5. Aportaciones de macronutrientes producidas por la enmienda orgánica. 
 
N P2O5 K2O 
Contenido 8,3 3,5 11 
1º año 319,55 134,75 423,50 
2º año 223,69 94,33 296,45 
3º año 95,87 40,43 127,05 
TOTAL 639,1 269,5 847 
 
b. Aportaciones de elementos minerales por la fertilización orgánica. 
Una vez instaurada la plantación se van a hacer fertilizaciones orgánicas cada cuatro 
años, con la finalidad de mantener los niveles de materia orgánica en el suelo. 
Este abonado presenta las mismas características que la enmienda orgánica, por ello 
su contenido en nitrógeno, fósforo y potasio van a ser iguales, así como el porcentaje 
de mineralización en los tres primeros años. 
En la tabla 4.6 se muestra la cantidad de nutrientes aportados, a lo largo de tres años, 
por las 3 t/ha aplicadas. También se puede ver como en el 7º año de plantación los 
valores vuelven a ser iguales que en el 4º año, esto es debido a la nueva aportación 
de materia orgánica. 
Tabla 4.6. Aportaciones de elementos minerales por la fertilización orgánica. 
 
N P2O5 K2O 
Contenido 8,3 3,5 11 
4º año 12,45 5,25 16,50 
5º año 8,72 3,68 11,55 
6º año 3,74 1,58 4,95 
7º año 12,45 5,25 16,50 
 
c. Aportaciones de elementos minerales por la cubierta vegetal 
El proceso de descomposición de la materia orgánica del suelo libera nitrógeno 
inorgánico. La cantidad de nitrógeno liberado viene dado en función de la cantidad de 
materia orgánica y la textura que presenta el suelo. 
En la tabla 4.7 se muestran las cantidades de nitrógeno mineralizado en kilogramos 
por hectárea en un año, en función de los parámetros anteriormente citados. 
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Tabla 4.7. Aportaciones de elementos minerales por la cubierta vegetal. 
Materia orgánica 
(%) 
Nitrógeno mineralizado del suelo (kg/ ha · año) 
Arenoso Franco Arcilloso 
0,5 10 – 15 7– 12   4 – 10 
1 20 – 30 15 – 25 10 – 20 
1,5 30 – 40 22 – 37 15 – 30 
2 40 30 – 50 20 – 40 
2,5 - 37 – 62 25 - 30 
 
El suelo de la plantación a estudiar presenta una textura franco – arenosa, con un 
contenido de materia orgánica de 1,5 %. Por lo tanto, el nitrógeno aportado por el 
suelo es de 35 kg/ha y año. 
d. Aportaciones de elementos minerales por el agua de riego. 
En el análisis del agua de riego Anejo I. Condicionantes, se muestra que este contiene 
nitratos y potasio. Por lo tanto el agua también ayuda en la fertilización del suelo. 
El contenido de nitratos en el agua de riego es de 5,81 mg/l, y el contenido de potasio 
en la misma es de 1,98 mg/l. La cantidad de agua que se aporta en el suelo a lo largo 
de los años se muestra en el apartado 2. Diseño agronómico. Con estos datos, se va a 
calcular la cantidad de nitrógeno y potasio aportado por el agua en el suelo. En la tabla 
4.8 se muestran dichas cantidades en kg/ha aportadas cada año. 
Tabla 4.8. Aportaciones de elementos minerales por el agua de riego. 
 
N P2O5 K2O 
1º año 0,043 0 0,054 
2º año 0,071 0 0,089 
3º año 0,100 0 0,125 
4º año 0,143 0 0,179 
5º año 0,143 0 0,179 
6º año 0,143 0 0,179 
 
iii. PERDIDAS 
En el suelo ocurren diferentes procesos por los cuales se va reduciendo la 
concentración del nitrógeno, fósforo y potasio en el suelo.  
El contenido de nitrógeno del suelo se va a reducir principalmente por lixiviado y 
volatilización. En estos dos procesos se produce la perdida de este nutriente por 
diversos factores, los más importantes en la lixiviación son por lavado de la superficie 
útil o aprovechable por las raíces, debido a las lluvias intensas o riegos abundantes. Y 
en la volatilización los principales factores de pérdida son el tipo de suelo, la 
climatología de la zona o el tipo de fertilizante, los que producen estas pérdidas.  
El fósforo del suelo se pierde por la retrogradación e inmovilización. En suelos básicos 
y con alto contenido en calcio, este nutriente se junta con el calcio formando una 
molécula la cual no puede ser aprovechada por las plantas. 
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Por último en relación al potasio, las pérdidas que se tendrán en cuenta son las 
relacionadas por la fijación en las arcillas. En el suelo de la plantación, la relación 
calcio/ potasio es muy elevada la cual produce carencias inducidas de potasio por un 
desequilibrio de sus concentraciones en el complejo de cambio. 
En la tabla 4.9 se muestran las pérdidas estimadas de cada uno de los nutrientes, en 
función de los parámetros antes citados. 
Tabla 4.9. Perdidas de elementos minerales. 
 Nitrógeno Fósforo Potasio 
Perdidas 7 kg/ha 4 kg/ha 4 kg/ha 
 
iv. BALANCE 
La cantidad total de fertilizante necesario para cubrir las necesidades de la plantación, 
se obtiene restando las extracciones del cultivo y las pérdidas por lixiviación, 
retrogradación y fijación al sumatorio de las aportaciones de nutrientes por los 
abonados orgánicos, el agua de riego y el suelo. 
En la tabla 4.10 se muestra el balance y las necesidades de fertilizante de la 
plantación a lo largo de los años en kg/ha y año. En sombreado se muestran los años 
en los que no hace falta abonar la plantación. Por lo que se puede observar que el 
abonado no va a empezar hasta el año tres, en el cual solo se va a necesitar aportar 
potasio. 
Tabla 4.10. Balance anual de los macronutrientes. 
 
1º año 2º año 3º año 
 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
EXTRACCIONES 




319,6 134,8 423,5 223,7 94,3 296,5 95,9 40,4 127,1 
Abonado Orgánico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
suelo 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 
Agua de riego 0,04 0,00 0,05 0,07 0,00 0,09 0,10 0,00 0,12 
Total aportaciones 319,6 134,8 423,6 258,8 94,3 296,5 131,0 40,4 127,2 
PERDIDAS 
 
7 4 4 7 4 4 7 4 4 
NECESIDADES 
FERTILIZACIÓN 
-284,6 -123,8 -379,3 -195,8 -76,3 -212,0 -12,0 -8,4 37,8 
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Tabla 4.11. (Cont.) Balance anual de los macronutrientes. 
 
4º año 5º año 6º año 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
EXTRACCIONES 




0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abonado Orgánico 12,5 5,3 16,5 8,7 3,7 11,6 3,7 1,6 5,0 
 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 
Agua de riego 0,14 0,00 0,18 0,14 0,00 0,18 0,14 0,00 0,18 





7 4 4 7 4 4 7 4 4 
NECESIDADES 
FERTILIZACIÓN 
151,4 46,8 263,3 155,1 48,3 268,3 160,1 50,4 274,9 
 
4.2.2.2. Programa de fertirrigación 
El abonado de mantenimiento de los olivos con macronutrientes se va a distribuir 
mediante el sistema de riego, fertirrigación.  Este abonado se va a realizar desde abril 
hasta octubre, con diferentes necesidades a lo largo de todo el ciclo vegetativo, como 
se ha descrito anteriormente. 
Para la fertilización se van a utilizar solo fertilizantes líquidos, para facilitar su uso. El 
nitrógeno se va a aplicar mediante una solución con un 32% de riqueza en dicho 
elemento, y densidad de 1,32 kg/l. El potasio se va a aplicar en forma de ácido 
fosfórico diluida al 75%, con una riqueza del 52% de P2O5 y densidad de 1,58 kg/l. Por 
último, el potasio se va a aplicar mediante una solución potásica, con riqueza del 32% 
de K2O y densidad de 1,15 kg/l. 
En la tabla 4.12 se van a mostrar las necesidades mensuales de nutrientes 
expresadas en kg/ha. También se van a reflejar la cantidad de fertilizante mensual que 
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Tabla 4.12. Necesidades mensuales de fertilizante. 
Necesidades mensuales kg/ha 
 
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre Anual 
3º año K2O 1,1 3,8 4,2 7,9 8,3 8,3 4,2 37,8 
4º año 
N 9,1 34,8 34,8 33,3 16,7 15,1 7,6 151,4 
P2O5 2,3 7,9 8,4 8,4 8,4 7,9 3,3 46,8 
K2O 7,9 26,3 29,0 55,3 57,9 57,9 29,0 263,3 
5º año 
N 2,9 35,7 35,7 34,1 17,1 15,5 7,8 148,7 
P2O5 2,4 8,2 8,7 8,7 8,7 8,2 3,4 48,3 
K2O 8,0 26,8 29,5 56,3 59,0 59,0 29,5 268,3 
6º año 
N 9,6 36,8 36,8 35,2 17,6 16,0 8,0 160,1 
P2O5 2,5 8,6 9,1 9,1 9,1 8,6 3,5 50,4 
K2O 8,2 27,5 30,2 57,7 60,5 60,5 30,2 274,9 
fertilizante kg/ha 
 
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre Anual 
3º año K-32 3,5 11,8 13,0 24,8 26,0 26,0 13,0 118,2 
4º año 
N-32 28,4 108,8 108,8 104,1 52,0 47,3 23,7 473,1 
P-52 4,5 15,3 16,2 16,2 16,2 15,3 6,3 89,9 
K-32 24,7 82,3 90,5 172,8 181,0 181,0 90,5 822,9 
5º año 
N-32 9,1 111,5 111,5 106,7 53,3 48,5 24,2 464,8 
P-52 4,6 15,8 16,7 16,7 16,7 15,8 6,5 92,9 
K-32 25,2 83,8 92,2 176,1 184,4 184,4 92,2 838,3 
6º año 
N-32 30,0 115,1 115,1 110,1 55,0 50,0 25,0 500,4 
P-52 4,8 16,5 17,5 17,5 17,5 16,5 6,8 97,0 
K-32 25,8 85,9 94,5 180,4 189,0 189,0 94,5 859,0 
fertilizante l/ha 
 
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre Anual 
3º año K-32 3,1 10,3 11,3 21,6 22,6 22,6 11,3 102,8 
4º año 
N-32 21,5 82,4 82,4 78,9 39,4 35,8 17,9 358,4 
P-52 2,8 9,7 10,2 10,2 10,2 9,7 4,0 56,9 
K-32 21,5 71,6 78,7 150,3 157,4 157,4 78,7 715,5 
5º año 
N-32 6,9 84,5 84,5 80,8 40,4 36,7 18,4 352,1 
P-52 2,9 10,0 10,6 10,6 10,6 10,0 4,1 58,8 
K-32 21,9 72,9 80,2 153,1 160,4 160,4 80,2 729,0 
6º año 
N-32 22,7 87,2 87,2 83,4 41,7 37,9 19,0 379,1 
P-52 3,1 10,4 11,0 11,0 11,0 10,4 4,3 61,4 
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4.2.3. Método de diagnóstico: Análisis Foliar 
El análisis foliar es un método de diagnóstico basado en el muestreo de las hojas de 
los olivos, con él se puede representar el estado nutricional de la plantación. Es muy 
útil para medir la respuesta a los programas de fertilización y detectar posibles 
excesos o carencias en algunos nutrientes. 
Este método se va a realizar todos los años. La época de la recogida de muestras 
debe de ser en el momento en el que las concentraciones de nutrientes permanezcan 
estables en la hoja, esa época coincide con el mes de julio y en el reposo invernal. 
Otro aspecto importante que se debe de tener en cuenta, para el análisis, es el tipo de 
hoja que se debe de recoger, hojas totalmente expandidas, procedentes de brotes sin 
fruto y de una edad entre los 3 y 5 meses. 
Todos estos parámetros sitúan el muestreo en el mes de julio y se van a analizar las 
hojas de brotes del año, de una posición media a basal que contengan peciolo. En 
este periodo y sobre ese tipo de hojas están establecidos unos niveles de nutrientes, 
que sirven de guía para representar los resultados analíticos de las hojas (tabla 4.13). 
Tabla 4.13. Niveles nutricionales de las hojas del olivo. 
Elementos Déficit Adecuado Toxico 
Nitrógeno (%) 1,4 1,5-2,0 - 
Fósforo (%) 0,05 0,1-0,3 - 
Potasio (%) 0,4 >0,8 - 
Calcio (%) 0,3 >1 - 
Magnesio (%) 0,08 >0,1 - 
Manganeso (ppm) - >20 - 
Cinc (ppm) - >10 - 
Cobre (ppm) - >4 - 
Boro (ppm) 14 19-150 185 
Sodio (%) - - >0,2 
Cloro (%) - - >0,5 
    
Los elementos secundarios y micronutrientes, de los cuales no se ha hablado en el 
programa de fertilización, son nutrientes que, por lo general, no necesitan ser 
aportados en la fertilización. No obstante se deben de tener controlados ya que una 
deficiencia o un exceso de estos pueden causar desequilibrios en el árbol.  
Por lo tanto, con estos análisis foliares anuales se consigue tener una idea aproximada 
de la concentración de nutrientes en el árbol, y añadir algún elemento en el programa 
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5. MANTENIMIENTO DEL SUELO 
El mantenimiento del suelo en la plantación a estudiar, se basa en un sistema mixto. 
Este consiste en la combinación de una cubierta vegetal en las calles y la aplicación 
de herbicida en las líneas de olivos (anejo II: Estudio de Alternativas). 
5.1. MANTENIMIENTO DEL SUELO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE 
PLANTACIÓN. 
Los dos primeros años de plantación, el mantenimiento del suelo no va a seguir el 
mismo sistema. Estos años, en la plantación se va a realizar un sistema de laboreo 
mixto, mediante pases de cultivador en las calles y herbicida en la línea de plantación. 
El motivo por el que se sustituya la cubierta vegetal por un laboreo mecánico, es 
debido a que esta proporciona una competencia hídrica y nutricional a los olivos.  
Para evitar estos problemas, se van a realizar una serie de pases con un cultivador 
arrastrado por el tractor de 100 CV. El primer año se van a realizar dos pases de 
cultivador: 
 El tercer pase se va a dar a mediados de junio, con objeto de eliminar las 
posibles hierbas de la primavera. 
 El cuarto pase se va a realizar a mediados de septiembre, después del pase de 
la desbrozadora, con el fin de enterrar los restos de poda. 
El segundo año los pases que se van a realizar, únicamente van a ser tres: 
 El primer pase se va a realizar a principios de abril, con el objetivo de eliminar 
las hierbas nacidas. 
 El segundo pase se va a dar a mediados de junio, con objeto de eliminar las 
posibles hierbas de la primavera. 
 El tercer pase se va a realizar a mediados de septiembre, después de la poda 
de formación para enterrar los restos de poda y eliminar las hierbas. 
Después de cada uno de los pases de cultivador citados, se va a efectuar la aplicación 
de herbicida en las líneas de árboles. (Apartado 5.3.) 
5.2. CUBIERTA VEGETAL ESPONTANEA EN LAS CALLES 
La cubierta vegetal es una forma de mantenimiento del suelo, en la cual permanecen 
las hierbas adventicias en una determinada zona de la plantación. En este caso, la 
cubierta se va a dejar en las calles, entre las líneas de árboles. El dimensionado de la 
cubierta vegetal va a ser de 2,5 m de ancho con respecto a los 3,5 m de anchura de la 
calle. 
Este sistema de cubierta vegetal proporciona una reducción de la erosión del suelo, 
así como permitir el paso de la maquinaria sin ninguna dificultad. 
Después de los dos primeros años, en otoño se va a dejar crecer la vegetación, 
empezando así a cubrir las calles de la plantación. Esta vegetación va a ser controlada 
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por una serie de siegas anuales, las cuales van a triturar la hierba incorporándola al 
suelo. 
En total al año, se van a realizar tres siegas: 
 El primer corte se va realizar a principios de abril, así también se trituran los 
restos de poda y las primeras hierbas. 
 El segundo corte se va a realizar a mediados de junio, con el fin de controlar 
las hierbas nacidas en primavera y principios de verano. 
 El último corte se va a realizar a final de verano, principios o mediados de 
septiembre, después de las podas de topping y skirting. 
La siega de la cubierta vegetal se va a realizar con una trituradora - desbrozadora, con 
una anchura de 2,5 m, propia de la explotación. Se va a elegir esta máquina con el fin 
de poder triturar los restos de poda, a la vez que se siega la cubierta vegetal. La 
desbrozadora será arrastrada por el tractor (100 CV) de la explotación. 
5.3. APLICACIÓN DE HERBICIDA EN LAS LÍNEAS DE ÁRBOLES. 
La aplicación de herbicida se va a localizar solo en las líneas de árboles, eliminando la 
vegetación que pueda salir por debajo de estos. La anchura de aplicación de herbicida 
en cada calle va a ser de 0,5 m por cada lado, por lo tanto en cada línea de olivos va a 
quedar un ancho de un metro.  
Se van a realizar dos o tres aplicaciones, en función del estado de desarrollo de las 
malas hierbas: 
 La primera aplicación se va a realizar a principios – mediados de abril, después 
del pase de desbrozadora. 
 La segunda intervención se va a hacer a mediados de junio, después de la 
segunda siega, controlando las hierbas que puedan salir en primavera. 
 La tercera aplicación se va a realizar a principios de septiembre, después de la 
poda y antes de la recolección con el fin de preparar la línea de árboles para la 
recolección. 
En caso de que no fuera necesarias las tres aplicaciones al año, se van a realizar una 
a mediados de mayo y la otra en septiembre.  
El herbicida a aplicar va a ser Glifosato 36%, en forma de sal isopropilamina.  La dosis 
que se va aplicar es de 1 L/ha, el mínimo para el control de hierbas anuales en cultivos 
leñosos es de 3 L/ha, pero al realizarse en bandas se aplica una dosis menor.  
Se va a aplicar con una máquina pulverizadora de 600 L de capacidad, dotado de dos 
brazos con 3 boquillas en los extremos de cada uno. La anchura de trabajo es de 3,5 
m, justo en la línea de árboles. El pulverizador cuenta con pantallas protectoras en los 
extremos de los brazos, con el fin de que el producto no dañe los olivos. El 
pulverizador va a ser de tipo arrastrado, por un tractor de 100 CV, ambos propios de la 
explotación. 
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5.4. CUADRO RESUMEN 
En la tabla 5.1 se muestran las actividades que se van a realizar para el manteniendo 
del suelo del olivar. Se especifica el año y fecha de realización, maquinaria y mano de 
obra necesaria, productos utilizados y dosis de estos. 
Tabla 5.1 Cuadro resumen de las operaciones realizadas para el mantenimiento del suelo en la plantación en 
proyecto. 





15 - 20 
Junio 
laboreo 
Tractor 100 CV 
+ cultivador 
tractorista - - 




Tractor de 100 
CV + 
pulverizador 
tractorista Glifosato 36%, 1 L/ha 
14 - 19 
Septiembre 
laboreo 
Tractor 100 CV 
+ cultivador 
tractorista - - 




Tractor de 100 
CV + 
pulverizador 
tractorista Glifosato 36%, 1 L/ha 
2º 
01 - 05 Abril laboreo 
Tractor 100 CV 
+ cultivador 
tractorista - - 




Tractor de 100 
CV + 
pulverizador 




Tractor 100 CV 
+ cultivador 
tractorista - - 




Tractor de 100 
CV + 
pulverizador 




Tractor 100 CV 
+ cultivador 
tractorista - - 




Tractor de 100 
CV + 
pulverizador 




01 - 03 Abril 
Siega de la 
cubierta 
vegetal 




tractorista - - 
04 - 05 Abril 
Aplicación 
herbicida 
Tractor de 100 
CV + 
pulverizador 
tractorista Glifosato 36%, 1 L/ha 
10 - 12 
Junio 
Siega de la 
cubierta 
vegetal 




tractorista - - 




Tractor de 100 
CV + 
pulverizador 
tractorista Glifosato 36%, 1 L/ha 
15 - 17 
Septiembre 
Siega de la 
cubierta 
vegetal 




tractorista - - 




Tractor de 100 
CV + 
pulverizador 
tractorista Glifosato 36%, 1 L/ha 
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6. DEFENSA FITOSANITARIA 
El olivar a diferencia de otros cultivos está muy poco desequilibrado, desde el punto de 
vista fitosanitario, debido a que el número de tratamientos que se realizan todavía es 
muy reducido.  
La nueva olivicultura intensiva que implica una mayor uniformidad varietal, y un 
sistema más forzado de cultivo, contribuye a una mayor incidencia de plagas y 
enfermedades. Por lo que, es necesario tener presente la defensa fitosanitaria, con el 
fin de obtener mayor rentabilidad en la producción. 
A continuación se van a mostrar los estados fenológicos del olivo según Caballero, 
Alvarado, Benito y Jiménez, gráfica 6.1. Estos deben de tenerse en cuenta a la hora 
de aplicar los tratamientos, según se especifique en la etiqueta. 
 
Gráfica 6.1. Estados fenológicos del olivo. 
6.1. PRINCIPALES PLAGAS DEL OLIVO 
6.1.1. Mosca del olivo (Bactrocera oleae) 
La mosca de la fruta es un díptero que afecta principalmente al olivo. Los adultos son 
pequeñas moscas de color amarillento y con bandas grisáceas en el abdomen. Los 
huevos son de color blanco, alargado y cilíndrico. 
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En invierno se van a encontrar enterradas en el suelo en forma de pupa. Una vez que 
el fruto ha cuajado, las hembras realizan su puesta dentro de este. Atacan 
preferiblemente a los olivos sanos y con mayor desarrollo. 
i. Síntomas y daños causados por la plaga 
La mosca del olivo afecta al fruto. Dependiendo del estado fenológico de este, en las 
puestas elige diferentes tipos de frutos. En verano se van a ver afectados aquellos 
frutos más desarrollados, en cambio en otoño va a hacer la puesta en aquellos frutos 
que estén menos maduros. En ambos momentos, la aceituna tiene que estar sana. 
Los frutos afectados por la mosca, se reconocen por una picadura muy característica. 
Posteriormente una vez la larva ha salido del fruto, este presenta un orificio mucho 
más grande y marcado. 
Los daños ocasionados por la mosca del olivo van a ser directos, disminuyendo la 
cantidad de cosecha e indirectos, reduciendo la calidad del aceite producido. Los 
daños directos se produce por dos motivos, parte de los frutos caen prematuramente 
al suelo y las restantes aceitunas afectadas, que no han caído al suelo, pierden peso 
debido a las galerías producidas por las larvas. 
En cuanto a los daños indirectos, son debidos no solo a los daños producidos en el 
fruto por la moca, sino que en las heridas producidas por esta plaga se instalan 
diferentes hongos, los cuales con temperatura y humedad adecuada proliferan 
pudriendo la aceituna en su totalidad. 
ii. Control de la plaga 
Los métodos de control de la población están basados en la captura de adultos con 
diferentes tipos de trampas y en el conteo de huevos y larvas en una muestra de 
aceitunas tomada al azar en el olivar.  
El control de adultos se realiza con trampas alimenticias, de color o sexuales. Todas 
ellas capturan la mosca del olivo en estado adulto. Las trampas sexuales solo 
capturan a los machos, mientras que las otras dos capturan tanto machos como 
hembras. Estas últimas nos ayudan a calcular la fertilidad de la población, mediante el 
porcentaje de hembras capturadas.  
El conteo de huevos y larvas se realiza tomando una muestra al azar de 200 frutos en 
la parcela. Esta muestra se clasifica según la aceituna este o no atacada. Las 
aceitunas que han sido parasitadas se clasifican en función del estado en el que se 
encuentra la mosca, huevo, larva o adulto. 
Estos métodos de control de población nos permiten actuar en el momento idóneo y 
utilizar el tratamiento químico adecuado, adulticida o larvicida.  
iii. Tratamiento químico de la plaga 
Algunos de los tratamientos químicos que se encuentran registrados en el ROPO, para 
el control de la Bactrocera oleae se describen a continuación: 
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CIPERMETRIN 5% [EC] P/V: insecticida empleado en el olivo para el control de la 
mosca del olivo, la polilla y barrenillo. Se debe aplicar un máximo de dos veces por 
campaña, con un intervalo de 10 días entre aplicación. En el olivo se debe respetar un 
plazo de seguridad de 3 días. Dosis recomendada: 0,8 – 1 l/ha. 
ACETAMIPRID 20% [SG] P/P: insecticida empleado en el olivo para el control de la 
mosca del olivo y la polilla. Se debe de aplicar un máximo de dos veces por campaña, 
con un intervalo de 14 días entre aplicación, solo se puede aplicar hasta la maduración 
del fruto. El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 28 días. Dosis 
recomendada: 0,3 kg/ha. 
DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V: insecticida empelado en el olivo para el control de la 
mosca del olivo, la polilla y la cochinilla negra. Se debe de aplicar un máximo de tres 
veces por campaña, con un intervalo de 14 días entre aplicación. Intervenir a la 
aparición del parasito. El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 7 días. Dosis 
recomendada: 0,4 – 0,7 l/ha. 
6.1.2. Polilla del olivo (Prays oleae Bern) 
La polilla del olivo es la segunda plaga con mayor incidencia en el olivo. El adulto es 
una pequeña polilla gris-plateada. El huevo es lenticular, de color blanquecino recién 
puesto y vira a amarillento a medida que se incuba y la oruga es de color avellana 
aunque varía algo en función del tejido del que se esté alimentando.  
Tiene tres generaciones al año bastante sincronizadas con la evolución del olivo: 
filófaga la cual afecta a la hoja, antófaga afecta a la flor y por último, carpófaga la más 
dañina ya que afecta al fruto. 
i. Síntomas y daños causados por la plaga 
La polilla del olivo afecta a varios órganos del árbol en función de la generación en la 
que se encuentre.  
La primera generación o filófaga, habita en las hojas del olivo. Una vez eclosionados 
los huevos, las larvas realizan galerías en el haz, próximas al nervio central, largas, 
estrechas, con forma de C, subcircular o circular. Al final de la fase de larva puede 
alimentarse de las yemas terminales de los brotes. Finalmente, realizan el capullo 
sedoso en el envés de las hojas o en la corteza del tronco. 
Esta primera generación, en la zona de estudio, se considera que produce un daño 
inapreciable, solamente en árboles jóvenes puede producir daños en los brotes y sea 
necesario un tratamiento. 
La segunda generación eclosiona en los botones florales cerrados. Las larvas se 
alimentan de los órganos reproductores de la flor. Al final de su desarrollo forma el 
capullo dentro de los restos de la flor seca, utilizando de crisálida la propia 
inflorescencia. 
Los daños ocasionados por la segunda generación son muy relativos y difíciles de 
valorar. El olivo compensa una caída o destrucción parcial de flores con un mayor 
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tamaño de las aceitunas. Solo en el caso de una floración baja y una población alta de 
polillas puede haber peligro grave en la producción. 
Por último, los huevos de la tercera generación de Prays oleae Bern eclosionan en el 
fruto cuajado, principalmente en los restos de cáliz cerca del pedúnculo. Estas larvas 
penetran en el interior del pedúnculo provocando su caída o dentro del fruto 
alimentándose de él hasta que la larva madura sale al exterior, provocando la caída 
del fruto. 
Los daños de esta generación son los más importantes. La primera caída de aceitunas 
o caída de junio, coinciden con la caída fisiológica del fruto. Las aceitunas caídas con 
un tamaño entre 2-4 mm, suelen ser por causas fisiológicas y las aceitunas que caen 
posteriormente con un mayor tamaño son a consecuencia de la polilla. En esta época, 
el árbol aún puede compensar la pérdida de dichos frutos, aumentando el tamaño del 
resto de aceitunas. La segunda caída, que se produce por septiembre, es donde se 
ocasiona mayor daño, ya que el fruto es de gran tamaño y el olivo ya no puede 
compensar la pérdida. 
ii. Control de la plaga 
La evolución de la población adulta se mide gracias a las trampas luminosas, 
alimenticias y sexuales. Las trampas sexuales son las más utilizadas actualmente, 
salvo si se quiere capturar hembras que servirán las otras dos. 
En esta plaga no existen medios de control biológico lo suficientemente económicos y 
eficaces, por ello es imprescindible la utilización de productos químicos. Para esta 
plaga se hacen las siguientes recomendaciones de tratamientos: 
Por lo general, la primera generación no produce daños relevantes en la producción, 
por lo que no se debe de tratar. No se reduce el número de individuos o puestas de las 
siguientes generaciones ya que puede reinfectarse. En el único caso que se aconseja 
realizar tratamientos es cuando la plantación es joven y está en formación. 
En las siguientes generaciones hay dos momentos claros de actuación: 
Inicio de la floración (20 – 30% flores abiertas) en este periodo los productos son más 
eficaces por ser el único periodo en que las larvas se encuentran en el exterior. Tiene 
los inconvenientes de ser un periodo de aplicación corto y no es la generación que 
ocasiona más daño. 
Cuando las larvas se están introduciendo en el fruto, lo que viene a coincidir con un 50 
– 100% de huevos eclosionados, la eficiencia de los productos es menor y hay que 
mojar muy bien el árbol, y es la generación que hace más daño.  
iii. Tratamientos químicos  
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% (KURSTAKI 30.36, CEPA SA-11; 32 
MILL. DE U.I. /G) (ESP) [WG] P/P: alternativa biológica para los insecticidas, 
empleado en el olivo para el control de las polillas en la segunda generación o 
antófaga. Se debe de aplicar un máximo de cuatro veces por campaña, con un 
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intervalo de siete días entre aplicación. Se ha de aplicar entre el final de la floración y 
el final de la maduración. Dosis recomendada: 0,5 – 0,9 kg/ha. 
CIPERMETRIN 5% [EC] P/V: insecticida empleado en el olivo para el control de la 
mosca del olivo, la polilla en la segunda generación o antófaga y barrenillo. Se debe 
aplicar un máximo de dos veces por campaña, con un intervalo de 10 días entre 
aplicación. En el olivo se debe respetar un plazo de seguridad de 3 días. Dosis 
recomendada: 0,8 – 1 l/ha. 
ACETAMIPRID 20% [SG] P/P: insecticida empleado en el olivo para el control de la 
mosca del olivo y la polilla. Se debe de aplicar un máximo de dos veces por campaña, 
con un intervalo de 14 días entre aplicación, solo se puede aplicar hasta la maduración 
del fruto (estado BBCH 88). El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 28 
días. Dosis recomendada: 0,25 kg/ha. 
DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V: insecticida empelado en el olivo para el control de la 
mosca del olivo, la polilla y la cochinilla negra. Se debe de aplicar un máximo de tres 
veces por campaña, con un intervalo de 14 días entre aplicación. Intervenir a la 
aparición del parasito. El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 7 días. Dosis 
recomendada: 0,4 – 0,7 l/ha. 
6.1.3. Cochinilla de la tizne o negra (Saissetia oleae Bern) 
La cochinilla de la tizne es un homóptero que afecta al olivo y a los cítricos, 
pudiéndose encontrar también en otros frutales. La población está formada 
fundamentalmente por hembras, ya que se reproduce por partenogénesis.  
Las hembras adultas no presentan alas ni extremidades, tienen el aspecto de medio 
grano de pimienta (marrón oscuro). Permanecen inmóviles en el árbol, unidas a estos 
por el aparato bucal. En el caparazón presenta un relieve muy característico en forma 
de “H”.  
Los huevos tienen forma de elipse. Al principio presentan un color blanquecino, el cual 
al cabo de unos días cambia a tonalidades rosáceas. Las larvas son móviles por un 
periodo corto de tiempo, hasta fijarse por el aparato bucal y transformarse en larvas de 
edad superior o ninfas. Estas larvas generan unos excrementos “melaza”, el cual sirve 
de alimento a otros organismos, los más destacados son unos hongos conocidos por 
el nombre de tizne del olivo o negrilla. 
i. Síntomas y daños. 
La cochinilla de la tizne presenta dos generaciones al año. La primera generación 
completa se desarrolla en torno al mes de mayo. La segunda generación por lo 
general incompleta, dependiendo de la zona y climatología, se desarrolla por el mes 
de agosto.  La segunda generación no suele completar el ciclo por lo que el invierno lo 
pasan en estado de larva de tercera edad o ninfa. 
Las larvas y los individuos adultos se alimentan de la sabia elaborada de las plantas, 
mediante su aparto bucal. La presencia de grandes poblaciones de cochinilla provoca 
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una disminución de la actividad vegetativa y productiva. Siendo estos los daños 
directos, pero no los más importantes de dicha plaga. 
Los daños indirectos son generados por los hongos de tizne, los cuales se alimentan 
de la melaza excretada por la cochinilla. Estos hongos recubren los tejidos vegetales, 
disminuyendo la fotosíntesis y la respiración. (Ver apartado 6.2.5) 
ii. Control de la plaga 
La cochinilla por si sola no causa grandes problemas en la plantación, pero la 
simbiosis que crea con los hongos de la tiznes hacen necesario su control y 
tratamiento. 
Antes de emplear tratamientos químicos es recomendable utilizar métodos culturales 
(lucha indirecta) con el fin de no eliminar los enemigos naturales de la cochinilla. Estos 
métodos son: 
- Realizar plantaciones poco densas, sobre todo en zonas húmedas. 
- Realizar buenas podas y aclareos que permitan una buena aireación e 
iluminación. 
- No abusar de los abonos nitrogenados. 
- Favorecer el control biológico de estas dos especies. Existen un gran número 
de individuos que actúan directamente sobre ellos. 
Una vez el nivel de ataque sea importante, se empiezan a realizar tratamientos 
químicos, ya que un abuso masivo de estos afectará a los insectos beneficiosos.  
Es fundamental antes de empezar a realizar los tratamientos, determinar el momento 
adecuado de aplicación. La aplicación debe de realizarse cuando las larvas ya han 
salido del caparazón de la hembra. 
Para determinar el momento idóneo se debe de reconocer el momento del ciclo en el 
que se encuentra la cochinilla. Esto se realiza mediante un muestreo de cien 
cochinillas y se comprueba si al menos el 90% de los huevos han eclosionado y las 
larvas están fuera del caparazón. Si bajo el caparazón se detecta un polvo 
blanquecino es el indicador de que las larvas ya han abandonado el caparazón. Es el 
momento idóneo para realizar el tratamiento. El periodo crítico de tratamiento suele 
coincidir con el verano.  
iii. Tratamientos químicos  
ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) 54,6% [EW] P/V: insecticida empleado en el 
olivo para el control de la cochinilla negra. Solo se aplica una vez por campaña, desde 
la caída de los pétalos hasta que el fruto alcanza un tamaño mayor al 50%. Dosis 
recomendada: 6 – 15 l/ha.  
PIRIPROXIFEN 10% [EC] P/V: insecticida empleado en el olivo para el control de la 
cochinilla negra. Solo se debe de aplicar una vez, coincidiendo con el periodo de 
prefloración. No superar un gasto de 0,375 l/ha. Dosis recomendada: 0,025 – 0,03%. 
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DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V: insecticida empelado en el olivo para el control de la 
mosca del olivo, la polilla y la cochinilla negra. Se debe de aplicar un máximo de tres 
veces por campaña, con un intervalo de 14 días entre aplicación. Intervenir a la 
aparición del parasito. El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 7 días. Dosis 
recomendada: 0,4 – 0,7 l/ha. 
6.2. PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL OLIVO 
6.2.1. Repilo (Spilocaea oleagina) 
El repilo es considerado la enfermedad más importante en el olivar. Esta enfermedad 
es causa del hongo Spilocaea oleagina. Es un hongo de desarrollo interno, que afecta 
principalmente a las hojas, aunque también se han observado infecciones en el 
pedúnculo de la aceituna e incluso en el fruto.  
Las condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad son años lluviosos, 
plantaciones densas, mal aireadas y olivares ubicados en zonas húmedas. Mientras 
las condiciones sean desfavorables sobrevive en las hojas caídas o en las hojas del 
árbol infectadas, pudiéndose propagar la enfermedad durante todo el año. 
i. Síntomas y daños 
El síntoma más característico del Repilo son unas manchas circulares de tamaño 
variable y coloración llamativa, en el haz de la hoja. Al principio, estas manchas son de 
color oscuro, que rápido se rodean de un halo amarillento y la zona central toma una 
tonalidad amarilla. En otoño-invierno el halo suele estar ausente, mientras que en 
primavera es muy acusado. Posteriormente, cuando se forman los cuerpos fructíferos 
del hongo, la mancha vuelve a adquirir colores oscuros. Las lesiones más viejas 
presentan coloraciones más blanquecinas debido a la separación de la cutícula y la 
epidermis. 
 Otras veces las lesiones pueden afectar al pedúnculo del fruto, originando un 
arrugamiento de la aceituna y una caída prematura de esta, acompañada del 
pedúnculo. Más raramente se observan lesiones en el fruto, en él pueden observarse 
deformaciones, manchas marrones o formación de costra en la aceituna llegando a 
producir agrietamiento en ella. 
Como consecuencia de las lesiones foliares, se produce una caída importante de 
hojas, lo cual se aprecia claramente en el árbol. Las ramas bajas del árbol son las más 
afectadas por la enfermedad, las cuales pueden llegar a quedar totalmente defoliadas. 
ii. Control de la enfermedad 
La estrategia general de lucha contra el repilo puede variar según la zona olivera. En 
general, debido a la gran importancia que tiene la humedad y el agua para el 
desarrollo del hongo, se recomiendan aquellas medidas culturales que favorezcan la 
aireación de los árboles. Estas están relacionadas directamente con la poda y el 
marco de plantación con el fin de evitar copas muy densas. En zonas endémicas, se 
recomienda la utilización de variedades menos susceptibles a la enfermedad. 
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Otro aspecto importante que se ha de tener en cuenta es el abonado. El exceso de 
nitrógeno y la deficiencia de potasio favorecen la infección por Repilo. Por ello, se 
aconseja no abusar de abonados nitrogenados y vigilar la fertilización potásica.   
El momento óptimo para el tratamiento químico corresponde al inicio de los periodos 
lluviosos; final de verano o principio de otoño y final de invierno. En años de pocas 
lluvias bastara con dos tratamientos en los periodos indicados antes. Si los periodos 
de lluvias son muy húmedos se recomienda repetir los tratamientos. Los tratamientos 
deben de mojar bien toda la superficie foliar sobre todo las partes bajas donde se 
acumula la humedad. 
iii. Tratamientos químicos  
SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P: fungicida empleado en el 
olivo para el control del Repilo, Tuberculosis y Antracnosis. Se debe aplicar desde el 
desarrollo de la hoja hasta el aumento de la coloración del fruto. Como máximo se 
puede aplicar tres veces por campaña, con un intervalo de siete días entre tratamiento. 
El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 14 días. Dosis recomendada: 3,75 
– 5 kg/ha. 
OXICLORURO DE COBRE 25% (EXPR. EN CU) [WG] P/P: fungicida empleado en el 
olivo para el control del Repilo, Tuberculosis y Antracnosis. Se debe aplicar desde el 
desarrollo de la hoja hasta el aumento de la coloración del fruto. Este tratamiento debe 
de aplicarse como máximo tres veces por campaña, con un intervalo entre ellos de 14 
– 21 días. El plazo de seguridad es de 14 días. Dosis recomendada: 0,3%. 
OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P: fungicida empleado en el olivo 
para el control del Repilo, Tuberculosis y Antracnosis. La época de aplicación va 
desde el desarrollo de la hoja hasta que los frutos adquieren el color característico de 
la variedad. Como máximo debe de aplicarse dos veces por campaña, con un intervalo 
de 13 – 14 días entre tratamientos. El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 
14 días. Dosis recomendada: 1,5 – 2,4 kg/ha. 
6.2.2. Verticilosis (Verticillium dahliae)  
Esta enfermedad está causada por un hongo de suelo Verticillium dahliae. Este hongo 
entra por la raíz del olivo infectando los vasos conductores, impidiendo la circulación 
de la sabia hacia zonas superiores del ataque. 
La difusión de la verticilosis está asociada al establecimiento de nuevas plantaciones 
intensivas y a la utilización de suelos infestados por el patógeno.  
i. Síntomas y daños  
La enfermedad no se manifiesta siempre del mismo modo, los distintos síntomas se 
pueden agrupar en dos complejos sintomatológicos denominados “apoplejía” y 
“decaimiento lento” 
La apoplejía consiste en una muerte rápida de ramas o incluso la muerte de la planta 
completa, suele producirse durante el otoño o invierno. Las hojas quedan adheridas a 
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las ramas, aunque en plantaciones jóvenes pueden desprenderse.  El síndrome de la 
apoplejía se manifiesta inicialmente con la pérdida del color verde intenso de las hojas, 
la corteza de las ramas afectadas adquiere una tonalidad morada y a veces se 
observa una tonalidad oscura en los vasos del xilema. Este síndrome parece estar 
ligado a otoños lluviosos con temperaturas suaves. 
El decaimiento lento aparece principalmente en primavera. Los síntomas que 
presentan son una alta defoliación y la desecación y momificación de la inflorescencia, 
la cual permanece adherida al árbol. Los brotes adquieren un color pardo rojizo y en 
su interior una coloración castaño oscuro.  
La raíz de las plantas afectadas muere ocasionalmente, por lo que en la mayor parte 
de los casos el olivo rebrota pero en los años siguientes es muy probable que 
manifieste de nuevo la enfermedad.  
Los daños pueden ser graves, ya que puede matar al árbol y afecta al rendimiento de 
cosecha. En plantaciones jóvenes, principalmente intensivas, puede perjudicar hasta 
el punto, de modificar la marcha de la plantación.  
ii. Control de la enfermedad 
Hay que tener presente que no existe ningún método efectivo de control para esta 
enfermedad. La dificultad de controlar este patógeno está motivada principalmente por 
la supervivencia prolongada del hongo en el suelo, la inaccesibilidad al mismo por su 
ubicación en el xilema y la amplia gama de cultivos susceptibles. 
Las medidas preventivas que se han de tomar con el fin de controlar la verticilosis son 
las siguientes: 
- Evitar realizar plantaciones en terrenos donde haya estado anteriormente un 
cultivo hortícola y olivar atacados por esta enfermedad, sin antes desinfectar. 
- Utilizar plantones libres del patógeno. 
Si la enfermedad se encuentra en la plantación: 
- Se deberá tener especial cuidado con las hierbas adventicias, las cuales 
puedes ser huésped de la enfermedad. 
- Se deberán eliminar todos los tejidos infectados e incluso las hojas caídas de 
los árboles. 
- El enterrado en verde de ciertas especies de gramíneas, como el pasto del 
sudan, actúa directamente contra el patógeno o favoreciendo el desarrollo de 
antagonistas que reducen la población del patógeno en el suelo. 
- Reducir la dosis de riego y aplicarlo en verano, ya que es el periodo 
desfavorable del patógeno. 
- Realizar abonados equilibrados, disminuyendo los abonados nitrogenados. 
6.2.3. Tuberculosis (Pseudomona savastanoi pv. savastanoi) 
La tuberculosis, también llamada verrugas, tumores o agallas del olivo, es de origen 
bacteriano (Pseudomona savastanoi pv. savastanoi). Posee de uno a cuatro flagelos, 
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lo que la permite la dispersión por el agua libre. También puede dispersarse por las 
herramientas de trabajo y en menor medida por insectos y pájaros.  
La bacteria forma pequeñas cavidades a partir de las cuales empieza a desarrollarse 
el tumor. La formación del tumor está asociada a la producción de ácido indolacético y 
citoquininas por la bacteria.  
i. Síntomas y daños 
El síntoma más común es el tumor o agalla, con forma redondeada, que llega a 
alcanzar varios cm de diámetro. Estos se forman en tronco, ramas, tallos y brotes y 
con menor frecuencia e intensidad en las hojas, raíz y cuello. Las infecciones en los 
frutos son infrecuentes, pero se suelen producir en veranos con lluvias abundantes, 
causando manchas que inicialmente son de color marrón y después se oscurecen y 
quedan deprimidas. 
Los tumores jóvenes son de color verdoso o marrón claro, aspecto liso y su interior 
tiene apariencia esponjosa. Por el contrario, los tumores viejos son más oscuros, 
rugosos, con grietas y el tejido interno suele estar hueco, por lo que lo utilizan los 
insectos. Los tallos severamente afectados crecen menos, se defolian y pueden llegar 
a morir. 
ii. Control de la enfermedad 
Fundamentalmente la lucha contra la tuberculosis del olivo es preventiva, ya que los 
resultados no son los deseados además de ser productos con un alto coste. 
Las medidas preventivas que se deben tener en cuenta para no propagar la 
enfermedad son:  
- Eliminar los tejidos infectados. 
- Hacer las podas en tiempo seco, periodo más desfavorable para el desarrollo 
de la enfermedad. 
- En la recolección hacer el menor número de heridas posibles. 
- No recolectar con lluvia. 
- Desinfectar las herramientas de poda. 
- No utilizar estacas o injertos afectados. 
- Empleo de variedades menos susceptibles. 
- Tratar aquellas enfermedades o plagas que causen heridas o la caída de las 
hojas. 
- Mantener el abonado equilibrado, sin abusos de nitrogenados. 
Los fungicidas derivados del cobre tienen acción bactericida. Aunque su efecto es 
temporal y se necesitan aplicaciones repetidas, está indicado su uso ante situaciones 
de riesgo. En zonas de heladas frecuentes, deben de realizarse aplicaciones en otoño 
y primavera para reducir las infecciones. 
 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
48/105 
iii. Tratamientos químicos 
SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P: fungicida empleado en el 
olivo para el control del Repilo, Tuberculosis y Antracnosis. Se debe aplicar desde el 
desarrollo de la hoja hasta el aumento de la coloración del fruto. Como máximo se 
puede aplicar tres veces por campaña, con un intervalo de siete días entre tratamiento. 
El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 14 días. Dosis recomendada: 3,75 
– 5 kg/ha. 
OXICLORURO DE COBRE 25% (EXPR. EN CU) [WG] P/P: fungicida empleado en el 
olivo para el control del Repilo, Tuberculosis y Antracnosis. Se debe aplicar desde el 
desarrollo de la hoja hasta el aumento de la coloración del fruto. Este tratamiento debe 
de aplicarse como máximo tres veces por campaña, con un intervalo entre ellos de 14 
– 21 días. El plazo de seguridad es de 14 días. Dosis recomendada: 3 L/ha. 
OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P: fungicida empleado en el olivo 
para el control del Repilo, Tuberculosis y Antracnosis. La época de aplicación va 
desde el desarrollo de la hoja hasta que los frutos adquieren el color característico de 
la variedad. Como máximo debe de aplicarse dos veces por campaña, con un intervalo 
de 13 – 14 días entre tratamientos. El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 
14 días. Dosis recomendada: 1,5 – 2,4 kg/ha. 
6.2.4. Antracnosis (Gloeosporium olivarum) 
Es una enfermedad también conocida como aceituna jabonosa o lepra. El hongo 
causante de esta enfermedad es el Gloeosporium olivarum. El efecto principal sobre el 
olivo es la podredumbre de las aceitunas, asociada a una pérdida de peso y caída 
prematura, lo que origina aceites de elevada acidez y muy baja calidad. 
i. Síntomas y daños 
La antracnosis presenta dos síndromes: la podredumbre y momificado de los frutos y 
la defoliación y desecación de ramas. 
El primero es el más característico, los síntomas se pueden observar en los frutos 
verdes, pero son más frecuentes durante la maduración. Consisten en lesiones 
necróticas deprimidas y redondeadas, de color ocre o pardo, pudiendo llegar a la 
podredumbre parcial o total del fruto. Las aceitunas podridas sufren un proceso de 
deshidratación, se arrugan y quedan momificadas. En las aceitunas más afectadas, el 
pedúnculo presenta necrosis extensa que puede originar la caída del fruto. 
En las lesiones de las aceitunas, en periodos húmedos, se forman los cuerpos 
fructíferos, produciendo una sustancia gelatinosa de color rosa-anaranjado, después 
se vuelve parda. 
El segundo síndrome consiste en una desecación y marchitez de las hojas, seguida 
por defoliación, desecación y muerte apical de las ramas. Este solo se manifiesta en 
las ramas que presentaron una elevada incidencia de aceitunas afectadas. A 
diferencia de las ramas defoliadas por otras enfermedades, las ramas afectadas por 
este síndrome se necrosan completamente y no produce nuevos rebrotes. 
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ii. Control de la enfermedad 
Se recomiendan medidas culturales que favorezcan la aireación de los árboles; así 
como eliminar las aceitunas momificadas, adelantar la recolección y plantar variedades 
poco susceptibles en zonas favorables para la enfermedad.  
Debido a que algunas de estas medidas culturales son poco posibles de llevar a la 
práctica, la aplicación de fungicidas para proteger al fruto es la medida de lucha más 
utilizada. Se emplean compuestos cúpricos, dado que estos tratamientos son 
preventivos, es necesario mojar bien los frutos antes de las lluvias de otoño. 
iii. Tratamientos químicos 
SULFATO CUPROCALCICO 20% (EXPR. EN CU) [WP] P/P: fungicida empleado en el 
olivo para el control del Repilo, Tuberculosis y Antracnosis. Se debe aplicar desde el 
desarrollo de la hoja hasta el aumento de la coloración del fruto. Como máximo se 
puede aplicar tres veces por campaña, con un intervalo de siete días entre tratamiento. 
El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 14 días. Dosis recomendada: 3,75 
– 5 kg/ha. 
OXICLORURO DE COBRE 25% (EXPR. EN CU) [WG] P/P: fungicida empleado en el 
olivo para el control del Repilo, Tuberculosis y Antracnosis. Se debe aplicar desde el 
desarrollo de la hoja hasta el aumento de la coloración del fruto. Este tratamiento debe 
de aplicarse como máximo tres veces por campaña, con un intervalo entre ellos de 14 
– 21 días. El plazo de seguridad es de 14 días. Dosis recomendada: 3 L/ha. 
OXIDO CUPROSO 50% (EXPR. EN CU) [WP] P/P: fungicida empleado en el olivo 
para el control del Repilo, Tuberculosis y Antracnosis. La época de aplicación va 
desde el desarrollo de la hoja hasta que los frutos adquieren el color característico de 
la variedad. Como máximo debe de aplicarse dos veces por campaña, con un intervalo 
de 13 – 14 días entre tratamientos. El plazo de seguridad que se ha de respetar es de 
14 días. Dosis recomendada: 1,5 – 2,4 kg/ha. 
6.2.5. Negrilla o Tizne del olivo 
Los agentes causantes de esta enfermedad son varios hongos ascomicetos e 
hifomicetos, entre los que sobresalen especies de los géneros Capnodium, Limacinula 
y Aureobasidium, y en particular, la especie C. elaeophilum.  
i. Síntomas y daños. 
Se caracteriza por la formación de una capa negra superficial, parecida al hollín, sobre 
las hojas, ramas, tronco y en ocasiones, también sobre el fruto. Esta capa negra se 
desprende fácilmente. Los hongos patógenos viven en el exterior alimentándose de 
sustancias azucaradas producidas generalmente por la cochinilla de tizne o en 
ocasiones, por el árbol en situaciones de estrés.  
La negrilla forma una pantalla impidiendo las funciones fisiológicas del árbol, por lo 
que si se produce un ataque intenso, el vigor del árbol disminuirá. 
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ii. Control de la enfermedad 
Las medidas de control se central en la lucha contra la cochinilla y por otro lado en 
corregir los factores causantes de la exudación del árbol.  Como medidas culturales se 
recomienda el aclareo que favorezca la aireación del árbol. 
Cuando el ataque es muy intenso, se deben de tratar los árboles con algún fungicida 
que ayude a la eliminación del patógeno. 
iii. Tratamiento químico 
AZUFRE 80% [WP] P/P: fungicida empleado en el olivo para el control de la Negrilla. 
La época de aplicación va desde que el tamaño del fruto tiene alrededor del 10% del 
tamaño final, hasta que alcanza el 90% del tamaño final.  Por campaña, como máximo, 
se puede aplicar cuatro veces, con intervalo de catorce días entre cada una. Dosis 
recomendable: 0,2-0,5%. 
6.3. CUADRO RESUMEN 
En la tabla 6.1 se muestran las plagas y enfermedades con mayor incidencia en la 
zona de estudio. En ella se van a recoger los diferentes tratamientos químicos que se 
pueden emplear para su eliminación, así como la época idónea de aplicación, la dosis 
recomendada, número de aplicaciones por campaña, intervalo entre aplicación y los 
plazos de seguridad. 
La aplicación se va a realizar con un atomizador de 2.500 L de capacidad propio de la 
explotación, el cual se tiene un caudal ajustable para las diferentes especificaciones 











PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
51/105 














Mosca del olivo, 








Mosca del olivo y 
Polilla del olivo 
0,3 
kg/ha 




Mosca del olivo, 




3 14 7 




Polilla del olivo 
0,5-0,9 
kg/ha 
4 7 NP 






1 - NP 
Periodo de 
prefloración 
PIRIPROXIFEN 10% Cochinilla negra 
0,025-
0,03% 



































2 13-14 14 
Julio-Octubre AZUFRE 80% Negrilla 
0,2-
0,5% 
4 14 NP 
 
Todos los tratamientos químicos citados en la tabla, no deben de hacerse 
sistemáticamente todos los años. Estos tratamientos se deberán aplicar siempre y 
cuando haya indicios de plaga/enfermedad o se den las condiciones idóneas para la 
proliferación de ellas. En los primeros años de plantación se van a reducir los 
tratamientos, debido a que los ataques son menos problemáticos. 
En la tabla 6.2 se muestra un cuadro resumen de los diferentes tratamientos que se 
van a poder realizar en un año en la plantación, así como la dosis a aplicar. 
Debido a que la superficie vegetativa de aplicación en los primeros años es menor, se 
estima que el primer año se aplicara un 30%, el segundo un 50%, el tercero un 75% y 
en el cuarto el 100% de la dosis. 
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Tabla 6.2. Cuadro resumen de los tratamientos básicos a realizar en un año. 
ÉPOCA Plaga/ enfermedad Producto dosis 
Mediados 
de abril 
Repilo, Tuberculosis y 
Antracnosis 
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7. RECOLECCIÓN 
7.1. FECHA ESTIMADA DE RECOLECCIÓN 
La maduración de la variedad arbequina se considera media, se estima que en los 
años en los que todos los factores estén a favor, se va a recolectar hacia principios – 
mediados de noviembre. No obstante, un factor importante a tener en cuenta es la 
baja estabilidad del aceite de esta variedad. Si la recolección se realiza una vez haya 
pasado el envero la estabilidad ira reduciéndose, pero por el contrario adelantarse 
supone unos bajos rendimientos. El punto de equilibrio, para realizar la recolección de 
la variedad arbequina, es cuando una tercera parte de las aceitunas estén maduras 
(tonalidad oscura), otra tercera parte se encuentren en el envero (bicolor) y la otra 
tercera esté aun verde. 
La variedad Sikitita presenta una maduración temprana, estimándose que en 
condiciones favorables se recolecte a finales de octubre o principios de noviembre. El 
aceite obtenido por esta variedad, presenta una estabilidad un poco más elevada que 
la de la variedad Arbequina, aun así se recomienda una recolección de las mismas 
características que las citadas anteriormente para la variedad principal. 
Ambas variedades se recolectan casi a la vez, el intervalo de tiempo entre ellas es de 
aproximadamente una semana. Por lo tanto, se va a empezar la recolección en los 
líneos de la variedad Sikitita, empezando en torno a principios - mediados de 
noviembre. A continuación, se va a empezar la recolección de la variedad principal, 
Arbequina, solapándose ambas recolecciones.  
7.2. METODOLOGÍA DE LA RECOLECCIÓN  
La recolección se va a realizar mediante una cosechadora cabalgante. Sistema de 
recolección en continuo, adaptado para plantaciones en superintensivo. Las 
cosechadoras cabalgantes tienen una alta capacidad de trabajo y bajo rendimiento de 
mano de obra. El transporte de las aceitunas desde la plantación hasta la almazara se 
va a realizar con contenedores. Este transporte se debe de realizar un mínimo de dos 
veces al día, con el fin de no dañar la calidad de las aceitunas. 
El elevado coste de adquisición de las cosechadoras cabalgantes hace que estas no 
sean rentables para el agricultor. Po lo tanto, estas máquinas van a ser alquiladas a 
una empresa de servicios. En la misma empresa se va a proceder a alquilar una 
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8. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO  
8.1. MAQUINARIA Y EQUIPOS 
8.1.1. Maquinaria necesaria en la explotación 
8.1.1.1. Maquinaria alquilada 
Determinadas labores requieren de maquinaria especializada, que debido a la 
utilización ocasional o al alto coste de adquisición, sale más rentable su alquiler a una 
empresa de servicios.  
La maquinaria alquilada principalmente se va a emplear en las labores de plantación. 
La maquinaria necesaria, que se va a alquilar, es la siguiente:  
 Tractor de 180 CV 
Se va a alquilar un tractor de 180 CV para las labores de preparación del terreno y la 
plantación del olivar, las cuales van a requerir una potencia elevada. Debido a que las 
labores propias de la plantación no requieren de una gran potencia, este tractor se va 
a alquilar en el año 0 y 1, en el momento de su utilización. 
 Subsolador de brazo recto 
La labor de desfonde se va a realizar con un subsolador de cinco brazos rectos. Esta 
labor requiere de mucha potencia, ya que se quiere trabajar a una profundidad de 70 - 
80 cm. Por lo tanto, se va a necesitar el tractor de 180 CV.  
La labor de desfonde es una labor muy ocasional, la cual solo se va a realizar una vez, 
en el año previo a la plantación. Por este motivo se va a alquilar a una empresa 
externa. 
 Remolque esparcidor de estiércol 
La labor de enmienda orgánica se va a realizar con un remolque esparcidor de 14 m3 
(12.000 kg). Este dispone de dos molinetes verticales inclinados, tres cadenas de 
arrastre y regulador hidráulico con avance de piso. 
Para accionar el remolque esparcidor se va a necesitar un tractor de 180 CV, ambos 
se van a alquilar a una empresa externa. A la vez es necesario el tractor de 100 CV 
con la pala propiedad de la explotación, para la carga del estiércol. 
 Máquinas despedregadoras 
La eliminación de piedras se va a realizar en dos labores diferentes. La primera labor 
se va a realizar con una máquina arrastrada que elimina piedras desde 200 mm de 
diámetro. El ancho de trabajo es de 2,5 m y permite una carga de 7.000 kg. 
La segunda labor de despedregado se va a realizar con una máquina arrastrada que 
elimina piedras hasta 200 mm de diámetro. El ancho de trabajo es de 2,4 m y permite 
una carga de 4.000 kg. 
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Ambas máquinas solo se van a utilizar una vez, por lo tanto se ha decidido alquilar a 
una empresa externa. En la primera labor para accionar la máquina despedregadora 
se va a necesitar un tractor de 180 CV, por lo que se va a alquilar, en la otra máquina 
tan solo se van a necesitar 80 CV, por lo que se va a poder realizar con el tractor de la 
explotación. 
 Arado de vertedera 
Se va a realizar una labor de vertedera con el fin de enterrar la enmienda orgánica 
realizada anteriormente. Esta labor no requiere de mucha profundidad (30 cm). Se va 
a realizar con un apero de 5 vertederas reversibles. El ancho de trabajo va a ser de 2 
m. 
Esta labor solo va a realizarse una vez, y el propietario no dispone de dicho apero, por 
lo que se va a contratar una expresa externa que proporcione un tractor de 180 CV y 
un arado de vertedera reversible.  
 Rodillo 
La preparación del terreno para realizar la plantación, va a finalizar con un pase de 
rodillo. Se va a utilizar un rodillo liso, con una anchura de 6 m y de un peso de 4.320 
kg, esta labor se va a realizar con el tractor propio de la explotación de 100 CV. 
El rodillo solo se va a necesitar en el momento de dicha labor, por lo que se va a 
alquilar a una empresa externa, con el fin de minimizar los gastos en maquinaria. 
 Plantadora GPS semimecanica 
Máquina plantadora de un solo surco, consta de una reja de vertedera que abre el 
surco y en la parte trasera dispone de una reja aporcadora la cual va cerrando el surco 
una vez instalada la planta.  
Entre las rejas hay un sistema de pinzas donde un operario va introduciendo el 
plantón. La distancia entre plantas viene dada por el sistema GPS, el cual acciona 
dicha pinza, con el fin de insertar la planta a la distancia deseada. 
La labor de plantación va a ser realizada por una empresa externa, con un tractor de 
180 CV.  
 Cosechadora integral 
En la época de recolección se va a alquilar una cosechadora integral. Esta máquina 
tiene una altura de túnel que llega hasta los 4 m de alto, pudiéndose adaptar a 
diferentes cultivos sin ninguna dificultad.  
La empresa externa hace uso de estas máquinas para cultivos como la vid y el olivo. 
Son dos cultivos bastante diferentes, por lo cual la máquina necesita modificaciones, 
principalmente en los sacudidores. Esta empresa cuenta con los medios para realizar 
los ajustes de la máquina. También se debe de señalar la baja demanda de esta 
maquinaria en la época de recolección de la aceituna. Esto es debido a la escasa 
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superficie que hay de olivo en la zona, y a la diferente época de recolección entre el 
olivo y la vid. 
 Camión y contenedores 
En la época de recolección se va a necesitar una cabeza tractora y dos contenedores, 
para el transporte de las aceitunas a la almazara. La empresa externa que va a 
realizar la recolección, va a proporcionar ambas cosas. 
8.1.1.2. Maquinaria propia y adquirida 
 Tractor agrícola 
Tractor agrícola de 100 CV y 2,4 m de ancho entre ejes. El tractor debe de tener toma 
de fuerza delantera y tripuntal, para la podadora de discos y de bajos. La elección de 
estas características para el tractor agrícola está sujeta al marco de plantación, las 
labores a realizar y potencias necesarias para cada labor. 
El tractor debe de contar con una pala, esta va a ser necesaria para la carga del 
estiércol, así como el transporte de materias primas por la explotación y de apoyo para 
algunas labores. 
 Arado cultivador 
Cultivador liguero semichisel con muelles, repartidos en 11 brazos. El cultivador tiene 
un ancho de trabajo de 2 m y una profundidad de entre 15 – 20 cm. Para las labores 
posteriores a la plantación, con el fin de eliminar la vegetación entre árboles, el 
cultivador va a tener la posibilidad de acoplar un intercepas en ambos lados. Esta 
labor se va a realizar con el tractor propio de la explotación. En la explotación no se 
dispone de uno, por lo que se deberá adquirir. 
 Podadora hidráulica de discos 
Podadora de discos de dos brazos, con 10 discos de 0,6 m de diámetro. El movimiento 
de los discos es accionado por una serie de motores hidráulicos, estos a su vez son 
accionados por el t.d.f. delantera. Los dos brazos tienen posicionamiento hidráulico de 
corte independiente. Alcanza una altura máxima de corte horizontal de 4 m, y anchura 
máxima de corte 5 m. Sirve tanto para el rebaje de altura o topping como para la poda 
lateral. 
El promotor no dispone de una podadora hidráulica de discos, por lo que deberá 
comprarla. 
 Podadora de bajos 
Sistema de recorte de las ramas bajeras mediante discos de 0,6 m de diámetro, con 
sistema de absorción. Este apero dispone de dos brazos independientes. Se acciona 
mediante la toma de fuerza delantera del tractor. La altura de corte se va a poder 
regular en función de las necesidades hasta los 1,15 m. 
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El promotor no dispone de una podadora de bajos en la explotación, por lo que deberá 
adquirirla. 
 Trituradora - desbrozadora 
Apero que permite triturar los restos de poda y segar la cubierta vegetal, en una sola 
pasada, ahorrando así labores. La trituradora – desbrozadora consta de un rotor de 
martillos accionado por el t.d.f. delantera, con una anchura de trabajo de 2,5 m. 
El promotor deberá adquirirla, ya que no dispone de una en la explotación.  
 Remolque esparcidor 
El abonado de mantenimiento de materia orgánica se va a utilizar con un remolque 
esparcidor de 6 m3. Este remolque consta de cadenas de arrastre que permiten 
dosificar la caída del abono, en la parte trasera lleva acoplada una cinta de descarga 
lateral (ambos lados) con subsolador, con el fin de repartir el estiércol a los lados de la 
calle y enterrarlo. 
El ancho de trabajo es de 2,5 m y la carga máxima es de 6.000 kg. Va a ser accionada 
por el tractor de 100 CV, propio de la explotación ya que solo requiere 90 CV. 
 Pulverizadora 
El pulverizador se va a utilizar para la eliminación de las hierbas en las líneas de 
árboles. Este apero consta de dos brazos a los lados del depósito, los cuales llevan 
tres boquillas en sus extremos, y una pantalla antideriva en ambos brazos, 
rodeándolas las boquillas, con el fin de que los productos no dañen los olivos.  
La capacidad de pulverizador es de 600 L, con una anchura de trabajo de 3,5 m e 
intercepas que van a ayudar a evitar el golpeo de los árboles con las campanas.  
La explotación no cuenta con un pulverizador por lo que es necesaria su adquisición. 
 Pulverizador hidroneumático (Atomizador) 
Los tratamientos fitosanitarios se van a realizar con un atomizador arrastrado. Este 
apero cuenta con un depósito de 2.500 L, una bomba que impulsa la solución y el 
conjunto de boquillas que generan las gotas. Los tratamientos tienen un alcance de 6 
m de ancho, esto es debido a las turbinas que generan unas corrientes de aire, 
favoreciendo la dispersión del producto.  
El atomizador debe de ser adquirido, ya que la explotación no cuenta con uno. 
 Remolque 
Remolque de 2.500 kg, con un eje y sistema de vuelco. Este es necesario, para el 
transporte de materias primas, apoyo en diferentes labores y en alguna ocasión se 
puede utilizar para la recolección de la aceituna. El promotor dispone de un remolque 
en la explotación, antes de la plantación. 
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8.1.2. Capacidad y tiempo de trabajo 
Se elabora la tabla 8.1 en la que se estiman diferentes parámetros propios de cada 
labor, así como la potencia que requiere cada una de las labores a realizar en la 
plantación y los tiempos requeridos para cada una de ellas. 
















Podadora 3,5 3 0,7 1,05 0,735 1,4 10 
Desbrozadora - 
trituradora 
2,5 6 0,8 1,5 1,2 0,8 19 
Remolque 
esparcidor 
3 5 0,85 1,5 1,275 0,8 18 
Pulverizador 3,5 8 0,65 2,8 1,82 0,5 12 
Atomizador 6 6 0,65 3,6 2,34 0,4 10 
Cultivador 2 4 0,75 0,8 0,6 1,7 38 
Rodillo 6 12 0,7 7,2 5,04 0,2 4 
Podadora de 
bajos 
3,5 3 0,7 1,05 0,735 1,4 10 
Despedregadora 2,4 4 0,8 0,96 0,768 1,3 29 
 
Todas las labores se van a realizar en las 22,5 ha útiles de la plantación, a excepción 
de las labores de poda. Las hectáreas a podar cada año son tan solo el 33% de la 
superficie total, por lo tanto el tiempo invertido en las labores de poda se calcula 
ajustándolo a la superficie de labor. 
8.1.3. Consumo de carburante 
El consumo de carburante medio se calcula mediante la siguiente expresión:  
           ⁄       (  ⁄ ) 
 Ce: consumo especifico (g/ kW · h) 
 P: potencia (kW) 
 δ: densidad del gasoil (840 g/l) 
En la explotación se dispone de un tractor de 100 CV o 75 kW, con el cual se 
realizaran todas las labores. Sabiendo que el consumo específico de dicho tractor es 
de 152 g/ kW · h, el consumo medio del tractor es de: 
           ⁄       
 
    ⁄  (
     
     ⁄⁄ )       
 
 ⁄  
Las diferentes labores que se van a realizar, requieren una potencia diferente. Por ello 
el consumo de carburante no es el mismo en cada labor. En la tabla 8.2 se muestra la 
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potencia requerida por cada labor así como el consumo por hectárea de cada una de 
ellas. 









Podadora 1,36 60 45 11 
Desbrozadora - 
trituradora 
0,83 85 63 10 
Remolque 
esparcidor 
0,78 90 67 10 
Pulverizador 0,55 40 30 3 
Atomizador 0,43 80 60 5 
Cultivador 1,67 80 60 18 
Rodillo 0,20 100 75 3 
Potadora de 
bajos 
1,4 50 37 9 
Despedregadora 1,30 80 60 14 
 
8.1.4. Consumo lubricante 
Se entiende como lubricante todo tipo de aceites utilizados en los motores y partes 
móviles del tractor. La norma ASAE D497.2 estima el consumo de aceite mediante la 
expresión: 
                      ⁄                                 
Se estima la potencia empleada en cada labor, al igual que en el apartado del 
consumo de carburante, con lo que se obtiene la tabla 8.3. 











Pulverizador 30 0,04 
Atomizador 60 0,06 
cultivador 60 0,06 
rodillo 75 0,07 
podadora de bajos 37 0,04 
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8.2. COSTE HORARIO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA 
8.2.1. Costes de las labores alquiladas 
 Subsolado 
La labor profunda de desfonde se va a contratar a una empresa de servicios de la 
zona, esta proporciona el tractor, el subsolador y la mano de obra. El precio de la 
labor es de 69,23 €/ha.  
 Enmienda orgánica 
La enmienda orgánica se va a realizar por medio de una empresa externa, 
empleando su propia maquinaria. El precio de la labor es de 830,46 €/ha, 
incluyendo todos los costes derivados del uso de la maquinaria, la mano de obra y 
el estiércol ovino. 
 Despedregado 
Las labores de despedregado se dividen en dos ya que la maquinaria no tiene el 
mismo valor. 
En primer lugar, el despedregado de piedras con un diámetro mayor a 200 mm. Se 
va a realizar con una empresa externa la cual proporcionara la máquina 
despedregadora y el tractor. Esta labor tiene un precio de 94,13 €/ha. 
En segundo lugar, en despedregado de piedras con diámetro inferior a 200 mm. se 
va a contratar la maquina despedregadora, mientras que el tractor y la manos de 
obra van a ser de la propia explotación. En total incluyendo tanto el alquiler de la 
maquina como la mano de obra y el tractor, el valor de esta operación es de 67,97 
€/ha. 
 Pases de vertedera 
En la labor de vertedera se van a utilizar los servicios de una empresa externa, la 
cual va a proporcionar el apero y un tractor de 180 CV, así como la mano de obra. 
El precio de esta labor por hectárea es de 70,57 €. 
 Rodillo 
Esta labor se va a realizar con un rodillo alquilado a una empresa externa y el 
tractor propio de la explotación. El precio de esta labor es de 10,48 €/ha, este 
incluye el alquiler del rodillo, el uso del tractor y la mano de obra. 
 
 Plantación 
En la plantación se contrata a una empresa de servicios externa, la cual 
proporciona el tractor de 180 CV, la plantadora y la mano de obra. Esta labor tiene 
un coste de 1.080 €/ha.  
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 Recolección 
En la labor de recolección se van a necesitar la cosechadora cabalgante y un cabeza 
tractora y dos contenedores, todo ello va a ser proporcionado por una empresa de 
servicios, la cual también proporciona la mano de obra necesaria. El precio de dicha 
labor será de 500 €/ha. 
8.2.2. Costes de la maquinaria propia y adquirida 
En la tabla se muestra el cálculo de costes de la maquinaria adquirido. Se considera 
un precio del gasóleo agrícola bonificado (Gasóleo B) de 0,634 €/L y del lubricante 
clase 10W40 de 2,29 €/L incluyendo IVA y aportación a SIGAUS. 
Tabla 8.4 Costes de maquinaria adquirida. 









€ 9000 10000 7000 5500 
Valor residual € 3237 3596 2517 1978 
Vida útil Años 8 8 8 8 
Horas trabajo h/año 20 56 18 37 
Costes 
fijos 
Amortización €/año 720,41 800,46 560,32 440,25 
Intereses €/año 145,8 162,0 113,4 89,1 
Alojamiento €/año 45 50 35 27,5 
Seguro e 
impuestos 
€/año 90 100 70 55 
Costes 
variables 
Reparaciones €/h 8 23 7 15 
Combustible €/h 9,5 5,0 4,7 1,0 
Lubricante €/h 0,15 0,11 0,11 0,05 
Mano de obra €/h 10 10 10 10 
Coste total €/año 1561,5 3231,0 1165,3 1573,1 
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Tabla 8.5 Costes de la maquinaria adquirida. 









€ 11000 7000 8000 10000 
Valor residual € 3956 2517 2877 3596 
Vida útil Años 8 8 8 8 
Horas trabajo h/año 48 113 10 15 
Costes 
fijos 
Amortización €/año 880,50 560,32 640,37 800,46 
Intereses €/año 178,2 113,4 129,6 162,0 
Alojamiento €/año 55 35 40 50 
Seguro e 
impuestos 
€/año 110 70 80 100 
Costes 
variables 
Reparaciones €/h 19 45 4 1 
Combustible €/h 1,2 19,0 7,9 3,0 
Lubricante €/h 0,06 0,22 0,14 0,06 
Mano de obra €/h 10 10 10 10 
Coste total €/año 2691,8 9129,4 1113,0 1323,4 
Coste horario €/h 56,0 81,2 110,2 88,2 
 
8.3. MANO DE OBRA 
8.3.1. Introducción  
La mano de obra es fundamental para poder llevar a cabo las diferentes labores de la 
plantación.  El aumento de la mecanización de las labores en la plantación tiene como 
consecuencia la disminución de las necesidades de mano de obra. 
El promotor es la única mano de obra fija en la plantación. Cuando las labores 
requieran una mayor mano de obra, se van a contratar de forma eventual operarios 
para cubrir las necesidades del momento. 
8.3.2. Mano de obra fija 
El promotor va a ser la única mano de obra fija de la plantación.  Por lo tanto, es el 
encargado de realizar cada una de las labores, así como de contratar más mano de 
obra cuando la labor lo precise. El promotor va a ser el que maneje toda la maquinaria 
para las diferentes labores, se va a encargar de programar los riegos y la fertirrigación, 
así como calcular las dosis de estos.  
Este va a ser el encargado de establecer las fechas de los tratamientos fitosanitarios, 
así como la fecha óptima de recolección. 
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8.3.3. Mano de obra eventual 
Hay diferentes labores a lo largo de los años que requieren de mayor mano de obra 
para su realización, por ello el promotor se va a encargar de contratarla en el momento 
preciso. En función de la labor que se vaya a desempeñar se va a necesitar mano de 
obra cualificada o mano de obra no cualificada. 
La mano de obra cualificada se va a contratar principalmente en las labores de poda 
manual que se realicen a lo largo de los años de la plantación o como tractorista. Esta 
mano de obra requiere de experiencia y conocimientos de las labores a realizar. 
La mano de obra no especializada se va a necesitar en el primer año de plantación en 
las labores propias de plantación, con el fin de ayudar a plantar los árboles, colocar los 
ramales de riego y tutores y en la revisión de marras.  
9. CUADROS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
En este apartado se muestran los cuadros que definen las necesidades para cada uno 
de los años de la plantación. Cada año incluye la actividad a realizar, fecha de 
realización y su duración y los materiales necesarios para su realización. 
También se van a presentar las tablas de satisfacción de las necesidades para cada 
uno de los años de la plantación del olivo. Los cuadros muestran las actividades a 
realizar, maquinaria a utilizar, mano de obra necesaria, materias primas y el consumo 
de energía y lubricante de cada una de ellas.
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Tabla 9.1. Definición de las necesidades del año 1. 













1 Labor profunda 16-ago 22-ago 7 
Dos pases cruzados con 
subsolador profundidad (60 y 80 
cm) 
    
2 Despedregado 23-ago 27-ago 5 
Eliminación de las piedras desde 
200 mm de diámetro.     
3 Enmienda orgánica 24-oct 25-oct 2 
Reparto uniforme de estiércol 
bien hecho 
Estiércol ovino t/ha 77 1732,5 
4 Pase de vertedera 27-oct 30-oct 4 
un pase a 30 cm. Finalidad 
enterrar la enmienda orgánica     
5 Despedregado 05-nov 08-nov 4 
Eliminación de las piedras hasta 
200 mm de diámetro.     
6 Pase de cultivador 10-nov 14-nov 5 
Eliminación de hierbas y 
preparación del terreno, 
profundidad 15 – 20 cm. 
    
7 Pase de cultivador 18-feb 22-feb 5 
Eliminación de hierbas y 
preparación del terreno, 
profundidad 15 – 20 cm. 
    
8 Rodillo 27-feb 27-feb 1 
Preparación del terreno para la 
plantación     
9 Replanteo y marqueo 28-feb 04-mar 5 
Jalonamiento en los líneos cada 
50 m. Marqueo ubicación 
polinizadores y caminos. 
    
10 Recepción de plantones 27-feb 04-mar 6 
Revisión de los plantones y 
almacenamiento 
Variedad Sikitita Plantones 6830 6830 
Variedad 
Arbequina 
Plantones 47812 47812 
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Tabla 9.2. (Cont.) Definición de las necesidades del año 1. 













11 Plantación 05-mar 14-mar 10 
Plantación de los árboles en un 
marco de 3,5 · 1,2 m.     
12 
Instalación del sistema de 
riego 
07-mar 16-mar 10 
Extensión de los  ramales 
portagoteros     
13 Riego de plantación 17-mar 17-mar 1 Riego diario de 2,5 l/ árbol · día Agua m3/ha 5,95 133,9 
14 
Entutorado y revisión de 
marras 
20-mar 29-mar 10 
Cañas de bambú de 105 cm de 
alto. Colocación de los plantones 
torcidos. 
Cañas de bambú unidades 54642 54642 
15 Tratamiento fúngico 15-abr 16-abr 2 
Tratamiento fungicida contra 
Repilo, Tuberculosis y 
Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 3 67,5 
16 Riego de abril 01-abr 30-abr 30 Riego diario de 1,6 l/ árbol · día Agua m3/ha 117,1 2634,8 
17 Tratamiento fúngico 21-may 22-may 2 
Tratamiento fungicida contra 
Repilo, Tuberculosis y 
Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 0,9 20,3 
18 Riego mayo 20-may 31-may 11 Riego diario de 1,9 l/ árbol · día Agua m3/ha 141 3172,5 
19 Reposición de marras 05-jun 16-jun 12 
Sustitución de árboles no 
prendidos 
Variedad Sikitita unidades 1366 1366 
Variedad 
Arbequina 
unidades 9562 9562 
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Tabla 9.3. (Cont.) Definición de las necesidades del año 1. 













20 Pase de cultivador 19-jun 23-jun 5 
Eliminación de hierbas, 
profundidad 15 – 20 cm.     
21 Aplicación herbicida 25-jun 26-jun 2 
Aplicación de Glifosato en la línea 
de los árboles 
glifosato L/ha 1,0 22,5 
22 Riego de junio 01-jun 30-jun 30 Riego diario de 2,5  l/ árbol · día Agua m3/ha 176,3 3966,8 
23 Tratamiento insecticida 04-jul 05-jul 2 
Tratamiento contra la Mosca del 




L/ha 0,24 5,4 
24 Riego de julio 01-jul 31-jul 31 Riego diario de 2,6 l/ árbol · día Agua m3/ha 194,9 4385,3 
25 Riego de Agosto 01-ago 31-ago 31 Riego diario de 2,4 l/ árbol · día Agua m3/ha 176,5 3971,3 
26 Poda de formación 06-sep 07-sep 2 Corte apical de las ramas 
    
27 Pase de cultivador 08-sep 12-sep 5 
Eliminación de hierbas, 
profundidad 15 – 20 cm.     
28 Aplicación herbicida 15-sep 16-sep 2 
Aplicación de Glifosato en la línea 
de los árboles 
glifosato L/ha 1,0 22,5 
29 Riego de Septiembre 01-sep 30-sep 30 Riego diario de 1,6 l/ árbol · día Agua m3/ha 115,7 2603,3 
30 Tratamiento fúngico 05-oct 06-oct 2 
Tratamiento fungicida contra 
Repilo, Tuberculosis y 
Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 0,9 20,3 
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31 Riego de Octubre 01-oct 31-oct 31 Riego diario de 1,0 l/ árbol · día Agua m3/ha 75,3 1694,3 
32 Poda de formación 15-feb 16-feb 2 Corte apical de las ramas 
    
 
Tabla 9.5. Definición de las necesidades del año 2. 












1 Pase de cultivador 01-abr 05-abr 5 Eliminación de malas hierbas 
    
2 Aplicación herbicida 07-abr 08-abr 2 
Aplicación de Glifosato en la 
línea de los árboles 
glifosato L/ha 1,0 22,5 
3 tratamiento fúngico 15-abr 16-abr 2 
Tratamiento fungicida contra 




L/ha 1,5 33,8 
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5 Tratamiento fúngico 21-may 22-may 2 
Tratamiento fungicida contra 




L/ha 1,5 33,8 
6 Riego mayo 01-may 31-may 31 Riego diario de 3,2 l/ árbol · día Agua m3/ha 234,9 5285,3 
7 Pase de cultivador 15-jun 19-jun 5 Eliminación de malas hierbas 
    
8 Aplicación herbicida 21-jun 22-jun 2 
Aplicación de Glifosato en la 
línea de los árboles 
glifosato L/ha 1,0 22,5 
9 Riego de junio 01-jun 30-jun 30 Riego diario de 4,1 l/ árbol · día Agua m3/ha 293,9 6612,8 
10 Tratamiento insecticida 04-jul 05-jul 2 
Tratamiento contra la Mosca del 
olivo, Polilla del olivo y Cochinilla 
negra 
CIPERMETRIN 5% L/ha 0,4 9,0 
11 Riego de julio 01-jul 31-jul 31 Riego diario de 4,4 l/ árbol · día Agua m3/ha 324,9 7310,3 
12 Riego de Agosto 01-ago 31-ago 31 Riego diario de 4,0 l/ árbol · día Agua m3/ha 294,1 6617,3 
13 Poda de formación 05-sep 06-sep 2 Corte apical de las ramas 
    
14 Pase de cultivador 14-sep 19-sep 5 Eliminación de malas hierbas 
    
15 Aplicación herbicida 21-sep 22-sep 2 
Aplicación de Glifosato en la 
línea de los árboles 
glifosato L/ha 1,0 22,5 
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16 Riego de Septiembre 01-sep 30-sep 30 Riego diario de 2,7 l/ árbol · día Agua m3/ha 192,8 4338,0 
17 Tratamiento fúngico 05-oct 06-oct 2 
Tratamiento fungicida contra 




L/ha 1,5 33,8 
18 Riego de Octubre 01-oct 31-oct 31 Riego diario de 1,7 l/ árbol · día Agua m3/ha 21707,8 488425,8 
 
Tabla 9.8. Definición de las necesidades del año 3. 












1 Siega 01-abr 03-abr 3 siega de la cubierta vegetal 
    
2 Aplicación herbicida 04-abr 05-abr 2 
Aplicación de Glifosato en la 
línea de los árboles 
Glifosato 36% L/ha 1,0 22,5 
3 Tratamiento fúngico 15-abr 16-abr 2 
Tratamiento fungicida contra 
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Tabla 9.9. (Cont.) Definición de las necesidades del año 3. 












4 Fertilización 01-abr 30-abr 30 
Fertilización mediante sistema 
de fertirrigación, a lo largo del 
mes de abril 
K-32 l/ha 3,1 69,4 
5 Riego abril 01-abr 30-abr 30 
Riego diario de 3,8 l/ árbol · 
día 
Agua m3/ha 273,2 6147,5 
6 Tratamiento insecticida 08-may 09-may 2 
Tratamiento preventivo contra 




L/ha 0,4 8,4 
7 Tratamiento fúngico 21-may 22-may 2 
Tratamiento fungicida contra 




L/ha 2,3 50,6 
8 Fertilización 01-may 31-may 31 
Fertilización mediante sistema 
de fertirrigación, a lo largo del 
mes de mayo 
K-32 L/ha 10,3 231,8 
9 Riego mayo 01-may 31-may 31 
Riego diario de 4,5 l/ árbol · 
día 
Agua m3/ha 328,9 7400,3 
10 Siega 10-jun 12-jun 3 siega de la cubierta vegetal 
   
0,0 
11 Aplicación herbicida 14-jun 15-jun 2 
Aplicación de Glifosato en la 
línea de los árboles 
glifosato L/ha 3,0 67,5 
12 Fertilización 01-jun 30-jun 30 
Fertilización mediante sistema 
de fertirrigación, a lo largo del 
mes de junio 
K-32 L/ha 11,3 254,3 
13 Riego Junio 01-jun 30-jun 30 
Riego diario de 5,8 l/ árbol · 
día 




PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
71/105 
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14 Tratamiento insecticida 04-jul 05-jul 2 
Tratamiento contra la Mosca 
del olivo, Polilla del olivo y 
Cochinilla negra 
CIPERMETRIN 5% L/ha 0,6 13,5 
15 Fertilización 01-jul 31-jul 31 
Fertilización mediante sistema 
de fertirrigación, a lo largo del 
mes de julio 
K-32 L/ha 21,6 486,0 
16 Riego Julio 01-jul 31-jul 31 
Riego diario de 6,2 l/ árbol · 
día 
Agua m3/ha 454,8 10233,0 
17 Tratamiento insecticida 10-ago 11-ago 2 
Tratamiento contra la Mosca 
del olivo, Polilla del olivo y 
Cochinilla negra 
DELTAMETRIN 2,5% L/ha 0,4 8,4 
18 Fertilización 01-ago 31-ago 31 
Fertilización mediante sistema 
de fertirrigación, a lo largo del 
mes de agosto 
K-32 L/ha 22,6 508,5 
19 Riego Agosto 01-ago 31-ago 31 
Riego diario de 5,6 l/ árbol · 
día 
Agua m3/ha 411,7 9263,3 
20 Poda de formación 05-sep 06-sep 2 Corte apical de las ramas 
    
21 Siega y trituración 07-sep 09-sep 3 
Siega de la cubierta vegetal y 
trituración de los restos de 
poda. 
    
22 Aplicación herbicida 11-sep 12-sep 2 
Aplicación de Glifosato en la 
línea de los árboles 
glifosato L/ha 1,0 22,5 
23 Tratamiento insecticida 15-sep 16-sep 2 
Tratamiento contra la Mosca 
del olivo, Polilla del olivo y 
Cochinilla negra 
CIPERMETRIN 5% L/ha 0,6 13,5 
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Tabla 9.11. (Cont.) Definición de las necesidades del año 3. 












24 Fertilización 01-sep 30-sep 30 
Fertilización mediante sistema 
de fertirrigación, a lo largo del 
mes de septiembre 
K-32 L/ha 22,6 508,5 
25 Riego septiembre 01-sep 30-sep 30 
Riego diario de 3,8 l/ árbol · 
día 
agua m3/ha 269,9 6072,8 
26 Tratamiento fúngico 05-oct 06-oct 2 
Tratamiento fungicida contra 




L/ha 2,3 50,6 
27 Fertilización 01-oct 31-oct 31 
Fertilización mediante sistema 
de fertirrigación, a lo largo del 
mes de octubre 
K-32 L/ha 11,3 254,3 
28 Riego octubre 01-oct 31-oct 31 
Riego diario de 2,4 l/ árbol · 
día 
Agua m3/ha 175,8 3955,5 
29 Recolección 
10-nov 11-nov 1 Variedad Sikitita 
    
12-nov 15-nov 3 Variedad Arbequina 
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1 Estercolado 05-feb 07-feb 3 
distribución en línea de estiércol bien 
hecho 
Estiércol ovino t/ha 3,0 67,5 
2 Poda fructificación 25-mar 26-mar 2 
Poda mecánica lateral. En el 33% de 
la plantación     
2 Poda auxiliar 27-mar 31-mar 5 
Poda manual, eliminación de ramas 
improductivas. En el 33% de la 
plantación. 
    
3 Siega y trituración 01-abr 03-abr 3 
Siega de la cubierta vegetal y 
trituración de los restos de poda.     
4 Aplicación herbicida 04-abr 05-abr 2 
Aplicación de Glifosato en la línea de 
los árboles 
Glifosato 36% L/ha 1,0 22,5 
5 Tratamiento fúngico 15-abr 16-abr 2 
Tratamiento fungicida contra Repilo, 
Tuberculosis y Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 3,0 67,5 
6 Fertilización 01-abr 30-abr 30 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 2,8 64,0 
K-32 21,5 483,0 




08-may 09-may 2 
Tratamiento preventivo contra la 




L/ha 0,5 11,3 
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Tabla 9.13. (Cont.) Definición de las necesidades del año 4. 












9 Tratamiento fúngico 21-may 22-may 2 
Tratamiento fungicida contra Repilo, 
Tuberculosis y Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 3,0 67,5 
10 Fertilización 01-may 31-may 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 9,7 217,6 
K-32 71,6 1610,0 
11 Riego mayo 01-may 31-may 31 Riego diario de 6,4 l/ árbol · día Agua m3/ha 469,9 10572,8 
12 Siega 10-jun 12-jun 3 siega de la cubierta vegetal 
    
13 Aplicación herbicida 14-jun 15-jun 2 
Aplicación de Glifosato en la línea de 
los árboles 
glifosato L/ha 3,0 67,5 
14 Fertilización 01-jun 30-jun 30 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 10,2 230,4 
K-32 78,7 1771,0 
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04-jul 05-jul 2 
Tratamiento contra la Mosca del olivo, 
Polilla del olivo y Cochinilla negra 
CIPERMETRIN 
5% 
L/ha 0,8 18,0 
17 Fertilización 01-jul 31-jul 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 10,2 230,4 
K-32 150,3 3381,0 




10-ago 11-ago 2 
Tratamiento contra la Mosca del olivo, 
Polilla del olivo y Cochinilla negra 
DELTAMETRIN 
2,5% 
L/ha 0,5 11,3 
20 Fertilización 01-ago 31-ago 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 10,2 230,4 
K-32 157,4 3542,0 
21 Riego Agosto 01-ago 31-ago 31 Riego diario de 8,0 l/ árbol · día Agua m3/ha 588,2 13234,5 
22 Topping 01-sep 02-sep 2 
Poda vertical de los árboles, en el 
33% de la plantación.     
23 Skirting 03-sep 04-sep 2 
Poda de las ramas bajeras, en el 33% 
de la plantación.     
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24 Siega  y trituración 05-sep 07-sep 3 
Siega de la cubierta vegetal y 
trituración de los restos de poda.     
25 Aplicación herbicida 08-sep 10-sep 2 
Aplicación de Glifosato en la línea de 
los árboles 




15-sep 16-sep 2 
Tratamiento contra la Mosca del olivo, 
Polilla del olivo y Cochinilla negra 
CIPERMETRIN 
5% 
L/ha 0,8 18,0 
27 Fertilización 01-sep 30-sep 30 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 9,7 217,6 
K-32 157,4 3542,0 
28 Riego septiembre 01-sep 30-sep 30 Riego diario de 5,4 l/ árbol · día agua m3/ha 385,6 8676,0 
29 Tratamiento fúngico 05-oct 06-oct 2 
Tratamiento fungicida contra Repilo, 
Tuberculosis y Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 3,0 67,5 
30 Fertilización 01-oct 31-oct 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 4,0 89,6 
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31 Riego octubre 01-oct 31-oct 31 Riego diario de 3,4 l/ árbol · día Agua m3/ha 251,1 5649,8 
32 Recolección 
10-nov 11-nov 1 Variedad Sikitita 
    
12-nov 15-nov 3 Variedad Arbequina 
    
 
Tabla 9.17. Definición de las necesidades del año 5. 









Nº Actividad Inicio Fin Nº días 22,5 
1 Poda fructificación 25-mar 26-mar 2 
Poda mecánica lateral. En el 33% de 
la plantación     
2 Poda auxiliar 27-mar 31-mar 5 
Poda manual, eliminación de ramas 
improductivas. En el 33% de la 
plantación. 
    
3 Siega y trituración 01-abr 03-abr 3 
Siega de la cubierta vegetal y 
trituración de los restos de poda.     
4 Aplicación herbicida 04-abr 05-abr 2 
Aplicación de Glifosato en la línea de 
los árboles 
Glifosato 36% L/ha 1,0 22,5 
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Nº Actividad Inicio Fin Nº días 22,5 
5 Tratamiento fúngico 15-abr 16-abr 2 
Tratamiento fungicida contra Repilo, 
Tuberculosis y Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 3,0 67,5 
6 Fertilización 01-abr 30-abr 30 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 2,9 66,2 
K-32 21,9 492,1 




08-may 09-may 2 
Tratamiento preventivo contra la 




L/ha 0,5 11,3 
9 Tratamiento fúngico 21-may 22-may 2 
Tratamiento fungicida contra Repilo, 
Tuberculosis y Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 3,0 67,5 
10 Fertilización 01-may 31-may 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 10,0 225,0 
K-32 72,9 1640,2 




PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
79/105 
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Nº Actividad Inicio Fin Nº días 22,5 
12 Siega 10-jun 12-jun 3 siega de la cubierta vegetal 
    
13 Aplicación herbicida 14-jun 15-jun 2 
Aplicación de Glifosato en la línea de 
los árboles 
glifosato L/ha 3,0 67,5 
14 Fertilización 01-jun 30-jun 30 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 10,6 238,2 
K-32 80,2 1804,3 




04-jul 05-jul 2 
Tratamiento contra la Mosca del olivo, 
Polilla del olivo y Cochinilla negra 
CIPERMETRIN 
5% 
L/ha 0,8 18,0 
17 Fertilización 01-jul 31-jul 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 10,6 238,2 
K-32 153,1 3444,5 




10-ago 11-ago 2 
Tratamiento contra la Mosca del olivo, 
Polilla del olivo y Cochinilla negra 
DELTAMETRIN 
2,5% 
L/ha 0,5 11,3 
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Tabla 9.20. (Cont.) Definición de las necesidades del año 5. 









Nº Actividad Inicio Fin Nº días 22,5 
20 Fertilización 01-ago 31-ago 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 10,6 238,2 
K-32 160,4 3608,5 
21 Riego Agosto 01-ago 31-ago 31 Riego diario de 8,0 l/ árbol · día Agua m3/ha 588,2 13234,5 
22 Topping 01-sep 02-sep 2 
Poda vertical de los árboles, en el 
33% de la plantación.     
23 Skirting 03-sep 04-sep 2 
Poda de las ramas bajeras, en el 33% 
de la plantación.     
24 Siega  y trituración 05-sep 07-sep 3 
Siega de la cubierta vegetal y 
trituración de los restos de poda.     
25 Aplicación herbicida 08-sep 10-sep 2 
Aplicación de Glifosato en la línea de 
los árboles 




15-sep 16-sep 2 
Tratamiento contra la Mosca del olivo, 
Polilla del olivo y Cochinilla negra 
CIPERMETRIN 
5% 
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Tabla 9.21. (Cont.) Definición de las necesidades del año 5. 









Nº Actividad Inicio Fin Nº días 22,5 
27 Fertilización 01-sep 30-sep 30 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 10,0 225,0 
K-32 160,4 3608,5 
28 Riego septiembre 01-sep 30-sep 30 Riego diario de 5,4 l/ árbol · día agua m3/ha 385,6 8676,0 
29 Tratamiento fúngico 05-oct 06-oct 2 
Tratamiento fungicida contra Repilo, 
Tuberculosis y Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 3,0 67,5 
30 Fertilización 01-oct 31-oct 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 4,1 92,6 
K-32 80,2 1804,3 
31 Riego octubre 01-oct 31-oct 31 Riego diario de 3,4 l/ árbol · día Agua m3/ha 251,1 5649,8 
32 Recolección 
10-nov 11-nov 1 Variedad Sikitita 
    
12-nov 15-nov 3 Variedad Arbequina 
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Tabla 9.22. Definición de las necesidades del año 6. 









Nº Actividad Inicio Fin Nº días 22,5 
1 Poda fructificación 25-mar 26-mar 2 
Poda mecánica lateral. En el 33% de 
la plantación     
2 Poda auxiliar 27-mar 31-mar 5 
Poda manual, eliminación de ramas 
improductivas. En el 33% de la 
plantación. 
    
3 Siega y trituración 01-abr 03-abr 3 
Siega de la cubierta vegetal y 
trituración de los restos de poda.     
4 Aplicación herbicida 04-abr 05-abr 2 
Aplicación de Glifosato en la línea de 
los árboles 
Glifosato 36% L/ha 1,0 22,5 
5 Tratamiento fúngico 15-abr 16-abr 2 
Tratamiento fungicida contra Repilo, 
Tuberculosis y Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 3,0 67,5 
6 Fertilización 01-abr 30-abr 30 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 3,1 69,0 
K-32 22,4 504,2 




08-may 09-may 2 
Tratamiento preventivo contra la 




L/ha 0,5 11,3 
9 Tratamiento fúngico 21-may 22-may 2 
Tratamiento fungicida contra Repilo, 
Tuberculosis y Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 3,0 67,5 
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Tabla 9.23. (Cont.) Definición de las necesidades del año 6. 









Nº Actividad Inicio Fin Nº días 22,5 
10 Fertilización 01-may 31-may 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 10,4 234,8 
K-32 74,7 1680,6 
11 Riego mayo 01-may 31-may 31 Riego diario de 6,4 l/ árbol · día Agua m3/ha 469,9 10572,8 
12 Siega 10-jun 12-jun 3 siega de la cubierta vegetal 
    
13 Aplicación herbicida 14-jun 15-jun 2 
Aplicación de Glifosato en la línea de 
los árboles 
glifosato L/ha 3,0 67,5 
14 Fertilización 01-jun 30-jun 30 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 11,0 248,6 
K-32 82,2 1848,7 




04-jul 05-jul 2 
Tratamiento contra la Mosca del olivo, 
Polilla del olivo y Cochinilla negra 
CIPERMETRIN 
5% 
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Tabla 9.24. (Cont.) Definición de las necesidades del año 6. 









Nº Actividad Inicio Fin Nº días 22,5 
17 Fertilización 01-jul 31-jul 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 11,0 248,6 
K-32 156,9 3529,3 




10-ago 11-ago 2 
Tratamiento contra la Mosca del olivo, 
Polilla del olivo y Cochinilla negra 
DELTAMETRIN 
2,5% 
L/ha 0,5 11,3 
20 Fertilización 01-ago 31-ago 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 11,0 248,6 
K-32 164,3 3697,3 
21 Riego Agosto 01-ago 31-ago 31 Riego diario de 8,0 l/ árbol · día Agua m3/ha 588,2 13234,5 
22 Topping 01-sep 02-sep 2 
Poda vertical de los árboles, en el 
33% de la plantación.     
23 Skirting 03-sep 04-sep 2 
Poda de las ramas bajeras, en el 33% 
de la plantación.     
24 Siega  y trituración 05-sep 07-sep 3 
Siega de la cubierta vegetal y 
trituración de los restos de poda.     
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Tabla 9.25. (Cont.) Definición de las necesidades del año 6. 









Nº Actividad Inicio Fin Nº días 22,5 
25 Aplicación herbicida 08-sep 10-sep 2 
Aplicación de Glifosato en la línea de 
los árboles 




15-sep 16-sep 2 
Tratamiento contra la Mosca del olivo, 
Polilla del olivo y Cochinilla negra 
CIPERMETRIN 
5% 
L/ha 0,8 18,0 
27 Fertilización 01-sep 30-sep 30 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 10,4 234,8 
K-32 164,3 3697,3 
28 Riego septiembre 01-sep 30-sep 30 Riego diario de 5,4 l/ árbol · día agua m3/ha 385,6 8676,0 
29 Tratamiento fúngico 05-oct 06-oct 2 
Tratamiento fungicida contra Repilo, 
Tuberculosis y Antracnosis 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L/ha 3,0 67,5 
30 Fertilización 01-oct 31-oct 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 4,3 96,7 
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Tabla 9.26. (Cont.) Definición de las necesidades del año 6. 









Nº Actividad Inicio Fin Nº días 22,5 
30 Fertilización 01-oct 31-oct 31 
Fertilización mediante sistema de 





P-52 4,3 96,7 
K-32 82,2 1848,7 
31 Riego octubre 01-oct 31-oct 31 Riego diario de 3,4 l/ árbol · día Agua m3/ha 251,1 5649,8 
32 Recolección 
10-nov 11-nov 1 Variedad Sikitita 
    
12-nov 15-nov 3 Variedad Arbequina 
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Tabla 9.27. Satisfacción de las necesidades del año 1. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 







T - 180 
CV 
1,3 Subsolador 1,3 Tractorista 1 1,3 
   
Labor contratada 
2 Despedregado 23 





1,7 Tractorista 1 1,7 





















1,3 Tractorista 1 1,3 
   
Labor contratada 
5 Despedregado 23 





1,3 Tractorista 1 1,3 
   





T - 100 
CV 
1,7 cultivador 1,7 Tractorista 1 1,7 
   





T - 100 
CV 
1,7 cultivador 1,7 Tractorista 1 1,7 
   
Gasoil 414,0 0,06 
8 Rodillo 23 
T - 100 
CV 
0,2 Rodillo 0,2 Tractorista 1 0,2 
   





    
Peón 3 1,2 




    
Peón 2 
 
Variedad Sikitita Plantones 6830 
   




   
11 Plantación 23 














    
Peón 3 3,0 
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Tabla 9.28. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 1. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 







    
Peón 1 
 







    









T - 100 
CV 




L 67,5 Gasoil 104,0 0,06 
16 Riego de abril 23 
    
Peón 1 
 






T - 100 
CV 




L 20,3 Gasoil 104,0 0,06 
18 Riego mayo 23 
    
Peón 1 
 






    
Peón 4 
 
Variedad Sikitita unidades 1366,1 
   









T - 100 
CV 
1,7 cultivador 1,7 Tractorista 1 1,7 
   





T - 100 
CV 
0,5 Pulverizador 0,5 Tractorista 1 0,5 Glifosato 36% L 22,5 Gasoil 67,0 0,04 
22 Riego de junio 23 
    
Peón 1 
 






T - 100 
CV 
0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
CIPERMETRIN 
5% 
L 5,4 Gasoil 104,0 0,06 
24 Riego de julio 23 
    
Peón 1 
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Tabla 9.29. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 1. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 







    
Peón 1 
 











1,4 Tractorista 1 1,4 
   





T - 100 
CV 
1,7 cultivador 1,7 Tractorista 1 1,7 
   





T - 100 
CV 





    
Peón 1 
 






T - 100 
CV 









    
Peón 1 
 











1,4 Tractorista 1 1,4 
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Tabla 9.30. Satisfacción de las necesidades del año 2. 
Actividades Sup. Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 







T - 100 
CV 
1,7 cultivador 1,7 Tractorista 1 1,7 
   





T - 100 
CV 





T - 100 
CV 




L 33,8 Gasoil 104,0 0,06 
4 Riego abril 23 
    
Peón 1 
 






T - 100 
CV 




L 33,8 Gasoil 104,0 0,06 
6 Riego mayo 23 
    
Peón 1 
 






T - 100 
CV 
1,7 cultivador 1,7 Tractorista 1 1,7 
   





T - 100 
CV 





       






T - 100 
CV 
0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
CIPERMETRIN 
5% 





    
Peón 1 
 






    
Peón 1 
 











1,4 Tractorista 1 1,4 
   





T - 100 
CV 
1,7 cultivador 1,7 Tractorista 1 1,7 
   
Gasoil 405,0 0,06 
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Tabla 9.31. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 2. 
Actividades Sup. Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 







T - 100 
CV 





    
Peón 1 
 






T - 100 
CV 









    
Peón 1 
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Tabla 9.32. Satisfacción de las necesidades del año 3. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad 
Cantidad 
(L/h) 
1 Siega 23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora 
0,8 Tractorista 1 0,8 
   








23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 50,6 Gasoil 104,0 0,06 
4 Fertilización 23 
    
Peón 1 
 
K-32 L 69,4 Elect. 0,9 
 
5 Riego abril 23 
    
Peón 1 
 













23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 50,6 Gasoil 104,0 0,06 
8 Fertilización 23 T - 100 CV 
   
Peón 1 
 
K-32 L 231,8 Elect. 0,9 
 
9 Riego mayo 23 
    
Peón 1 
 
Agua m3 7400,3 Elect. 69,1 
 
10 Siega 23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora 
0,8 Tractorista 1 0,8 
   




23 T - 100 CV 0,5 Pulverizador 0,5 Tractorista 1 0,5 Glifosato 36% L 67,5 Gasoil 67,0 0,04 
12 Fertilización 23 
    
Peón 1 
 
K-32 L 254,3 Elect. 0,9 
 
13 Riego Junio 23 
    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
CIPERMETRIN 
5% 
L 13,5 Gasoil 104,0 0,06 
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Tabla 9.33. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 3. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad 
Cantidad 
(L/h) 
15 Fertilización 23 T - 100 CV 
   
Peón 1 
 
K-32 L 486,0 Elect. 0,9 
 
16 Riego Julio 23 T - 100 CV 
   
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
DELTAMETRIN 
2,5% 
L 8,4 Gasoil 104,0 0,06 
18 Fertilización 23 
    
Peón 1 
 






    
Peón 1 
 












1,4 Tractorista 1 1,4 
  




23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora 
0,8 Tractorista 1 0,8 
   








23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
CIPERMETRIN 
5% 
L 13,5 Gasoil 104,0 0,06 
24 Fertilización 23 
    
Peón 1 
 






    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 50,6 Gasoil 104,0 0,06 
27 Fertilización 23 
    
Peón 1 
 






    
Peón 1 
 
Agua m3 3955,5 Elect. 36,9 
 
29 Recolección 23 Cosechadora 1,3 
  
Tractorista 1 
    
Labor contratada 
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Tabla 9.34. Satisfacción de las necesidades del año 4. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad 
Cantidad 
(L/h) 
1 Estercolado 23 T-100 CV 0,8 
Remolque 
esparcidor 




8 T - 100 CV 1,4 
Podadora 
mecánica 
1,4 Tractorista 1 1,4 
   
Gasoil 248,0 0,05 
3 Poda auxiliar 8 
    
Cualificado 4 




23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora 
0,8 Tractorista 1 0,8 
   








23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 67,5 Gasoil 104,0 0,06 
7 Fertilización 23 








     
P-52 64,0 
 
     
K-32 483,0 
 
8 Riego abril 23 
    
Peón 1 
 













23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 





PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
95/105 
Tabla 9.35. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 4. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad 
Cantidad 
(L/h) 
11 Fertilización 23 








     
P-52 217,6 
 
     
K-32 1610,0 
 
12 Riego mayo 23 
    
Peón 1 
 
Agua m3 10572,8 Elect. 98,7 
 
13 Siega 23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora  








23 T - 100 CV 0,5 Pulverizador 0,5 Tractorista 1 0,5 glifosato L 67,5 Gasoil 67,0 0,04 
15 Fertilización 23 








     
P-52 230,4 
 
     
K-32 1771,0 
 
16 Riego Junio 23 
    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
CIPERMETRIN 
5% 
L 18,0 Gasoil 104,0 0,06 
18 Fertilización 23 








     
P-52 230,4 
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Tabla 9.36. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 4. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad 
Cantidad 
(L/h) 
19 Riego Julio 23 
    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
DELTAMETRIN 
2,5% 
L 11,3 Gasoil 104,0 0,06 
21 Fertilización 23 








     
P-52 230,4 
 







    
Peón 1 
 
Agua m3 13234,5 Elect. 123,5 
 
23 Topping 8 T - 100 CV 1,4 
Podadora 
mecánica 
1,4 Tractorista 1 1,4 
   
Gasoil 248,0 0,05 
24 Skirting 8 T - 100 CV 1,4 
Podadora de 
bajos 
1,4 Tractorista 1 1,4 
   
Gasoil 207,0 0,04 
25 
Siega  y 
trituración 
23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora 
0,8 Tractorista 1 0,8 
   








23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
CIPERMETRIN 
5% 
L 18,0 Gasoil 104,0 0,06 
28 Fertilización 23 








     
P-52 217,6 
 






PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
97/105 
Tabla 9.37. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 4. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 







    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 67,5 Gasoil 104,0 0,06 
31 Fertilización 23 








     
P-52 89,6 
 







    
Peón 1 
 
Agua m3 5649,8 Elect. 52,7 
 
33 Recolección 23 Cosechadora 1,3 
  
Tractorista 1 
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Tabla 9.38. Satisfacción de las necesidades del año 5. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 




8 T - 100 CV 1,4 
Podadora 
mecánica 
1,4 Tractorista 1 1,4 
   
Gasoil 248,0 0,05 
2 Poda auxiliar 8 
    
Cualificado 4 




23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora 
0,8 Tractorista 1 0,8 
   








23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 67,5 Gasoil 104,0 0,06 
6 Fertilización 23 








     
P-52 66,2 
 
     
K-32 492,1 
 
7 Riego abril 23 
    
Peón 1 
 













23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 67,5 Gasoil 104,0 0,06 
10 Fertilización 23 








     
P-52 225,0 
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Tabla 9.39. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 5. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad Cantidad (L/h) 
11 Riego mayo 23 
    
Peón 1 
 
Agua m3 10572,8 Elect. 98,7 
 
12 Siega 23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora  
Tractorista 1 0,8 
   




23 T - 100 CV 0,5 Pulverizador 0,5 Tractorista 1 0,5 glifosato L 67,5 Gasoil 67,0 0,04 
14 Fertilización 23 








     
P-52 238,2 
 
     
K-32 1804,3 
 
15 Riego Junio 23 
    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
CIPERMETRIN 
5% 
L 18,0 Gasoil 104,0 0,06 
17 Fertilización 23 








     
P-52 238,2 
 
     
K-32 3444,5 
 
18 Riego Julio 23 
    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
DELTAMETRIN 
2,5% 
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Tabla 9.40. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 5. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad Cantidad (L/h) 
20 Fertilización 23 








     
P-52 238,2 
 







    
Peón 1 
 
Agua m3 13234,5 Elect. 123,5 
 
22 Topping 8 T - 100 CV 1,4 
Podadora 
mecánica 
1,4 Tractorista 1 1,4 
   
Gasoil 248,0 0,05 
23 Skirting 8 T - 100 CV 1,4 
Podadora de 
bajos 
1,4 Tractorista 1 1,4 
   
Gasoil 207,0 0,04 
24 
Siega  y 
trituración 
23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora 
0,8 Tractorista 1 0,8 
   








23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
CIPERMETRIN 
5% 
L 18,0 Gasoil 104,0 0,06 
27 Fertilización 23 








     
P-52 225,0 
 







    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 67,5 Gasoil 104,0 0,06 
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Tabla 9.41. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 5. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad Cantidad (L/h) 
30 Fertilización 23 








     
P-52 92,6 
 







    
Peón 1 
 
Agua m3 5649,8 Elect. 52,7 
 
32 Recolección 23 Cosechadora 1,3 
  
Tractorista 1 
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Tabla 9.42. Satisfacción de las necesidades del año 6. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 






8 T - 100 CV 1,4 
Podadora 
mecánica 
1,4 Tractorista 1 1,4 
   
Gasoil 248,0 0,05 
2 Poda auxiliar 8 
    
Cualificado 4 




23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora 
0,8 Tractorista 1 0,8 
   








23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 67,5 Gasoil 104,0 0,06 
6 Fertilización 23 








     
P-52 69,0 
 
     
K-32 504,2 
 
7 Riego abril 23 
    
Peón 1 
 













23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 67,5 Gasoil 104,0 0,06 
10 Fertilización 23 








     
P-52 234,8 
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Tabla 9.43. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 6. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad 
Cantidad 
(L/h) 
11 Riego mayo 23 
    
Peón 1 
 
Agua m3 10572,8 Elect. 98,7 
 
12 Siega 23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora  
Tractorista 1 0,8 
   




23 T - 100 CV 0,5 Pulverizador 0,5 Tractorista 1 0,5 glifosato L 67,5 Gasoil 67,0 0,04 
14 Fertilización 23 








     
P-52 248,6 
 
     
K-32 1848,7 
 
15 Riego Junio 23 
    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
CIPERMETRIN 
5% 
L 18,0 Gasoil 104,0 0,06 
17 Fertilización 23 








     
P-52 248,6 
 
     
K-32 3529,3 
 
18 Riego Julio 23 
    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
DELTAMETRIN 
2,5% 
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Tabla 9.44. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 6. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad 
Cantidad 
(L/h) 
20 Fertilización 23 








     
P-52 248,6 
 







    
Peón 1 
 
Agua m3 13234,5 Elect. 123,5 
 
22 Topping 23 T - 100 CV 1,4 
Podadora 
mecánica 
1,4 Tractorista 1 1,4 
   
Gasoil 248,0 0,05 
23 Skirting 23 T - 100 CV 1,4 
Podadora de 
bajos 
1,4 Tractorista 1 1,4 
   
Gasoil 207,0 0,04 
24 
Siega  y 
trituración 
23 T - 100 CV 0,8 
Trituradora - 
desbrozadora 
0,8 Tractorista 1 0,8 
   








23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
ACETAMIPRID 
20% 
kg 18,0 Gasoil 104,0 0,06 
27 Fertilización 23 








     
P-52 234,8 
 







    
Peón 1 
 





23 T - 100 CV 0,4 Atomizador 0,4 Tractorista 1 0,4 
OXICLORURO 
DE COBRE 25% 
L 67,5 Gasoil 104,0 0,06 
 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO V: INGENIERÍA DEL PROCESO. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
105/105 
Tabla 9.45. (Cont.) Satisfacción de las necesidades del año 6. 
Actividades Superficie Tracción Maquinaria Mano de obra Materias primas Energía Aceite 
Nº Actividad ha Tipo h/ha Tipo h/ha Tipo Unidades h/ha Nombre Unidad Cantidad Tipo Cantidad 
Cantidad 
(L/h) 
30 Fertilización 23 
    
Peón 1 
 
N-32 L 426,5 
Elect. 0,9 
 














    
Peón 1 
 
Agua m3 5649,8 Elect. 52,7 
 
32 Recolección 23 Cosechadora 1,3 
  
Tractorista 1 
    
Labor contratada 
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1. GENERALIDADES 
El estudio geotécnico recoge información cuantificada sobre las características del 
terreno de apoyo de la edificación prevista y el entorno donde se ubica, necesaria para 
determinar la solución sobre el tipo de cimentación y su dimensionado. 
La infraestructura a realizar es una caseta de riego de 35 m2. Esta edificación va a 
contener en su interior el cabezal de riego, bomba y depósitos de fertilización. Va a ser 
de una sola planta sobre rasante. 
La ubicación de la caseta de riego es en el término municipal de Quintanilla de Arriba, 
provincia de Valladolid, en el polígono 6 y parcela 23. 
2. ANTECEDENTES 
El entorno de la parcela donde se va a situar la construcción comprende edificaciones 
agrícolas y fincas rusticas. 
Se ha realizado una inspección visual del entorno para comprobar las construcciones 
cercanas, así como posibles agrietamientos o asentamientos de las mismas y no se 
han observado indicios de posibles asentamientos o desplazamientos de ellas. 
También se ha realizado un estudio histórico de la parcela y alrededores, con el fin de 
conocer los diferentes usos y posibles problemas. No se han encontrado ninguna 
circunstancia adversa que imposibiliten o hagan difícil la construcción en dicha 
parcela. 
3. MARCO GEOLÓGICO 
La zona de estudio se encuentra situada en el sector central de la cuenca del Duero. 
Los materiales que constituyen el relleno de dicha cuenca se formaron en un ambiente 
continental durante el Terciario y el Cuaternario. 
Las facies predominantes en el término de Quintanilla de Arriba son lacustres y 
palustres, que se intercalan con facies fluviales. En concreto en la zona donde se va a 
realizar el estudio se ubican diferentes horizontes: la “facie de cuesta” constituida 
principalmente por margas yesíferas y la “Caliza del Páramo” formada por calizas. A la 
primera unidad se le ha asignado una edad del mioceno medio y a las “Calizas del 
Páramo” una edad pontiense. 
3.1. GEOLOGÍA DE LA ZONA 
Las facies de las cuestas y las calizas del páramo en concreto designado como 
paramo I, son los horizontes descritos en la zona de estudio como se observa en el 
gráfico 3.1. Estos perfiles están constituidos por margas yesíferas, entre las que se 
intercalan niveles carbonatados, carniolas, dolomías y carbonatos detríticos. 
En concreto, en la parcela de estudio se pueden encontrar dos horizontes diferentes. 
En primer lugar, en el borde sur y este de la parcela, se encuentra un suelo en el que 
afloran una alternancia de margas y arcillas arenosas grises con niveles de arcilla 
carbonosa de color oscuro. El espesor de estos tramos es bastante irregular, aunque 
no llegan a superar varios metros de espesor. 
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El segundo horizonte que se puede encontrar por casi toda la parcela a estudiar, 
presenta una litología calcárea, aunque se intercalan capas margas arcillosas. Los 
espesores de las capas carbonatadas son del orden dosimétrico, presentando 
morfología de barras que se superponen unas a otras. 
 
Gráfico 3.1. Sección del mapa geológico de España (Hoja 373 de MAGNA 50) 
3.2. SISMICIDAD 
 La normativa sismorresistente NCSE-02, para el diseño sísmico, son de obligado 
cumplimiento en todas las obras del territorio nacional que ofrezcan valores de 
aceleración sísmica de cálculo superiores a 0,04 g. 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica, el cual se observa en la gráfico 3.2. Este mapa asigna la 
aceleración sísmica básica ab y el coeficiente de contribución K que tiene en cuenta la 
influencia se los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de 
cada punto. 
En la ubicación del proyecto (Valladolid), corresponde a una zona del territorio 
nacional en la cual el valor de la aceleración sísmica es inferior a 0,04 g, por ello no es 
de obligado cumplimiento la citada norma sismorresistente.  
En la zona de proyecto no existen antecedentes que pongan de manifiesto la 
posibilidad de ocurrencia de algún tipo de movimiento sísmico no es necesario tener 
en cuenta ninguna medida adicional. 
Zona de estudio 
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Gráfico 3.2. Mapa sísmico de la norma sismorresistente NCSE-02. 
4. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 
Para realizar la correcta programación del reconocimiento del terreno se deben tener 
en cuenta las indicaciones del Documento básico SE-C Seguridad Estructural 
Cimientos. 
Para reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o el conjunto de 
edificios de una misma promoción, clasificando la construcción y el terreno con las 
tablas 4.1. y 4.2. 
Tabla 4.1. Tipo de construcción 
Tipo Descripción 
C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m
2
 
C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas 
C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas 
C-3 Construcciones entre 11 y 20 plantas 
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T-1 Terrenos favorables: Poca viabilidad y cimentación directa. 
T-2 
Terrenos intermedios: Variabilidad, varios tipos de cimentación y 
rellenos antrópicos 
T-3 
Terrenos desfavorables: suelos expansivos, colapsados, sueltos, 
desniveles superiores a 15º, marismas, residuales… 
 
La edificación en proyecto corresponde al tipo C-0, ya que solo presenta una planta y 
una superficie edificada de 35 m2. En cuanto al terreno en que se va a edificar, es de 
tipo T-1, terreno favorable. Estos suelos presentan poca variabilidad y en los que la 
práctica habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados. 
Con carácter general se estudian como mínimo tres puntos de reconocimiento. En la 
tabla 4.3. se recogen las distancias máximas entre los puntos que se van a reconocer 
y no se deben sobrepasar, así como las profundidades orientativas bajo el nivel final 
de la excavación. 
Tabla 4.3. Distancia máxima entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas. 
Tipo de 
construcción 
Grupo de terreno 
T-1 T-2 
d máx. (m) P (m) d máx. (m) P (m) 
C-0, C-1 35 6 30 18 
C-2 30 12 25 25 
C-3 25 14 20 30 
C-4 20 16 17 35 
 
La prospección requiere de al menos tres puntos de reconocimiento, con una distancia 
máxima entre ellos de 35 m. La profundidad de los puntos debe de ser suficiente para 
alcanzar una cota en el terreno por debajo de la cual no se desarrollen asientos 
significativos bajo las cargas transmitidas por la edificación. 
La profundidad que se tiene que alcanzar es de mínimo 2 m, más 0,3 m adicionales 
por cada planta que tenga la construcción, a menos que se haya alcanzado una 
unidad geotécnica resistente tal que las presiones aplicadas sobre ella por la 
cimentación del edificio no produzcan deformaciones apreciables. 
5. TOMA DE MUESTRAS 
Las muestras realizadas se tomaron de tres puntos diferentes con una profundidad 
aproximada de 1,5 m, en diferentes zonas de la parcela un año antes a empezar con 
las labores de preparación. 
Se extrajeron tres muestras de los diferentes sondeos, las cuales fueron analizadas en 
laboratorio.  
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6. ENSAYOS REALIZADOS 
Se ha realizado un estudio descriptivo de los distintos niveles de la calicata por niveles 
de profundidad en función de la granulometría de cada nivel. En las muestras 
recogidas se realizaron los siguientes análisis según las siguientes normas: 
 Análisis granulométrico: según  NLT-104/91 
 Límites de Atterberg: según NLT-105 y 106 
 Proctor modificado: según NLT – 108 
 CBR: según NLT-111 
 Contenido de materia orgánica: según NLT – 103 
 Contenido en sales solubles: según NLT – 114 
 Contenido en yesos: según NLT – 115 
7. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LOS DISTINTOS NIVELES 
En las calicatas de 1,5 metros se distinguen tres niveles diferentes: 
 1º nivel de estudio: ( 0 – 0,2 m) 
 
En las tres calicatas se ha distinguido una capa superficial de 20 cm en la que 
no se descartan rellenos antrópicos en algún punto, por lo que se recomienda 
el seguimiento de los trabajos con el objeto de su total eliminación y el apoyo y 
empotramiento de la cimentación en el terreno natural que se describe a 
continuación. 
 
 2º nivel de estudio: (0,2 – 1,5 m) 
 
Adyacente al nivel anterior se ha detectado este segundo nivel a partir de una 
profundidad aproximada de 0,2 m, presentando un espesor hasta el final de la 
calicata realizada de 1,5 m. 
Se trata de piedra caliza de formas subredondeadas a subangulosas y de 
tamaño medio de 2 – 3 cm, siendo el máximo observado de hasta 5 cm. En 
ningún caso, a partir del metro y medio de profundidad se ha llegado al nivel 
freático. 
8. CARGA ADMISIBLE 
Teniendo en cuenta las limitaciones de carga por hundimiento y por asiento se obtiene 
la carga final admisible. Con carácter general, puede adoptarse para zapatas de 
dimensiones habituales (lado menor de 1 y 3 m) una carga admisible de 1,96 kp/cm2. 
9. PARÁMETROS PARA LA CIMENTACIÓN 
Para diseñar los elementos de contención y cimentación se deben considerar los 
parámetros descritos en la tabla 9.1. 
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Tabla 9.1. Parámetros geotécnicos. 
Parámetros Valores 
Profundidad 0 – 2 m 
Densidad aparente δ = 1,90 – 2,00 t/m
3
 
Densidad sumergida δ = 1,10 – 1,12 t/m
3
 
Ángulo de rozamiento interno Φ = 33 – 38º 
Cohesión NC 
Presión admisible 1,96 – 2,00 kp/cm
2
 
Asiento máximo admisible 2,5 mm 
Asiento diferencial máximo 1,5 mm 






10. PROPUESTA DE CIMENTACIÓN 
Gracias a los parámetros geotécnicos, se propone como solución la cimentación 
mediante zapatas aisladas para soportes, y zapatas corridas para muro de contención, 
a una cota entre 0,5 y 1,0 m de profundidad, con una tensión admisible máxima de 
1,96 kp/cm2. 
Si la cota de cimentación es inferior a 1,5 m, la tensión de cálculo puede elevarse a 2,2 
kp/cm2. 
Si la edificación fuese de pequeñas dimensiones, se puede emplear una losa de 
cimentación, al menos, de 20 cm de grosor, con una tensión máxima de 1,96 kp/cm2. 
11. CONCLUSIONES 
Los materiales encontrados en la parcela tienen poca plasticidad y alta capacidad de 
carga, son de buena capacidad para el apoyo de la cimentación prevista, mejoran al 
profundizar y no presentan elementos agresivos para los hormigones de cimentación, 
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1. CASETA DE RIEGO 
1.1 NECESIDADES 
El objetivo principal de construir una caseta es albergar todos los elementos que 
componen el cabezal de riego, protegiéndolos de los agentes atmosféricos. Por ese 
motivo, la edificación debe de tener unas dimensiones tales que permita alojar todos 
los elementos y se puedan realizar las operaciones rutinarias y de mantenimiento en el 
sistema de riego.  
Se van a instalar en su interior dos depósitos de fertilizante de 2.000 L destinados al 
nitrógeno y fósforo, uno de 500 L para el potasio y dos de 400 L utilizados en posibles 
aplicaciones de oligoelementos y la limpieza de la red de riego. Se estima que entre 
todos ocupen una superficie de 6 m2.  
Aproximadamente, van a ser necesarios 25 m2, para albergar toda la maquinaria del 
sistema de riego y los depósitos de fertilizantes. Con el fin de poder maniobrar con 
facilidad en el interior, se va a mayorar la superficie total de la caseta a 35 m2. 
1.2 DISEÑO 
El dimensionado de la caseta de riego va a ser el siguiente: 
 Dimensionado exterior: 7,00 x 5,00 m. 
 Cubierta: a un agua con pendiente de 20%. 
 Altura lateral superior: 3,50 m. 
 Altura lateral inferior: 2,50 m. 
1.3 CÁLCULOS DE LA CUBIERTA 
La construcción de la cubierta se va a realizar mediante cuatro correas Z 120 S-275 de 
2,5 mm de espesor, colocadas de forma perpendicular al largo de la caseta y con 5,1 
m de longitud. De esta manera sabiendo que la longitud más larga de la caseta son 7 
m, las correas irán separadas 1,75 m. entre sí.  
Sobre las correas se va a colocar un panel de tipo sándwich de 0,25 kN/m2. 
El ángulo de pendiente de la cubierta es el siguiente: 
       (
 
 
)          
Para comprobar si este tipo de correas va a ser la indicada para la construcción de la 
cubierta, debemos calcular todas las fuerzas que van a actuar sobre la misma. Estas 
fuerzas van a ser el viento, la nieve y la sobrecarga de uso. 
El cálculo de dichas fuerzas se va a hacer siguiendo el documento Básico SE-AE 
Acciones en la edificación del CTE, por lo que se harán referencias a diferentes 
apartados o anexos de dicho documento. 
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o Sobrecarga de uso o mantenimiento 
Según el documento básico SE-AE Acciones en la edificación, los efectos de la 
sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga distribuida 
uniformemente.  
De acuerdo con el uso que se le dé a la cubierta, se adoptará un valor característico 
del apartado 3.1.1 Valores de la sobrecarga, tabla 3.1. En este caso se corresponde 
con el valor de una cubierta ligera sobre correas (sin forjado), por lo que la carga 
uniforme toma un valor de 0,4 kN/m2. 
o Viento 
Según el CTE-Documento básico SE-AE acciones en la edificación, la acción del 
viento, es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión 
estática (qe), el cual puede expresarse de la siguiente manera: 
                                
 ⁄  
Donde: 
 qb: la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en 
cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden 
obtenerse valores más precisos mediante el anejo D, en función del 
emplazamiento geográfico de la obra. La zona de ubicación del proyecto está 
ubicada en la zona A, por lo que toma un calor de 0,42. 
 ce: el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto 
considerado, en función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra 
ubicada la construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en 
apartado 3.3.3. Coeficientes de exposición. En edificios urbanos de hasta 8 
plantas puede tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 2,0. 
En este caso, se trata de un terreno rural plano (II) con una altura < 3 m, por lo 
que toma el valor de 2,1. 
 cp: el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y 
orientación de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del 
punto respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. 
Su valor se establece en el anejo D, tabla D. 5, del SE-AE. En este caso toma 
un valor de 0,7. 
 
o Nieve 
Según el documento básico SE-AE Acciones en la edificación, el cálculo del valor de 
carga de nieve (qn) por unidad de superficie en proyección horizontal, debe de 
realizarse mediante la siguiente expresión: 
                     
 ⁄  
 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 ANEJO VII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS. 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
3/39 
Donde:  
 μ: coeficiente según la forma de la cubierta. En este caso, debido a que 
α ≤ 30º, μ=1 según el apartado 3.5.3 del SE-AE. 
 sk: valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal, 
según el anejo E, tabla E.2 del SE-AE, zona 3 con una altitud de 800 m sk = 0,5 
 
o Suma total de acciones 
Para calcular las acciones, se deberá hacer en función del caso más desfavorable, 
que va a ser aquel caso en el que se dan todas las acciones de manera simultánea, 
tanto las permanentes, debidas al propio peso de la correa y el panel sándwich, como 
a las variables debidas a la sobre carga de uso, viento y nieve. 
 Acciones permanentes: 
                     ⁄  
                       ⁄                
⁄  
 Acciones variables: 
                         ⁄              
⁄  
               ⁄               
⁄  
             ⁄               
⁄  
 Sumatorio de acciones 
∑(                                       ) 
∑                                 ⁄  
o Calculo de los momentos flectores de las correas. 
El momento flector es la suma algebraica de los momentos producidos por todas las 
fuerzas externas a un mismo lado de la sección respecto a un punto de dicha sección. 
Con el fin de dimensionar las correas de la caseta se deberán calcular los momentos 
flectores, que estos a su vez se descompondrán en función del eje z y el eje y. La 
fórmula para el cálculo de los momentos flectores, en el caso de la caseta de riego, es 
la siguiente:  
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Donde: 
 M: momento flector (kN·m). 
 q: cargas que actúan sobre la correa. Hay que descomponer las vigas en 
función del eje que se pretenda calcular (kN). 
 k1 y k2: coeficiente tabulado en el CTE. En este caso, se trata de una 
construcción de un vano, k1=0,125; k2= 0,125. 
 l: longitud de la viga. l = 5,1 m. 
 n: El número de tramos en que las tirillas dividen el faldón. 
Cálculo del momento flector en el eje y: 
                  (            )  (             )            
                 
             
Cálculo del momento flector en el eje z: 
   (            )  (             )            
         (     )  (




            
o Cálculo de los esfuerzos cortantes de las correas 
El esfuerzo cortante es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones paralelas a la 
sección transversal de un prisma mecánico. No cabe esperar que el esfuerzo cortante 
sobre las correas limite el uso de las mismas, ya que el tamaño, número o tipo de 
correas, lo marcará el cálculo de los momentos flectores máximos y/o la flecha 
máxima o deformación máxima. Aun así, es conveniente su cálculo. 
Los cortantes, al igual que los momentos, se van a descomponer en las fuerzas 
generadas en el eje z y las fuerzas del eje y. La fórmula para el cálculo de los 
esfuerzos cortantes es la siguiente: 





(  ⁄ )
 





 Q: Esfuerzos cortantes (kN) 
 k4: coeficiente de cálculo tabulado en el CTE. En este caso, se trata de una 
construcción de un vano, K=0,5. 
 q: cargas que actúan sobre la viga (kN/m) 
 l: longitud de la viga (m). 
 M: momento flector máximo (kN·m) 
 n: El número de tramos en que las tirillas dividen el faldón. 
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Cálculo del esfuerzo cortante en el eje y: 
            
   
 
 
(     )
(    ⁄ )
         
Cálculo del esfuerzo cortante en el eje z: 
                
     
   
        
o Comprobación de si el perfil conformado Z 120 S-275 cumple con los 
esfuerzos cortantes máximos, momentos flectores máximos y/o flecha 
máxima. 
- Momento flector: 
Para que las correas cumplan con el momento flector, se debe respetar la siguiente 
condición: 
    
    
 
    
    
   
     
     
 
    
    
        
Al obtener de dicha expresión un valor inferior a uno (0,92) se verifica que las correas 
cumplen a momento flector.  
- Flecha máxima: 
La deformación máxima admisible δmáx, debe cumplir la siguiente ecuación: 
     
 
   
 
   
   
      
El cálculo de la deformación máxima que sufren las correas se aplica la siguiente 
fórmula: 
     





 k3: factor tabulado en el CTE. En este caso, ya que la edificación solo cuenta 
con un vano el valor de k3=0,62. 
 q: carga total sobre el eje z. 
 f: factor de simultaneidad. En este caso, debido a que todas las cargas no van 
a actuar a la vez se tomará el valor de 0,75. 
 l: longitud de la viga. 
 Iy: Momento de inercia de la viga considerada con respecto al eje principal. 
(tabulado) 
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Se demuestra que las correas de acero conformado Z 120 S-275, 2,5 mm de espesor 
cumple con la premisa de la flecha máxima 1,99 < 2,55. Por lo tanto, se utilizarán 
dichas correas para la construcción de la cubierta en la caseta de riego. 
1.4 CIMENTACIÓN 
En el Anejo VI. Estudio geotécnico, según los parámetros analizados, se propone que 
al ser una edificación de pequeñas dimensiones, se puede emplear una losa de 
cimentación de, al menos 20 cm de grosor, con una tensión máxima de 1,96 kp/cm2. 
En este tipo de cimentaciones se recomienda, según el Documento Básico SE-C 
Cimientos, que la losa se establezca sobre una solera de asiento de un espesor 
mínimo de 10 cm. Esto permite una mejor colocación de la armadura evitando el 
contacto directo con el terreno. 
La cimentación que se va a establecer en la caseta de riego, va a estar formada por 
una su-base de encachado de piedra caliza 40/80 y un espesor total de 20 cm. 
La cimentación va a estar formada por hormigón armado HA-25/P/20/I, el cual cuenta 
con una armadura de acero corrugado de tipo B 500 S con 100 kg/m3 y hormigón de 
tipo HA 25 N/mm2. Las dimensiones que forman la losa son 8,00 x 6,00 x 0,20 m. 
1.5 MATERIALES DE LA CASETA DE RIEGO 
La cubierta va a constar de panel sándwich aislante de acero de 30 mm de espesor, 
formado por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado en 
color teja y alma aislante de espuma de poliuretano de densidad media 40 kg/m3. Este 
panel va a ir colocado sobre cuatro correas de perfil Z 120 S-275 con un espesor de 
2,5 mm, apoyadas directamente sobre los muros. El panel tendrá un vuelo de 20 cm 
sobre la fachada trasera, con la finalidad de que el agua no caiga directamente a la 
pared. 
Los cerramientos van a consistir en muros de carga de bloques de hormigón de 40 x 
20 x 20 cm de color gris. 
La cimentación va a estar formada por una losa de hormigón HA-25/P/20/l con 100 
kg/m3 de acero B-500-S, con unas dimensiones de 8,00 x 6,00 x 0,20 m. la losa se 
construirá sobre un encachado de piedra de 20 cm de grosor. 
La puerta que se va a instalar en la caseta será de tipo abatible, de una sola hoja, 
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 
60 x 40 x 2 mm. y barrotes de tubo de 40 x 20 x 1 mm. La puerta tendrá unas 
dimensiones de 2,0 m de altura y 1,5 m de ancho.  
Se van a instalar dos ventanas correderas de aluminio, de dos hojas, con un 
dimensionado de 1,75 x 1,00 m cada una, y un vidrio incoloro de 3 mm de espesor. 
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2. INSTALACIÓN DE RIEGO 
2.1 INTRODUCCIÓN 
El riego de la plantación se va a realizar mediante un sistema de riego por goteo, como 
se describe en el Anejo III. Alternativas. Riego que utiliza pequeños caudales a bajas 
presiones.  
La captación de agua se obtendrá de una balsa cercana a la plantación ubicada en 
término municipal de Quintanilla de Arriba, que se abastece a su vez del embalse de 
Peñafiel. La toma de agua, situada junto a la caseta de riego, tiene un caudal de 20 L/s 
El análisis del agua de riego se detalla en el Anejo I. Condicionantes. 
En el sistema de riego, tanto el mantenimiento como el manejo, se realizaran de 
manera automatizada, con la finalidad de aumentar la eficiencia del riego y disminuir 
costes. 
Debido al dimensionamiento y la forma irregular de la parcela, esta se va a dividir en 
cuatro sectores. En el plano 6. Distribución del sistema de riego, se muestra la 
ubicación y dirección de cada una de las tuberías de la instalación. En el cabezal de 
riego se va a instalar un equipo de fertirrigación, para realizar los aportes de 
fertilizantes necesarios a la plantación. 
2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS GOTEROS 
En el anejo V. Ingeniería del proceso, se concluye con la colocación de un ramal 
portagoteros en cada línea de árboles, cada árbol va a disponer de dos goteros 
autocompensantes, separados 0,6 m entre ellos. 
Las características de los goteros que se van a instalar son las descritas en la tabla 
2.1. 
Tabla 2.1. Características de los goteros 
CARACTERÍSTICA ABREVIATURA COEFICIENTE 
Caudal nominal q 1,6 L/h 
Intervalo de presiones p 5 – 40 m.c.a. 
Coeficiente de variación de fabricación CV 0,03 
Longitud máxima ramal  350 m 
 
2.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO 
2.3.1 Diseño de las subunidades de riego 
Una subunidad de riego es aquella superficie controlada por un regulador de presión, 
conformada por una tubería terciaria y ramales portagoteros. Estas subunidades 
permiten reducir los caudales, por lo que va a permitir reducir el coste de la instalación 
y el consumo de agua va a ser fraccionado- 
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La parcela de la plantación se va a dividir en 4 subunidades de riego, cada una de 
ellas va a ir alimentada por una tubería terciaria. En las subunidades dos, tres y cuatro 
la tubería terciaria es alimentada por la misma tubería principal, mientras que en el 
sector uno la tubería principal es diferente, esto es debido a la ubicación de los 
sectores con respecto a la caseta de riego. 
En los siguientes apartados se van a calcular cada uno de los elementos de la 
instalación de riego. 
2.3.2 Ramales portagoteros 
El principal objetivo del cálculo de los ramales es lograr una aportación de agua 
homogénea por todos los emisores. Para conseguirlo son necesarias estas dos 
condiciones de diseño: 
 Los emisores debe de ser de buena calidad, para que no existan diferencias 
significativas en sus caudales, debido a una incorrecta fabricación. 
 La presión del agua en todos los emisores ha de ser lo más parecida posible. 
Los goteros autocompensantes no tienen una presión de trabajo fija, sino un rango de 
presiones entre los cuales el caudal es constante. Por ello, para determinar la 
variación máxima de presión dH y poder llevar a cabo los cálculos de la red de riego 
se va a considerar que la presión de trabajo es de 25 m.c.a. y una variación máxima 
de 6 m.c.a. 
Otro aspecto a tener en cuenta en el cálculo de la variación máxima de presiones es el 
económico. Se sabe que el mínimo coste de instalación se produce cuando el 55% de 
las pérdidas de carga admisibles en la subunidad se producen en los ramales, 
mientras que el 45% restante se produce en la tubería terciaria.  
Las pérdidas de carga admisibles en un ramal portagoteros, en base a los criterios 
antes citados, se determinan mediante la siguiente fórmula: 
                                            
Donde:  
 hr admisible: pérdidas de carga máximas admisibles en el ramal (m.c.a.) 
 dH: variación máxima de la presión (m.c.a.) 
Las pérdidas de carga en los ramales portagoteros deben de ser tener un valor, como 
máximo, de 3,3 m.c.a. Las pérdidas de carga de los ramales portagoteros se calculan 
mediante la siguiente formula: 
          
Donde: 
- hr: perdidas de carga en el ramal portagoteros, (m.c.a.) 
- J: perdidas de carga unitarias (m.c.a./m.) 
- F: factor de Christiansen. 
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- Lf: longitud ficticia, (m.) 
A continuación se expone el proceso de cálculo aplicado al ramal portagoteros más 
largo en la instalación de riego, con una longitud de 201,65 m localizado en el sector 
uno.  
Para los ramales portagoteros se emplean tuberías de polietileno de baja densidad, 
presentan un diámetro exterior de 20 mm y un diámetro interior de 18 mm. Los 
ramales portagoteros trabajan a una presión de 25 m.c.a. el ramal más largo presenta 
una longitud de 201,65, m y 336 emisores, el caudal total es de 537,6 L/h o, lo que es 
lo mismo, 1,49·10-4 m3/s. 
Es necesario conocer la velocidad de la tubería para poder calcular las pérdidas de 





   
    
 
           
        
         
Donde: 
- Q: caudal que circula por la tubería, (m3/s). 
- A: área de la sección interna de la tubería, (m2). 
- D: diámetro interior de la tubería (m). 
- v: velocidad del agua en el interior de la tubería, (m/s). 
Una vez calculada la velocidad a la que circula en agua dentro de la tubería, se 
determina el número de Reynolds, mediante la siguiente fórmula: 
   
   
 
 
          
          
                                         
Donde:  
 Re: número de Reynols (adimensional). 
 v: velocidad del agua por la tubería (m/s). 
 D: diámetro interior de la tubería (m). 
    coeficiente de viscosidad cinemática del agua a 20 ºC. (1,007·10-6 m2/s) 
Según el resultado dado en el número de Reynolds, la tubería presenta un régimen 
turbulento liso. Por lo tanto en el cálculo de las pérdidas de carga unitarias (J) se 
utilizara la fórmula de Blasius, detallada a continuación: 
                                                         ⁄  
El factor de Christiansen se encuentra tabulado. Para lo= I; β= 1,75 y n= 336, el factor 
de Christiansen tiene el valor de 0,364. 
La longitud ficticia es la longitud real del ramal más la longitud equivalente a las 
pérdidas de carga singulares. Esta longitud equivalente se supone que es un 10% de 
la longitud del ramal. Por lo tanto para las ramas más largo (201,65 m.), la longitud 
ficticia es 221,82 m. 
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Una vez calculados todos los parámetros anteriores, se van a calcular las pérdidas de 
carga totales del ramal: 
                                       
Se debe cumplir que hr ≥ hr admisible. Dado que 2,5 < 3,3 se verifica la condición de 
economía de la instalación. 
El procedimiento anterior se aplica a los portagoteros más largos, y más alejados del 
cabezal de riego de cada sector, como se observa en la tabla 2.2.
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)
  
 ANEJO VII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS. 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
11/39 















Caudal    
(l/h) 




Lf F Re 
J   
(m.c.a./m) 
hf      
(m.c.a.) 
sector 1 201,65 20 18 336 25 537,6 1,49·10
-4 
0,587 221,8 0,364 10498,1 0,0309 2,50 
sector 2 163 20 18 271 25 433,6 1,21·10
-4
 0,474 179,3 0,364 8467,2 0,0212 1,39 
sector 3 163 20 18 271 25 433,6 1,21·10
-4
 0,474 179,3 0,364 8467,2 0,0212 1,39 
sector 4 188,3 20 18 313 25 500,8 1,39·10
-4
 0,547 207,1 0,364 9779,5 0,0273 2,06 
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2.3.3 Tuberías terciarias 
Las tuberías terciarias, encargadas de distribuir el agua desde la principal hasta los 
ramales portagoteros, son de PVC y tienen una presión de trabajo de 60 m.c.a. estas 
tuberías van a ir enterradas a un metro de profundidad sobre un lecho de grava. 
Con el fin de cumplir el criterio económico descrito en el apartado anterior, las pérdidas 
de carga admisibles en las tuberías terciarias deben ser el 45% de la máxima variación 
de presión admisible dH.  
                                           
 
Se va a realizar el cálculo aplicado a la tubería terciaria con mayor caudal. La tubería 
abastece al segundo sector, con un caudal de 48 m3/h (equivalente a 1,3·10-2 m3/s) y 
porta 154 ramales portagoteros. La longitud de dicha tubería es de 540,18 m. 
En el dimensionado de las tuberías terciarias, se emplea el criterio de que la velocidad 
máxima que puede alcanzar el agua es de 2 m/s, se emplea para ello la siguiente 
fórmula: 
  √        √                    
Donde: 
- D: diámetro óptimo de la tubería terciaria, (mm). 
- Q: caudal de la tubería, (L/h). 
El diámetro de la tubería debe de ser, al menos, de 106,4 mm. Se debe adoptar una 
solución normalizada, por lo que se elige la tubería de 125 mm de diámetro exterior y 
con un diámetro interior de 117,6 mm. 
Las pérdidas de carga que se producen en la tubería terciaria deben de ser como 
máximo, iguales a las pérdidas de carga admisibles. Las pérdidas de carga de estas 
tuberías se calculan con la siguiente formula:  
                    
Donde: 
- hr: perdidas de carga en la tubería terciaria, (m.c.a.) 
- J: perdidas de carga unitarias (m.c.a./m.) 
- F: factor de Christiansen. 
- Lf: longitud ficticia, (m.) 
Para calcular el valor de las pérdidas de carga unitarias se necesita conocer antes la 
velocidad con la que circula el agua dentro de la tubería terciaria. Para ello aplicamos 





   
    
 
          
         
         
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 ANEJO VII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS. 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
13/39 
Donde: 
- Q: caudal que circula por la tubería, (m3/s). 
- A: área de la sección interna de la tubería, (m2). 
- D: diámetro interior de la tubería (m). 
- v: velocidad del agua en el interior de la tubería, (m/s). 
La velocidad a la que circula en agua dentro de esta tubería es de 1,23 m/s. Una vez 
se sabe la velocidad, se determina el número de Reynolds, mediante la siguiente 
fórmula: 
   
   
 
 
           
          
            
Donde:  
 Re: número de Reynols (adimensional). 
 v: velocidad del agua por la tubería (m/s). 
 D: diámetro interior de la tubería (m). 
    coeficiente de viscosidad cinemática del agua a 20 ºC. (1,007·10-6 m2/s) 
Según el resultado dado, para número de Reynolds comprendidos entre 40.000 y 107, 
en tuberías de PVC, la formula correcta para el cálculo de las pérdidas de carga 
unitarias es la de Veronesse-Datei, la cual es la siguiente:  
  
       
    
      
       
         
 (        )                ⁄  
El factor de Christiansen se encuentra tabulado. Para lo= I; β= 1,80 y n= 154, el factor 
de Christiansen tiene el valor de 0,360. 
La longitud ficticia es la longitud real de la tubería más la longitud equivalente a las 
pérdidas de carga singulares. Esta longitud equivalente se supone que es un 10% de 
la longitud de la tubería terciaria. Por lo tanto para la tubería a calcular (540,18 m.), la 
longitud ficticia es 594,20 m. 
Una vez calculados todos los parámetros anteriores, se van a calcular las pérdidas de 
carga totales de dicha tubería terciaria: 
                                       
Se debe cumplir que hr ≥ hr admisible. Dado que 2,41 < 2,7 se verifica la condición de 
economía de la instalación. 
En la tabla 2.3 se muestran las pérdidas de carga de todas las tuberías terciarias de la 
instalación, separadas por sectores. 
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(l/h) 






Lf F Re 
J   
(m.c.a./m) 
hf      
(m.c.a.) 
sector 1 447,54 103,9 125 117,6 127 60 45714,3 0,013 1,17 492,294 0,362 136637,55 0,0103 1,84 
sector 2 540,18 106,4 125 117,6 154 60 48000,0 0,013 1,23 594,20 0,36 143469,43 0,0113 2,41 
sector 3 378,51 103,9 125 117,6 108 60 45714,3 0,013 1,17 416,361 0,362 136637,55 0,0103 1,55 
sector 4 347,01 86,9 110 103,6 99 60 32000,0 0,009 1,06 381,711 0,362 108571,46 0,0100 1,38 
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1.3.4. Tuberías principales 
La tubería principal es la encargada de transportar el agua desde el final del cabezal 
de riego hasta las tuberías terciarias de todos los sectores. Al igual que las tuberías 
terciarias, se van a emplear tuberías de PVC de 60 m.c.a. enterradas a una 
profundidad de 1,00 m. 
Para optimizar el diámetro de la tubería en función del caudal que transporta se va a 
dividir la tubería principal en cuatro tramos, de los cuales dos van a salir directamente 
del cabezal de riego. El primer tramo va a ir desde el cabezal de riego hasta la tubería 
terciaria del primer sector, el segundo tramo desde el cabezal de riego hasta el sector 
dos, el tercer tramo ira desde la unión del sector dos hasta la unión con el sector tres y 
por último, el cuarto tramo va a llegar a la tubería terciaria del sector cuatro. 
La elección de separar el sector uno del resto de sectores, no es otra que facilidad a la 
hora del diseño agronómico. Esto es debido a la ubicación de la caseta con respecto a 
los sectores. 
A continuación se va a exponer los cálculos del segundo tramo de la tubería principal, 
el cual presenta un mayor caudal. La tubería parte del cabezal riego y finaliza en la 
bifurcación de la tubería terciaria del sector dos, con un caudal de 125,7 m3/h 
(equivalente a 3,5·10-2 m3/s). La longitud de dicha tubería es de 181,45 m. 
En el dimensionado de las tuberías principal, se va a seguir el criterio de que la 
velocidad máxima que puede alcanzar el agua es de 2 m/s, se emplea para ello la 
siguiente fórmula: 
  √        √                        
Donde: 
- D: diámetro óptimo de la tubería terciaria, (mm). 
- Q: caudal de la tubería, (L/h). 
El diámetro de la tubería debe de ser, al menos, de 172,2 mm. Se debe adoptar una 
solución normalizada, por lo que se elige la tubería de 200 mm de diámetro exterior y 
con un diámetro interior de 188,2 mm. 
Las pérdidas de carga que se van a producir en la tubería principal se determinan con 
la siguiente fórmula: 
                   
Donde: 
- hr: pérdidas de carga en la tubería principal, (m.c.a.) 
- J: pérdidas de carga unitarias (m.c.a./m.) 
- L: longitud tubería principal (m) 
- a: coeficiente de pérdidas de carga en puntos singulares. 
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Para calcular el valor de las pérdidas de carga unitarias se necesita conocer antes la 






   
    
 
          
         
         
Donde: 
- Q: caudal que circula por la tubería, (m3/s). 
- A: área de la sección interna de la tubería, (m2). 
- D: diámetro interior de la tubería (m). 
- v: velocidad del agua en el interior de la tubería, (m/s). 
La velocidad a la que circula en agua dentro de esta tubería es de 1,26 m/s. Una vez 
se sabe la velocidad, se determina el número de Reynolds, mediante la siguiente 
fórmula: 
   
   
 
 
           
          
           
Donde:  
 Re: número de Reynols (adimensional). 
 v: velocidad del agua por la tubería (m/s). 
 D: diámetro interior de la tubería (m). 
    coeficiente de viscosidad cinemática del agua a 20 ºC. (1,007·10-6 m2/s) 
Según el resultado dado, para número de Reynolds comprendidos entre 40.000 y 107, 
en tuberías de PVC, la formula correcta para el cálculo de las pérdidas de carga 
unitarias es la de Veronesse - Datei, la cual es la siguiente:  
  
       
    
      
       
         
 (        )                   ⁄  
El coeficiente de pérdidas de carga en puntos singulares se estima un valor de 1,15. 
Una vez calculados todos los parámetros anteriores, se van a calcular las pérdidas de 
carga totales de dicha tubería principal:  
               
                          
 
En la tabla 2.4 se muestran las pérdidas de carga originadas en los diferentes tramos 
de la tubería principal del sistema de riego de la plantación. 
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Caudal    
(l/h) 





J   
(m.c.a./m) 
hf      
(m.c.a.) 
Tramo 1 7,59 103,9 125 117,6 60 45714,3 0,013 1,17 1,15 136637,5 0,0103 0,09 
Tramo 2 181,45 172,2 200 188,2 60 125714,3 0,035 1,26 1,15 234795,9 0,0067 1,39 
Tramo 3 7 135,4 160 150,6 60 77714,3 0,022 1,21 1,15 181385,0 0,0082 0,07 
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1.3.5. Resumen tuberías  
En la tabla 2.5 se observa el resumen de las características de las diferentes 
tuberías necesarias en el sistema de riego. 














PEBC 20 18 25 64.263 
Tubería terciaria 
sectores 1, 2 y 3 
PVC 125 117,6 60 1.366,23 
Tubería terciaria 
sector 4 
PVC 110 103,6 60 347,01 
Tubería principal 
tramo 1 
PVC 125 117,6 60 7,59 
Tubería principal 
tramo 2 
PVC 200 188,2 60 181,45 
Tubería principal 
tramo 3 
PVC 160 150,6 60 7 
Tubería principal 
tramo 4 
PVC 110 103,6 60 170 
 
1.4. DISEÑO DE CABEZAL DE RIEGO 
1.4.1. introducción 
Para realizar el diseño del cabezal de riego es necesario conocer el caudal 
máximo que va a circular por él y la presión que debe de tener el agua. 
El riego en la plantación se va a hacer por sectores, es decir, no se va a regar 
todo al mismo tiempo, sino que va a estar dividido en cuatro sectores. Por lo 
tanto, se debe considerar que el caudal que va circular por el cabezal de riego 
coincide con el mayor de los caudales de entre los cuatro sectores. Por ello, el 
sector con mayor caudal es el uno, con 48.000 l/h o lo que es lo mismo 1,3·10-2 
m3/s. Este caudal se va a incrementar en un 10% para prever posibles fugas, 
obteniendo un caudal de cálculo de 1,4·10-2 m3/s. 
La presión con la que debe circular el agua dentro del sistema de riego debe de 
ser tal que compense las pérdidas de carga máximas en la instalación. Las 
mayores pérdidas de carga se producen en el final del ramal más largo del 
sector 4, con 8,36 m.c.a. por lo tanto, para que la presión en el último gotero de 
dicho ramal sea de 25 m.c.a., la presión de salida del cabezal de riego debe 
ser, al menos, de 33,36 m.c.a. 
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1.4.2. Dispositivos de filtrado.  
El agua de riego procede de una balsa de riego próxima a la plantación. para 
evitar obturaciones en los goteros y reducir el desgaste del cabezal, dicha agua 
debe de ser filtrada. Por lo tanto, se van a instalar dos tipos de filtrado: de 
arena y de malla. 
1.4.2.1. Filtro de arena 
El primer filtrado de agua se va a realizar con el fin de eliminar las posibles 
algas, bacterias y otras sustancias orgánicas en suspensión. Los filtros de 
arenas son tanques metálicos o de plástico rellenos de arena o grava. 
El agua en estos filtros entra por la parte superior o un lateral, pasa por la capa 
de arena y sale limpia por abajo, donde es recogida por unos colectores que la 
envían a la salida. Los tanques cuentan con una abertura en la parte superior 
para poder realizar el mantenimiento de las arenas. 
Para calcular el dimensionado del filtro de arena se aplica el criterio de la 
velocidad del agua que no supere los 60 m/h y un caudal de 60 m3/h por m2 de 
superficie filtrante. 
Para el cálculo se relaciona el caudal que va a pasar por el filtro con la 
velocidad máxima que puede tomar el agua, mediante la siguiente formula, con 





        ⁄
     ⁄
           
Donde: 
 S: superficie filtrante (m2) 
 Q: caudal (m3/h) 
 v: velocidad del agua (m/h) 
La superficie filtrante necesaria en los filtros de arena es de 1 m2, no obstante 
se va a recomendar instalar dos filtros de arena, de tal manera que el agua 
filtrada de uno de ellos pueda limpiar la arena del otro filtro. Por lo tanto, cada 
filtro tendrá una superficie de 0,5 m2.  
El diámetro de los filtros se calcula gracias a la siguiente formula: 
  √(  
 
 
)  √(  
   
 
)        
Donde:  
 D: diámetro de los filtros (m) 
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 S: superficie filtrante (m2) 
Se van a instalar dos filtros de arena con una superficie filtrante de 0,5 m2 y un 
diámetro de 0,8 m, cada uno. Los filtros deberán tener, al menos, 50 cm de 
espesor de arena. 
Las pérdidas de carga que generan estos filtros limpios son como máximo de 3 
m.c.a. estas pérdidas de carga van a aumentando a medida que se va 
ensuciando el filtro. Los filtros deberán de limpiarse cuando las pérdidas de 
carga estén en torno a 3,5 m.c.a., para ello se van a instalar dos tomas de 
manómetros, uno a la entrada y otro a la salida de cada filtro. Estos también 
deberán limpiarse al final de la campaña con cloro, para evitar el desarrollo de 
microorganismos. 
Ambos filtros deberán estar equipados con una válvula de tres vías, la cual 
permita invertir el sentido del flujo de agua limpiando los filtros con el agua 
limpia del otro. 
1.4.2.2. Filtro de mallas 
El filtrado en este dispositivo se lleva a cabo en la superficie de una o más 
mallas concéntricas, fabricadas con material no corrosivo. El agua penetra en 
el interior del cartucho de la malla y se filtra a través de las paredes, pasando 
por la periferia y saliendo por la tubería del colector. Las partículas se quedan 
retenidas en la cara interior del filtro. 
El filtro de mallas se colmata con rapidez, por ello se instala el filtro de arenas, 
aguas arriba, con el fin de que retenga todo tipo de sustancias orgánicas. 
El fabricante de los emisores recomienda un tamaño del orificio de las mallas 
de 120 mesh. 
La capacidad de filtrado viene determinada por el caudal de agua que atraviesa 
la superficie filtrante, el cual se incrementa en un 20%, o lo que es igual la 
velocidad que lleva el agua al atravesar dicha superficie, se recomienda que 
tenga una velocidad entre 0,4 – 0,6 m/s.  
La superficie efectiva es el 30% de la superficie total, la cual se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 




       ⁄  (        )
      ⁄         ⁄     
                  
 
Donde: 
 S efectiva: superficie efectiva de las mallas (m2) 
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 Q: caudal (m3/h) 
 v: velocidad del agua por el filtro (m/h) 
Se va a instalar un filtro de mallas de cuerpo metálico, tratado con fosfato de 
cinc y posterior aplicación electrostática de una capa de pintura de epoxi-
poliéster para corrosión. Ira equipado con una malla de filtrado de 120 mhes, 
de acero inoxidable y soporte de PVC. Va a tener una capacidad de filtrado de 
75 m3/h y una superficie de 1.600 cm2. 
Las pérdidas de carga cuando el filtro está limpio son de entre 1 o 2 m.c.a. la 
limpieza del filtro debe realizarse cuando la diferencia de presión entre la 
entrada y la salida sea superior a 3,5 m.c.a. para el control de estas presiones 
se va a instalar dos manómetros, uno en la entrada y otro en la salida de dicho 
filtro. Una vez al año, por lo general, coincide con el final de campaña, el filtro 
va a ser sumergido durante unos minutos en ácido nítrico al 5 – 10%. 
1.4.3. Equipo de fertirrigación. 
La fertilización en la plantación se va a realizar mediante un equipo de 
fertirrigación. Este equipo va instalado en el cabezal de riego y se compone por 
una serie de depósitos, un inyector eléctrico, válvulas de control, agitadores y 
filtros. 
Los depósitos serán de polietileno, con capacidades diferentes en función de 
su contenido. Los depósitos de nitrógeno y potasio tendrán una capacidad de 
2.000 L, para el fosforo servirá con uno de 500 L. Por último se van a instalar 
dos depósitos de 400 L para las posibles aportaciones de oligoelementos y el 
otro para el lavado del sistema de riego con ácido nítrico.  
Se va a instalar un inyector eléctrico para introducir y dosificar el fertilizante en 
el sistema de riego. Este inyector consta de una bomba de pistón y motor 
eléctrico, el cual tiene un caudal de 100 L/h y una presión de 70 m.c.a. La 
bomba presenta el cabezal de PVC con un motor de 184 W. el inyector va a 
contar con una válvula de retención para evitar que el agua entre a él. 
El inyector va a ir colocado antes del filtro de mallas y después del filtro de 
arenas, con el fin de evitar la entrada de precipitados en el sistema de riego. 
Una vez se haya terminado de inyectar el fertilizante, el agua debe de pasar 
por la instalación un mínimo de 15 minutos, para limpiar el sistema. Una vez al 
año se deberá de limpiar con una solución de ácido nítrico la instalación. 
El equipo de fertirrigación ira conectada un contador, que a su vez este irá 
conectado con el programador de la fertirrigación.  
 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 ANEJO VII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS. 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
22/39 
2.3.4 Programador del sistema de riego. 
La automatización del sistema de riego consta en la instalación de un 
programador en el cabezal de riego. Este se encarga de controlar el riego y la 
fertirrigación de manera eficiente, abriendo y cerrando las electroválvulas de los 
diferentes sectores así como la programación y ejecución del riego y 
fertilización y la limpieza del sistema y filtros.  
La mayoría de los programadores trabajan con corriente alterna de 230/380 V, 
con un consumo de 50 W. además debe disponer de un transformador AC/DC 
de 24 V para alimentar las electroválvulas.  
Se conectaran al programador los presostatos de máximas y mínimas, dotado 
de un sensor que detecte los posibles fallos de apertura de las electroválvulas, 
así como las fugas o roturas de las tuberías, parando la bomba en caso de 
fallo. 
2.4 DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE BOMBEO 
2.4.1 Calculo de las necesidades de la bomba 
1.4.1.1. Conexión a la toma de agua y tubería de aspiración 
La tubería de que va a conectar la toma de agua del hidrante con la bomba de 
la caseta de riego va a ser ligeramente superior a la tubería principal, es decir, 
va a tener un diámetro de 225 mm, con un espesor de 4 mm. Esta tubería va a 
ser de acero galvanizado S-235JR. 
El hidrante se encuentra ubicado en la linde de la parcela con el camino, por lo 
que quedará fuera de la caseta de riego. La tubería va a ir enterrada a un metro 
de profundidad sobre un lecho de grava, como las tuberías principales y 
terciarias. 
La distancia entre el hidrante a la caseta de riego es de 9,96 m. Sabiendo el 
diámetro y la distancia se calculan las pérdidas de carga, con el mismo método 
que la tubería principal, las cuales tienen un valor de 0,05 m.c.a. 
1.4.1.2. Altura manométrica 
A la salida del cabezal de riego la presión necesaria debe de ser de 30,39 
m.c.a. A esta presión se le debe de sumar las pérdidas de carga producidas en 
el cabezal de riego, las cuales se detallan a continuación: 
 Filtros de arena: 3,5 m.c.a. 
 Filtro de mallas: 3,5 m.c.a. 
 Inyector de fertilizante: 6 m.c.a. 
 Contador: 1,5 m.c.a. 
 Válvulas: 6 m.c.a. 
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 Tubería de aspiración: 0,05 m.c.a. 
 Elementos singulares: 10% de lo anterior 2,1 m.c.a. 
El total de presión necesaria en el sistema de riego es de 53,05 m.c.a. El agua 
tomada del hidrante de la parcela, el cual proviene de la balsa cercana, puede 
llegar a dar 60 m.c.a. en el mejor de los casos. 
Para solventar las fluctuaciones de presión en el hidrante, debidas a la 
simultaneidad de riegos en diferentes parcelas, se va a colocar una bomba. 
Para los cálculos de dicha bomba se estima que en el caso más desfavorable 
solo llegue a la plantación la mitad de la presión requerida 26,55 m.c.a. 
Por lo tanto la altura manométrica necesaria que deberá aportar la bomba va a 
ser de 26,55 m.c.a. 
1.4.1.2. Potencia de la bomba 
Para calcular la potencia teórica de la bomba se utiliza la siguiente formula: 
  
   
    
 
          
      
               
Donde: 
 P: potencia necesaria de la bomba (CV) 
 Q: caudal que debe impulsar la bomba (L/s) 
 H: altura manométrica de impulsión (m.c.a.) 
 Η: rendimiento característico de la bomba. 
La bomba necesaria deberá aportar al sistema 6,77 CV (5,05 kW), por ello se 
va a seleccionar una bomba de 7,5 CV (5,5 kW). 
2.4.2 Características de la bomba. 
Se va a instalar una electrobomba centrífuga monobloque de eje horizontal de 
7,5 CV (5,5 kW), con una frecuencia de corriente de 50 Hz y un voltaje de 400 
V en trifásica y protección IP55. 
2.5 VÁLVULAS Y ACCESORIOS 
En el inicio y final del cabezal de riego se van a instalar válvulas de compuerta, 
así como una válvula de mariposa a la salida del equipo de fertirrigación, con el 
fin de poder cerrar de forma manual el circuito en caso de avería. 
Detrás de la bomba, se va a instalar una ventosa trifuncional, seguida a ella la 
válvula de retención, para impedir el retorno del agua a la bomba y 
posteriormente la toma rápida de presión y el manómetro. 
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A la salida del cabezal se va a colocar un contador de tipo Woltman, con 
emisor de impulsos para la automatización por volúmenes de la instalación y 
cuantificación de caudales máximos, medios e instantáneos, así como los 
volúmenes parciales y totales por unidad y para toda la plantación. 
Además, a lo largo de la instalación se ubicarán codos de 90º, TE normales, TE 
reducidas, conos de reducción, manguitos de unión, portabridas, bridas, 
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
3.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 
La instalación debe cumplir la siguiente normativa:  
 REBT: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones 
técnicas complementarias.  
 UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y 
conductores aislados.  
 UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.  
 UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con 
dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV.  
 UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. 
Protección contra las sobreintensidades.  
 UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta 
a tierra y conductores de protección.  
 EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. 
Interruptores automáticos.  
 EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos 
con protección incorporada por intensidad diferencial residual.  
 EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
 EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.  
 EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones 
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.  
 Normas NI de Iberdrola.  
3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
El suministro eléctrico va a ser a base de corriente alterna trifásica en baja 
tensión a 50 Hz, con una tensión nominal entre fases de 400 V y de 230 V 
entre fase y neutro. 
La línea de suministro pertenece a la empresa distribuidora, quien será la 
responsable de instalar la acometida, compuesta por el transformador de alta 
en baja tensión, el cable de enlace del transformador con la instalación interna 
y la caja de protección y medida, donde se encuentra el contador. Todo ello se 
encuentra situado en el poste donde esté instalado el transformador. 
La derivación individual (DI) parte de la caja de protección y medida (CPM) y 
termina en el cuadro general de mando y protección (CGMP), situado en el 
interior de la caseta de riego. El mismo contiene los dispositivos de control y 
seguridad de los distintos circuitos de la instalación eléctrica. 
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La instalación eléctrica de la caseta de riego va a constar de tres circuitos 
diferentes: uno de ellos será para la bomba de riego, el segundo será de 
fuerza, en el que entran el resto de dispositivos del sistema de riego y los 
enchufes y el tercer circuito será del alumbrado de la caseta, tanto interior 
como exterior. 
Los conductores de la instalación interior van a ir montados en tubos de XPLE, 
instalados en la superficie de las paredes. 
3.3 NECESIDADES DE POTENCIA  
3.3.1 Potencia de alumbrado 
En el interior de la caseta de riego se va a instalar dos luminarias con cuatro 
lámparas fluorescentes de 36 W cada una y protección IP 20, las cuales 
presenta un factor de potencia de 0,85. 
También se instalará una luz de emergencias en el interior de la caseta de 8 W 
y protección IP 20. 
Para la iluminación exterior de la caseta se instalará un foco de LED de 36 W 
de potencia y protección de IP 66. 
3.3.2 Potencia de fuerza 
La instalación de fuerza se va a dividir en dos circuitos: 
En un primer circuito se encontrara la bomba de riego con una potencia de 5,5 
kW y protección IP 5, en trifásica con 400 V y factor potencia de 0,85. 
Por otro lado, se van a instalar la bomba de inyección de fertilizante con una 
potencia de 184 W y factor potencia de 0,85, el programador de riego 
automático el cual tiene un consumo de 50 W y se instalarán tres enchufes 
repartidos por la caseta para la conexión de posibles maquinas auxiliares. 
Cada uno de ellos suministra una potencia de 2500 W y se va a aplicar el 
coeficiente de simultaneidad de 0,7. 
3.3.3 Potencia total 
La potencia total necesaria para los circuitos de fuerza se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 
                       (           )          
El rendimiento del conjunto de los circuitos de fuerza se considera que es del 
80%. Por lo tanto la potencia consumida es de: 
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La potencia total necesaria en la instalación se va a calcular mediante el 
sumatorio de la potencia requerida en la instalación de fuerza corregida y el 
circuito de alumbrado de la caseta, como se ve a continuación: 
                  (     )      
                       
La potencia total aparente se calcula dividiendo la potencia total entre el factor de 
potencia total de la instalación, que se define como la suma cartesiana del factor de 
potencia del circuito de la bomba (0,85), del circuito de fuerza (0,85) y del circuito de 
alumbrado (0,85), por lo que el factor de potencia de la instalación es 0,85. A 
continuación se muestra el cálculo de la potencia total aparente: 
          
      
    ( )
 
       
    
          
3.4 CRITERIOS DE CÁLCULO 
En la línea aérea de unión del transformador con la CPM se van a emplear 
cables de tipo RZ de cobre. 
En la derivación individual se van a utilizar cables de cobre de 0,6/1 kV de 
tensión asignada, con una mínima sección para los cables activos y el de 
protección de 6 mm2 y de 1,5 mm2 para el cable de mando. Las canalizaciones 
deben de tener un grado de resistencia mecánica, como mínimo IP 417, con un 
diámetro exterior de al menos 32 mm. 
En la línea general de alimentación la cual conecta el transformador con la 
CPM, se van a emplear cables de tipo RZ1-K, con una sección mínima de 10 
mm2 en el caso del cobre o 16 mm2 para el aluminio. La caída de tensión no 
debe exceder de 1%. 
Como mínimo se instalará un interruptor general automático con un poder de 
corte de 4500 A. 
Se considera como origen de la instalación la salida del transformador, y se se 
van a emplear como caídas de tensión máximas admisibles las de un 4,5% 
para alumbrado y un 6,5% para el resto de usos. 
Los conductores utilizados en el interior de la instalación tendrán una tensión 
asignada no inferior a 450/700 V y los tubos cumplirán lo establecido en la ITC-
BT-21. 
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor estarán 
dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de la intensidad a 
plena carga del motor. Si alimentan a varios motores estarán dimensionados 
para una intensidad que sea la suma del 125 % de la intensidad a plena carga 
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del motor de mayor potencia más la intensidad a plena carga de todos los 
demás. 
Los cálculos de la sección mínima en cada conductor se van a realizar 
mediante los criterios de intensidad de corriente máxima y caída máxima 
admisible de tensión. Por ello, en primer lugar, es necesario conocer la 
intensidad de cálculo que recorra la línea, empleando la siguiente fórmula: 
  
 
        
 
Donde:  
 P: potencia de cálculo (W). 
 K: coeficiente de corrección. Monofásico = 1 y trifásico = √  
 U: tensión nominal. Monofásico = 230 V y trifásico = 400 V 
 cosᵠ: factor potencia. 
Una vez conocida la intensidad de cálculo, se va determinar la intensidad de 
diseño, dividiendo la primera entre una serie de factores correctores, 
específicos de cada línea. 
Sabiendo la intensidad de diseño y en base a esta se determina la sección 
óptima del cable mediante las tablas correspondientes presentes en el REBT. 
A continuación se calcula la caída de tensión de la línea mediante la siguiente 
expresión: 
  
   
     
 
Donde: 
 l: longitud de la línea (m). 
 P: potencia de cálculo (W). 
 γ: conductividad eléctrica (m/ (Ω·mm2)). 
 U: tensión nominal. Monofásico = 230 V y trifásico = 400 V. 
 S: sección del conductor (mm2). 
La caída de tensión debe de ser menor que la caída de tensión máxima 
admisible, especificada anteriormente. 
3.5 CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN 
3.5.1 Cálculo del circuito de la bomba 
En primer lugar se necesita saber la intensidad que circula por la línea, se va a 
calcular con la fórmula siguiente: 
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       ( )
 
         
√          
         
La intensidad que circula por el circuito de la bomba es de 11,67 A. con este 
resultado se va a calcular la intensidad de diseño, considerando una serie de 
parámetros. Se va a emplear un coeficiente de corrección para temperaturas 
de 50 ºC, el cual es 0,90 y un coeficiente de corrección de agrupamiento para 
cuatro conductores, 0,70. La intensidad de diseño es la siguiente: 
        
     
          
         
Se van a utilizar conductores individuales de tipo H07V-K (AS), fabricados con 
cobre electrolítico como material conductor y XLPE de material aislante 
termoestable, que tolera temperaturas de hasta 90 ºC. La instalación del 
cableado va a ser de tipo B, conductores aislados en montaje en tubo 
superficial. 
Según la tabla REBT, el diámetro mínimo que se puede poner en este circuito 
es de 2,5 mm2. En cambio, como medida de seguridad, se va a emplear la 
sección inmediatamente superior, 4 mm2. 
  
        
     
 
            
          
          
      
     
           
La caída de tensión producida en el conductor es de 0,24%, la cual es menor a 
6,5% y por lo tanto cumple con la condición. 
El circuito de la bomba va a formarse por cuatro conductores tipo H07V-K(AS) 
de 4 mm2. De los cuatro conductores tres de fase de color marrón, negro y gris 
y uno neutro de color azul. 
3.5.2 Cálculo del circuito de fuerza. 
En primer lugar se va a calcular la intensidad que circula por la línea del circuito 
de fuerza, de la siguiente manera: 
  
      
       ( )
 
     (         (          ))
          
        
La intensidad que circula por el circuito de la bomba es de 35,1 A. Con este 
resultado se va a calcular la intensidad de diseño, considerando una serie de 
parámetros. Se va a emplear un coeficiente de corrección para temperaturas 
de 50 ºC, el cual es 0,90 y un coeficiente de corrección de agrupamiento para 
dos conductores, 0,80. La intensidad de diseño es la siguiente: 
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Se van a utilizar conductores individuales de tipo H07V-K (AS), fabricados con 
cobre electrolítico como material conductor y XLPE de material aislante 
termoestable, que tolera temperaturas de hasta 90 ºC. La instalación del 
cableado va a ser de tipo B, conductores aislados en montaje en tubo 
superficial. 
Según la tabla REBT, el diámetro mínimo que se puede poner en este circuito 
es de 6 mm2. En cambio, como medida de seguridad, se va a emplear la 
sección inmediatamente superior, 10 mm2. 
  
        
     
 
            
           
          
      
     
           
La caída de tensión producida en el conductor es de 0,42%, la cual es menor a 
6,5% y por lo tanto cumple con la condición. 
El circuito de fuerza va a formarse por dos conductores tipo H07V-K(AS) de 10 
mm2. De los dos conductores uno color marrón para la fase y el neutro de color 
azul. 
 
3.5.3 Cálculo del circuito de alumbrado 
En primer lugar se va a calcular la intensidad que circula por la línea del circuito 
de alumbrado, de la siguiente manera: 
  
      
       ( )
 
        
          
       
La intensidad que circula por el circuito de la bomba es de 1,2 A. Con este 
resultado se va a calcular la intensidad de diseño, considerando una serie de 
parámetros. Se va a emplear un coeficiente de corrección para temperaturas 
de 50 ºC, el cual es 0,90 y un coeficiente de corrección de agrupamiento para 
dos conductores, 0,80. La intensidad de diseño es la siguiente: 
        
     
          
       
Se van a utilizar conductores individuales de tipo H07V-K (AS), fabricados con 
cobre electrolítico como material conductor y XLPE de material aislante 
termoestable, que tolera temperaturas de hasta 90 ºC. La instalación del 
cableado va a ser de tipo B, conductores aislados en montaje en tubo 
superficial. 
Según la tabla REBT, para una intensidad de 1,7 A, el diámetro que se va a 
poner para el alumbrado es de 1,5 mm2.  
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La caída de tensión producida en el conductor es de 0,1%, la cual es menor a 
4,5% y por lo tanto cumple con la condición. 
El circuito de la bomba va a formarse por dos conductores tipo H07V-K(AS) de 
1,5 mm2. De los dos conductores uno color marrón para la fase y el neutro de 
color azul. 
3.5.4 Cálculo de la derivación individual 
La derivación individual es la conexión entre la caja de protección y medida 
(CPM), la cual está situada en el poste donde va instalado el transformador, 
con el cuadro general de mando y protección (CGMP), situado en el interior. Se 
trata de una línea trifásica de corto recorrido. 
Para realizar los cálculos de la derivación individual se utiliza el mismo 
procedimiento que en los circuitos anteriores, pero con la diferencia de que los 
cálculos se realizan en función de la potencia total. 
En primer lugar se va a calcular la intensidad que circula por la línea, de la 
siguiente manera: 
  
      
       ( )
 
           
√          
        
La intensidad que circula por el circuito de la bomba es de 23,7 A. Con este 
resultado se va a calcular la intensidad de diseño, considerando una serie de 
parámetros. Se va a emplear un coeficiente de corrección para temperaturas 
de 50 ºC, el cual es 0,90 y un coeficiente de corrección de agrupamiento para 
cuatro conductores, 0,70. La intensidad de diseño es la siguiente: 
        
      
          
        
Se van a utilizar cable multiconductor de tipo RZ1-K (AS), de tensión asignada 
0,6/1 kV, fabricados con cobre electrolítico como material conductor y XLPE de 
material aislante de los conductores y poliolefina termoplástica tipo DMZ-E.  
El diámetro mínimo que se puede utilizar es de 6 mm2, la cual coincide con la 
obligación, que exige emplear cables de como mínimo 6 mm2 de sección en las 
derivaciones individuales.  
  
        
     
 
             
          
          
      
     
           
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 ANEJO VII: INGENIERÍA DE LAS OBRAS. 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
32/39 
La caída de tensión producida en el conductor es de 0,12%, la cual es menor al 
1% que se permite en la derivación individual y por lo tanto cumple con la 
condición. 
La línea de derivación individual está formado por un cable tipo RZ1-K (AS), de 
sección 6 mm2, constituido por cuatro conductores, de los cuales tres de fase 
de color marrón, gris o negro.  
3.5.5 Cálculo de la línea general de alimentación.  
La línea general de alimentación es la encargada de llevar la electricidad desde 
el transformador, ubicado en el poste exterior, hasta la caja de protección y 
mediada, situada sobre el mismo. El cálculo se va a realizar de la misma forma 
que el de la derivación individual. 
En primer lugar se va a calcular la intensidad que circula por la línea, de la 
siguiente manera: 
  
      
       ( )
 
           
√          
        
La intensidad que circula por el circuito de la bomba es de 23,7 A. Con este 
resultado se va a calcular la intensidad de diseño, considerando una serie de 
parámetros. Se va a emplear un coeficiente de corrección para temperaturas 
de 50 ºC, el cual es 0,90 y un coeficiente de corrección de agrupamiento para 
cuatro conductores, 0,70. La intensidad de diseño es la siguiente: 
        
      
          
        
Se van a utilizar cable multiconductor de tipo RZ1-K (AS), de tensión asignada 
0,6/1 kV, fabricados con cobre electrolítico como material conductor para los 
conductores y XLPE de material aislante de los conductores.  
El diámetro mínimo que se puede utilizar, según la tabla REBT, es de 6 mm2. 
Sin embargo, existe la obligación de instalar como mínimo cables de 10 mm2 
de cobre o 16 mm2 de aluminio. Se va a instalar un cable de sección 10 mm2 
de cobre para las fases. 
  
        
     
 
             
           
          
      
     
           
La caída de tensión producida en el conductor es de 0,06%, la cual es menor al 
0,5% que se permite en la línea general de alimentación y por lo tanto cumple 
con la condición. 
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La línea general de alimentación está formada por un cable tipo RZ1-K (AS), de 
sección 10 mm2, constituido por cuatro conductores, de los cuales tres de fase 
de color marrón, gris o negro. 
3.5.6 Toma de tierra.  
Según la instrucción MI BT-03 toda nueva edificación que cuente con 
instalación eléctrica debe disponer de toma de tierra de protección. La toma de 
tierra debe disponer de lo siguiente: 
 Línea de enlace con tierra, formada por un anillo de cobre trenzado 
desnudo de sección 35 mm2, dispuesto en el fondo de la cimentación 
(en este caso en el perímetro de la losa de cimentación). 
 Electrodos, que se dimensionan de forma que su resistencia a tierra no 
pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. 
El cableado de puesta a tierra estará formado por cables de las mismas 
características que los empleados en fase en cada uno de los circuitos. En los 
tres circuitos se utilizan conductores de tipo H07V-K (AS), la sección del 
circuito de bomba, fuerza y alumbrado son respectivamente 4 mm2, 10 mm2 y 
1,5 mm2. Todos ellos serán de color amarillo – verde.  
Para calcular la resistencia a tierra se emplea la siguiente fórmula: 





 R: resistencia máxima del terreno (Ω). 
 ρ: resistencia real del terreno (Ω/m). Se estima en 500 Ω/m. 
 L: longitud de la pica (m). 
La caseta der riego se puede considerar como un local húmedo, por lo que la 
resistencia a tierra de las masas se debe calcular mediante la siguiente 
expresión: 
      
⁄        ⁄      
Donde: 
 Is: sensibilidad del interruptor diferencial, en este caso 300 mA. 
Una vez se sabe el valor de la resistencia máxima de tierra se va a determinar 
la longitud del cable que forma el anillo:  
  
       ⁄
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La corriente de defecto de la que protege el interruptor para un sistema trifásico 
será la siguiente: 
     
     
 
 
     
   
      
Se instalará un punto de conexión de puesta a tierra, situado en el perímetro 
exterior de la caseta de riego. Estará formado por un cajetín plástico que 
contendrá el borne de conexión y el empalme con la instalación interior. 
3.5.7 Transformador 
Sabiendo la potencia aparente y considerando que el rendimiento es del 80%, 
se va a calcular la potencia del transformador a instalar. 
               
         
   
 
    
   
           
Debido a las necesidades de potencia de la instalación, y a que el suministro 
eléctrico se realiza mediante una línea de 20 kV, se opta por instalar un 
transformador trifásico en baño de aceite de 25 kVA de potencia, de 24 kV de 
tensión asignada, 20 kV de tensión en el primario y 420 V de tensión de 
secundario en vacío, de 50 Hz de frecuencia. La tensión de cortocircuito será 
del 4 %, la resistencia de cortocircuito de 20 mΩ y reactancia de cortocircuito 
de 62 mΩ. El transformador y sus elementos se instalarán sobre un poste de 
hormigón armado de 10 m. 
Se conectarán todos los herrajes y masas a tierra. La puesta a tierra estará 
constituida por un anillo difusor de cobre de 50 mm2 de sección y dos picas de 
acero revestido de cobre. La conexión del centro de transformación a la red de 
tierra se realizará igualmente con cable de cobre desnudo de 50 mm2. La 
profundidad mínima de enterrado del anillo será de 0,60 m y deberá separarse 
un mínimo de 1,50 m de las aristas del poste. 
3.6 MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA 
La instalación presenta un factor de potencia de 0,85. Para evitar la 
penalización por parte de la campaña suministradora de energía por la potencia 
reactiva volcada a la red eléctrica, se va a instalar una batería de 
condensadores. El objetivo es corregir el factor de potencia a 0,95. 
La potencia aparente total requerida por la instalación es de 17,4 kVA. La 
potencia reactiva requerida por la botería de condensadores se calcula 
mediante la fórmula siguiente: 
    (          ) 
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Donde: 
 Q: potencia reactiva requerida por la batería de condensadores (kVAr). 
 P: potencia aparente requerida por la instalación (kVAr). 
 ᵠ: arcocoseno del factor de potencia estimado sin mejorar (0,85). 
 ᵠ’: arcocoseno del factor de potencia mejorado (0,95). 
       (   (         )     (          ))           
La potencia requerida por la batería de condensadores es de 5,1 kVAr. Se 
va a instalar una batería automática de condensadores de 6,5 kVAr de 
capacidad, constituida por dos escalones de 1,5 y 5 kVAr. La capacidad 
total se va a calcular mediante la siguiente fórmula: 
  
 
        
 
        
             
                
Donde: 
 C: capacidad total de la batería de condensadores (F). 
 Q: capacidad requerida por la batería de condensadores (VAr). 
 ω: 2·π·50 
La capacidad total de la batería de los condensadores es de 48 μF. Estos 
se van a instalar en triangulo, debido a que se necesita tres veces menos 
capacidad de esta forma que si se conectan en estrella. 
3.7 Intensidades de cortocircuito 
La empresa distribuidora proporciona, para el cálculo de las intensidades de 
cortocircuito, el valor de la potencia de cortocircuito en el punto de enganche, 
esta es de 350 MVA. 
 
3.7.1 Intensidad de cortocircuito en media tensión 
La intensidad en el primario máxima de un cortocircuito en el lado de media 
tensión se obtiene mediante la fórmula siguiente: 
     
   
√    
 
   
√    
          
Donde:  
 Iccp: intensidad de cortocircuito en el primario (A). 
 Scc: potencia de cortocircuito de la red (MVA). 
 Up: tensión en el primario (kV). 
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La intensidad de cortocircuito en el primario tiene un valor de 10,10 kA o 10.100 
A. 
3.7.2 Intensidad de cortocircuito de baja tensión. 
Se va a calcular la intensidad de cortocircuito en la CGMP de la caseta de 
riego. En primer lugar, es necesario saber la resistencia de fase de la 
derivación individual y de la línea general de distribución, mediante la siguiente 
expresión: 
  




 R: Resistencia de fase (Ω). 
 ρ: resistividad del material conductor a 20 ºC. Para el cobre toma 
valores de 0,018 Ω·mm2/m. 
 L: longitud del conductor (m) 
 S: sección del conductor de fase (mm2) 
Una vez se conoce la resistencia de fase se calcula la intensidad de 
cortocircuito, mediante la siguiente fórmula: 
    




 Icc: Intensidad de cortocircuito (A). 
 U: tensión de alimentación de fase a neutro (V) 
 R: Resistencia de fase (Ω). 
 
 
i. Intensidad de cortocircuito en la línea general de alimentación 
La línea general de alimentación está formada por un cable de cobre de 10 
mm2 de sección y una longitud de 3 m. Por lo tanto, la resistencia de fase va a 
ser la siguiente:  
     
       
  
           
Conociendo la resistencia de fase, se determina la intensidad de cortocircuito, 
mediante la fórmula expuesta anteriormente. 
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ii. Intensidad de cortocircuito en la derivación individual. 
La derivación individual está formada por un cable de cobre de 6 mm2 de 
sección y una longitud de 4 m. Por lo tanto, la resistencia de fase va a ser la 
siguiente:  
    
       
 
        
Conociendo la resistencia de fase, se determina la intensidad de cortocircuito, 
mediante la fórmula expuesta anteriormente. 
      
       
     
          
3.8 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 
En la caja de protección y medida, situada en el poste donde esté instalado el 
transformador, se dispondrán fusibles en cada uno de los conductores de fase 
con un poder de corte al menos igual a la intensidad de cortocircuito en dicho 
punto, que es de 34.074  A. También dispondrán de un borne de conexión para 
el neutro. Los fusibles serán de tipo NH de 250 A. 
Se instalará un contador trifásico de energía activa a tres hilos, doble tarifa con 
indicación de máxima, conectado en serie. Así mismo se instalará un contador 
trifásico de energía reactiva a tres hilos, simple tarifa, conectado en serie. 
Se procurará alojar las partes activas de la instalación a distancias tales que no 
pueda haber contactos. Además se colocarán obstáculos de protección 
(armarios y tubos de PVC) fijados fuertemente, de forma que puedan resistir los 
esfuerzos mecánicos usuales que pueden presentarse en su función. 
Para garantizar la protección contra contactos indirectos se realizará la puesta 
a tierra de todas las masas y dispositivos de corte por defecto, instalando 
interruptores diferenciales. 
3.9 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN (CGPM) 
El cuadro general de mando y protección va a estar ubicado en el interior de la 
caseta de riego. Todos los elementos de protección instalados en dicho cuadro 
van a ser de corte omnipolar con una tensión asignada de 230/400 V y 
posibilidad de accionamiento manual. 
El cuadro general de mando y protección va a contener lo siguiente: 
 Interruptor de control de potencia de 20 kW. 
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 Un interruptor automático magnetotérmico de 200 A y 400 V, curva C y 
poder de corte de 35 kA que permite su accionamiento manual y 
protege todas las distribuciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 
 Un interruptor diferencial automático de 225 A de intensidad, 300 mA de 
sensibilidad y 400 V de tensión nominal. 
 Circuito de la bomba: interruptor automático magnetotérmico de 80 A de 
intensidad nominal, 230/400 V de tensión nominal, capaz de soportar 
intensidades de cortocircuito de 35 kA. 
 Circuito de fuerza: interruptor automático magnetotérmico de 50 A de 
intensidad nominal, 230/400 V de tensión nominal, capaz de soportar 
intensidades de cortocircuito de 35 kA. 
 Circuito de alumbrado: interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
de intensidad nominal, 230/400 V de tensión nominal, capaz de soportar 
intensidades de cortocircuito de 35 kA. 
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4. TRAZADO DE CAMINOS 
La principal función que desempeñan los caminos en la explotación es facilitar 
el acceso a la plantación y las labores que se realicen en ella. De esta manera 
se consigue una disminución en los tiempos muertos de la maquinaria, lo que 
supone un mayor rendimiento y eficiencia. Por otro lado, se evitan posibles 
apelmazamientos en el terreno de plantación, debido a los camiones 
encargados de recoger la aceituna. 
La parcela cuenta con tres caminos auxiliares, perpendiculares a las líneas de 
plantación que cortan en cuatro, coincidiendo con los sectores de riego. Estos 
caminos tienen una anchura de 7 m. En el camino que separa el sector uno y 
dos se encuentran la caseta de riego y el hidrante.  
Alrededor de la plantación se encuentra un camino perimetral de las siguientes 
dimensiones: 
 Caminos de 3,5 m: se encuentran ubicados en la cara norte de la 
plantación, paralelos a los líneos de plantación. estos caminos se 
encuentran al borde del camino de acceso de la plantación. 
 Caminos de 6 m: se encuentran en la cara sur y oeste de la parcela. 
Uno de ellos corresponde al cabecero y linda con la parcela contigua, 
se ha optado por este dimensionado ya que es un lugar de muchas 
maniobras. Los otros dos caminos que tienen este dimensionado se 
encuentran paralelos a los líneos de plantación pero lindan con un 
desnivel importante, por lo que se opta por una separación mayor por 
seguridad. 
 Caminos de 10 m: se encuentran en dirección este, y son cabeceros de 
la plantación. Estos se encuentran con un desnivel importante y a la vez 
que se concentran las maniobras en ellos. Por lo que por seguridad se 
dimensionan con un ancho de 10 m. 
En total la parcela cuenta con 24,5 ha, de las cuales 2 ha se destinan a 
caminos e infraestructuras. 
Los caminos auxiliares y alrededor de la caseta de riego de la plantación, el 
terreno se va a compactar, con el fin de mejorar el tránsito por ellos y la 
accesibilidad a la caseta. En total se van a compactar algo más de 0,5 ha.  
Estos caminos van a ser compactados por medios mecánicos, sin aporte de 
tierra. El grado de compactación será de un 95%. Para realizar dicho trabajo se 
va a utilizar un rodillo autopropulsado vibrante de 2,5 toneladas y un camión 
cisterna con agua para regar el terreno. 
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1. INTRODUCCIÓN  
El objetivo del anejo VIII es planificar la ejecución de las actividades del proyecto, con 
la finalidad de establecer los tiempos mínimos necesarios para llevar a cabo las obras 
y las labores de plantación. 
Para establecer el tiempo necesario para realizar la obra, esta se va a dividir en 
diversas actividades, en las cuales se establece un tiempo mínimo aproximado de 
realización. 
La obra va a empezar lo antes posible, una vez estén en regla los diferentes permisos 
y licencias para su ejecución, así como la elección de los contratistas. 
2. ACTIVIDADES 
En la tabla 2.1. se van a mostrar las actividades relacionadas con la obra y labores de 
plantación, así como las fechas de inicio y final y la duración de cada una de ellas. 
Las labores de plantación están anteriormente descritas en el Anejo V. Ingeniería del 
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Tabla 2.1 Actividades de la ingeniería del proceso y de las obras, con fechas de inicio y fin. 
Nº Actividad Fecha Inicio Fecha fin Duración 
1 Solicitud de permisos 01/05/2019 30/05/2019 30 
2 Replanteo general 01/06/2019 07/06/2019 7 
3 Explanación edificaciones 07/06/2019 13/06/2019 7 
4 Construcción de caseta de riego 15/06/2019 19/07/2019 35 
5 Instalación cabezal de riego 25/07/2019 23/08/2019 35 
6 Labor profunda 16/08/2019 22/08/2020 7 
7 Despedregado 23/08/2019 27/08/2020 5 
8 Enmienda orgánica 24/10/2019 25/10/2020 2 
9 Pase de vertedera 27/10/2019 30/10/2019 4 
10 Despedregado 05/11/2019 08/11/2020 4 
11 Pase de cultivador 10/11/2019 14/11/2019 5 
12 Instalación de riego enterrada 08/01/2020 06/02/2020 30 
13 Pase de cultivador 18/02/2020 22/02/2020 5 
14 Rodillo 27/02/2020 27/02/2020 1 
15 Replanteo y marqueo 28/02/2020 04/03/2020 5 
16 Recepción de plantones 27/02/2020 04/03/2020 6 
17 Plantación 05/03/2020 14/03/2020 10 
18 Instalación de red de riego 07/03/2020 16/03/2020 10 
19 Riego de plantación 17/03/2020 17/03/2020 1 
20 Entutorado y revisión de marras 20/03/2020 29/03/2020 10 
21 Reposición de marras 05/06/2020 16/06/2020 12 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 
El diagrama de Gantt se muestra en la gráfico 3.1, en el cual se reflejan las actividades del proceso de ejecución del proyecto. Las actividades 
sombreadas constituyen el camino crítico, que es el conjunto de actividades enlazadas que se deben realizar en el menor tiempo posible y al 
coste óptimo. 
Gráfico 3.1. Diagrama de Gantt de las actividades del proceso de ejecución del proyecto. 
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4. GRAFO PERT 
El grafo PERT (Program Evaluation and Review Technique) es un método que sirve para planificar proyectos en los que hace falta coordinar 
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Gráfico 4.2. Grafo PERT de las actividades del proceso de ejecución del proyecto. 
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1. CONDICIONES GENERALES 
1.1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo constituye una ampliación del conjunto de instrucciones y 
especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en la Memoria y en los 
demás anejos, así como en las normas y legislación vigente. Estas normas deben 
permitir realizar el manejo adecuado de la explotación, además de obtener los 
rendimientos y cumplir los objetivos establecidos para el proyecto. 
1.2. ASPECTOS QUE REGULA 
En los sucesivos apartados se van a regular aquellos aspectos que por su relación 
técnica, económica o social con la explotación condicionan el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el presente proyecto. 
El no alcanzar los objetivos por el incumplimiento de las normas que aquí se exponen, 
así como las reflejadas en los demás anejos y, especialmente, en el Pliego de 
Condiciones, no puede ser en ningún caso responsabilidad del proyectista. 
2. LABORES DE CULTIVO 
Las labores de preparación del terreno, abonado, plantación, labores culturales y en 
definitiva, cualquier labor relacionada con la explotación, se debe realizar con arreglo a 
las normas contenidas en la memoria y anejos del presente proyecto, empleándose 
maquinaria y aperos específicos.  
La tracción y maquinaria necesarias para las distintas operaciones de cultivo serán de 
la propia explotación, salvo en el caso de que se especifique su alquiler en el 
correspondiente apartado de la Memoria, los Anejos o el Pliego de Condiciones.  
El titular de la explotación queda facultado para introducir aquellas innovaciones o 
modificaciones que estime conveniente, siempre que no varíen sustancialmente los 
objetivos marcados para la explotación. 
3. MAQUINARIA 
3.1. CARACTERÍSTICAS 
Las características de la maquinaria y de los equipos se encuentran señaladas en los 
Anejos correspondientes. Si por alguna circunstancia no se correspondieran 
exactamente con las características especificadas, el encargado de la explotación 
queda autorizado para introducir las variaciones convenientes ajustándose en lo 
posible a éstas. 
3.2. DESTINO DE LA MAQUINARIA 
La maquinaria de la explotación no debe ser empleada en trabajos no adecuados para 
sus funciones, evitando así, posibles averías y desperfectos de la misma. 
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3.3. MANTENIMIENTO Y AVERÍAS 
La conservación de la maquinaria es incumbencia del propietario, que debe seguir el 
consejo de las casas comerciales. Para la perfecta conservación de la maquinaria el 
propietario debe procurar almacenarla en lugares específicos para ello, evitando su 
exposición a los agentes atmosféricos y a ambientes agresivos.  
Las averías producidas en la maquinaria alquilada por su uso en la explotación son 
incumbencia de su propietario, así como los gastos de reparación. Para averías de 
reconocida complicación mecánica o eléctrica sólo estará facultado para su reparación 
el especialista de la casa distribuidora. 
3.4. SEGURIDAD PERSONAL Y MANEJO 
En lo referente al uso de la maquinaria, los operarios deben trabajar en todo momento 
en condiciones de máxima seguridad. Resulta fundamental seguir las normas que 
especifiquen los manuales de instrucciones de cada una de las máquinas para 
conseguir tal objetivo. 
 
3.5. REGLAMENTACIÓN 
Toda la maquinaria que intervenga tanto en la ejecución de la obra como en la 
explotación de la plantación debe tener su respectiva documentación. Los permisos de 
circulación e inspecciones técnicas, además de otros tipos de documentación 
obligatoria, deben estar debidamente actualizados. 
 
4. INSTALACIÓN DE RIEGO 
En la instalación de riego se deberá vigilar el adecuado funcionamiento de los goteros 
especialmente, evitando obturaciones en los mismos que dificulten un riego 
homogéneo. Además se tendrá cuidado en que todo el sistema de riego funcione de 
manera idónea.  
Se procurará también no pisar las tuberías de PE con la maquinaria.  
En el cabezal de riego hay que vigilar la limpieza de los filtros, limpiándolos cuando las 
pérdidas de carga superen los 3,5 m.c.a.  
Se deberá revisar la instalación de riego semanalmente, comprobando el correcto 
funcionamiento de la instalación. 
5. MANO DE OBRA 
En todo lo referente a la contratación, seguros sociales y descansos se ha de tener en 
cuenta la normativa vigente. 
La mano de obra fija contratada en la explotación ha de ser la que se detalla en el 
Anejo correspondiente. La mano de obra eventual ha de ser la expresada en el 
presente proyecto, de acuerdo con el trabajo a realizar y las necesidades estacionales 
del momento. 
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La duración de la jornada podrá ser variable, ajustándose a las circunstancias 
puntuales que puedan presentarse. Se llevará un control de las horas trabajadas y las 
labores realizadas. 
La actividad de la explotación se ajustará en todo momento a lo dictado por las 
autoridades en lo referente a la conservación de la naturaleza y del medio ambiente. 
Ejercerá como capataz el propietario de la explotación, que a su vez ayudará en las 
labores de la plantación, donde sea necesaria su presencia. 
Su misión es regular y dirigir los trabajos, debiendo hacer constar la comprensión 
absoluta de los mismos. En caso de faltar este requisito, se sobreentenderá que ha 
existido, teniendo pues, responsabilidad económica y civil de cuantos trastornos o 
accidentes sobrevinieran por el incumplimiento de su misión. 
Debe vigilar el estado de la plantación y de los elementos de trabajo, así como de los 
trabajos realizados e inventarios del almacén. Estará capacitado para tomar 
decisiones acerca de posibles modificaciones sobre el programa productivo. 
6. MATERIAS PRIMAS 
6.1. MATERIAL VEGETAL 
Una vez recibido el material vegetal del vivero se debe conservar en lugar fresco, con 
una temperatura que oscilará entre 11º y 12 ºC, y una humedad relativa del 80 %.  
Cuando las plantas se reciben unos días antes del momento de plantación, se deben 
conservar a la sombra. Al tratarse de plantas con un pequeño tiesto lleno de tierra 
vegetal, aguantarán más tiempo que las tradicionales hasta el momento de su 
plantación.  
Las plantas que se vayan a reservar para realizar la reposición de marras durante la 
primavera deben ser conservadas a la sombra y regadas frecuentemente.  
Las características del material vegetal se han de ajustar a lo especificado en el Anejo 
V. Ingeniería del proceso, así como a las técnicas y métodos empleados en su 
recepción y plantación. 
i. Etiquetas 
El material vegetal que se emplee en la explotación debe estar certificado. La etiqueta 
correspondiente a este tipo de planta es de color azul, y en ella debe figurar la 
especie, la variedad, la cantidad, el nombre del productor y el número de registro. Así 
mismo, en caso de que el material vegetal provenga del extranjero, deberá estar 
acompañado del respectivo pasaporte fitosanitario. 
ii. Facturas 
La factura debe ser lo suficientemente detallada. Se debe desglosar el importe del 
material por separado correspondiente a plantones, transporte e IVA. 
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La factura se hará efectiva por partes: La primera, cuando se encargue el material al 
vivero, a modo de fianza, y la segunda, una vez haya sido revisado el material 
entregado. 
iii. Garantía 
Si se detectara alguna anomalía durante su recepción, tales como plantas en mal 
estado o plantas de otra variedad, debe avisar a la empresa que ha suministrado el 
material y será la encargada de sustituirlo por otro en buen estado, sin coste alguno 
para el promotor. 
6.2. FERTILIZANTES 
La fertilización es el proceso mediante el cual se aportan los nutrientes necesarios 
para un desarrollo adecuado del olivo. La fertilización tiene como finalidad el 
mantenimiento del nivel de fertilidad del suelo, mediante la restitución al suelo de las 
pérdidas de nutrientes, tanto las provocadas por la extracción por parte de la planta, 
como otras posibles pérdidas de elementos por procesos de lixiviación y 
retrogradación. 
i. Recomendaciones de aplicación 
En la fertilización hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones:  
 La incorporación de nutrientes en el suelo se realizará por medio de 
fertilizantes líquidos. Se debe respetar estrictamente las cantidades 
establecidas en el Anejo V. Ingeniería del proceso en lo relativo al aporte de 
fertilizantes en cada uno de los meses del año y años de entrada en 
producción.  
 Una vez programadas las necesidades hídricas, el ordenador ajustará la dosis 
para que nunca se puedan sobrepasar los 2 g/L, con lo que se evitará la 
formación de precipitados.  
 El proceso se debe terminar siempre con agua, para limpiar las tuberías y los 
goteros de restos de abonos.  
ii. Fertirrigación 
Se van a emplear fertilizantes líquidos. Los fertilizantes específicos se detallan en el 
Anejo V. Ingeniería del proceso. 
Normas básicas de la fertirrigación: 
 Regular los equipos de inyección para conseguir la dosis de fertilizantes 
establecida en el Anejo correspondiente. 
 La fertilización durará como máximo el 80% del tiempo de riego y el 20% 
restante se aprovechará para la limpieza de las conducciones de riego, 
repartido al principio y al final. 
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 Cuanto mayor sea la frecuencia de la fertirrigación, mejores serán los 
resultados. 
 Al final de la campaña de riego se deberán limpiar los filtros y dar un lavado a 
las tuberías con una solución ácida. 
iii. Definiciones 
Se deben tener en cuenta los siguientes términos en relación con los fertilizantes y su 
impacto en el medio ambiente. Se deben respetar las indicaciones que figuren en los 
envases, así como las indicaciones que den los técnicos responsables de la 
explotación. 
 Contaminación. Es la introducción de compuestos nitrogenados de origen 
agrario en el medio acuático, directa o indirectamente, que tengan 
consecuencias que puedan poner en peligro la salud humana, perjudicar los 
recursos vivos y el ecosistema acuático, causar daños a los lugares de recreo 
u ocasionar molestias para otras actuaciones legítimas de las aguas. 
 Contaminación difusa por nitratos. Es el vertido indiscriminado del ion NO3 
en el suelo y consecuentemente en el agua, hasta alcanzar los 50 mg/L de 
concentración máxima admisible. 
 Zonas vulnerables. Superficies de territorio cuya escorrentía fluya hacia aguas 
que podrían verse afectadas por la contaminación. 
 Fertilizante. Cualquier sustancia que contenga uno o varios compuestos 
nitrogenados y se aplique sobre el terreno para aumentar el crecimiento de la 
vegetación. 
 Fertilizante químico. Es cualquier fertilizante que se fabrique mediante un 
procedimiento industrial. 
 Aplicación sobre el terreno. Es la incorporación de sustancias al mismo, ya 
sea extendiéndolos sobre la superficie, inyectándolas en ella, mezclándolas 
con las capas superficiales del suelo o con el agua de riego. 
 Eutrofización. Es el aumento de concentración de compuestos de nitrógeno 
que provoca un crecimiento exagerado de las algas y especies vegetales 
superiores y causa trastornos negativos en el equilibrio de los organismos 
presentes en el agua. 
iv. Composición y pureza 
Los fertilizantes que se van a utilizar deben cumplir las siguientes normas en cuanto a 
composición y pureza:  
 Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre Productos Fertilizantes.  
 Corrección de errores del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre 
productos fertilizantes.  
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 Orden AAA/2564/2015, de 27 de noviembre, por la que se modifican los 
anexos I, II, III, IV y VI del Real Decreto 506/2013, de 28 de junio sobre 
productos fertilizantes.  
 Corrección de errores de la Orden AAA/2564/2015.  
 Orden AAA/770/2014, de 28 de abril, por la que se aprueba el modelo 
normalizado de solicitud al Registro de Productos Fertilizantes.  
 Orden APA/1593/2006, de 19 de mayo, por la que se crea y regula el Comité 
de Expertos en Fertilización.  
El capataz de la explotación puede encargar un análisis de los fertilizantes empleados 
si tiene motivos de sospecha. 
v. Riqueza 
La riqueza de los productos empleados debe ser la indicada en el proyecto, al menos 
durante los cuatro primeros años de plantación. 
Posteriormente se encargarán análisis periódicos de suelo y foliar para analizar el 
contenido de éste, y, si se producen variaciones considerables, se debe diseñar un 
programa de abonado distinto que se ajuste a las necesidades que se presenten en 
ese momento. 
vi. Envase y etiquetas 
Los envases de los fertilizantes deben estar en buen estado. No se utilizarán aquellos 
cuyos envases estén dañados, ya que esto puede suponer algún cambio en la 
composición.  
Las etiquetas de los envases deben ser perfectamente legibles, deben contener el 
nombre del producto y el contenido de éste en los distintos nutrientes.  
No se utilizarán los productos cuya etiqueta esté en mal estado, bien sea rota o 
borrosa, ya que puede conllevar un fraude. 
vii. Factura 
La factura debe estar lo suficientemente detallada. Se realizará una factura para cada 
tipo de fertilizante. En ella se debe contemplar el nombre del fertilizante que se ha 
vendido y la riqueza de éste. La factura se hará efectiva después de que se haya 
entregado el material. 
6.3. FITOSANITARIOS 
i. Normativa 
Los productos fitosanitarios que se usen en la explotación deberán atenerse a la 
normativa oficial vigente, y en concreto a la siguiente normativa:  
 Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.  
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 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria 
para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas.  
 Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios.  
ii. Envases y etiquetas 
Los productos fitosanitarios deberán estar envasados, precintados y etiquetados. Los 
envases deberán reunir las condiciones necesarias para la buena conservación de la 
calidad del producto. No serán admitidas aquellas partidas que no reúnan las debidas 
garantías. 
En el envase, precinto, etiqueta o en acta deberán ir consignados el número de 
registro del producto, el nombre del producto, la composición química, pureza y demás 
características del producto. 
iii. Facturas 
Los datos que hace referencia el apartado anterior deberán ir consignados en las 
facturas. 
iv. Manejo  
En el envase, etiqueta, precinto o acta adjunta, se harán constar los peligros a que 
están sujetos los manipuladores, las técnicas convenientes de empleo, dosis 
admisibles, época de empleo y además instrucciones que sean indispensables para su 
buen uso.  
En ningún caso se utilizará la máquina empleada en tratamientos herbicidas para otra 
clase de tratamientos de igual o distinto tipo, sin antes limpiar los tanques, mangueras, 
tuberías y demás partes del aparato con agua abundante y limpia.  
v. Fraudes  
En caso de duda de l                                                                 
                                                                                
indicado en el apartado anterior relativo a los fertilizantes. 
 
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN GENERAL 
7.1. RIESGO MECÁNICO 
Se ha de tener en cuenta los riesgos específicos de cada máquina y aplicar las 
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7.2. RIESGO DE INCENDIO 
Se definen en este anejo las medidas a cumplir para obtener una protección que se 
ajuste, en la medida que sea aplicable, a la el Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico – Seguridad en Caso de Incendio (CTE-DB-SI). 
Según la Norma, la característica de resistencia al fuego de la estructura ha de ser de 
R-30. 
En la caseta de riego se instalará un extintor. Ha de ser de eficacia mínima 13A- 89B 
de tipo de polvo seco de 3 kg, colocado a una altura de 1,7 m del pavimento. El 
extintor se verificará periódicamente, cada tres meses como máximo, su accesibilidad 
y estado aparente. Cada seis meses se realizarán las operaciones previstas por el 
fabricante, y cada doce meses se verificarán por el personal especializado. Dicha 
visita se registrará en tarjetas unidas al extintor. 
7.3. SEGURIDAD E HIGIENE 
Todo el personal debe disponer periódicamente de ropa de trabajo adecuada a las 
condiciones precisas para las tareas a realizar. Igualmente se utilizará calzado 
adecuado.  
Se dispondrá de taquillas y vestuarios homologados, aseos y duchas en una nave 
perteneciente al promotor.  
Se dispondrá de botiquín de primeros auxilios dotado con los mínimos elementos 
necesarios, debiendo ser revisado al menos cada tres meses. 
8. MODIFICACIONES 
El capataz de la explotación queda facultado para introducir las variaciones que estime 
conveniente, pero sin alterar los principios fundamentales que debe seguir la 
explotación expuestos en el presente proyecto. 
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Nº Ud Descripción Total 
         
 
1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  
1.1 
m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
  0,006 h. Peón ordinario 15,350 0,09 
 
 0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 
CV/1,2m3. 
45,980 0,46 
   3,000 % Costes indirectos 0,550 0,02 
     Precio total por m2. 0,57 
1.2 
m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en 
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
 
  0,015 h. Peón ordinario 15,350 0,23 
  0,030 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,800 1,10 
   3,000 % Costes indirectos 1,330 0,04 
     Precio total por m3. 1,37 
1.3 
m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 
km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a 
máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, 
considerando también la carga. 
 
 
 0,020 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2 
m3. 
45,980 0,92 
  0,150 h. Camión basculante 4x2 10 t. 33,390 5,01 
  1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,820 0,82 
   3,000 % Costes indirectos 6,750 0,20 
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2. CIMENTACIÓN  
2.1 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de 
cimentación, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME. 
 
  0,250 h. Oficial 1ª encofrador 17,700 4,43 
  0,250 h. Ayudante encofrador 16,610 4,15 
  0,005 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 247,910 1,24 
  0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,390 0,14 
  0,050 kg Puntas 20x100 7,300 0,37 
   3,000 % Costes indirectos 10,330 0,31 
     Precio total por m2. 10,64 
2.2 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-
base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 
 
  0,250 h. Peón ordinario 15,350 3,84 
  0,220 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 22,000 4,84 
   3,000 % Costes indirectos 8,680 0,26 
     Precio total por m2. 8,94 
2.3 
m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 
mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de 
losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido por 
medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, 
EHE y CTE-SE-C. 
 
  1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN. 112,470 112,47 
  50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,260 63,00 
   3,000 % Costes indirectos 175,470 5,26 
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3. ESTRUCTURA  
3.1 
m. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de 
despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-
EA y CTE-DB-SE-A. 
 
  0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 17,250 3,45 
  0,050 h. Ayudante cerrajero 16,230 0,81 
  1,050 m. Correa Z chapa 15 cm. altura 6,530 6,86 
  0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,090 2,21 
   3,000 % Costes indirectos 13,330 0,40 
     Precio total por m.  . 13,73 
 
 
4. CERRAMIENTOS  
4.1 
m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color 
de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de 
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura 
según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, 
jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, 
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
 
  0,780 h. Cuadrilla H 33,680 26,27 
  13,000 ud Bloque hor.liso color 40x20x20 1,350 17,55 
 




 0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO 
Tmáx.20 
75,100 1,50 
  2,300 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,650 1,50 
   3,000 % Costes indirectos 48,400 1,45 










PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID) 
 ANEJO X: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
4/24 
Nº Ud Descripción Total 
 
5. CUBIERTAS  
5.1 
m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, 
prelacada cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con 
núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor 
total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares 
y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera 
magnitud. 
 
  0,230 h. Oficial primera 17,620 4,05 
  0,230 h. Ayudante 16,060 3,69 
 
 1,150 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 
30 mm 
18,900 21,74 
  1,000 ud Tornillería y pequeño material 0,190 0,19 
   3,000 % Costes indirectos 29,670 0,89 







m2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, 
en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores 
de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes 
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
 
  0,200 h. Oficial 1ª cerrajero 17,250 3,45 
  0,100 h. Ayudante cerrajero 16,230 1,62 
  4,000 m. Premarco aluminio 6,080 24,32 
  1,000 m2 Ventanas correderas >1 m2<2 m2 100,660 100,66 
   3,000 % Costes indirectos 130,050 3,90 
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m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 3 mm. de espesor, 
fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo 
Sikasil WS-605 S, incluso cortes de vidrio y colocación de 
junquillos, según NTE-FVP-8 
 
  0,160 h. Oficial 1ª vidriería 16,620 2,66 
  1,006 m2 Vidrio float incoloro 3 mm 5,200 5,23 
  3,500 m. Sellado silicona Sikasil WS-605-S 0,900 3,15 
  1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
   3,000 % Costes indirectos 12,290 0,37 
     Precio total por m2  . 12,66 
6.3 
m2 Puerta formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de 
acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 
40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de 
colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada 
en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). 
 
  0,290 h. Oficial 1ª cerrajero 17,250 5,00 
  0,290 h. Ayudante cerrajero 16,230 4,71 
  1,000 m2 Cancela tubos ac.lamin.frío 63,050 63,05 
   3,000 % Costes indirectos 72,760 2,18 
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7. CABEZAL DE RIEGO  
7.1 
ud Electrobomba centrífuga monocelular de eje horizontal con 
bridas, montada en bancada con acoplamiento elástico entre el 
motor y la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 7,5 CV de 
potencia, salida DN80, i/válvula de retención y p.p. de tuberías de 
conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico 
intemperie conteniendo interruptores, diferencial 
magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y 
demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada. 
 
  3,700 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 67,49 
  3,700 h. Ayudante fontanero 16,380 60,61 
  2,000 h. Oficial 1ª electricista 17,510 35,02 
  1,000 ud Bomba.banc.1450 rpm.7,5 CV-DN80 2.528,000 2.528,00 
  1,000 ud Válv.de pie/retención D=4" 77,860 77,86 
  1,000 ud Cuadro mando electrobomba 6-8 CV 1.276,000 1.276,00 
   3,000 % Costes indirectos 4.044,980 121,35 
     Precio total por ud  . 4.166,33 
7.2 
ud Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de 
diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, 
completamente instalada. 
 
  0,900 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 16,42 
  0,900 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 14,95 
 




 1,000 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil 
D=150mm 
89,760 89,76 
  2,000 ud Goma plana D=150 mm 2,900 5,80 
  1,000 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 49,860 49,86 
  1,000 ud Válv.comp.cierre elást. D=150mm 333,610 333,61 
   3,000 % Costes indirectos 536,800 16,10 
     Precio total por ud  . 552,90 
7.3 ud Suministro e instalación de filtro de arena, tanque de poliéster y 
fibra de vidrio, de tipo agrícola, para instalación de riego por 
goteo/microaspersión, con válvula selectora de 6 vías, toma a 
D=1 1/2", i/piezas y accesorios, instalado. 
 
  2,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 45,60 
  2,500 h. Ayudante fontanero 16,380 40,95 
  1,000 ud Filtr.arena tanq.fib.vidrio 20" 446,000 446,00 
  1,000 ud Válvula selecto. 6 vías D=1 1/2" 82,940 82,94 
   3,000 % Costes indirectos 615,490 18,46 
     Precio total por ud  . 633,95 
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7. CABEZAL DE RIEGO  
7.4 ud Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero 
D=3", posición de trabajo inclinada con purga, i/elementos de 
fijación, instalado. 
 
  0,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 10,94 
  0,600 h. Ayudante fontanero 16,380 9,83 
  1,000 ud Filtro incl.malla de acero D=3" 278,000 278,00 
   3,000 % Costes indirectos 298,770 8,96 
     Precio total por ud  . 307,73 
7.5 ud Contador Woltman de 50 mm 2",conexionado al ramal de salida 
de los depósitos de fertilizante, incluso instalación de dos 
válvulas de corte de esfera de 50 mm, grifo de prueba, válvula de 
retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, 
incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. 
(i/ timbrado contador por la Delegación de Industria). s/CTE-HS-
4. 
 
  2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 39,90 
  2,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 33,22 
  1,000 ud Contador agua Woltman 2"(50mm) 
clase B 
374,330 374,33 
  1,000 ud Grifo de prueba DN-20 9,170 9,17 
  1,000 ud Verificación contador >=2" 50 mm 12,890 12,89 
  2,000 ud VÁLV.ESFERA LATÓN ROSCA D=2" 24,780 49,56 
  1,000 ud VÁLV.DE PIE/RETENCIÓN D=2" 33,040 33,04 
   3,000 % Costes indirectos 552,110 16,56 
     Precio total por ud  . 568,67 
7.6 ud Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con 
brida, de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de 
anclaje, completamente instalada. 
 
  1,250 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 22,80 
  1,250 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 20,76 
  1,000 ud Ventosa/purgador autom.DN=150 
mm 
1.488,600 1.488,60 
   3,000 % Costes indirectos 1.532,160 45,96 
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7. CABEZAL DE RIEGO  
7.7 ud Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y 
fibra de vidrio, para abonos líquidos a distribuir por medio de las 
redes de riego, de 2000 litros de capacidad, i/piezas y 
accesorios, instalado. 
 
  1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 27,36 
  1,500 h. Ayudante fontanero 16,380 24,57 
  1,000 ud TANQUE DE ABONADO RED 
RIEGO 2000 L. 
480,860 480,86 
   3,000 % Costes indirectos 532,790 15,98 
     Precio total por ud  . 548,77 
7.8 ud Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y 
fibra de vidrio, para abonos líquidos a distribuir por medio de las 
redes de riego, de 500 litros de capacidad, i/piezas y accesorios, 
instalado. 
 
  1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 27,36 
  1,500 h. Ayudante fontanero 16,380 24,57 
  1,000 ud TANQUE DE ABONADO RED 
RIEGO 500L. 
416,200 416,20 
   3,000 % Costes indirectos 468,130 14,04 
     Precio total por ud  . 482,17 
7.9 ud Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y 
fibra de vidrio, para abonos líquidos a distribuir por medio de las 
redes de riego, de 400 litros de capacidad, i/piezas y accesorios, 
instalado. 
 
  1,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 27,36 
  1,500 h. Ayudante fontanero 16,380 24,57 
  1,000 ud TANQUE DE ABONADO RED DE 
RIEGO 400 L 
405,210 405,21 
   3,000 % Costes indirectos 457,140 13,71 
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7. CABEZAL DE RIEGO  
7.10 ud Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por 
electrobomba centrífuga de 1/4 CV y depósito de expansión de 
membrana de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de 
maniobra compuesto por armario metálico intemperie 
conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de 
maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos 
necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado. 
 
  1,000 h. Oficial primera 17,620 17,62 
  0,500 h. Peón ordinario 15,350 7,68 
  1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 18,24 
  1,000 h. Ayudante fontanero 16,380 16,38 
  0,700 h. Oficial 1ª electricista 17,510 12,26 
  1,000 ud Grupo presión compl.0,5 CV-25 l. 397,000 397,00 
  1,000 ud Cuadro mando electrobomba 0,5 CV 362,000 362,00 
   3,000 % Costes indirectos 831,180 24,94 
     Precio total por ud  . 856,12 
7.11 ud Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por 
estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa 
transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de 
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección 
antidescarga, incluso fijación, instalado. 
 
  1,500 h. Oficial 1ª electricista 17,510 26,27 
  1,500 h. Ayudante electricista 16,380 24,57 
  1,000 ud Program.electrónico 6 estaciones 118,350 118,35 
   3,000 % Costes indirectos 169,190 5,08 
     Precio total por ud  . 174,27 
7.12 m. Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 
225 mm. de diámetro nominal, que enlaza la llave de paso del 
hidrante con la bomba, i. p.p. de piezas especiales galvanizadas, 
instalada y funcionando. 
 
  0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 3,65 
  0,200 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 3,32 
  1,100 m. Tubo acero galvan. 4". DN100 mm 41,290 45,42 
  0,500 ud Codo acero galvan.M-H 4". DN100 
mm 
45,240 22,62 
  0,250 ud Enlace mixto latón macho 90mm.-4" 25,830 6,46 
   3,000 % Costes indirectos 81,470 2,44 
     Precio total por m.  . 83,91 
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7. CABEZAL DE RIEGO  
7.13 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  0,130 h. Peón ordinario 15,350 2,00 
  0,200 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,800 7,36 
   3,000 % Costes indirectos 9,360 0,28 
     Precio total por m3  . 9,64 
7.14 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, 
por medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 
cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las 
mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  0,820 h. Peón ordinario 15,350 12,59 
  0,150 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,760 0,71 
  1,000 m3 Agua 1,110 1,11 
   3,000 % Costes indirectos 14,410 0,43 
     Precio total por m3  . 14,84 
 8. RED DE RIEGO  
8.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 
  0,130 h. Peón ordinario 15,350 2,00 
  0,200 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,800 7,36 
   3,000 % Costes indirectos 9,360 0,28 
     Precio total por m3  . 9,64 
8.2 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por 
medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. 
de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y 
con p.p. de medios auxiliares. 
 
  0,820 h. Peón ordinario 15,350 12,59 
  0,150 h. Bandeja vibrante de 300 kg. 4,760 0,71 
  1,000 m3 Agua 1,110 1,11 
   3,000 % Costes indirectos 14,410 0,43 
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 8. RED DE RIEGO  
8.3 m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de 
riego y una presión nominal de 6 kg./cm2, de 110 mm. de 
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas 
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el 
tapado de la zanja, instalada. 
 
  0,045 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 0,75 
  0,045 h. Ayudante fontanero 16,380 0,74 
  1,000 m. Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=63mm. 1,790 1,79 
  0,006 l. Limpiador tubos PVC 8,200 0,05 
  0,012 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,380 0,22 
   3,000 % Costes indirectos 3,550 0,11 
     Precio total por m.  . 3,66 
8.4 m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de 
riego y una presión nominal de 6 kg./cm2, de 125 mm. de 
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas 
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el 
tapado de la zanja, instalada. 
 
  0,050 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 0,83 
  0,050 h. Ayudante fontanero 16,380 0,82 
  1,000 m. Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=75mm. 2,490 2,49 
  0,009 l. Limpiador tubos PVC 8,200 0,07 
  0,018 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,380 0,33 
   3,000 % Costes indirectos 4,540 0,14 
     Precio total por m.  . 4,68 
8.5 m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de 
riego y una presión nominal de 6 kg./cm2, de 160 mm. de 
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas 
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el 
tapado de la zanja, instalada. 
 
  0,060 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 1,00 
  0,060 h. Ayudante fontanero 16,380 0,98 
  1,000 m. Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=90mm. 3,510 3,51 
  0,013 l. Limpiador tubos PVC 8,200 0,11 
  0,025 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,380 0,46 
   3,000 % Costes indirectos 6,060 0,18 
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 8. RED DE RIEGO  
8.6 m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación 
enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg./cm2, de 
200 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el 
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin 
incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada. 
 
  0,065 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 1,08 
  0,065 h. Ayudante fontanero 16,380 1,06 
  1,000 m. Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=110mm. 3,980 3,98 
  0,019 l. Limpiador tubos PVC 8,200 0,16 
  0,038 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 18,380 0,70 
   3,000 % Costes indirectos 6,980 0,21 
     Precio total por m.  . 7,19 
8.7 ud Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con 
apertura manual y conexión de 3/4" completamente 
instalada, sin i/ pequeño material. 
 
  0,125 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 2,28 
  0,020 h. Oficial 1ª electricista 17,510 0,35 
  0,125 h. Ayudante fontanero 16,380 2,05 
  1,000 ud Electrov. PVC apertura manual 3/4" 20,500 20,50 
   3,000 % Costes indirectos 25,180 0,76 
     Precio total por ud  . 25,94 
8.8 m. Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. 
para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y 
cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes 
con cinta especial y conectores estancos, instalada. 
 
  0,045 h. Oficial 1ª electricista 17,510 0,79 
  0,065 h. Ayudante electricista 16,380 1,06 
  1,000 m. Línea eléctrica p/electrovál. 
7x1,5mm2 
2,600 2,60 
  11,000 ud Conector 3 cables 1,5 mm2 0,800 8,80 
   3,000 % Costes indirectos 13,250 0,40 
     Precio total por m.  . 13,65 
8.9 ud Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro 
incorporado, de 1", colocada en redes de riego, 
completamente instalada. 
 
  0,350 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 6,38 
  0,350 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 16,610 5,81 
  1,000 ud Válv.regul pres.c/manóm. D=1" 101,270 101,27 
   3,000 % Costes indirectos 113,460 3,40 
  
 
   
Precio total por ud  . 116,86 
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 8. RED DE RIEGO  
8.10 ud Arqueta de plástico de planta rectangular para la 
instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, 
i/arreglo de las tierras, instalada. 
 
  0,200 h. Peón ordinario 15,350 3,07 
  1,000 ud Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa 7,600 7,60 
   3,000 % Costes indirectos 10,670 0,32 
     Precio total por ud  . 10,99 
8.11 ud Gotero de pinchar autocompensante de 1,6 litros/hora, 
colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea 
para su instalación. 
 
  0,005 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 0,09 
  1,000 ud Gotero pinchar autocomp. 2 l/h 0,300 0,30 
   3,000 % Costes indirectos 0,390 0,01 
     Precio total por ud  . 0,40 
8.12 m Instalación de ramales portagoteros, realizado con tubería 
de polietileno de baja densidad de 20 mm de diámetro, así 
como conexión a la tubería general de alimentación del 
sector de riego, incluso piezas pequeñas de unión, sin 
incluir tubería general de alimentación ni los 
automatismos y controles. 
 
  0,010 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,240 0,18 
 
 1,000 m Tub.polietileno BD PE40 PN4 
DN=20mm 
0,200 0,20 
   3,000 % Costes indirectos 0,380 0,01 
     Precio total por m  . 0,39 
 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
9.1 ud Regleta de superficie de 2x36 W. AF con protección IP20 clase I, cuerpo 
de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y 
secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada 
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por 
reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas 
fluorescentes trifosforo nueva generación y bornes de conexión. 
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 
  0,200 h. Oficial 1ª electricista 17,510 3,50 
  0,200 h. Ayudante electricista 16,380 3,28 
  1,000 m Pequeño material 1,350 1,35 
  1,000 ud Regleta de superficie 2x36 W. AF 34,380 34,38 
  2,000 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 2,050 4,10 
   3,000 % Costes indirectos 46,610 1,40 
     Precio total por ud  . 48,01 
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 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
9.2 ud Bloque autónomo de emergencia (diámetro 40mm) IP20 IK04. Enrasado 
techo, de 200 lúm con fuente de luz LED. Altura de colocación de 2,2 a 
5m. Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto 
óptico, sistema electrónico y baterías. Conjunto óptico formado por un 
reflector en material sintético pintado en diferentes colores y dos 
opciones de lente: evacuación y antipánico. Sistema electrónico y 
baterías alojadas en módulos de material sintético, unidos por fuelles 
flexibles de EPDM. Autonomía de 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. 
Opción de telemando. Construido según normas: EN 60598-2-22, EN 
60598-1, EN 1838, CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2002/95/CE RoHS, 
2002/96/CE. 
 
  0,500 h. Oficial 1ª electricista 17,510 8,76 
  1,000 m Pequeño material 1,350 1,35 
  1,000 ud Bl.Aut.Emerg.Daisalux Izar N30 112,110 112,11 
   3,000 % Costes indirectos 122,220 3,67 
     Precio total por ud  . 125,89 
9.3 ud Proyector con 9 LEDs de alta potencia, Luxeon III, equipados cada uno 
con una óptica colimadora de alta eficiencia y con sistema Zoomspot, 
de forma que el haz de luz puede regularse de forma continua entre 2 x 
3º y 2 x 15º.  El equipo eléctrico es remoto.  Construido con carcasa de 
inyección de aluminio IP66, vidrio templado y marco de acero 
inoxidable.  Disponible con LEDs blancos, azules, verdes, ámbar y rojo.  
El consumo del proyector es de 36W. y la vida útil de los LEDs de 
50.000 horas.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
 
  1,000 h. Oficial 1ª electricista 17,510 17,51 
  1,000 ud Proy.LEDs Luxeon III LedFlood 
monocolor 
847,000 847,00 
  1,000 ud Pequeño material 1,250 1,25 
   3,000 % Costes indirectos 865,760 25,97 
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 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
9.4 ud Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite 
UNESA 5201-D, según normas UNE 20.138, de 25 KVA. de potencia para 
una tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por apoyo metálico 
galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada 
CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 
3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-
17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con 
cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, 
pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 
mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo 
equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma 
de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 KVA., 
apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, 
basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente 
paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., 
grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2, tubo 
de acero galvanizado de 48, armario para contadores y bancada de 
ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida. 
 
  12,000 h. Oficial 1ª electricista 17,510 210,12 
  12,000 h. Ayudante electricista 16,380 196,56 
  3,000 h. Grúa telescópica s/camión 20 t. 48,000 144,00 
  1,000 ud Transf.baño aceite 25 KVA-20kV 
Unesa 
3.915,110 3.915,11 
  1,000 ud Apoyo met.galv. 12C-2000 675,110 675,11 
  3,000 ud Base fusible XS 24kV.-100A. 245,750 737,25 
  3,000 ud Elemento aislador 1503 U40 17,720 53,16 
  3,000 ud Pararrayos (autoválv.) 18 Kv 10 KA 164,570 493,71 
  1,000 ud Interruptor tetrapolar 160 A. 127,610 127,61 
  1,000 ud Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C 211,680 211,68 
  6,000 ud Pica t.t. neutro y autoválvulas 10,520 63,12 
  20,000 m. Cable cobre 50 mm2 6,120 122,40 
  10,000 m. Conduc cobre desnudo 50 mm2 3,720 37,20 
  6,000 ud Electrodo toma de tierra 1,5 m. 9,720 58,32 
  1,000 ud Bastidor met.soporte trafo<50kVA 141,310 141,31 
  1,800 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS 9,340 16,81 
  1,800 m3 HORM. HM-20/P/40/I V. MANUAL 109,190 196,54 
  1,800 m3 HA-25/P/20 E.MADER.LOSAS 399,650 719,37 
  10,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3,5x25 mm2 
Cu 
12,910 129,10 
  12,000 ud Terminal bimetálico 1x25mm2 4,660 55,92 
  3,000 m. Tubo acero galvan. 2". DN50 mm 16,290 48,87 
  1,000 ud Armario poliéster 1000x750 mm 664,200 664,20 
  1,200 m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. 
INT.MORT.M-5 
35,990 43,19 
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  2,700 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 
VERTI. 
9,540 25,76 
   3,000 % Costes indirectos 9.086,420 272,59 
     Precio total por ud  . 9.359,01 
9.5. m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre 
desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la 
armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, 
registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 
e ITCBT-26. 
 
  0,100 h. Oficial 1ª electricista 17,510 1,75 
  0,100 h. Ayudante electricista 16,380 1,64 
  1,000 ud p.p. pequeño material para instalación 1,400 1,40 
  1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 3,660 3,66 
   3,000 % Costes indirectos 8,450 0,25 
     Precio total por m  . 8,70 
9.6 m Línea general de alimentación aerea trifásica posada sobre fachada, 
formada por conductores de cobre aislados con polietileno reticulado 
(XLPE), en haz de espiral RZ Al 3x10mm² y 1x29,5mm² almelec, con 
aislamiento 0,6/1Kv, fijada a la fachada mediante abrazadera de acero 
con tornillo autoroscante plastificada resistente a las acciones de la 
intemperie. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-
11 e ITC-BT-06. 
 
  0,150 h. Oficial 1ª electricista 17,510 2,63 
  0,150 h. Oficial 2ª electricista 16,380 2,46 
  3,000 ud Abrazadera de acero con tornillo 
autorroscante SAF-25 
0,540 1,62 
  0,200 ud p.p. pequeño material para instalación 1,400 0,28 
  1,000 m. Cond.aisla. RZ 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,610 1,61 
   3,000 % Costes indirectos 8,600 0,26 
     Precio total por m  . 8,86 
9.7 m Derivación individual (DI) enterrada trifásica aérea, formada por 
multiconductores de cobre aislados, RZ1-K (AS) 5x6 mm2 + 1x1,5 mm2 
de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, instalado sobre fiador de acero tensado. Totalmente instalado 
y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. 
 
  0,100 h. Oficial 1ª electricista 17,510 1,75 
  0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,380 1,64 
  2,980 kg Alambre galvanizado plastificado 1,990 5,93 
  0,200 ud p.p. pequeño material para instalación 1,400 0,28 
  1,000 m Multicond.ais.RZ1-k(AS) 0,6-1kV 5x6 
+ 1x1,5 mm2 Cu 
33,260 33,26 





   
Precio total por m  . 44,15 
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 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
9.8 ud Cuadro general de mando y protección, formado por caja empotrable de 
doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 36 
elementos, perfil omega, embarrado de proteción, 1 IGA de corte 
omnipolar (IGA) 200A (4P), 1 interruptor diferencial de 225A/4P/300mA y 
4 PIAS de corte omnipolar: 1 de 80A (4P) para la bomba, 1 de 50A (4P) 
para el circuito de fuerza y 1 de 16A (I+N) para alumbrado. Instalado, 
conexionado y rotulado; según REBT. 
 
  1,000 h. Oficial 1ª electricista 17,510 17,51 
  1,000 ud p.p. pequeño material para instalación 1,400 1,40 
  1,000 ud Arm. puerta opaca 36 mód. 54,360 54,36 
  1,000 ud Diferencial 225A a 300mA tipo AC 258,390 258,39 
  3,000 ud PIA ABB (I+N) 16A, 6/35kA curva C 37,740 113,22 
  1,000 ud PIA ABB (I+N) 50A, 6/35kA curva C 39,650 39,65 
  1,000 ud PIA ABB 4x25A, 80/35kA curva C 96,360 96,36 
  1,000 ud PIA ABB 4x200A, 6/35kA curva C 309,180 309,18 
   3,000 % Costes indirectos 890,070 26,70 
     Precio total por ud  . 916,77 
9.9 m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre 
aislados H07V-K 3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, 
realizado con tubo PVC rígido M25/gp75 montado en superficie, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas 
de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-25. 
 
  0,100 h. Oficial 1ª electricista 17,510 1,75 
  0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,380 1,64 
  3,000 m. Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,230 0,69 
  1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 25/gp7 0,580 0,58 
  0,400 ud p.p. uniónes, accesorios y 
abrazaderas 
1,240 0,50 
  0,200 ud p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
1,500 0,30 
   3,000 % Costes indirectos 5,460 0,16 
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 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
9.10 m Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre 
aislados H07V-K 3x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, 
realizado con tubo PVC rígido M25/gp75 montado en superficie, en 
sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de 
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; 
según REBT. 
 
  0,100 h. Oficial 1ª electricista 17,510 1,75 
  0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,380 1,64 
  3,000 m. Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu 1,320 3,96 
  1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 25/gp7 0,580 0,58 
  0,400 ud p.p. uniónes, accesorios y 
abrazaderas 
1,240 0,50 
  0,200 ud p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
1,500 0,30 
   3,000 % Costes indirectos 8,730 0,26 
     Precio total por m  . 8,99 
9.11 m Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre 
aislados H07V-K 5x4 mm2, para una tensión nominal de 
450/750V,realizado con tubo PVC rígido M25/gp75 montado en 
superficie, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT. 
 
  0,100 h. Oficial 1ª electricista 17,510 1,75 
  0,100 h. Oficial 2ª electricista 16,380 1,64 
  5,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,370 1,85 
  1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 25/gp7 0,580 0,58 
  0,400 ud p.p. uniónes, accesorios y 
abrazaderas 
1,240 0,50 
  0,200 ud p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
1,500 0,30 
   3,000 % Costes indirectos 6,620 0,20 
     Precio total por m  . 6,82 
9.12 ud Batería automática de condensadores de 6,5 kVAr de capacidad, 
constituida por dos tramos de 1,5 y 5 kVAr, respectivamente. 
Completamente instalada. 
 
  1,000 ud Batería automática de condensadores 
de 6,5 kVAr 
784,350 784,35 
   3,000 % Costes indirectos 784,350 23,53 
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 9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
9.13 ud Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado 
(O.C.A), por potencia instalada en kW, en local mojado con 
una potencia instalada superior a 25 Kw; según REBT, ITC-BT-
05. (Precio por Kw contratado). 
 
  1,000 ud Inspec. O.C.A. local mojado P>25 
kW/ pot. kW 
9,440 9,44 
   3,000 % Costes indirectos 9,440 0,28 
     Precio total por ud  . 9,72 
9.14 ud Gastos de tramitación y control adminstrativo de instalación 
de baja tensión, en instalaciones que requieren proyecto. 
 
  1,000 ud Tramitación y control administr. 
instalac. BT c/proy. 
107,250 107,25 
   3,000 % Costes indirectos 107,250 3,22 
     Precio total por ud  . 110,47 
10. CAMINOS  
10.1 
m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios 
mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de  los 
mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. 
de medios auxiliares. 
 
  0,060 h. Peón ordinario 15,350 0,92 
 
 0,150 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 
t. 
41,170 6,18 
  0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,140 0,60 
   3,000 % Costes indirectos 7,700 0,23 
     Precio total por m2 . 7,93 
11. PLANTACIÓN  
11.1 ha Labor profunda de desfonde con tractor de 180 CV de potencia 
nominal, con subsolador de 5 brazos, ejecutándose la labor a una 
profundidad entre 60 - 80 cm, en terrenos sueltos con pendiente 
inferior al 35% y pedregosidad media. 
 
  1,300 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 13,26 
  1,300 h. Tractor neumático 180 CV 39,000 50,70 
  1,300 h. Subsolador  5 br.regul. 2,500 3,25 
   3,000 % Costes indirectos 67,210 2,02 
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11. PLANTACIÓN  
11.2 ha Despedregado del terreno, piedras con diámetro superior a 200 
mm 
 
  1,700 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 17,34 
  1,700 h. Tractor neumático 180 CV 39,000 66,30 
  1,700 h Maquina despedregadora piedras > 
200mm. 
4,560 7,75 
   3,000 % Costes indirectos 91,390 2,74 
     Precio total por ha  . 94,13 
11.3 ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 77  t/ha 
de estiércol de ovino bien hecho, extendido con medios 
mecánicos. 
 
  0,700 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 7,14 
  0,700 h. Tractor neumático 180 CV 39,000 27,30 
  0,700 h Remolque estercolado 3,670 2,57 
  77,000 t Estiércol ovino 9,650 743,05 
   3,000 % Costes indirectos 780,060 23,40 
     Precio total por ha  . 803,46 
11.4 ha Labor de vertedera para enterrar la enmienda orgánica, con un 
tractor de 180 CV de potencia nominal y un arado de cinco 
vertederas reversible, a una profundidad de 30 cm. 
 
  1,300 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 13,26 
  1,300 h. Tractor neumático 180 CV 39,000 50,70 
  1,300 h. Vertedera 5 cuerpos 16" 3,500 4,55 
   3,000 % Costes indirectos 68,510 2,06 
     Precio total por ha  . 70,57 
11.5 ha Despedregado del terreno, eliminación de piedras con diámetro 
inferior a 200 mm. 
 
  1,300 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 13,26 
  1,300 h. Tractor neumático 100 CV 36,000 46,80 
  1,300 h Máquina despedregadora < 200 mm. 4,560 5,93 
   3,000 % Costes indirectos 65,990 1,98 
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11. PLANTACIÓN  
11.6 ha Laboreo mecánico del terreno de consistencia media con un 
cultivador de 11 brazos, a una profundidad media de 15 cm. 
 
  1,700 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 17,34 
  1,700 h. Tractor neumático 100 CV 36,000 61,20 
  1,700 h. Cultivador liguero semichisel 3,960 6,73 
   3,000 % Costes indirectos 85,270 2,56 
     Precio total por ha  . 87,83 
11.7 ha Laboreo mecánico del terreno de consistencia media con un 
cultivador de 11 brazos, a una profundidad media de 15 cm. 
 
  1,700 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 17,34 
  1,700 h. Tractor neumático 100 CV 36,000 61,20 
  1,700 h. Cultivador liguero semichisel 3,960 6,73 
   3,000 % Costes indirectos 85,270 2,56 
     Precio total por ha  . 87,83 
11.8 ha Asentamiento y nivelación del terreno con un rodillo liso, con una 
anchura de 6 m y de un peso de 4.320 kg. tractor de 100 CV de 
potencia. 
 
  0,200 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 2,04 
  0,200 h. Tractor neumático 100 CV 36,000 7,20 
  0,200 h Rodillo liso 6 m. 4.320 kg 4,650 0,93 
   3,000 % Costes indirectos 10,170 0,31 
     Precio total por ha  . 10,48 
11.9 ha Unidad de replanteo por hectárea con equipo topográfico 
compuesto por topógrafo y ayudante, con estación total, jalones, 
cuerdas y medios auxiliares 
 
  0,540 h. Topógrafo 14,750 7,97 
   3,000 % Costes indirectos 7,970 0,24 
     Precio total por ha  . 8,21 
11.10 ud Plantones de olivo variedad Arbequina, en pot y con sistema de 
protección. Material vegetal sano, sin plagas ni enfermedades y 
certificado. 
 
  1,000 ud Plantones de olivo variedad 
Arbequina 
6,750 6,75 
   3,000 % Costes indirectos 6,750 0,20 
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11. PLANTACIÓN  
11.11 ud Plantones de olivo variedad Sikitita, en pot y con sistema de 
protección. Material vegetal sano, sin plagas ni enfermedades y 
certificado. 
 
  1,000 ud Plantones de olivo variedad Sikitita 6,750 6,75 
   3,000 % Costes indirectos 6,750 0,20 
     Precio total por ud  . 6,95 
11.12 ha Revisión de los plantones con el fin de retirar las plantas dañadas 
y guardarlas en un lugar ventilado y con buena humedad hasta su 
plantación. 
 
  0,050 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 0,51 
   3,000 % Costes indirectos 0,510 0,02 
     Precio total por ha  . 0,53 
11.13 ha Plantación con plantadora GPS y tractor de 180 CV de potencia, 
distancia entre plantones 120 cm, anchura entre arboles 350 cm. 
i/pop de remolque y tractor auxiliar. 
 
  1,500 h. Transplant.hidrául.cepellón 
D=110/140cm 
650,000 975,00 
  1,500 h. Tractor neumático 180 CV 39,000 58,50 
  1,500 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 15,30 
   3,000 % Costes indirectos 1.048,800 31,46 
     Precio total por ha  . 1.080,26 
11.14 ud Entutorado de plantas jóvenes con tutor de bambú de 105 cm. de 
altura y 20 mm. de diámetro, hincado 30 cm. en el terreno y atado 
de la planta con aros de macarrón plástico cada 30 cm. 
 
  1,000 ud Cañas de bambú 105 cm 0,200 0,20 
  0,010 h. Oficial 1ª jardinería 17,190 0,17 
  0,010 h. Peón jardinería 15,110 0,15 
   3,000 % Costes indirectos 0,520 0,02 
     Precio total por ud  . 0,54 
11.15 ha Revisión general de las plantas, colocando bien las que se hallen 
en mala posición 
 
  1,500 h. Peón ordinario agroforestal 10,200 15,30 
   3,000 % Costes indirectos 15,300 0,46 
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12. MAQUINARIA  
12.1 ud Tractor agrícola de 100 CV de potencia nominal  
     Sin descomposición   60.000,000 
   3,000 % Costes indirectos 60.000,000 1.800,00 
     Precio total redondeado por ud  . 61.800,00 
12.2 ud Podadora de discos de dos brazos, con 10 discos de 0,6 m 
de diámetro. Alcanza una altura máxima de corte 
horizontal de 4 m, y anchura máxima de corte 5 m. 
 
     Sin descomposición   9.000,000 
   3,000 % Costes indirectos 9.000,000 270,00 
     Precio total redondeado por ud  . 9.270,00 
12.3 ud Sistema de recorte de las ramas bajeras mediante discos 
de 0,6 m de diámetro, con sistema de absorción y altura de 
corte  máxima de 1,15 m. 
 
     Sin descomposición   8.000,000 
   3,000 % Costes indirectos 8.000,000 240,00 
     Precio total redondeado por ud  . 8.240,00 
12.4 ud Cultivador liguero semichisel con muelles, repartidos en 
11 brazos. El cultivador tiene un ancho de trabajo de 2 m y 
una profundidad de entre 15 – 20 cm. 
 
     Sin descomposición   7.000,000 
   3,000 % Costes indirectos 7.000,000 210,00 
     Precio total redondeado por ud  . 7.210,00 
12.5 ud Trituradora – desbrozadora con rotor de martillos 
accionado por la t.d.f. delantera, con una anchura de 
trabajo de 2,5 m. 
 
     Sin descomposición   10.000,000 
   3,000 % Costes indirectos 10.000,000 300,00 
     Precio total redondeado por ud  . 10.300,00 
12.6 ud Remolque esparcidor de 6 m3, con cadenas de arrastre, 
cinta de descarga lateral con subsolador. El ancho de 
trabajo es de 2,5 m y la carga máxima es de 6.000 kg. 
 
     Sin descomposición   7.000,000 
   3,000 % Costes indirectos 7.000,000 210,00 
     Precio total redondeado por ud  . 7.210,00 
12.7 ud Pulverizador  de 600 L, con una anchura de trabajo de 3,5 
m e intercepas. 
 
     Sin descomposición   5.500,000 
   3,000 % Costes indirectos 5.500,000 165,00 
     Precio total redondeado por ud  . 5.665,00 
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Nº Ud Descripción Total 
 
12. MAQUINARIA  
12.8  ud Atomizador arrastrado de 2.500 L, ancho de trabajo 6 m.   
          Sin descomposición     11.000,000 
      3,000 % Costes indirectos 11.000,000 330,00 
          Precio total redondeado por ud  . 11.330,00 
12.9  ud Remolque de 2.500 kg, con un eje y sistema de vuelco  
          Sin descomposición     10.000,000 
      
3,00
0 
% Costes indirectos 10.000,000 300,00 
          Precio total redondeado por ud  . 10.300,00 
12.10  ud Equipo de poda neumática arrastrado, con todos los 
utensilios necesarios, incluidas 6 tijeras. 
 
          Sin descomposición     1,750 
      
3,00
0 
% Costes indirectos 1,750 0,05 




13. SEGURIDAD Y SALUD   
13.1 ud Estudio de seguridad y salud, según lo indicado en el Anejo XII. 
Estudio de seguridad y salud. Presupuesto de ejecución material 
(PEM). 
  
          Sin descomposición     3.417,922 
      3,000 % Costes indirectos 3.417,922 102,54 
          Precio total redondeado por ud. 3.520,46 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es determinar la rentabilidad de la inversión en el 
proyecto. Los parámetros que definen una inversión son los siguientes: 
 Pago de la inversión (K): Es el número de unidades monetarias que el 
inversor debe desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar 
como tal. 
 Vida útil del proyecto (n): Es el número de años estimados durante los cuales 
la inversión genera rendimiento. 
 Flujo de caja (Ri): Resultados de efectuar la diferencia entre cobros y pagos, 
ya sean estos ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de la vida 
del proyecto. 
2. CRITERIOS DE RENTABILIDAD 
Los parámetros anteriores se aplican a los siguientes métodos de evaluación:  
 Valor actual neto (VAN): Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada 
por el proyecto. Se puede describir como la diferencia entre lo que el inversor 
da a la inversión (K) y lo que la inversión devuelve al inversor (Ri). Cuando un 
proyecto tiene un VAN mayor de cero, se dice que para el interés elegido 
resulta viable desde el punto de vista financiero. Se calcula mediante la 
expresión: 
             
(   )   
  (   ) 
 
 Relación beneficio/inversión (Q): mide el cociente entre el VAN y la cifra de 
inversión (K). Indica la ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad 
monetaria invertida. A mayor Q más interesa la inversión.  
  
   
 
 
 Plazo de recuperación: Es el número de años que transcurren entre el inicio 
del proyecto hasta que la suma de los cobros actualizados se hace 
exactamente igual a la suma de los pagos actualizados. La inversión es más 
interesante cuanto más reducido sea su plazo de recuperación. 
 Tasa interna de rentabilidad: Tipo de interés que haría que el VAN fuera nulo. 
Para que la inversión sea rentable, este valor debe de ser mayor al tipo de 
interés de mercado.  
3. INVERSIÓN 
En la tabla 3.1 se muestra la cuantía de la inversión inicial desglosada por capítulos, 
que se corresponde con el resumen de presupuesto, como se puede ver en el 
Documento 5: Presupuesto. 
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Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno. 187,1 
Capítulo 2 Cimentación. 2.295,79 
Capítulo 3 Estructura. 280,09 
Capítulo 4 Cerramientos. 3.265,18 
Capítulo 5 Cubiertas. 1.133,78 
Capítulo 6 Carpintería. 737,96 
Capítulo 7 Caseta de riego. 14.178,81 
Capítulo 8 Red de riego. 134.108,09 
Capítulo 9 Instalación eléctrica. 13.940,10 
Capítulo 10 Caminos. 42.623,75 
Capítulo 11 Plantación. 463.184,47 
Capítulo 12 Maquinaria. 133.145,00 
Capítulo 13 Seguridad y salud. 3.520,46 
Presupuesto de ejecución material. 812.600,58 
16% de gastos generales. 130.016,09 
6% de beneficio industrial. 48.756,03 
Presupuesto de ejecución por contrata. 991.372,70 
Honorarios    
Ingeniero 3,00% sobre PEM.   24.378,02 
Dirección de obra 5,00% sobre PEM.   40.630,03 
Coordinación de Seguridad y salud 2,00% sobre PEM.   16.252,01 
    Total honorarios.   81.260,06 
 




Para la evaluación financiera se considera el presupuesto general sin IVA, pues es un 
concepto deducible. El presupuesto general sin IVA asciende a 1.072.632,76 €. 
Se considerará para la evaluación económica que la vida útil de la plantación, las 
construcciones y las instalaciones serán de 15 años. La vida útil de la maquinaria 
dependerá de las características de cada equipo. 
4. INGRESOS 
4.1. COBROS ORDINARIOS 
4.1.1. Venta de la cosecha 
Los cobros ordinarios son los derivados de la venta de la cosecha. Se considera la 
venta de toda la producción a precio medio de mercado. 
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Precio (€/kg) Importe (22,5 ha) 
1 0 1,2 0 
2 0 1,2 0 
3 7000 1,2 189000 
4 y restantes 12000 1,2 324000 
 
4.1.2. Ayudas PAC 
La cuantía anual total de las ayudas PAC que percibirá la explotación está formada por 
los conceptos siguientes: 
 Pago básico: Se corresponde con el pago que percibe actualmente el 
arrendatario, que asciende a 250 €/ha 
 Greening: Los cultivos permanentes, como el olivo, cumplen automáticamente 
con la condicionalidad de greening. Se prevé que la ayuda percibida por este 
concepto sea de 50 €/ha. 
El importe total de la ayuda de la PAC es de: 
          (       ⁄    
 
  ⁄ )               
 
   ⁄  
4.2. COBROS EXTRAORDINARIOS 
Los cobros extraordinarios derivan de la venta de los inmovilizados tras su vida útil, y 
son iguales al valor residual. En la tabla 4.2 se muestra la vida útil de cada uno de los 
inmovilizados así como los valores iniciales y residuales de cada uno de ellos. 
Tabla 4.2 Cobros extraordinarios 
 
Vo n Vr 
Tractor 61800 8 22225,4 
Podadora 9270,0 8 3333,8 
Desbrozadora - trituradora 10300 8 3704,2 
Abonadora 7210 8 2593,0 
Pulverizador 5665 8 2037,3 
Atomizador 11330 8 4074,7 
Cultivador 7210 4 4323,8 
Podadora de bajos 8240 8 2963,4 
Remolque 10300 15 1513,8 
Podadora neumática 1820 15 267,5 
Goteros 42856,8 8 15412,8 
Sistema de riego 148286,9 15 21794,3 
Caseta de riego 7899,9 15 1161,1 
Así mismo se considera cobro extraordinario el préstamo solicitado al comienzo del 
proyecto. En el apartado 6. Financiación se detallan las condiciones de la financiación 
ajena. 
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5. PAGOS 
5.1. PAGOS ORDINARIOS 
De la tabla 5.1 a la tabla 5.6 se muestran los pagos ordinarios que se originan cada 
año. 
Tabla 5.1 Pagos ordinarios en el año 1. 
Energía y 
lubricantes 
Concepto Consumo Precio unitario Total (€) 
Carburantes 1866 0,634 €/L 1183,044 
Lubricantes 17,46 2,29 €/L 39,9834 
Potencia contratada 20 kW 25,60 €/kW·año 512 
Consumo eléctrico 4226 0,13 €/kWh 549,38 
Alquiler equipos de medida 12 2,79 €/mes 33,48 
Fitosanitarios 
CIPERMETRIN 5% 5,4 40,70 €/L 219,8 
OXICLORURO DE COBRE 25% 20,3 7,33 €/kg 148,799 
Glifosato 36% 45 3,13 €/L 140,85 
Mano de obra 
Encargado de la explotación 1 16000,0 €/año 16000 
Peón especializado 200 15,00 €/h 3000 
Seguros e 
impuestos 
Seguros tractor 1 74,00 €/año 74 
IBI 24,5 45 €/ha 1102,5 
Canon agua 24,5 100 €/ha 2450 
Conservación y 
mantenimiento 
Instalaciones 1 5029,32 €/año 5029,32 
Maquinaria 1 3939,80 €/año 3939,8 
TOTAL 34.422,94 
Tabla 5.2 Pagos ordinarios año 2. 
Energía y 
lubricantes 
Concepto Consumo Precio unitario Total (€) 
Carburantes 2080 0,634 €/L 1318,72 
Lubricantes 11,97 2,29 €/L 27,4113 
Potencia contratada 20 kW 25,60 €/kW·año 512 
Consumo eléctrico 6978 0,13 €/kWh 907,14 
Alquiler equipos de medida 12 2,79 €/mes 33,48 
Fitosanitarios 
CIPERMETRIN 5% 9 40,70 €/L 366,3 
OXICLORURO DE COBRE 25% 101,4 7,33 €/kg 743,262 
Glifosato 36% 67,5 3,13 €/L 211,275 
Mano de obra Encargado de la explotación 1 16000,0 €/año 16000 
Seguros e 
impuestos 
Seguros tractor 1 74,00 €/año 74 
IBI 24,5 45 €/ha 1102,5 
Canon agua 24,5 100 €/ha 2450 
Conservación y 
mantenimiento 
Instalaciones 1 5029,32 €/año 5029,32 
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Tabla 5.3 Pagos ordinarios del año 3. 
Energía y 
lubricantes 
Concepto Consumo Precio unitario Total (€) 
Carburantes 1822 0,634 €/L 1155,148 
Lubricantes 9,49 2,29 €/L 21,7321 
Potencia contratada 20 kW 25,60 €/kW·año 512 
Consumo eléctrico 9896 0,13 €/kWh 1286,48 
Alquiler equipos de medida 12 2,79 €/mes 33,48 
Fitosanitarios 
CIPERMETRIN 5% 27 40,70 €/L 1098,9 
OXICLORURO DE COBRE 25% 151,8 7,33 €/kg 1106,83 
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 
32% 
8,4 20 €/kg 168 
DELTAMETRIN 2,5% 8,4 18,6 €/L 156,24 
Glifosato 36% 67,5 3,13 €/L 211,275 
Fertilización K-32 2313 1,46 €/L 3376,98 
Mano de obra Encargado de la explotación 1 16000,0 €/año 16000 
Seguros e 
impuestos 
Seguros tractor 1 74,00 €/año 74 
IBI 24,5 45 €/ha 1102,5 
Canon agua 24,5 100 €/ha 2450 
Conservación y 
mantenimiento 
Instalaciones 1 5029,32 €/año 5029,32 
Maquinaria 1 3939,80 €/año 3939,8 
TOTAL 37722,6851 
Tabla 5.4 Pagos ordinarios de los años 4, 7, 10 y 13. 
Energía y 
lubricantes 
Concepto Consumo Precio unitario Total (€) 
Carburantes 2491 0,634 €/L 1579,294 
Lubricantes 13,86 2,29 €/L 31,7394 
Potencia contratada 20 kW 25,60 €/kW·año 512 
Consumo eléctrico 14080 0,13 €/kWh 1830,4 
Alquiler equipos de medida 12 2,79 €/mes 33,48 
Fitosanitarios 
CIPERMETRIN 5% 36 40,70 €/L 1465,2 
OXICLORURO DE COBRE 25% 202,5 7,33 €/kg 1484,325 
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 
32% 
11,3 20 €/kg 226 
DELTAMETRIN 2,5% 11,3 18,6 €/L 210,18 
Glifosato 36% 67,5 3,13 €/L 211,275 
Fertilización 
Materia orgánica 67,5 15,5 €/t 1046,25 
N-32 8065,02 0,17 €/L 1371,05371 
P-52 1280,28 1,26 €/L 1613,14813 
K-32 16099,82 1,46 €/L 23505,733 
Mano de obra 
Encargado de la explotación 1 16000,0 €/año 16000 
Peón especializado 40 10 €/ha 400 
Seguros e 
impuestos 
Seguros tractor 1 74,00 €/año 74 
IBI 24,5 45 €/ha 1102,5 
Canon agua 24,5 100 €/ha 2450 
Conservación y 
mantenimiento 
Instalaciones 1 5029,32 €/año 5029,32 
Maquinaria 1 3939,80 €/año 3939,8 
TOTAL 64.315,6982 
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Tabla 5.5 Pagos ordinarios de los años 5, 8, 11 y 14. 
Energía y 
lubricantes 
Concepto Consumo Precio unitario Total (€) 
Carburantes 2277 0,634 €/L 1443,618 
Lubricantes 11,7 2,29 €/L 26,793 
Potencia contratada 20 kW 25,60 €/kW·año 512 
Consumo eléctrico 14080 0,13 €/kWh 1830,4 
Alquiler equipos de medida 12 2,79 €/mes 33,48 
Fitosanitarios 
CIPERMETRIN 5% 36 40,70 €/L 1465,2 
OXICLORURO DE COBRE 25% 202,5 7,33 €/kg 1484,325 
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 
32% 
11,3 20 €/kg 226 
DELTAMETRIN 2,5% 11,3 18,6 €/L 210,18 
Glifosato 36% 67,5 3,13 €/L 211,275 
Fertilización 
N-32 7922,58 0,17 €/L 1346,83921 
P-52 1323,41 1,26 €/L 1667,49483 
K-32 16402,47 1,46 €/L 23947,6012 
Mano de obra 
Encargado de la explotación 1 16000,0 €/año 16000 
Peón especializado 40 15 €/ha 600 
Seguros e 
impuestos 
Seguros tractor 1 74,00 €/año 74 
IBI 24,5 45 €/ha 1102,5 
Canon agua 24,5 100 €/ha 2450 
Conservación y 
mantenimiento 
Instalaciones 1 5029,32 €/año 5029,32 
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Tabla 5.6 Pagos ordinarios de los años 6, 9, 12 y 15. 
Energía y 
lubricantes 
Concepto Consumo Precio unitario Total (€) 
Carburantes 2277 0,634 €/L 1443,618 
Lubricantes 11,7 2,29 €/L 26,793 
Potencia contratada 20 kW 25,60 €/kW·año 512 
Consumo eléctrico 14080 0,13 €/kWh 1830,4 
Alquiler equipos de medida 12 2,79 €/mes 33,48 
Fitosanitarios 
CIPERMETRIN 5% 36 40,70 €/L 1465,2 
OXICLORURO DE COBRE 25% 202,5 7,33 €/kg 1484,325 
BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32% 11,3 20 €/kg 226 
DELTAMETRIN 2,5% 11,3 18,6 €/L 210,18 
Glifosato 36% 67,5 3,13 €/L 211,275 
Fertilización 
N-32 8529,24 0,17 €/L 1449,9715 
P-52 1380,92 1,26 €/L 1739,9571 
K-32 16806,00 1,46 €/L 24536,7588 
Mano de obra 
Encargado de la explotación 1 16000,0 €/año 16000 
Peón especializado 40 15 €/ha 600 
Seguros e 
impuestos 
Seguros tractor 1 74,00 €/año 74 
IBI 24,5 45 €/ha 1102,5 
Canon agua 24,5 100 €/ha 2450 
Conservación y 
mantenimiento 
Instalaciones 1 5029,32 €/año 5029,32 
Maquinaria 1 3939,80 €/año 3939,8 
TOTAL 64.365,58 
 
5.2. PAGOS EXTRAORDINARIOS 
Los pagos extraordinarios son los originados por la reposición de la maquinaria y las 
instalaciones al final de su vida útil. Además, también se consideran pagos 
extraordinarios las cuotas del préstamo solicitado y la cuantía fraccionada de la 
inversión inicial, que se detalla en el apartado 6. Financiación. En la tabla 5.7 se 
observan los pagos extraordinarios en el año correspondiente. 
Tabla 5.7 Pagos extraordinarios. 
Año Concepto Importe 
0 Inversión inicial 1.072.632,76 
8 Tractor 61800 
8 Podadora 9270 
8 Desbrozadora - trituradora 10300 
8 Abonadora 7210 
8 Pulverizador 5665 
8 Atomizador 11330 
8 Podadora de bajos 8240 
8 Goteros 42856,8 
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6. FINANCIACIÓN 
Para el cálculo de los criterios de rentabilidad se van a tener en cuenta una serie de 
factores: la inflación, la tasa de incremento de cobros, la tasa de incremento de pagos, 
la tasa mínima de actualización y el tanto por ciento de incremento de dicha tasa. 
La tasa de inflación se calcula a partir del IPC. En la tabla 6.1 se muestra la variación 
del IPC en España entre los años 2002 y 2018 
Tabla 6.1 Variación del IPC en España en el periodo 2002 – 2018. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
1,7 2,1 -0,4 -0,9 -0,2 1,5 2,8 3,5 1,9 -0,7 
 
Haciendo el promedio de los datos de la tabla 6.1, se obtiene el valor de la tasa de 
inflación, el cual es es de 1,13 %. 
Tabla 6.2 Índices de precios percibidos y pagados por los agricultores. Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2017 
Cobros 3,82 -11,12 6,00 0,35 9,09 3,53 -6,79 6,05 
 
-3,29 7,97 




Mediante los datos de la tabla 6.2 se obtienen la tasa de incremento de cobros con un 
valor promedio del 1,56% y la tasa de incremento de pagos con un valor medio 1,71%.  
La tasa de actualización del capital se calcula a partir de las tasas de interés de las 
letras del tesoro a 15 años. En la tabla 6.3 se muestran los valores promedio de los 10 
últimos años. La tasa de actualización que se va a utilizar es de 4,1%, con un 
incremento del 0,9. 
Tabla 6.3 Tasas de interés del tesoro a 15 años. Fuente: Tesoro público. 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
4,80 4,65 5,90 
 
5,53 5,15 2,48 1,95 3,63 2,35 
 
6.1. FINANCIACIÓN PROPIA 
En la tabla 6.4 se pueden observar los pagos y cobros, tanto ordinarios como 
extraordinarios, así como los flujos de cajas generados a lo largo de la vida del 
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Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial 
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1.072.632,76 















165.992,13 9.110,93 156.881,21 
4 352.515,12 4.599,98 68.829,02 
 















296.850,85 9.692,89 287.157,96 






























331.145,95 10.802,20 320.343,75 
15 417.952,91 111.964,46 82.747,89 
 
447.169,48 10.970,71 436.198,77 
 
A continuación en la tabla 6.5, se muestran los indicadores de rentabilidad 
considerando financiación propia. Se presentan la tasa de actualización, el valor actual 
neto (VAN), el tiempo de recuperación y la relación beneficio/inversión (Q). 
















5,00 1.021.890,06 9 0,95 
 
12,50 88.455,83 14 0,08 
5,50 934.701,61 9 0,87 
 
13,00 47.432,93 15 0,04 
6,00 852.078,49 9 0,79 
 
13,50 8.271,50 15 0,01 
6,50 773.740,64 10 0,72 
 
14,00 -29.129,75 -- -0,03 
7,00 699.427,21 10 0,65 
 
14,50 -64.865,82 -- -0,06 
7,50 628.895,19 10 0,59 
 
15,00 -99.025,86 -- -0,09 
8,00 561.918,05 10 0,52 
 
15,50 -131.693,59 -- -0,12 
8,50 498.284,53 11 0,46 
 
16,00 -162.947,63 -- -0,15 
9,00 437.797,50 11 0,41 
 
16,50 -192.861,85 -- -0,18 
9,50 380.272,91 11 0,35 
 
17,00 -221.505,71 -- -0,21 
10,00 325.538,88 11 0,30 
 
17,50 -248.944,54 -- -0,23 
10,50 273.434,79 12 0,25 
 
18,00 -275.239,81 -- -0,26 
11,00 223.810,46 12 0,21 
 
18,50 -300.449,38 -- -0,28 
11,50 176.525,42 13 0,16 
 
19,00 -324.627,76 -- -0,30 
12,00 131.448,24 13 0,12 
 
19,50 -347.826,27 -- -0,32 
 
La tasa interna de rendimiento (TIR) es del 8,20 %. Analizando la tabla 6.5 se observa 
que el proyecto no es rentable cuando la tasa de actualización alcanza valores 
superiores a 13,5%. Si comparamos las tasas de actualización en los 10 últimos años, 
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expuestas en la tabla 6.3, se puede ver que es muy poco probable que la tasa de 
actualización alcance valores de 14% o superiores. 
En el gráfico 6.1 se observa la variación de los flujos anuales considerando 
financiación propia. 
 
Gráfico 6.1. Variación de los flujos anuales con financiación propia. 
En el gráfico 6.2, que se muestra a continuación, se presenta la relación entre el VAN 
y la tasa de actualización considerando financiación propia. 
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6.2. FINANCIACIÓN AJENA 
La financiación del proyecto puede ser mixta, solicitando un préstamo que cubra el 
20% del capital invertido. Tras consultar varias entidades financieras, el préstamo es 
de 214.526,55 €, con un tipo de interés del 3,00 %, sin periodo de carencia y un 
sistema anual de devolución de cuotas constantes.  
Durante los primeros cinco años se va a devolver el préstamo solicitado. El importe 
anual que debe de pagar el promotor es de 46.842,85 €. 
En la tabla 6.6 se muestran los flujos de caja considerando financiación ajena. 












   
1 7.464,66 
 
33.994,47 46.842,85 -73.372,67 8.833,18 -82.205,85 
2 7.581,11 
 
33.843,64 46.842,85 -73.105,38 8.970,98 -82.076,36 
3 205.683,28 
 
39.691,14 46.842,85 119.149,28 9.110,93 110.038,35 
4 352.515,12 4.599,98 68.829,02 46.842,85 241.443,22 9.253,06 232.190,17 
5 358.014,35 
 










296.850,85 9.692,89 287.157,96 






























331.145,95 10.802,20 320.343,75 
15 417.952,91 111.964,46 82.747,89 
 
447.169,48 10.970,71 436.198,77 
 
A continuación, en la tabla 6.7, se muestran los indicadores de rentabilidad 
considerando financiación ajena. Se presentan las tasas de actualización, el valor 
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5,00 1.254.621,12 7 1,95 
 
12,50 355.805,53 10 0,55 
5,50 1.170.096,17 7 1,82 
 
13,00 316.735,19 10 0,49 
6,00 1.090.079,58 7 1,69 
 
13,50 279.488,25 11 0,43 
6,50 1.014.292,83 8 1,58 
 
14,00 243.964,39 11 0,38 
7,00 942.476,60 8 1,46 
 
14,50 210.069,54 11 0,33 
7,50 874.389,36 8 1,36 
 
15,00 177.715,46 12 0,28 
8,00 809.805,99 8 1,26 
 
15,50 146.819,32 12 0,23 
8,50 748.516,62 9 1,16 
 
16,00 117.303,36 12 0,18 
9,00 690.325,43 9 1,07 
 
16,50 89.094,52 13 0,14 
9,50 635.049,67 9 0,99 
 
17,00 62.124,15 14 0,10 
10,00 582.518,72 9 0,91 
 
17,50 36.327,71 14 0,06 
10,50 532.573,14 9 0,83 
 
18,00 11.644,47 15 0,02 
11,00 485.063,94 9 0,75 
 
18,50 -11.982,68 -- -0,02 
11,50 439.851,78 10 0,68 
 
19,00 -34.607,53 -- -0,05 
12,00 396.806,32 10 0,62 
 
19,50 -56.280,73 -- -0,09 
 
La tasa de rendimiento (TIR) es del 12,61%. Analizando la tabla 6.7 se observa que el 
proyecto, considerando financiación ajena, deja de ser rentable cuando la tasa de 
actualización obtenga valores de 18,5%. Comparando los valores de las tasas de 
actualización del tesoro público, expuestos en la tabla 6.3, se puede concluir con que 
es muy poco probable que la deuda pública pueda llegar a alcanzar valores del 18,5%. 
El gráfico 6.3 muestra la variación de los flujos anuales considerando financiación 
ajena. 
 
Gráfico 6.3 Variación de los flujos anuales con financiación ajena. 
En el gráfico 6.4, que se muestra a continuación, se presenta la relación entre VAN y 
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Gráfico 4. Relación VAN y tasa de actualización con financiación ajena. 
7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
En el análisis de sensibilidad se considera la variación de la productividad y la 
variación de los costes representativos, de la siguiente manera: 
 La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la 
inversión será de    . 
 La variación sobre las cantidades estimadas inicialmente de los flujos de cajas 
será de    . 
 La duración mínima del proyecto será de 13 años. 
En el gráfico 7.1 se muestran las 8 combinaciones posibles considerando financiación 











 Clave  TIR  VAN 
             
      13  A  12,11  671.053,64 
    -5,00         
      15  B  13,61  970.795,56 
  -5,00           
      13  C  13,64  848.954,14 
    5,00         
      15  D  15,05  1.180.247,84 
Proyecto             
      13  E  10,63  563.790,36 
    -5,00         
      15  F  12,21  863.532,28 
  5,00           
      13  G  12,11  741.690,86 
    5,00         
      15  H  13,61  1.072.984,57 
Gráfico 7.1 Resultados del análisis de sensibilidad con financiación propia. 
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La situación más favorable es la D, con un TIR del 15,05% y un VAN de 1.180.247,84 
€. Por su parte, la situación más desfavorable es la E, con un TIR del 10,63% y un 
VAN de 563.790,36 €. 
En el gráfico 7.2 se muestran las ocho combinaciones posibles considerando 











 Clave  TIR  VAN 
             
      13  A  17,01  893.058,37 
    -5,00         
      15  B  18,33  1.192.800,29 
  -5,00           
      13  C  18,80  1.070.958,87 
    5,00         
      15  D  20,02  1.402.252,58 
Proyecto             
      13  E  15,13  807.247,75 
    -5,00         
      15  F  16,54  1.106.989,67 
  5,00           
      13  G  16,86  985.148,25 
    5,00         
      15  H  18,17  1.316.441,95 
Gráfico 7.2. Resultados del análisis de sensibilidad con financiación ajena. 
La situación más favorable es la D, con un TIR del 20,02% y un VAN de 1.402.252,58 
€. Por su parte, la situación más desfavorable es la E, con un TIR del 15,13% y un 
VAN de 807.247,75 €. 
8. CONCLUSIONES 
En la financiación propia se observa que tanto la TIR como el VAN es algo menor que 
en la financiación ajena. En ambos casos, la TIR es superior a la tasa de actualización 
considerada. Por lo tanto, se cumplen las condiciones necesarias de viabilidad 
económica del proyecto. 
En ambos casos el VAN calculado con la tasa de actualización considerada, es 
positivo, por lo que la plantación es rentable. 
El plazo de recuperación y la relación beneficio/inversión también muestran la 
viabilidad del proyecto. 
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1. MEMORIA 
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 
El presente Estudio de Seguridad y Salud. se realiza para el “Proyecto de plantación 
de olivos en superintensivo, con riego por goteo, en el término municipal de Quintanilla 
de Arriba (Valladolid)”. A continuación se muestran los datos básicos de proyecto: 
 Autor del proyecto: Ángela Pascual Fernández 
 Emplazamiento: polígono 6, parcelas 22 – 28. Quintanilla de Arriba 
(Valladolid). 
 Promotor: Ángela Pascual Fernández 
 Presupuesto total del proyecto: 1.297.885,64 € 
 Plazo de ejecución de las obras: 333 días 
1.2. OBJETO DE ESTUDIO 
El Estudio de Seguridad y Salud. establece las previsiones respecto a la prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
El Estudio de Seguridad y Salud. sirve para dar unas directrices básicas a la empresa 
constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de 
riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la dirección 
facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud. en los 
proyectos de edificación y obras públicas. El promotor está obligado a elaborar un 
Estudio de Seguridad y Salud. en los proyectos de obras en los que se den alguno de 
los supuestos siguientes: 
 Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 450759,08 €. 
 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor está obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un estudio básico de seguridad y salud.. 
El presente proyecto incluye la construcción de conducciones subterráneas en el 
sistema de riego, por lo que es obligatoria la redacción de un Estudio de Seguridad y 
Salud.. 
Según el mencionado Real Decreto, la empresa constructora de la obra está obligada 
a redactar un Plan de Seguridad y Salud. adaptando este Estudio a sus medidas y 
métodos de ejecución. Dicho plan ha de incluir los medios humanos y materiales 
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necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la 
consecución de los objetivos propuestos, facilitando la mencionada labor de previsión, 
prevención y protección profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa. 
De acuerdo con la normativa mencionada, el Plan se debe someter antes del inicio de 
las obras a la aprobación del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud. durante la 
ejecución de la obra, manteniéndose, después de su aprobación, una copia a su 
disposición.  
El presente Estudio es de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada 
de conceder la apertura del centro de trabajo, y debe estar a disposición permanente 
de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social. 
Se considera en el presente Estudio: 
 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 La organización del trabajo tal que el riesgo sea mínimo. 
 Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e 
individual del personal. 
 Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso 
correcto y seguro de los útiles de maquinaria que se les encomiende. 
 El transporte del personal. 
 Los trabajos con maquinaria ligera. 
 Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
 El servicio de prevención. 
 Los delegados de prevención. 
Igualmente, se implanta la obligatoriedad de la creación de un Libro de Incidencias, 
con toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el 
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud. durante la ejecución de las obras o, en 
su defecto, la Dirección Facultativa, el responsable del envío en un plazo de 24 horas 
de una copia de las notas que en él se escriban a la Inspección de Trabajo de la 
Seguridad Social. También se deben notificar las anotaciones en el libro al contratista 
y a los representantes de los trabajadores. 
Es responsabilidad del contratista la ejecución de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no 
consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, 
respecto a las no observaciones que fueren imputables a éstos. 
La Inspección de Trabajo de la Seguridad Social puede comprobar, en cualquier 
momento, la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de 
Seguridad y Salud. de la obra, así como la Dirección Facultativa. 
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1.3. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 
Los principios generales de aplicación son: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud. de 
los trabajadores. 
 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se tratan de materias o 
sustancias peligrosas. 
 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
  a adaptación, en función de la evolución de la obra, del per odo de tiempo 
efectivo que habrá  de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre los contratistas, subcontratas y trabajadores autónomos. 
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
1.4. ANÁLISIS GENERALES DE RIESGO 
1.4.1. Riesgos profesionales 
1.4.1.1. Movimiento de tierras 
 Atropellos. 
 Atrapamientos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Desprendimientos. 
 Interferencia con líneas de media tensión. 
 Ruidos. 
 Vibraciones. 
 Proyección de partículas a los ojos. 
 Polvo. 
1.4.1.2. Bases, rellenos, terraplenes, etc. 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
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 Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
 Caída de materiales. 
 Dermatosis por cemento. 
 Cortes y golpes. 
 Salpicaduras. 
 Proyección de partículas a los ojos. 
 Heridas producidas por objetos punzantes y cortantes. 
 Atropellos por maquinas o vehículos. 
1.4.1.4. Soldaduras 
 Explosiones. 
 Humos metálicos. 
 Radiaciones. 
1.4.1.5. Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 Riesgos eléctricos 
 Interferencias con líneas de media tensión. 
 Derivados de maquinaria, conducciones, etc. que utilicen o produzcan energía 
eléctrica en la obra. 
 Riesgos de incendios 
 En almacenes, vehículos, encofrados de obra, etc. 
1.4.2. Riesgos de daños a terceros 
En los enlaces con los caminos pueden originarse riesgos derivados de la obra, 
fundamentalmente por la circulación de vehículos y maquinaria agrícola, al tener que 
realizar desvíos provisionales y pasos alternativos. 
Los caminos que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un riesgo, debido a la 
posible circulación de personas ajenas una vez iniciados los trabajos. 
1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
1.5.1. Protección individual 
 Protección de la cabeza: Cascos, para todas las personas que participan en la 
obra, incluidos visitantes, gafas contra impacto y antipolvo, gafas para oxicorte, 
mascarillas antipolvo, protectores auditivos, etc.  
 Protección de las extremidades: Guantes de uso general, guantes de goma, 
guantes de soldador, guantes dieléctricos, manguitos de soldador; botas de 
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agua, botas de seguridad de lona, botas de seguridad de cuero, botas 
dieléctricas, polainas de soldador, etc.  
 Protección del cuerpo: Monos o buzos, trajes de agua, prendas reflectantes, 
cinturón de seguridad, etc. 
 
1.5.2. Protección colectiva 
1.5.2.1. En excavaciones, transportes, vertido extensión y compactado de 
tierras. 
 Se colocarán vallas de limitación y protección, señales de tráfico y de 
seguridad, cintas de balizamiento, jalones de señalización, redes de protección 
para desprendimientos localizados, señales acústicas y luminosas, barandillas 
y se regarán las pistas. 
 Instalación de pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar. 
 Colocación, a una distancia mínima de 2 m del borde de las zanjas, de topes 
de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse para verter hormigón. 
 La maniobra de vertido, será dirigida por un oficial, que vigilará para que no se 
realicen maniobras inseguras. 
 Antes del inicio de vertido de hormigón, el encargado revisará el buen estado 
de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y 
sujeción de los puntales, para evitar hundimientos. 
 Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos. 
 Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente 
iluminadas. De utilizarse portátiles, estarán alimentadas a 24 voltios, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
 Se prohíbe concentrar las cargas de materiales sobre vanos. 
 Señales de obligatoriedad de uso de casco, botas, guantes y, en su caso, 
gafas y cinturones. 
 En las zonas donde fuera preciso, se colocará señal de mascarilla o señal de 
protector auditivo o de gafas de seguridad, según proceda. 
 Señal de caída de objetos, caída a distinto nivel o maquinaria pesada en 
movimiento, donde sea preciso. 
 Además, en la entrada y salida de los operarios a la obra y de vehículos, se 
implantarán las siguientes señales: señal de prohibido el paso a toda persona 
ajena a la obra, señal de prohibido fumar y encender fuego y señal de 
prohibido aparcar. 
 Todas las zonas de peligro ya definidas, o sea, exterior 5 metros a la de trabajo 
y fácilmente accesibles, se delimitarán o con vallas metálicas, si fuera clara y 
fácilmente accesible, o con cinta de balizamiento. 
 Para cruce por debajo de cualquier posible línea eléctrica aérea, se colocará un 
pórtico protector, de tal manera que su dintel diste, verticalmente, 4 metros o 
más, si la línea fuera de alta tensión; y 0,5 metros o más si la línea fuera de 
baja tensión. 
 Donde exista riesgo eléctrico, se colocará señal del mismo. 
 Se fijarán señales de localización de botiquín y de extintores. 
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 Se logrará una adecuada protección colectiva contra corrientes eléctricas de 
baja tensión, tanto para contactos directos como indirectos, mediante la debida 
combinación de puesta a tierra e interruptores diferenciales. Todo ello, de tal 
manera que en el exterior, o sea, en ambiente posiblemente húmedo, ninguna 
masa pueda alcanzar una tensión de 24 v. 
 La toma de tierra se realizará mediante una o más picas, las que sean 
precisas, de acero recubiertas de cobre de 14 mm de diámetro mínimo y 
longitud. mínima de dos metros, de tal manera que unidas en paralelo 
mediante conductor de cobre de 35 mm2 de sección, la resistencia obtenida 
sea inferior a 20 Ω. Cada salida de alumbrado del cuadro general, se dotará de 
un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad. Análogamente, cada salida 
de fuerza del cuadro general, se dotará de un interruptor diferencial de 300 mA 
de sensibilidad. 
 La protección colectiva contra incendios se realizará mediante extintores 
portátiles de polvo polivalente de 12 kg de capacidad de carga, uniformemente 
repartidos, debidamente señalizada su localización y uno de ellos se ubicará 
cerca de la salida. 
 Si existiese instalación de alta tensión cerca de ella, y sólo se pudiera utilizar 
ésta, se emplazará un extintor de dióxido de carbono de 5 kg de capacidad de 
carga. 
1.5.2.2. Maquinaria 
 El personal encargado de utilizar una determinada máquina o herramienta, 
debe ser especialista. 
 El montaje, uso y mantenimiento de la maquinaria se debe realizar como 
indique el fabricante. 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica deben estar 
dotadas de toma de tierra y de disyuntores diferenciales. 
 Las operaciones de ajuste, mantenimiento y arreglo de maquinaria las deben 
realizar personas especializadas. 
 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado han de ser retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
 Se prohíbe la retirada, manipulación o anulación de los elementos de 
protección de la maquinaria. 
 No se permite trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 
maquinaria. 
 Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas. 
 Debe existir señalización para las maniobras de máquinas. 
 Debe vigilarse la posible irregularidad de funcionamiento de las máquinas. 
1.5.2.3. En riesgos eléctricos 
 Instalación de un pórtico de limitación de altura formado por perfiles metálicos. 
 Colocación de interruptores diferenciales. 
 Tomas de tierra. 
 Transformadores de seguridad. 
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1.5.2.4. En riesgo de incendio 
 Extintores portátiles. 
1.5.2.5. En riesgo de soldadura 
 Válvulas antiretroceso. 
1.5.2.6. En tuberías 
 Anclaje para las tuberías 
 Balizamiento luminoso. 
1.5.3. Medidas preventivas 
Seguidamente se recogen para las unidades de obra más importantes las medidas 
preventivas que se deben disponer, como mínimo. 
Zanjas y pozos. 
En todo momento se deben mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A 
nivel del suelo se deben acotar las áreas de trabajo, siempre que se prevea circulación 
de personas o vehículos en las inmediaciones. 
Las zanjas deben acotarse, vallando la zona de paso en la que se presuma riesgo 
para peatones o vehículos. 
Las zonas de construcción de obras singulares, como pozos y similares, deben estar 
completamente valladas. Las vallas de protección deben distar no menos de 1 metro 
del borde de la excavación cuando se prevea paso de peatones paralelo a la dirección 
de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso de vehículos. 
El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,50 m, 
se dispondrán a una distancia no menor de 1,5 m del borde. 
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios 
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que 
alcancen hasta 1 m de altura sobre la arista superior de la excavación. 
Al finalizar la jornada de trabajo o en interrupciones largas, se cubrirán las zanjas y 
pozos de profundidad mayor de 1,25 m con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente. 
Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiará la posible alteración en la 
estabilidad de áreas próximas como consecuencia de los mismos, con el fin de 
adoptar las medidas oportunas. Igualmente se resolverán las posibles interferencias 
con conducciones aéreas o subterráneas de servicios. 
Cuando no se pueda dar a los laterales de la excavación talu. estable, se entibará. Los 
materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas, se acoplarán 
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en obra con la antelación suficiente para que la apertura de zanjas sea seguida 
inmediatamente, por su colocación. 
Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de 
la zanja, antes de su entibado, será obligado hacer éste desde el exterior de la misma, 
empleando dispositivos que, colocado desde el exterior, protejan al personal que 
posteriormente descenderá a la zanja. 
Se extremarán estas precauciones después de interrupciones de trabajo de más de un 
día o después de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 
Cimentaciones superficiales 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación 
de personas o vehículos y se colocará la señal de riesgo de caídas a distinto nivel. En 
los accesos de veh culos, el área de trabajo se colocará la señal de “peligro 
indeterminado”, y el rótulo de “salida de camiones”. 
Antes de iniciar los trabajos, se tomarán las medidas necesarias para resolver las 
posibles interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 
Los materiales precisos para refuerzos y entibiados de las zonas excavadas se deben 
acopiar en obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de 
zanjas y pozos pueda ser seguido inmediatamente por su colocación. 
Los laterales de la excavación se deben sanear antes del descenso del personal a los 
mismos de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, empleando esta 
medida en las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos 
sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o 
caídas de piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las 
cimentaciones, ha de disponerse a 0,6 m del borde de  stas un rodapi   de 0,2 m de 
altura. 
Los materiales retirados de entibaciones, refuerzos o encofrados se deben apilar fuera 
de las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera, se 
sacarán o doblarán. 
Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando las 
áreas de trabajo. 
Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras, deben ir provistos de 
guantes y calzado de seguridad, mandiles, y cinturón portaherramientas. 
Los operarios que manejan el hormigón han de llevar guantes y botas que protejan su 
piel del contacto con el mismo. 
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Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o 
hidráulico, los tubos de conducción han de estar convenientemente anclados y se 
debe poner especial cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la 
presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la primera señal de 
obstrucción, debe suspenderse al bombeo como primera precaución. 
Los vibradores de hormigón accionados por electricidad deben estar dotados de 
puesta a tierra. 
Hormigón armado 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de paso o trabajo en las que haya riesgo de 
caída de objetos. 
Siempre que resulte obligado realizar trabajos simultáneos en diferentes niveles 
superpuestos, se protegerá a los trabajadores situados en niveles inferiores con redes, 
viseras o elementos de protección equivalentes. 
Se dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y 
recordar obligaciones o prohibiciones, para evitar accidentes. 
Se habilitarán accesos suficientes a las zonas de hormigonado. 
Cuando el vertido del hormigón se realice por el sistema de bombeo neumático o 
hidráulico, los tubos de conducción han de estar convenientemente anclados y se 
debe poner especial cuidado en limpiar la tubería después del hormigonado, pues la 
presión de salida de los áridos puede ser causa de accidente. A la primera señal de 
obstrucción, deberá  suspenderse el bombeo, como primera precaución. 
Se debe evitar la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas, acotando 
las áreas de trabajo. 
Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras tienen que ir provistos 
de calzado y guantes de seguridad, mandiles y cinturón portaherramientas. 
Los operarios que manejan el hormigón deben llevar guantes y botas que protejan su 
piel del contacto con el mismo. 
Los materiales procedentes del desencofrado se apilan a distancia suficiente de las 
zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre madera se deben sacar o 
doblar. 
Se debe vigilar el buen estado de la maquinaria, con especial atención a la de puesta 
en obra del hormigón. 
Periódicamente, se deben revisar la toma de tierra de grúas, hormigoneras y demás 
maquinaria accionada eléctricamente. 
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Trabajos en instalaciones eléctricas de baja y/o alta tensión. 
Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones eléctricas de baja y/o alta tensión son 
adoptar como mínimo, las precauciones impuestas en las normativas siguientes: 
Reglamento electrónico para baja tensión 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
 
Trabajos en las proximidades de líneas eléctricas de alta tensión. 
El trabajo que sea necesario llevar a cabo en la proximidad inmediata de conductores 
o aparatos de alta tensión de realizarán en las condiciones siguientes: 
Se considerará que todo conductor está en tensión 
No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que 
exista otra ruta a seguir. 
Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se 
dispondrá de gálibos, vallas o barreras provisionales. 
Cuando se utilicen grúas torre o similar, se observará que se cumplen las distancias 
de seguridad. 
Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las 
líneas. 
No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para 
evitar el contacto o arco con la línea. 
No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las 
líneas o en su proximidad. 
No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la 
distancia de seguridad a las mismas desde el suelo. 
Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a 
una distancia segura de la línea aérea. 
Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas, se 
llevarán siempre en posición horizontal. 
En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son de 4 m 
hasta 66.000 V y de 5 m en las de más de 66.000 V. 
 
Trabajos en las proximidades de líneas eléctricas de baja tensión. 
Toda la instalación se considera de baja tensión mientras no se compruebe lo 
contrario con aparatos destinados a tal efecto. 
Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se debe cortar la 
tensión de la línea. Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se 
instalarán vainas aislantes en cada uno de los conductores, o se aislará a los 
trabajadores con respecto a tierra. 
Los recubrimientos aislantes no se deben instalar cuando la línea esté en tensión. 
Estos aislamientos deben ser continuos y fijados convenientemente para evitar que se 
desplacen. Para colocar dichas protecciones es necesario dirigirse a la compañía 
suministradora, que indica cual es el material más adecuado. 
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Trabajos en las proximidades de cables subterráneos. 
Al hacer trabajos de excavación en proximidad de instalaciones en las que no haya 
certeza de ausencia de tensión se debe obtener, si es posible, de la compañía 
eléctrica, el trazado exacto y características de la línea. No se puede notificar la 
posición de ningún cable sin la autorización de la compañía eléctrica. 
 n estos trabajos se debe notificar al personal la e istencia de estas l neas, as   como 
se procederá  a señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante.  
No se puede utilizar ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o 
acceso a una excavación. 
No debe trabajar con ninguna máquina pesada en la zona. Si se diera a un cable, 
aunque fuera ligeramente, éste se debe mantener alejado al personal de la zona y se 
notificará a la compañía suministradora. 
Protección de incendios 
El riesgo de incendios por existencia de fuentes de ignición (trabajos de soldadura, 
instalación eléctrica, fuegos en periodos fríos, cigarrillos, etc.) y de sustancias 
combustibles (madera, carburantes, disolventes, pinturas, residuos, etc.) estará 
presente en la obra, requiriendo atención a la prevención de estos riesgos. 
Se realizarán revisiones y se vigilará permanentemente la instalación eléctrica 
provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias combustibles 
situando estos acopios en lugares adecuados, ventilados y con medios de extinción en 
los propios recintos. 
Se dispondrá de extintores portátiles en los lugares de acopio que lo requieran: 
oficinas, almacenes, etc. Se tendrán en cuenta otros medios de extinción como agua, 
arena, herramientas de uso común, etc. 
Se dispondrá del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencias, recogidos en 
una hoja normalizada de colores llamativos que se colocarán en oficinas, vestuarios y 
otros lugares adecuados. 
Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos como uno de los aspectos del 
orden y limpieza que se mantendrá en todos los tajos y lugares de circulación y 
permanencia de trabajadores. 
Se dispondrá la adecuada señalización indicando los lugares con riesgo elevado de 
incendio, prohibición de fumar y situación de extintores. 
Estas medidas se orientan a la prevención de incendios y a las actividades iniciales de 
extinción hasta la llegada de los bomberos, caso que fuera precisa su intervención. 
1.5.4. Formación  
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Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que estos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad 
que se deben emplear. 
Se impartirá formación en materia de seguridad y salud. en el trabajo al personal de la 
obra, además de las Normas y Señales de Seguridad, concienciándoles en su respeto 
y cumplimiento. También se debe formar en las medidas de Higiene, explicando la 
utilización de las protecciones colectivas y el uso y cuidado de las protecciones 
individuales del operario. 
Los operarios deben ser ampliamente informados de las medidas de seguridad 
personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que estén adscritos, así 
como al colindante. Cada vez que un operario cambie de tajo, se reiterará la operación 
anterior. 
El Contratista debe garantizar y, consecuentemente, es responsable de su omisión, 
que todos los trabajadores y personal que se encuentre en la obra conoce 
debidamente todas las normas de seguridad que sean de aplicación. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
1.5.5. Medicina preventiva y primeros auxilios  
Se prevé en las instalaciones de un local para botiquín central, atendido y varios 
botiquines de obra para primeros auxilios conteniendo todo el material necesario para 
llevar a cabo su función. 
1.5.5.1. Botiquín  
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos 
(mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, hospitales, etc.) donde 
debe trasladarse a los accidentados para su mayor rapidez y tratamiento efectivo. 
Es muy conveniente disponer en la obra y, en sitio visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentes a los centros de 
asistencia. 
En la oficina administrativa de obra o, en su defecto, en el vestuario o cuarto de aseo, 
existirá un botiquín perfectamente señalizado y cuyo contenido mínimo será el 
siguiente: 
 Agua oxigenada 
 Alcohol de 96º 
 Tintura de yodo 
 Mercurocromo 
 Amoniaco 
 Gasa estéril 
 Algodón hidrófilo 
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 Tónicos cardiacos de urgencias 
 Torniquete 
 Bolsas de goma para agua o hielo 
 Guantes esterilizados 
 Jeringuilla 
 Hervidor 
 Agujas para inyectables 
 Termómetro clínico 
Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquín central, es necesario 
disponer de maletines que contengan el material imprescindible para atender 
pequeñas curas. Se deben revisar mensualmente y se debe reponer inmediatamente 
lo usado. 
1.5.5.2. Asistencia a accidentados 
Se debe informar a la obra del emplazamientos de los diferentes centros médicos 
(servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios etc.) 
donde debe trasladarse a los accidentados para su mayor rapidez y tratamiento 
efectivo. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancia y taxis 
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia. 
1.5.5.3. Vigilancia de la salud. 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debe pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será  repetido en el periodo de un año. 
Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de 
distribución, si no de fuentes o pozos hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario 
se instalarán aparatos para su cloración. 
La empresa adjudicataria debe tomar las oportunas medidas para que ningún operario 
realice tareas que le puedan resultar lesivas a su estado de salud. general o concreta, 
en cada momento. 
Se debe garantizar a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud. en función 
de los riesgos inherentes al trabajo.  sta vigilancia sólo podrá  llevarse a cabo cuando 
el trabajador preste su consentimiento. 
1.5.5.4. Servicios de higiene 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deben tener a su 
disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deben ser de fácil acceso, tener las 
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dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada 
trabajador, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo e ijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad) la ropa de trabajo deberá  guardarse separada de la ropa de calle y de los 
efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador debe poder disponer de un espacio para colocar su ropa y 
sus objetos personales bajo llave. 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deber poner a disposición 
de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
Las duchas deben tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 
se asee sin obstáculos y de adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deben 
disponer de agua corriente caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
debe haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente caliente, si fuera 
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, la comunicación 
entre unos y otros debe ser fácil. 
Los servicios higiénicos deben disponer de un número de lavabos con agua fría y W.C. 
en función del número de trabajadores, según Pliego de Condiciones, disponiendo de 
espejos, calefacción y calentadores de agua. 
Se debe analizar el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 
1.6. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Para la prevención de posibles accidentes a terceros se deben colocar las señales 
oportunas, distintas reglamentarias, que indiquen la salida de camiones y la limitación 
de velocidad en las carreteras próximas. 
Se deben señalizar los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 
1.7. PREVENCIÓN DE RIESGOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES 
PROVISIONALES Y MEDIOS AUXILIARES 
1.7.1. Maquinaria 
1.7.1.1. Grúa autopropulsada 
Riesgos más frecuentes 
 
 Golpes de la carga 
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 Rotura del cable estorbo 
 Falta de visibilidad 
 Caída de la carga 
 Caída o vuelco de la grúa 
 Atropellos 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
 Será obligatorio el uso del casco. 
 La persona encargada del manejo de la grúa, tendrá perfecta visibilidad en 
todas las maniobras, tanto de la carga como de la traslación. 
Protecciones colectivas: 
 Estas grúas no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes 
gatos-soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire. 
 El personal nunca se situará debajo de una carga suspendida. 
 La traslación con carga de las grúas automóviles, se evitará siempre que sea 
posible. De no ser así, la pluma, con su longitud. más corta y la carga 
suspendida a la menor altura posible, se orientará en la dirección del 
desplazamiento. 
1.7.1.2. Sierra circular eléctrica 
Riesgos más frecuentes 
 Rotura de discos. 
 Corte y amputaciones. 
 Polvo ambiental. 
 Descarga de corriente. 
 Proyección de partículas. 
 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
 Es obligatorio el uso del casco. 
 El disco debe tener una protección. 
 La transmisión motor-máquina debe tener una carcasa protectora. 
 Se debe trabajar con mascarilla. 
  a máquina se debe conectar a tierra a trav s del rel   diferencial 
 Los dientes del disco deben estar afilados. 
Protecciones colectivas: 
 La máquina debe disponer de un interruptor de marcha y parada. 
 La zona de trabajo debe estar limpia. 
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 Las maderas que se utilicen deben estar desprovistas de clavos. 
 En lugares cerrados, se debe trabajar preferentemente con instalación de 
extracción de aire. 
 En el caso de usarla para cortar material cerámico, se debe disponer de un 
sistema de humidificación para evitar la formación de polvo. 
1.7.1.3. Grupo de soldadura 
Riesgos más frecuentes 
 Quemaduras 
 Intoxicaciones 
 Descargas eléctricas 
 Lesiones en la vista 
 Caídas desde alturas 
 Golpes 
 
Medios de protección 
 Protecciones personales: 
 Es obligatorio el uso del casco. 
 Es obligatorio el uso de mascarilla para soldar, guantes de cuero, polainas y 
mandil. 
 Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad para trabajar en altura. 
 En lugares de trabajo cerrados se debe instalar una extracción forzada. 
 Las máquinas se deben conectar a tierra. 
1.7.1.4. Convertidores y vibradores eléctricos. 
Riesgos frecuentes 
 Descargas eléctricas 
 Salpicaduras de techada en ojos y piel 
 Caídas desde altura 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
 Será obligatorio el uso del casco 
 Se trabajará con guantes de cuero y gafas 
 Después de la utilización del vibrador se procederá a su limpieza 
 Para trabajos en altura se dispondrá de cinturón de seguridad y de andamios 
protegido y colocados de forma estable. 
Protecciones colectivas: 
 La salida de tensión del convertidor será a 24 V. Estará conectado a tierra y 
protegido por el relé diferencial. 
 El cable de alimentación deberá estar protegido. 
1.7.1.5. Vibradores neumáticos.  
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Riesgos más frecuentes 
 
 Descargas eléctricas. 
 Salpicaduras de techada en ojos y piel. 
 Caídas desde altura. 
 
Medios de protección 
 
 Es obligatorio el uso del casco 
 Se debe trabajar con guantes y gafas. 
  espu s de la utilización del vibrador se procederá  a su limpieza. 
 Para trabajos en altura se debe disponer de cinturón de seguridad y de 
andamios colocados en posiciones estables. 
1.7.1.6. Compresor de aire 
Riesgos más frecuentes 
 Ruidos. 
 Rotura de mangueras. 
 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
 Es obligatorio el uso de casco. 
Protecciones colectivas: 
 Se van a utilizar mangueras para presión de aire. 
 La conexión de mangueras de aire se debe realizar de forma perfecta. 
 Al paralizar el compresor se abrirá  la llave del aire. 
 Se deben utilizar compresores silenciosos 
1.7.1.7. Martillo picador 
Riesgos más frecuentes 
 
 Ruidos 
 Vibraciones y percusión 
 Proyección de partículas 
 Golpes 
 Descargas eléctricas 
 
Medios de protección 
Protecciones personales 
 Será obligatorio el uso del casco 
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 Se utilizarán: protectores auditivos, cinturón anti-vibratorio, mangueras, gafas 
anti-impactos, guantes y mascarilla. 
Protecciones colectivas 
 Se procederá al vallado de la zona donde caigan escombros 
 Los martillos eléctricos se conectarán a tierra 
1.7.1.8. Hormigonera eléctrica. 
Riesgos más frecuentes 
 Cortes y amputaciones. 
 Descargas eléctricas. 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 
Medios de protección 
Protecciones personales: 
 Es obligatorio el uso del casco. 
 Se deben utilizar guantes de cuero y gafas. 
Protecciones colectivas: 
 Se debe conectar la máquina a tierra y al rel   diferencial 
 Se debe proteger la transmisión de la máquina con una carcasa. 
 Se procurará ubicarla donde no dé lugar a otro cambio y que no pueda 
ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. 
1.7.1.9. Pala cargadora y retroexcavadora  
Riesgos más frecuentes 
 Golpes y atropellos 




Medios de protección 
Protecciones personales 
 Es obligatorio el uso del casco 
 Los operarios deben tener perfecta visibilidad en todas las maniobras. 
Protecciones colectivas: 
 Todo el personal debe trabajar fuera del radio de acción de la máquina. 
  a máquina al circular lo hará  con la cuchara plegada. 
 En marcha atrás, la máquina dispondrá de señales acústicas. 
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1.7.1.10. Camiones basculantes  







Medios de protección 
Protecciones personales: 
 Es obligatorio el uso del casco. 
 El chófer deber tener buena visibilidad durante toda la conducción y debe 
respetar las normas del Código de Circulación. 
Protecciones colectivas: 
 Periódicamente se deben revisar los frenos y los neumáticos. 
 No se debe circular con la caja basculante levantada. 
  n marcha atrás, el camión dispondrá  de señales ac sticas. 
 Todo el personal debe efectuar sus labores fuera de la zona de circulación de 
los camiones. 
 No se debe utilizar como medio de transporte del personal. 
 Se deben evitar maniobras bruscas. 
 No se debe sobrepasar la carga autorizada, según las características del 
vehículo. 
 Para efectuar una descarga junto al borde de excavación o taludes, se 
dispondrán topes de suficiente resistencia mecánica que impidan un 
acercamiento excesivo. 
1.7.1.10. Herramientas manuales 
Riesgos más frecuentes 
 
 Descargas eléctricas 
 Proyección de partículas 
 Ruido 
 Polvo 
 Golpes, cortes, erosiones 
 Quemaduras 
 
Medios de protección 
Protecciones personales 
 Será obligatorio el uso del casco 
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 Dependiendo de la máquina se usará también: protector auditivo, mascarillas, 
guantes de cuero, pantallas y protectores de disco. 
Protecciones colectivas 
 Todas las máquinas eléctricas conectarán a tierra 
 Cuando no se trabaje con ellas deberán estar todas desconectadas y, sobre 
todo, fuera de las zonas de paso del personal. 
1.7.2. Instalación eléctrica provisional. 
Una vez realizada la petición de suministro a la compañía eléctrica se procede al 
montaje de las instalaciones de la obra. Simultáneamente, con la petición de 
suministro, se solicita, si es necesario, el desvío de líneas aéreas o subterráneas que 
interfieran la ejecución de la obra. 
Las acometidas, realizadas por la empresa suministradora, deben disponer de un 
armario de protección y medida directa de material aislante con protección de la 
intemperie. A continuación se sitúa el cuadro general de mando y protección, dotado 
de seccionador general, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y 
sobrecargas o cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos. 
Del cuadro general salen circuitos de alimentación a los cuadros secundarios. Estos 
cuadros están dotados de interruptor omnipolar e interruptor general magnetotérmico. 
Las salidas están protegidas con interruptor magnetotérmicos y diferencial. La 
sensibilidad de estos interruptores debe ser de 300 mA para la instalación de fuerza y 
de 30 mA para la instalación de alumbrado. Existirán tantos interruptores 
magnetotérmicos como circuitos se disponga. 
Enlaces entre los cuadros y las máquinas. 
Los enlaces se deben hacer con conductores cuyas dimensiones estén determinadas 
por el valor de la corriente que deben conducir. 
Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que 
los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus 
cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. 
Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante, ni plástico, sino 
con cinta autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las 
anteriores. 
Ningún cable se debe colocar por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de 
cargas. En caso de no poder evitarse, se deben disponer elevados y fuera del alcance 
de los veh culos que por all   deban circular, o enterrados y protegidos por una 
canalización resistente. 
Todos los enlaces se deben hacer mediante manguera de 3 ó 4 conductores con toma 
de corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando 
así, aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. 
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Toda maquinaria conexionada a un cuadro principal o auxiliar debe disponer de 
manguera con hilo de tierra. 
Protección contra contactos directos 
Las medidas de protección son: 
 Alejamiento de las partes activas de la instalación para evitar un contacto 
fortuito con las manos o por manipulación de objetos. 
 Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 
 Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento 
apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que linde la 
corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA. 
Protección contra contactos indirectos 
Se debe tener en cuenta: 
 Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a la tierra. Con tensiones 
hasta de 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios húmedos 
o mojados, no es necesario sistema de protección alguno. Con tensiones 
superiores a 50 V, es necesario un sistema de protección. 
 Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a la tierra. En 
todos los casos es necesario un sistema de protección, cualquiera que sea el 
medio. 
Puesta a tierra de las masas 
La puesta a tierra se define como toda ligazón metálica directa sin fusible de corte 
alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya diferencia 
de potencial peligrosa, y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de descargas 
eléctricas de origen atmosférico. 
Según las características del terreno se debe usar el electrodo apropiado de los tres 
tipos sancionados por la práctica. Se debe mantener una vigilancia y comprobación 
constante de las puestas a tierra. 
Otras medidas de protección: 
 Se deben extremar las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya 
humedad relativa alcance o supere el 70% y en los locales mojados o con 
ambientes corrosivos. 
 Todo conmutador, seccionador e interruptor debe estar protegido mediante 
carcasas o cajas metálicas. 
 Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica lo primero que 
debe hacerse es dejarla sin tensión. 
 En caso de reparación de cualquier parte de la instalación se debe colocar un 
cartel visible con la inscripción “no meter tensión, personal trabajando”. 
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 Siempre que sea posible se deben enterrar las líneas de conducción, 
protegiéndolas adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia 
tanto eléctrica como mecánica probada. 
Señalización 
Se deben colocar en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 
 Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está 
instalado el equipo eléctrico. 
 Se prohíba a las personas no autorizadas al manejo de los aparatos eléctricos. 
 Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de 
incendio 
 Se den instrucciones para salvar a las personas que están en contacto con 
conductores de baja tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque 
eléctrico. 
Útiles eléctricos de mano 
Las condiciones de utilización de cada material se deben ajustar a lo indicado por el 
fabricante en la placa de características o, en su defecto, a las indicaciones de tensión 
e intensidad que facilite el mismo, ya que la protección contra contactos indirectos 
puede no ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se utiliza 
el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 
Se debe verificar el aislamiento y protección que recubren a los conductores. 
Las tomas de corriente prolongada y conectores se deben instalar de tal forma que las 
piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la utilización del 
aparato. 
Sólo se pueden utilizar lámparas portátiles manuales que están en perfecto estado y 
hayan sido concebidas a este efecto, según normas del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara debe ser de material 
aislante y el cable flexible de alimentación debe garantizar el suficiente aislamiento 
contra contactos eléctricos. 
Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladoras, taladradoras, 
remachadoras y sierras deben llevar un aislamiento de Clase II. 
Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos o 
inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 
Almacenes 
Los almacenes son locales cerrados, cobertizos y zonas al aire libre que albergan los 
materiales siguientes: 
 Materiales de construcción. 
 Materiales de montaje. 
 Útiles y herramientas. 
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 Repuestos. 
 Material y medios de seguridad. 
 Varios. 
Los almacenes deben estar comunicados con las zonas de actividad que se 
suministran de estos mediante los adecuados accesos. Han de disponer de 
cerramientos dotados de puertas, controlándose en todo momento la entrada a los 
mismos. La distribución interior de los almacenes debe ser la adecuada para que 
cumplan su finalidad de la forma más eficaz, teniendo presente evitar de riesgos del 
personal que ha de manipular los materiales almacenados. La disposición de pasillos, 
zonas de apilamiento y estanterías ha de hacerse teniendo presente estas 
circunstancias. 
Las operaciones que se realizan habitualmente en los almacenes incluyen la descarga 
y recepción de materiales, su almacenamiento y la salida seguida del transporte hasta 
el lugar de utilización de los materiales. 
1.7.3. Medios auxiliares 
1.7.3.1. Andamios 
Plataforma de trabajo 
El ancho mínimo del conjunto debe ser de 60 cm. Los elementos que la compongan se 
deben fijar a la estructura portante de modo que no puedan darse basculaciones, 
deslizamientos u otros movimientos peligrosos. 
Cuando se encuentren a dos o más metros de altura, su perímetro se ha de proteger 
mediante barandillas resistentes de 90 cm de altura. En el caso de andamiajes, por la 
parte interior la altura de las barandillas puede ser de 70 cm. De altura. 
Esta medida debe completarse con rodapiés de 20 cm de altura para evitar posibles 
ca das de materiales, as   como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco 
que quede entre ambas. 
Si se realiza con madera ésta debe ser sana, sin nudos ni grietas que puedan dar 
lugar a roturas, siendo su espesor mínimo de 5 cm. 
Si son metálicas, deben tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser 
sometidas. 
Se cargaran, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del 
trabajo. 
Andamios tubulares 
Los apoyos en el suelo se deben realizar sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, 
por lo que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan 
las cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la 
plataforma de trabajo. 
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Se deben disponer varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y 
cada planta de la obra, para evitar vuelcos. Todos los cuerpos del conjunto deben 
disponer de arriostramientos del tipo de “cruces de San Andr s”. 
Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el 
idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo 
y pueda partirse. 
En todo momento se debe mantener acotada la zona inferior a la que se realizan los 
trabajos y se eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá  una 
persona como vigilante. 
Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso, se utilizarán 
cinturones de seguridad y dispositivos anticaída, caso que la altura del conjunto 
supere en más de 3 metros o se dispongan escaleras laterales especiales con 
suficiente protección contra caídas desde altura. 
1.7.3.2. Encofrados 
No se permite la circulación de operarios entre puntales una vez terminado el 
encofrado, en todo caso se hará  junto a puntales arriostrados sin golpearlos. 
La circulación sobre tableros de fondo, de operarios y/o carretillas manuales, se debe 
realizar repartiendo la carga sobre tablones o elementos equivalentes. No se pueden 
transmitir al encofrado vibraciones de motores. 
Los operarios, cuando trabajen en alturas superiores a 3 m, han de estar protegidos 
contra caída eventual, mediante red de protección y/o cinturón de seguridad anclado a 
punto fijo. 
En épocas de fuertes vientos se deben atirantar con cables o cuerdas los encofrados 
de elementos verticales de hormigón con esbeltez mayor de 10. 
En épocas de fuertes lluvias, se deben proteger los fondos de vigas, forjados o losas 
con lonas impermeabilizadas o plásticos. 
El desencofrado se debe realizar cuando lo determine del Director de las obras, 
siempre bajo la vigilancia del encargado de los trabajos y en el orden siguiente: 
 Al comenzar el desencofrado, se aflojan gradualmente las cuñas y los 
elementos de apriete. 
 La clavazón de retira por medio de barras con extremos preparados para ello. 
 Advertir que en el momento de quitar el apuntalamiento nadie permanezca bajo 
la zona de caída del encofrado. Para ello, al quitar los últimos puntales, los 
operarios se deben auxiliar con cuerdas que les eviten quedar bajo la zona de 
peligro. 
Al finalizar los trabajos de desencofrado, las maderas y puntales se apilan de modo 
que no puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores. Los clavos se eliminan o 
doblan, dejando la zona limpia de los mismos. 
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1.8. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 La realización de este Estudio de Seguridad y Salud. en las obras, y las 
decisiones tomadas en él, se atienen a la normativa siguiente: 
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud. en las Obras de Construcción. 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud. para la Utilización por 
Trabajadores de los Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual. 
 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud. en los Lugares de Trabajo. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables. 





En Palencia, Julio de 2019 
Fdo: Ángela Pascual Fernández 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
2.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
2.1.1. Disposiciones legales de aplicación 
2.1.1.1. Normas generales 
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud. en las Obras de Construcción. 
 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, Cuadro de Enfermedades 
Profesionales. 
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la Protección de la Salud. y la 
Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la 
Exposición al Ruido. 
 Real Decreto 1983/2001, de 28 de julio, por el que se establece la Regulación 
de la Jornada Laboral. 
 Orden Ministerial 12/01/1998. Modelo de Libro de Incidencias en Obras de 
Construcción. 
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud. para la Utilización por 
Trabajadores de los Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual. 
 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud. en los Lugares de Trabajo. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud.. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables. 
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores. 
 Orden Ministerial 16/12/1987. Modelo de Notificaciones de Accidentes de 
Trabajo. 
 Orden Ministerial 31/08/1987. Señalización y Otras Medidas en Obras Fijas en 
Vías Fuera de Poblaciones. 
2.1.1.2. Equipos de protección individuales 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud. en Equipos de Protección 
Individual. 
 Normas UNE-EN-ISO 2345:2005, 2346:2005 y 2347:2005, sobre los Requisitos 
y Métodos de Ensayo: Calzado Seguridad/Protección/Trabajo. 
 Norma UNE-EN 365:2005, sobre los Equipos de Protección Individual Contra 
Caída de Altura. 
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 Norma UNE-EN 345/Al, Especificaciones Calzado de Seguridad Uso 
Profesional. 
 Norma UNE-EN 346/Al, Especificaciones Calzado Protección Uso Profesional. 
 Norma UNE-EN 347/Al, Especificaciones Calzado Trabajo Uso Profesional. 
2.1.1.3. Instalaciones y equipos de obra. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se aprueba la Regulación 
de la Potencia Acústica de la Maquinaria. 
 Norma UNE-EN 1459:1999, Carretillas Automotoras Manutención. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud. para la Utilización de los Equipos 
de Trabajo. 
 Real Decreto 71/1992, de 27 de noviembre, por el que se establecen los 
Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud. en las Máquinas. 
 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad para las Máquinas. 
 Orden Ministerial 23/05/1977. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 
2.1.2. Condiciones de los medios de protección 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las 
circunstancias de trabajo se produzca un deterioro rápido en una prenda, se repondrá 
ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido (por un accidente, por ejemplo) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, también será repuestas inmediatamente. El uso de una 
prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
2.1.3. Protecciones individuales. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M 17-05-1974). En los casos en que no exista norma de 
homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
2.1.4. Protecciones colectivas. 
Los elementos de protección colectiva se deben ajustar a las siguientes condiciones: 
 Vallas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 cm de altura, 
estando construidas a base de tubo metálico, además de disponer de patas 
para mantener su verticalidad. 
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 Topes de desplazamiento de vehículos. Se podrán realizar con un par de 
tablones embriados, fijados al terreno por medios de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 
 Pasillos de seguridad. Podrán realizarse a base de pórticos con pies 
derechos y dintel a base de tablones embriados, firmemente sujetos al terreno. 
Estos elementos podrán ser también metálicos. Estarán calculados para 
soportar el impacto de los objetos. 
 Barandillas. Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm y de 
suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. Llevarán un 
listón intermedio, así como el rodapié. 
 Redes. Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que 
cumplan con garantía la función protectora. 
 Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes. Tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo 
con su función protectora. 
 Extintores. Serán los adecuados y se revisarán cada 6 meses como máximo. 
 Riesgos. Los caminos para vehículos cercanos a las construcciones se 
regarán convenientemente para que no se produzca levantamiento de polvo 
por el tránsito de los mismos. 
2.1.5. Obligaciones de las partes implicadas. 
2.1.5.1. Obligaciones de contratistas y subcontratistas. 
El contratista y los subcontratistas están obligados a: 
1)  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado y limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control de obras, 
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud. 
de los trabajadores. 
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
 Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
  a adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá  de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajos. 
 La cooperación entre todos los intervinientes de la obra. 
 
2) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud. 
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3)  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Real Decreto. 
4) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y 
salud.. 
5) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud. durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan y en todo lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
caso, a los trabajos autónomos por ellos contratado. Además responderán 
solidariamente a las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan. 
Las responsabilidades del Coordinador, de las Dirección Facultativa y del Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
2.1.5.2. Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 Almacenamiento y evacuación de los residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá  de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes de la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2) Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anejo IV del Real Decreto. 
 
3) Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 
 
4) Cumplir las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97. 
6) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997. 
7) Atender las indicaciones y cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.. 
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Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud.. 
2.2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
2.2.1. Coordinadores en material de seguridad y salud. 
Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el 
promotor designará un coordinador en materia de seguridad y de salud. durante la 
elaboración del proyecto. 
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, o tan pronto 
como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud. durante la ejecución de la obra. 
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y de salud. durante la 
elaboración del proyecto de la obra y durante la ejecución de la misma podrá  recaer en 
la misma persona. La designación de los coordinadores no exime al promotor de sus 
responsabilidades.  
2.2.2. Comité de seguridad e higiene. Delegado de prevención. 
Atendiendo a lo estipulado en el Convenio Provincial de la Construcción, que e ige un 
n mero m nimo de 50 trabajadores en el centro de trabajo, no es necesaria la 
formación del Comit   de Seguridad e Higiene. 
No obstante, si la empresa constructora intensificara el ritmo de obra y aumentara el 
número de trabajadores, sobrepasando los citados anteriormente, sí debe constituirse 
dicho Comité, formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y que 
representa a la Dirección de la Empresa, dos trabajadores pertenecientes a las 
categorías profesionales o de oficio que más intervengan a lo largo del desarrollo de la 
obra, y un Delegado de Prevención elegido por sus conocimientos y competencia 
profesional en materia de Seguridad y Salud. (Art. 35 y 38 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales). 
Las funciones de este Comité de Seguridad y Salud. serán las reglamentariamente 
estipuladas en el artículo 38, 39 y 40 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y 
con arreglo a esta obra se hace específica incidencia en las siguientes: 
 Reunión obligatoria, al menos una vez por trimestre, y siempre que lo solicite 
alguno de los representantes del mismo. 
 Se encargará del control y vigilancia de las normas de Seguridad e Higiene 
estipuladas con arreglo al presente estudio. 
 Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin 
dilación al Jefe de Obra las anomalías observadas en la materia que les ocupa. 
 En caso de producirse un accidente en la obra, estudiará sus causas, 
notificándoselo a la empresa. 
Respecto al Delegado de Prevención se establece lo siguiente: 
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 Será el miembro del comité de seguridad que, delegado por el mismo, vigile de 
forma permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la 
obra, siendo los representantes de los trabajadores con funciones específicas 
en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Informará al comité de las 
anomalías observadas, y será la persona encargada de hacer cumplir la 
normativa de seguridad estipulada en la obra, siempre y cuando cuente con las 
facultades apropiadas. 
 La función del Delegado de Prevención estará garantizada por los artículos 10, 
párrafo segundo y 11 de la ley 9/1987, de 12 de Junio, de Órganos de 
Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son asignadas 
por el artículo 9º de la Ordenanza General de Seguridad en el trabajo. 
2.2.3. Parte de accidentes y deficiencias. 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 
práctica del contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas deben 
recoger, como mínimo, los siguientes datos, con una tabulación ordenada: 
Parte de Accidente 
 
 Identificación de la obra. 
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
 Nombre del accidentado. 
 Categoría profesional y oficio del accidentado. 
 Domicilio del accidentado. 
 Lugar donde se produjo el accidente. 
 Causas del accidente. 
 Importancia aparente del accidente. 
 Posible especificación sobre fallos humanos. 
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. 
 Lugar de traslado para hospitalización. 
 Testigos del accidente 
Como complemento de este parte se ha de emitir un informe que contenga: 
 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
 Ordenes inmediatas a ejecutar. 
 
Parte de Deficiencias 
 
 Identificación de la obra. 
 Fecha en la que se ha producido la observación. 
 Lugar en el que se ha hecho la observación. 
 Informe sobre la deficiencia observada. 
 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
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Estadísticas 
Los partes de Deficiencias se han de disponer debidamente ordenados por fechas 
desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 
observaciones hechas por el Comité de Seguridad o en su defecto por el Delegado de 
Prevención y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
Los Partes de Accidentes, si los hubiese, se deben disponer de la misma forma que 
los Partes de Deficiencias. 
Los Índices de Control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de 
sierra, que permitirán hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una 
somera inspección visual. En abscisas se colocarán los meses del año y en las 
ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 
2.2.4. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y 
montaje.  
Es preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional. El contratista debe disponer de cobertura 
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los 
que puede resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 
nacidos de culpa o negligencia. Se entiende que esta responsabilidad civil debe 
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
El contratista está obligado a la contratación de un seguro de la modalidad civil de todo 
riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra y de ampliación a un 
período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de la terminación 
definitiva de la obra. 
2.2.5. Señalización de la obra. 
Señalización de riesgos en el trabajo 
Esta señalización debe cumplir con el contenido del Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, que desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el 
trabajo según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Descripción técnica 
Las señales serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costes se eligen y 
valoran los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y 
grande. Las señales de riesgo en el trabajo se encuentran normalizadas según el Real 
Decreto 458/1997, de 14 de abril. 
Normas para el montaje de las señales 
 
Las señales se ubicarán según se dicte en el Plan de Seguridad. 
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Se pretende que por su integración en el entorno de la obra no sea ignorada por los 
trabajadores. 
Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por 
cualquier causa su retirada. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y 
mantenimiento de señales que garantice su eficacia. 
2.2.6. Instalaciones de higiene y bienestar. 
Se dispondrá de vestuario, servicio higiénico y comedor, debidamente dotados. 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 
Los servicios higiénicos tendrán lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada 
diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y 
calefacción. 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta 
comidas, calefacción y un recipiente para desperdicios. 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 
2.2.7. Formación e información a los trabajadores. 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo 
correcto a todo el personal a su cargo, es decir, en el método de trabajo seguro, de tal 
forma que todos los trabajadores de esta obra deberán tener conocimiento de los 
riesgos propios de su actividad laboral, así como las conductas a observar en 
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los 
equipos de protección individual necesarios para su seguridad. 
Independientemente de la formación que reciban del tipo convencional, esta 
información específica se les dará por escrito. 
Está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, 
capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 
Divulgar los contenidos preventivos de ese estudio de Seguridad y Salud., una vez 
convertido en Plan de Seguridad y Salud. aprobado. 
Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. Crear entre los trabajadores un 
auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
Las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de 
riesgos laborales deben ser suministradas por el Contratista adjudicatario. 
2.2.8. Control de entrega de los equipos de protección individual. 
El Contratista adjudicatario incluirá en el plan de Seguridad y Salud. el modelo del 
“parte de entrega de equipos de protección individual”, que deberá presentarlo para su 
aprobación por la Dirección Facultativa de la Seguridad y Salud.. Contendrá como 
mínimo los siguientes datos: 
 Número del parte.  
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 Identificación del Contratista principal. 
 Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo. 
 Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
 Oficio o empleo que desempeña. 
 Categoría profesional. 
 Listado de equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
 Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
 Firma y sello de la empresa principal. 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos quedará 
archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud. y la copia se entregará a la 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 
2.2.9. Normas para la certificación de los elementos de seguridad. 
Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración que, en materia de seguridad, 
se hubiesen realizado en la obra. La valoración se debe hacer conforme a este 
estudio, y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. La valoración será 
visada y aprobada por la Dirección Facultativa, y sin este requisito no podrá ser 
abonada por la propiedad. El abono de las certificaciones se ha de hacer conforme se 
estipule en el contrato de obra. 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este estudio sólo las 
partidas que intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de 
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se han 
de definir totalmente y correctamente las mismas y se les adjudicara el precio 
correspondiente precediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados 
anteriores. 
Si se plantea una revisión de precios, el Contratista ha de comunicar esta proposición 




En Palencia, Julio de 2019 
Fdo: Ángela Pascual Fernández 
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3. MEDICIONES 
1 Equipos de protección individual 
Nº U. Descripción Medición 
 
1.1 U. Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u.  ......: 3,000 
1.2 U. Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
                              Total u.  ......: 12,000 
1.3 U. Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    36       36,000   
            36,000 36,000 
                              Total u.  ......: 36,000 
1.4 U. Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
                              Total u.  ......: 12,000 
1.5 U. Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
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Nº U. Descripción Medición 
 
                              Total u.  ......: 12,000 
1.6 U. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
                              Total u.  ......: 12,000 
1.7 U. Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico 
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
                              Total u.  ......: 12,000 
1.8 U. Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u.  ......: 3,000 
1.9 U. Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
                              Total u.  ......: 12,000 
1.10 U. Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
                              Total u.  ......: 12,000 
1.11 U. Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u.  ......: 3,000 
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Nº U. Descripción Medición 
 
1.11 U. Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u.  ......: 3,000 
1.12 U. Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
                              Total u.  ......: 12,000 
1.13 U. Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
                              Total u.  ......: 12,000 
1.14 U. Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u.  ......: 3,000 
1.15 U. Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
                              Total u.  ......: 12,000 
1.16 U. Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    12       12,000   
            12,000 12,000 
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2 Protecciones colectivas 
Nº U. Descripción Medición 
 
2.1 M. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico 
cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el 
forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), 
pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10 10,000     100,000   
            100,000 100,000 
                              Total m.  ......: 100,000 
2.2 M2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para 
protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado 
un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 
0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97. 
  
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5 5,000 2,000   50,000   
            50,000 50,000 
                              Total m2  ......: 50,000 
2.3 M. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      250,000     250,000   
            250,000 250,000 
                              Total m.  ......: 250,000 
2.4 U. Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 
220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 
485/97. 
  
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u.  ......: 2,000 
2.5 U. Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
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2 Protecciones colectivas 
Nº U. Descripción Medición 
 
2.6 U. Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, 
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u.  ......: 2,000 
 
3 Protección contra incendios 
Nº U. Descripción Medición 
 
3.1 U. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, 
certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
  
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total u.  ......: 3,000 
 
4 Instalaciones del personal 
Nº U. Descripción Medición 
 
4.1 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de 
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, 
dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat 
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica 
mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
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5 Servicio de prevención 
Nº U. Descripción Medición 
 
5.1 U. Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, 
colocado. 
  
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total u.  ......: 1,000 
5.2 U. Reposición de material de botiquín de urgencia.   
    U.s. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total u.  ......: 2,000 
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4. PRESUPUESTO 

























1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL     
1.1 u. PANTALLA DE SEGURIDAD DE 
CABEZA, PARA SOLDADOR. 
2,53 
DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
1.2 u. SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO 
UN FILTRO. 
7,73 SIETE EUROS CON SETENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
1.3 
u. FILTRO DE RECAMBIO DE 
MASCARILLA PARA POLVO Y 
HUMOS.  
1,53 UN EURO CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
1.4 u. PROTECTORES AUDITIVOS CON 
ARNÉS A LA NUCA. 
4,18 CUATRO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 
1.5 u. JUEGO DE TAPONES 
ANTIRRUIDO DE SILICONA. 
0,54 CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.6 u. GAFAS PROTECTORAS CONTRA 
IMPACTOS, INCOLORAS. 
2,63 DOS EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
1.7 u. CASCO DE SEGURIDAD CON 
ATALAJE. 
5,53 
CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
1.8 u. FAJA PROTECCIÓN LUMBAR  5,77 
CINCO EUROS CON SETENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
1.9 u. MONO DE TRABAJO DE UNA 
PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN  
23,46 VEINTITRES EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
1.10 u. IMPERMEABLE 3/4 DE PLÁSTICO, 
COLOR AMARILLO  
8,88 OCHO EUROS CON OCHENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
1.11 u. MANDIL DE CUERO PARA 
SOLDADOR  
3,67 TRES EUROS CON SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
1.12 u. PAR DE GUANTES DE USO 
GENERAL DE PIEL DE VACUNO.  
1,19 UN EURO CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
1.13 u. PAR DE GUANTES DE NITRILO DE 
ALTA RESISTENCIA.  
2,35 DOS EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
1.14 u. PAR DE GUANTES PARA 
SOLDADOR  
0,80 OCHENTA CÉNTIMOS 
1.15 u. PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA 
COLOR NEGRO  
8,09 OCHO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
1.16 
u. PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 
CON PLANTILLA Y PUNTERA DE 
ACERO 
24,82 VEINTICUATRO EUROS CON 
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2 PROTECCIONES COLECTIVAS     
2.1 m. BARANDILLA DE PROTECCIÓN 
DE PERÍMETROS DE FORJADOS,  
8,23 OCHO EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
2.2 m2 CUBRICIÓN DE HUECO 
HORIZONTAL DE 15 X15 CM.  
8,09 OCHO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
2.3 m. CINTA DE BALIZAMIENTO 
BICOLOR  
0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
2.4 
u. CARTEL SERIGRAFIADO DE PVC 
220X300 MM. DE OBLIGACIÓN, 
PROHIBICIÓN Y ADVERTENCIA  
3,77 TRES EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
2.5 u. SEÑAL DE SEGURIDAD L= 6 M. L/ 
SOPORTE  
18,89 
DIECIOCHO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
2.6 u. VALLA DE CONTENCIÓN DE 
PEATONES. 
7,25 SIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
3 Protección contra incendios     
3.1 u. EXTINTOR DE POLVO ABC 9 KG.  64,83 
SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
4 Instalaciones del personal     
4.1 ms MES DE ALQUILER DE CASETA 
PREFABRICADA PARA ASEOS. 
159,08 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
5 Servicio de prevención     
5.1 u. BOTIQUÍN DE URGENCIA  80,54 
OCHENTA EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
5.2 u. REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN. 54,84 
CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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      Importe 
Designación     
      Parcial Total 
      (Euros) (Euros) 
 
 1 Equipos de protección individual     
1.1 Ud Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 
x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
    Materiales 2,46   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,53 
1.2 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92.     
    Materiales 7,50   
    3 % Costes indirectos 0,23   
          7,73 
1.3 ud Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.     
    Materiales 1,49   
    3 % Costes indirectos 0,04   
          1,53 
1.4 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
    Materiales 4,06   
    3 % Costes indirectos 0,12   
          4,18 
1.5 ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.     
    Materiales 0,52   
    3 % Costes indirectos 0,02   
          0,54 
1.6 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
    Materiales 2,55   
    3 % Costes indirectos 0,08   
          2,63 
1.7 ud Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y 
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
    Materiales 5,37   
    3 % Costes indirectos 0,16   
          5,53 
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      Importe 
Designación     
      Parcial Total 
      (Euros) (Euros) 
 
1.8 ud Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.     
    Materiales 5,60   
    3 % Costes indirectos 0,17   
          5,77 
1.9 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
    Materiales 22,78   
    3 % Costes indirectos 0,68   
          23,46 
1.10 ud Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
    Materiales 8,62   
    3 % Costes indirectos 0,26   
          8,88 
1.11 ud Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.     
    Materiales 3,56   
    3 % Costes indirectos 0,11   
          3,67 
1.12 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.     
    Materiales 1,16   
    3 % Costes indirectos 0,03   
          1,19 
1.13 ud Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.     
    Materiales 2,28   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,35 
1.14 ud Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.     
    Materiales 0,78   
    3 % Costes indirectos 0,02   
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      Importe 
Designación     
      Parcial Total 
      (Euros) (Euros) 
1.15 ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.     
    Materiales 7,85   
    3 % Costes indirectos 0,24   
          8,09 
1.16 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.     
    Materiales 24,10   
    3 % Costes indirectos 0,72   
          24,82 
  2 Protecciones colectivas     
2.1 m. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos 
metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico 
embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. 
(amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 4,61   
    Materiales 3,38   
    3 % Costes indirectos 0,24   
          8,23 
2.2 m2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para 
protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y 
empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de 
señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 
486/97. 
    
    Mano de obra 2,65   
    Materiales 5,20   
    3 % Costes indirectos 0,24   
          8,09 
2.3 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97.     
    Mano de obra 0,77   
    Materiales 0,03   
    3 % Costes indirectos 0,02   
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      Importe 
Designación     
      Parcial Total 
      (Euros) (Euros) 
 
2.4 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. 
Tamaño 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia 
i/colocación. s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 1,54   
    Materiales 2,12   
    3 % Costes indirectos 0,11   
          3,77 
2.5 ud Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura 
de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
    
    Mano de obra 5,43   
    Maquinaria 0,12   
    Materiales 12,80   
    3 % Costes indirectos 0,55   
          18,89 
2.6 ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de 
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.     
    Mano de obra 1,54   
    Materiales 5,50   
    3 % Costes indirectos 0,21   
          7,25 
  3 Protección contra incendios     
3.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según 
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
    
    Mano de obra 7,74   
    Materiales 55,20   
    3 % Costes indirectos 1,89   
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      Importe 
Designación     
      Parcial Total 
      (Euros) (Euros) 
 
 4 Instalaciones del personal     
4.1 ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
50 l.; placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en 
duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
    
    Mano de obra 1,30   
    Materiales 153,15   
    3 % Costes indirectos 4,63   
          159,08 
  5 Servicio de prevención     
5.1 ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
    
    Mano de obra 1,54   
    Materiales 76,65   
    3 % Costes indirectos 2,35   
          80,54 
5.2 ud Reposición de material de botiquín de urgencia.     
    Materiales 53,24   
    3 % Costes indirectos 1,60   
          54,84 
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4.3. PRESUPUESTO GENERAL Y RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 1 Equipos de protección individual. 1.166,19   
  2 Protecciones colectivas. 1.492,32   
  3 Protección contra incendios. 194,49   
  4 Instalaciones del personal. 477,24   
  5 Servicio de prevención. 190,22   
  Presupuesto de ejecución material 3.520,46   
  3% de gastos generales 105,61   
  3% de beneficio industrial 105,61   
  Suma 3.731,68   
  21% IVA   783,65   
  Presupuesto de ejecución por contrata   4.515,33   
              
  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.   
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portagoteros PEBC 20 18 25 64263
tubería terciaria
sectores 1, 2 y 3 PVC 125 117,6 60 1366,23
tubería terciaria
sector 4 PVC 110 103,6 60 347,01
tuberia principal
tramo 1 PVC 125 117,6 60 7,59
tuberia principal
tramo 2 PVC 200 188,2 60 181,45
tuberia principal
tramo 3 PVC 160 150,6 60 7
tuberia principal
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Detalle 3 de tubería enterrada
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1. Tubería Ø225 mm 6. TE PVC Ø 160 mm. 11. Conector con filtro 16. Inyector defertilizante
2. Bomba 7,5 CV 7. Reducción PVC
Ø160 mm a Ø75 mm.
12. Filtro de arenas 17. Filtro de mallas
3. Ventosa 8. Codo 90º 13. Deposito 500 L 18. Contador Woltman
4. Válvula de retención 9. Válvula mariposa 14. Deposito de 400 L 19. Programador
5. Válvula de compuerta 10. Toma de
manómetro
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(2 x 2 x36 W)






RZ1-K (AS) 3x10mm (Cu)
RZ1-K (AS) 3x6 mm+1,5 mm (Cu)
Bomba Fuerza Alumbrado
H07V-K(AS) 3x4 mm (Cu)
H07V-K(AS) 2 x10 mm (Cu)
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TITULO I: CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PRIMERA PARTE: CONDICIONES GENERALES 
Artículo 1. Naturaleza y objeto del pliego general 
El presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular 
la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando 
las intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, al Ingeniero e Ingeniero Técnico, así como las relaciones entre 
todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 
de obra. 
Artículo 2. Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 
2. Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 
3. El presente Pliego de Condiciones particulares. 
4. El Pliego General de Condiciones. 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.  
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en 
los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
Artículo 3. Calidad de los materiales 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los 
edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la 
Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de 
julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de 
aplicación. 
Artículo 4. Pruebas y ensayos de materiales 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis 
o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad.  
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Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser 
aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
Artículo 5. Materiales no consignados en proyecto 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 
reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no 
teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
Artículo 6. Condiciones generales de ejecución 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos incluidos en el presente 
proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7, del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
SEGUNDA PARTE: DE CARÁCTER AGRARIO 
CAPÍTULO I: LABORES GENERALES DE CULTIVO 
Artículo 1. Diseño de plantación 
La disposición de la plantación, densidad, marco de plantación y orientación de las 
filas, se realizará de acuerdo con las descripciones efectuadas en el Anejo III: Estudio 
de alternativas. 
Artículo 2. Labores previas 
Las labores previas a la plantación, se realizarán conforme al orden en que se 
describen en el Anejo V: Ingeniería del proceso. 
Artículo 3. Plantación 
La plantación de los árboles se realizará con una plantadora GPS de la forma que se 
indica en el Anejo V: Ingeniería del proceso, realizándose seguidamente un riego y 
una revisión de plantones. 
Artículo 4. Procedencia y tipo de plantones 
Los plantones utilizados procederán de viveros especializados, que garanticen la 
calidad y sanidad de los mismos, siendo estos de las características que se adjuntan 
en el Anejo V: Ingeniería del proceso. Dichos plantones serán revisados por el capataz 
inmediatamente después de ser recibidos, pudiendo éste rechazar aquellos que no 
cumplan las condiciones exigidas. 
El material vegetal utilizado será selecto y de calidad, es decir, será planta certificada 
por el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, sometida a la selección clonal 
y libre de virus. 
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Artículo 5. Plazo de plantación 
La plantación se realizará siguiendo rigurosamente normas, orden y tiempos que se 
marcan en el Anejo V: Ingeniería del proceso. 
Artículo 6. Reposición de marras 
A principios del mes de junio, del mismo año en que se lleva a cabo la plantación, se 
procederá a la revisión de la plantación, realizando la reposición de marras habidas en 
la plantación, y realizando las posibles correcciones de las mismas, así como, la 
revisión sanitaria de los plantones. 
CAPÍTULO II: TÉCNICAS DE CULTIVO 
Artículo 7. Calendario de labores  
En la recolección, poda y tratamientos fitosanitarios, se deberán de cumplir las fechas 
de inicio y de fin de las mismas, impuestas por afección al cultivo o comercialización 
de los frutos. 
El capataz o encargado de la plantación, puede contratar personal eventual en horas 
extras, si fuese necesario, para cumplir las normas que se indican en el Anejo V: 
Ingeniería del proceso. 
El capataz de la finca podrá variar los calendarios de labores, siempre y cuando haya 
una causa que los justifique y no afecten a las normas básicas y principios expresados 
en el Documento 1: Memoria, haciendo hincapié en lo referente al mantenimiento del 
suelo y la formación de árboles. 
CAPÍTULO III: FORMACIÓN Y PODA 
Artículo 8. Normas a seguir 
El sistema de formación elegido se realizará conforme a lo establecido, siguiendo los 
pasos y fechas descritos en el Anejo V: Ingeniería del proceso, teniendo especial 
cuidado con la formación del árbol, ya que de ello depende el futuro de la plantación. 
Artículo 9. Mano de obra 
La poda será realizada de forma mecánica por el capataz. La poda auxiliar realizada a 
partir del cuarto año se realizará con mano de obra cualificada. 
Artículo 10. Mantenimiento 
El equipo utilizado en la poda (podadora mecánica) será cuidado y mantenido con 
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Artículo 11. Restos de poda 
Los restos de poda serán triturados con una segadora-trituradora, con el fin de que no 
entorpezcan el paso por la calle. 
CAPÍTULO IV: RIEGO 
Artículo 12. Calendario y dosis de riego 
Se autoriza al capataz de la explotación a realizar los cambios oportunos en el 
calendario de riegos y dosis por año, conforme a las directrices marcadas en el Anejo 
V: Ingeniería del proceso, siempre que los cambios se ajusten a la realidad de la finca. 
Artículo 13. Revisiones 
El técnico de la instalación instruirá y asesorará al capataz en el manejo y 
mantenimiento del sistema de riego, ya que será el encargado de su mantenimiento y 
funcionamiento. 
Artículo 14. Reparaciones 
En caso de avería importante del sistema y que requiera la presencia de un técnico, el 
capataz será el encargado de llamar lo antes posible al técnico para que la avería 
suponga el mínimo trastorno posible en el calendario de riego. 
Artículo 15. Mantenimiento 
Se tendrá en la finca las piezas de reposición más frecuentes, así como las 
herramientas necesarias para su colocación. 
El capataz, como encargado del mantenimiento, realizará la limpieza asidua de las 
tuberías y depósitos con ácido nítrico, y realizará lavados de arena y anillas de los 
filtros, así como la limpieza de los goteros obstruidos. 
CAPÍTULO V: FERTILIZANTES Y FERTIRRIGACIÓN 
Artículo 16. Normativa 
Los abonos orgánicos y minerales que se utilicen en la explotación deberán ajustarse 
a la normativa vigente relativa a la pureza y a la composición de los mismos. 
Artículo 17. Riqueza de los fertilizantes 
La riqueza de los fertilizantes debe venir expresada como N para el nitrógeno, P2O5 
para el fósforo y K2O para el potasio. 
Artículo 18. Envasado y etiquetado 
Todos los abonos envasados o transportados en camiones cisterna, deberán llevar en 
la etiqueta de la factura, expresado en letra, el porcentaje de riqueza de cada 
elemento fertilizante, la denominación y clase de abono, el peso neto y la dirección del 
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fabricante o comerciante que los elabore o manipule. Los envases y camiones cisterna 
deben de ir precintados. 
Artículo 19. Facturas 
Además de los detalles expuestos en el artículo 18, en las facturas deberán figurar el 
número y clase de envase, el precio total de la partida y la firma de conformidad de 
ambas partes. 
Artículo 20. Fraude 
En caso de fraude o sospecha del mismo, con relación a los fertilizantes adquiridos, se 
inmovilizará la partida en cuestión y se tomarán tres muestras por los ingenieros 
agrónomos o técnicos agrícolas del servicio de defensa contra fraudes, para su 
posterior análisis, del que derivarán las responsabilidades mencionadas anteriormente. 
Artículo 21. Peticiones 
El capataz será el encargado de realizar la petición de las partidas de abonos, así 
como de programar la fertirrigación conforme a lo expuesto en el Anejo V: Ingeniería 
del proceso. 
Artículo 22. Manejo 
Las mezclas y distribución de abonos se harán bajo las recomendaciones técnicas que 
correspondan a cada caso, ajustándose siempre a los criterios de compatibilidad de 
los abonos. 
Artículo 23. Almacenamiento 
El almacenamiento de los abonos se hará siempre de modo que conserven intactas 
todas sus propiedades, guardándose en los tanques de la caseta preservados de toda 
humedad. 
Artículo 24. Empleo 
Se seguirán las normas, en cuanto a las dosis y tipos de fertilizantes, expresadas en el 
proyecto. En caso de no disponer de ninguno de ellos, se consultará la utilización de 
otro producto alternativo. 
CAPÍTULO VI: MANTENIMIENTO DEL SUELO 
Artículo 25. Normas a seguir 
El sistema de mantenimiento elegido se realizará conforme a lo establecido (siguiendo 
los pasos y fechas) en el Anejo V, Ingeniería del proceso, teniendo especial cuidado 
durante los primeros años, debido a que en estos el árbol será más delicado. 
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Artículo 26. Mano de obra 
Dichas labores de mantenimiento serán realizadas por el capataz. 
Artículo 27. Forma y dosis de aplicación 
La aplicación de los herbicidas será por medio del pulverizador. El tipo y dosis de esto 
productos se especifica en el Anejo V: Ingeniería del proceso. 
Artículo 28. Labor de segadora 
Se realizará con la trituradora de restos de poda, siguiendo la forma de llevarla a cabo 
y la época que se reseña en el proyecto (Anejo V: Ingeniería del proceso). 
CAPÍTULO VII: PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
Artículo 29. Manejo 
El capataz será el encargado de la conducción del tractor y aplicación de los productos 
fitosanitarios por medio del atomizador. El usuario deberá ir con el equipo de 
protección, compuesto por una máscara, traje y guantes, siempre y cuando la 
dirección técnica o el fabricante del producto así lo indiquen. 
Artículo 30. Limpieza 
Después de cada tratamiento fitosanitario, se realizará una limpieza del equipo de 
tratamientos, para evitar la mezcla de los mismos. El capataz se encargará de realizar 
estas operaciones. 
Artículo 31. Almacenamiento 
Los productos fitosanitarios se guardarán en la nave almacén, bien cerrados y en sus 
envases, siendo controlado su uso y llevando un riguroso control de las cantidades 
utilizadas. El capataz será el encargado de realizar estas tareas. 
Artículo 32. Normativa 
Los productos fitosanitarios que se empleen en la explotación deberán cumplir la 
normativa vigente, según el Real Decreto 3349/1983 de noviembre y órdenes 
ministeriales del 1 de abril de 1976 y 7 de octubre de 1976. En consecuencia deberán 
estar inscritos en el registro oficial de productos y material fitosanitario. El capataz de 
la explotación deberá estar, al menos, en posesión del carné de manipulador de 
productos fitosanitarios nivel básico. 
Artículo 33. Fraude 
En caso de duda sobre la autenticidad de los productos o de sus etiquetas, se 
realizarán los análisis oportunos en la delegación de agricultura, o bien en el servicio 
de defensa contra fraudes del ministerio de agricultura. 
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Artículo 34. Seguridad 
En caso de utilizar productos peligrosos, se adoptarán las medidas que se reflejan en 
el artículo 29, pero en caso de afección o intoxicado se seguirán las indicaciones que 
aparezcan en la etiqueta del producto usado. 
En los tratamientos, fundamentalmente en los previos a la recolección, se tendrán en 
cuenta los plazos de seguridad que estipula el fabricante y se cumplirán estrictamente. 
Se instalará un botiquín de urgencia equipado según las normas del ministerio de 
sanidad y seguridad social, en el que figuren visiblemente las pautas a seguir en caso 
de intoxicación. 
Artículo 35. Mezcla 
El uso y mezcla de productos fitosanitarios se hará bajo asesoramiento técnico. 
Artículo 36. Aplicación 
El capataz, como encargado jefe de la explotación no usará nuevos productos 
fitosanitarios, ni variará la dosis de los utilizados, sin consultar previamente con el 
director técnico, el cual deberá determinar por escrito las normas de utilización de los 
mismos. Los tratamientos fitosanitarios se darán en la época y forma en que se explica 
en los cuadros de cultivo y a la dosis estrictamente indicada en el Anejo V: Ingeniería 
del proceso. 
Artículo 37. Envasado y etiquetado 
Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados según el modelo 
oficial. En él constará el número de registro del producto y la composición química, así 
como la expresión de riqueza de la materia activa. 
Artículo 38. Facturas 
Las facturas de compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos que se 
relacionan en las etiquetas, expuestos en el artículo 37, así como el firmado de 
conformidad de ambas partes. 
CAPÍTULO VIII: RECOLECCIÓN 
Artículo 39. Normas a seguir 
Las pautas a seguir en la recolección serán las expresadas en el Anejo V: Ingeniería 
del proceso. 
Artículo 40. Mano de obra 
Se contratarán peones no especializados para la recolección, siendo esta una 
operación supervisada por el capataz. 
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Artículo 41. Plazo de tiempo 
Se tendrá un cuidado extremo en las fechas de inicio y fin de la recolección, como se 
adjunta en el Anejo V, Ingeniería del proceso. 
Si fuese necesario se realizarán horas extras para llevar a cabo el cumplimiento de las 
mismas. Se podrán adelantar o retrasar estas fechas, siendo labor del capataz elegir 
la fecha adecuada, cuando la cosecha, debido a las condiciones climatológicas, se 
adelante o se retrase. 
Artículo 42. Material 
Las cajas y material utilizado en la recolección serán tal y como se reflejan en el Anejo 
V: Ingeniería del proceso. 
CAPÍTULO IX: MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Artículo 43. Características 
Las características de la maquinaria están reseñadas en el Anejo V: Ingeniería del 
proceso, maquinaria y equipos. Si por alguna circunstancia, no fueran exactamente 
estas, queda autorizado el capataz de la explotación a introducir las variantes 
oportunas, siempre y cuando las innovaciones introducidas estén de acuerdo con las 
labores a efectuar y la experiencia del capataz, sin que repercuta en las condiciones 
económicas y establecidas. 
Artículo 44. Utilización 
La maquinaria de la explotación solo será utilizada por manos expertas y en los 
trabajos para los cuales fueron adquiridas. 
Artículo 45. Manejo y mantenimiento 
Se cumplirán las normas que figuren en los libros de instrucciones de la maquinaria, 
en especial cuando concierne a engrase, ajuste y conservación de los diferentes 
elementos, siendo el capataz el que debe de realizarlo. 
Todos los residuos de la maquinaria (aceites utilizados, ruedas gastadas, piezas...) 
serán depositados en contenedores especiales o lugares habilitados para ello. 
Artículo 46. Almacenamiento 
La maquinaria permanecerá en el almacén siempre que no se esté utilizando, evitando 
con ello su deterioro por exposición a la intemperie. 
Artículo 47. Averías 
Las averías producidas en la maquinaria durante su uso en la explotación son 
incumbencia del propietario y los gastos de reparación correrán por su cuenta. Para 
averías de reconocida entidad mecánica, solo estará facultado, para su reparación, el 
especialista de la casa distribuidora, recibiendo la ayuda, si esta fuera necesaria, del 
capataz. 
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Artículo 48. Seguridad personal 
En lo que al uso de maquinaria se refiere, el operario deberá trabajar en las 
condiciones de máxima seguridad. 
Artículo 49. Reglamentación 
Los tractores deberán estar inscritos en la sección agronómica de las delegaciones del 
ministerio de agricultura, y tienen que cumplir con los requisitos de dicha inscripción. 
CAPÍTULO X: OBLIGACIONES DEL CAPATAZ Y EMPLEADOS 
Artículo 50. Obligaciones del capataz 
Es obligación del capataz el conocer las técnicas de cultivo de la plantación. 
Es obligación del capataz el contratar al personal necesario para la realización de las 
labores de poda y de recolección, siempre con la previa conformidad del propietario. 
El capataz atenderá a cuantas ordenes le sean comunicadas por el propietario o por el 
Director de obra. 
Es obligación del capataz llevar al día las distintas partes de la organización y control 
de las técnicas de cultivo, llevando estrictamente el cuaderno diario de la explotación, 
donde anotará aspectos que tengan relación con la misma, como pueden ser los 
tiempos invertidos en las técnicas de cultivo, las fechas de realización de las mismas, 
las materias primas utilizadas, el personal eventual utilizado y su paga y el control de 
la maquinaria y del riego. 
Todas las salidas y entradas en la explotación, en materias de contabilidad, serán 
anotadas y archivadas en forma de facturas y/o recibos. 
Cualquier variación de los precios de los jornales debe de ser comunicada por el 
capataz al propietario de la explotación. 
Es responsabilidad del capataz el abrir y cerrar la nave, cuidando que ningún material 
o equipo quede fuera de la nave, excepto causa de fuerza mayor, una vez se haya 
cerrado la nave. 
Es obligación del capataz el empleo y realización de las técnicas de cultivo de la 
explotación que estén bajo su tutela, según el documento 1, memoria. 
El capataz poseerá una copia de las técnicas de cultivo, de los jornales, del estudio 
económico,... que se incluyen en el proyecto. 
Artículo 51. Obligaciones del empleado 
Es obligación de todos los empleados el cumplir las normas de uso y seguridad de la 
maquinaria y de los productos fertilizantes y fitosanitarios. 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
10/114 
Una vez puestas en conocimiento del capataz estas condiciones, y verificando el 
oportuno reconocimiento, se podrán llevar esas condiciones a un documento, que 
deberá de ser firmado por el propietario y por empleados. 
Los empleados serán los responsables de los fallos cometidos por el cumplimiento de 
las presentes condiciones. 
CAPÍTULO XI: COMERCIALIZACIÓN 
Artículo 52. Manejo 
Los frutos serán depositados en camiones, de la forma especificada en el Anejo V: 
Ingeniería del proceso. 
Artículo 53. Transporte 
Los camiones cargados con los frutos serán transportados hasta el almacén que haya 
comprado la producción, habiendo sido la compra previamente pactada. 
TERCERA PARTE: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN 
CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS 
Artículo 1. Emplazamiento 
El emplazamiento de la explotación será el indicado en el Documento 2: Planos. 
Artículo 2. Sistema general de distribución 
Todas las unidades de obra que se detallan en las hojas adjuntas de mediciones, 
presupuesto y las complementarias, serán ejecutadas de acuerdo con las normas de 
la construcción. 
Artículo 3. Profundidad de la cimentación 
Por la propia naturaleza de la cimentación, se entenderá que las cotas de profundidad 
que se citan en el proyecto no son sino un primer dato aproximado, el cual, puede en 
suma, confirmarse o variarse parcial o totalmente en vista de la naturaleza real del 
terreno, sin que el contratista tenga otro derecho que el de percibir el importe que 
resulta en caso de la variación. 
Artículo 4. Obras accesorias 
Se consideran obras accesorias aquellas de importancia secundaria o que por su 
naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la 
ejecución de los trabajos. 
Se consideran con arreglo a los proyectos particulares que se redacten durante la 
construcción, a medida que se vaya conociendo su necesidad, y quedarán sujetos a 
las mismas condiciones que rigen para los análogos que figuran en la contrata con 
proyecto definido. 
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Artículo 5. Movimiento de tierras 
5.1. Explanación y préstamos 
Comprende los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la 
tierra vegetal. 
Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de 
excavación, los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombro, basuras o 
cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la capa superior de los 
terrenos cultivados o con vegetación, mediante medios manuales o mecánicos. 
La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la 
extracción, por medios manuales o mecánicos, de la tierra vegetal para obtener una 
superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores 
excavaciones. 
5.1.1. De los componentes. 
Productos constituyentes 
Tierras de préstamo o propias. 
Control y aceptación 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no contengan 
restos vegetales y no estén contaminadas. 
El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la apertura de 
los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el 
terreno natural no alterado. 
En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se 
realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para 
determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: Identificación 
granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. 
Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía 
de compactación (ensayos "Proctor Normal" y "Proctor Modificado"). 
El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada 
su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 
5.1.2. De la ejecución 
Preparación 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para 
las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
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Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de 
aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica. 
Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el espesor 
de tierra vegetal a excavar. 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad 
no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del 
terraplenado. 
A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se 
escarificará éste. 
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, 
realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 m, 
con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y hacia 
afuera en terrenos impermeables. 
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, 
se asegurará la eliminación de éste material o su consolidación. 
Fase de ejecución 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en 
roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del 
pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. 
 Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal: 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una 
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 
15 cm bajo la superficie natural del terreno. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán 
con material análogo al suelo que ha quedado descubierto, y se compactará hasta que 
su superficie se ajuste al terreno existente. 
La tierra vegetal se extenderá en el interior de la finca objeto del proyecto. 
 Evacuación de las aguas y agotamientos: 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y 
mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán 
desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o 
paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar 
disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y para que no se 
produzcan erosiones de los taludes. 
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 Tierra vegetal: 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído 
en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección 
de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación 
de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, o que señale el director de obra. Las 
rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en 
tierra, deberán eliminarse. 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
Para aceptar la unidad, se realizarán 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Los puntos de observación para la realización de las comprobaciones serán los 
siguientes: 
o Limpieza y desbroce del terreno. 
o El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, 
comprobando que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se 
controlará: 
- Situación del elemento. Cota de la explanación. Situación de vértices del 
perímetro. 
- Distancias relativas a otros elementos. Forma y dimensiones del elemento. 
- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
- Altura: grosor de la franja excavada. Condiciones de borde exterior. 
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de 
restos vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
o Retirada de tierra vegetal: Comprobación geométrica de las superficies 
resultantes tras la retirada de la tierra vegetal. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m junto a la parte superior de bordes 
ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. 
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico 
competente que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar 
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se 
regará regularmente. Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie 
como en los taludes. 
5.1.3. Medición y abono 
 Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. Con medios manuales o 
mecánicos. 
 Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. Retirado y apilado de capa de tierra 
vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
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5.2. Excavación en zanjas y pozos 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas 
con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni 
profundidad superior a 7 m. 
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos 
dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente 
estrecha con relación a su profundidad. 
5.2.1. De los componentes 
Productos constituyentes: 
 Entibaciones. Tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 
 Maquinaria. Pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, 
martillo rompedor, motoniveladora, etc. 
 Materiales auxiliares. Bomba de agua, etc. 
5.2.2. De la ejecución 
Preparación 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el 
replanteo y las circulaciones que rodean al corte. 
Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán 
separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para 
las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por 
la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones 
próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias de los 
desplazamientos referidos a estos puntos, se anotarán en un estadillo para su control 
por la dirección facultativa. 
Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que 
estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad 
de la zanja. Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno la 
cimentación próxima. 
El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. 
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Fase de ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizará el 
inicio de la excavación. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y 
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene por la 
dirección facultativa. 
El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o erosionable 
hasta alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería o conducción a instalar y posteriormente excavar, en una segunda fase, el 
resto de la zanja hasta la rasante definitiva del fondo. 
El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se 
acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su 
construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o 
hendiduras se rellenarán con el mismo material que constituya el apoyo de la tubería o 
conducción. 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, 
achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones 
previstas para el saneamiento de las profundas. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, 
se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción 
de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. 
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se 
podrán depositar en caballones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación 
del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
Acabados 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan 
quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de 
evitar posteriores desprendimientos. 
El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna 
circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de 
vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. 
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se 
realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno 
y las condiciones climatológicas del sitio. 
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Control y aceptación 
Las zanjas se inspeccionarán cada 20 m o fracción, y los pozos cada unidad. 
Controles durante la ejecución 
Los puntos de observación serán los siguientes: 
 Replanteo. 
o Cotas entre ejes. 
o Dimensiones en planta. 
o Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y 
variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 
 
 Durante la excavación del terreno. 
o Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio 
Geotécnico. 
o Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
o Comprobación cota de fondo. 
o Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
o Nivel freático en relación con lo previsto. 
o Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
o Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
o Pozos. Entibación en su caso. 
 
 Comprobación final. 
o El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y 
dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, 
debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ± 5 cm, con las 
superficies teóricas. 
o Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de 
acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
o Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas 
colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los 
correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones 
de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para 
mantener la estabilidad. 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no 
deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o 
finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a 
instalar en ella. 
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5.2.3. Medición y abono 
 Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medidos sobre planos de perfiles 
transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y 
aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, 
blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecánicos. 
 Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y 
nivelación de tierras. En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con 
medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
5.3. Relleno y apisonado de zanjas y pozos 
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación de 
suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y pozos. 
5.3.1. De los componentes 
Productos constituyentes 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados por 
la dirección facultativa. 
Control y aceptación 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y 
obtener el grado de compactación exigido. 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite 
su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a 
la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las 
mezclas de materiales de distintos tipos. 
El soporte 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán 
eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 
5.3.2. De la ejecución 
Preparación 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, 
conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste 
posteriormente. 
Fase de ejecución 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el 
relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, 
exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. 
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En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el 
ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto. Cuando no sea posible este control, se 
comprobará que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se 
reducirá la altura de tongada a 10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm. Si las 
tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. 
Control y aceptación 
Las zanjas se inspeccionarán cada 50 m3 o fracción, y no se realizarán menos de una 
inspección por zanja. 
Se rechazará si la compactación no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos 
en su superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de 
terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para 
evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o por 
agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en alguna 
zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en buenas 
condiciones. 
5.3.3. Medición y abono 
 Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante. Compactado, incluso 
refino de taludes. 
 Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos. Con tierras propias, tierras de 
préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o 
bandeja vibratoria. 
Artículo 6. Base de zahorra natural 
Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos 
naturales, o bien suelos granulares, o mezcla de ambos. 
La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la 
fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde 
los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 
ciento (< 1 %) en los demás casos. 
El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada 
extendida y compactada. 
El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a 
cuarenta (40). El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 1097-2. 
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El material estará exento de terrones de arcilla, marga, materia orgánica o cualquier 
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
El coeficiente de limpieza según la Norma UNE 146130 deberá ser inferior a dos (2). 
El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30). 
Tendrá un C.B.R. mayor de veinte (20). 
El material será “no plástico” (UNE 103104). 
La compactación exigida para la base de zahorra natural será de noventa y ocho por 
ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor modificado” y se realizará 
por tongadas, convenientemente humectadas, de un espesor comprendido entre diez 
y treinta centímetros (10 cm - 30 cm), después de compactarlas. 
La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, 
con las tolerancias establecidas. 
La ejecución de la base deberá evitar la segregación del material, creará las 
pendientes necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación 
uniforme. Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 
compactación. Después la única humectación admisible será la destinada a lograr en 
superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. La superficie 
acabada no podrá tener irregularidades superiores a veinte milímetros (20 mm.) y no 
podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. Las zahorras naturales se 
podrán emplear siempre que la condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos 
porcentuales la humedad óptima. Se suspenderá la ejecución con temperatura 
ambiente a la sombra, igual o inferior a dos grados centígrados (2°C). 
En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad 
de obra se ajustará a lo indicado en el artículo “Zahorras” del PG-3. 
Medición y abono 
Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico (m3) de subbase 
de zahorra natural figura en el Cuadro de Precios Número 1 que incluye el material, su 
manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y operaciones 
complementarias de preparación de la superficie de asiento y terminación. 
Artículo 7. Hormigones 
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de 
cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una de 
estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor 
capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones de tracción, 
disminuyendo además la fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al 
material compuesto. 
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Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la 
Instrucción EHE-08 "Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación expresa 
distinta. 
7.1. De los componentes 
Productos constituyentes 
 Hormigón para armar. Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando la 
resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en 
hormigón armado, (artículo 30.5); el tipo de consistencia, medido por su asiento 
en cono de Abrams, (artículo 30.6); el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) 
y la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
 Tipos de hormigón. 
o Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 
o Hormigón no fabricado en central. 
 Materiales constituyentes. 
o Cemento. 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para 
la Recepción de Cementos (RC-08), correspondan a la clase resistente 32,5 o superior 
y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE-08. 
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el 
suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no 
húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en 
silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
o Agua. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades del 
hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las 
aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado 
de hormigón armado, salvo estudios especiales. Deberá cumplir las condiciones 
establecidas en el artículo 27. 
o Áridos. 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. Como 
áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos 
cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en laboratorio. Se prohíbe el empleo de áridos 
que contengan sulfuros oxidables. Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y 
máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
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- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o 
entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45° 
con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 
ángulo no mayor de 45° con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
 Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será 
menor que 0,4 veces el espesor mínimo. 
 Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el 
efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran 
por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor 
mínimo. 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo 
mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
o Otros componentes. 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre 
que se justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la 
sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto 
deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición 
intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan 
ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de 
sílice (artículo 29.2). 
Las armaduras pasivas serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 
6- 810 - 12 - 14 - 16 -20 -25 - 32 y 40 mm. 
- Mallas electrosoldadas: Los diámetros nominales de los alambres corrugados 
empleados se ajustarán a la serie siguiente: 5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 
9,5 - 10 -10,5 - 11 - 11,5- 12 y 14 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 
36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, 
especificadas en el artículo 31 de la instrucción EHE-08. 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas 
se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. 
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Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
Control y aceptación 
a. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado 
 
 Control documental. 
En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una 
hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección de obra, y 
en la que figuren, los datos siguientes: 
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
2. Número de serie de la hoja de suministro. 
3. Fecha de entrega. 
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
5. Especificación del hormigón. 
o Tipo, clase, y marca del cemento. 
o Consistencia. 
o Tamaño máximo del árido. 
o Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
o Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, 
artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de 
que no contiene. 
6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 
hormigón fresco. 
8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona 
que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
9. Hora límite de uso para el hormigón. 
La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua 
cuando, además, el suministrador presente una documentación que permita el control 
documental sobre los siguientes puntos: 
1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
2. Identificación de las materias primas. 
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de 
profundidad de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio 
oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas 
utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas 
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 Ensayos de control del hormigón. 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad: 
1. Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen 
probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene 
la dirección de obra. 
2. Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a 
través de las hojas de suministro, de la relación a/c y del contenido de 
cemento. Si las clases de exposición son M o IV o cuando el ambiente 
presente cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la 
penetración de agua. Se realizará siempre que se fabriquen probetas para 
controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección de 
obra. 
3. Control de la resistencia (artículo 84). Con independencia de los ensayos 
previos y característicos (preceptivos si no se dispone de experiencia previa en 
materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos de 
información complementaria, la Instrucción EHE-08 establece con carácter 
preceptivo el control de la resistencia a lo largo de la ejecución del elemento 
mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 
 
o Ensayos de control de resistencia. 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra 
es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes 
modalidades: 
1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas (artículo 88.3). 
3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una 
fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE-
08). Este tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón 
estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos 
tamaños máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. 
Se determina la resistencia de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia 
característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo del lote se 
establecen en el artículo 88.5. 
 
b. Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la 
dosificación, fabricación y control. 
 Control documental. 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de 
registro donde constará: 
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1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser 
aceptada expresamente por la dirección de obra. Así como cualquier 
corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del 
cemento. 
5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 
hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada 
registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento 
empleados y estará firmado por persona física. 
 
 Ensayos de control del hormigón. 
o Ensayos previos del hormigón. 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar 
ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: Para comprobar, en general antes del 
comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a 
colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de 
hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán preceptivos 
salvo experiencia previa. 
- Ensayos de control del hormigón: Se realizarán los mismos ensayos que los 
descritos para el hormigón fabricado en central. 
- De los materiales constituyentes: 
 Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE-08, Instrucción RC-
08). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-08). El responsable de la recepción del cemento deberá 
conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
Control documental 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que 
está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-97. 
Ensayos de control 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando 
lo indique la dirección de obra, se realizaran los ensayos de recepción previstos en la 
Instrucción RC-08 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, según el 
artículo 26 de la Instrucción EHE-08. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, 
se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen. 
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Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los 
ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la documentación 
de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si 
el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las clases 
resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su 
empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica 
inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
o Agua (artículos 27 y 81.2). 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán 
los siguientes ensayos según normas UNE: Exponente de hidrógeno pH. Sustancias 
disueltas. Sulfatas. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en 
éter. 
o Áridos (artículo 28). 
Control documental 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren los datos que se 
indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas (en 
árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia 
orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. 
Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96. 
Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: Friabilidad de la 
arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los 
áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a 
utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio 
oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
o Aditivos (artículo 29). 
Control documental 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona 
física. Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el 
correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
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Ensayos de control 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 
acerca de su composición química y otras especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos 
sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará 
mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
o Acero en armaduras pasivas. 
Control documental 
a) Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
1. Acreditación de que está en posesión del mismo. 
2. Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres 
corrugados. 
3. Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que 
se indiquen los valores límites de las diferentes características expresadas 
en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 
31.4 (armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el 
acero cumple las exigencias contenidas en la Instrucción EHE-08. 
 
b) Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 
1. Resultados de los ensayos correspondientes a la composición quírnica, 
características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de los 
citados en el artículo Io de la Instrucción EHE-08. 
2. Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres 
corrugados. 
3. CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en 
los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
Ensayos de control 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 
90, estableciéndose los siguientes niveles de control: 
a) Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. Se comprobará sobre 
cada diámetro que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 
31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida; no formación de grietas 
o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección 
en obra Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 
90.5. 
b) Control a nivel normal. Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a 
un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las siguientes series: 
1. Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm 
2. Serie media: diámetros de 12 a 25 mm 
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3. Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para 
acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y 
suministrador en dos ocasiones: 
1. Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. Por cada lote, en 
dos probetas, se comprobará que la sección equivalente cumple lo 
especificado en el artículo 31.1, se comprobarán las características 
geométricas de los resaltos, según el art. 31.2, se realizará el ensayo de 
doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
2. En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad 
(artículo 90.4). Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el 
artículo 90.5. 
Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el 
hormigón. Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad 
ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación 
pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las 
prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, según el 
artículo 37, con la selección de las formas estructurales adecuadas, la calidad 
adecuada del hormigón y en especial de su capa exterior, el espesor de los 
recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, la disposición 
de protecciones superficiales en al caso de ambientes muy agresivos y en la adopción 
de medidas contra la corrosión de las armaduras, quedando prohibido poner en 
contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
7.2. De la ejecución del elemento. 
Preparación 
Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que 
se verifiquen las hipótesis de carga consideradas en el cálculo de las estructura 
(empotramientos, apoyos, etc.). 
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación 
obligada todas las normas y disposiciones que exponen la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08 y la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. En caso 
de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que den las Instrucciones, 
siendo intérprete la dirección facultativa de las obras. Documentación necesaria para 
el comienzo de las obras. 
Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos. 
Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. Condiciones de diseño 
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Fases de ejecución 
 Ejecución de la ferralla. 
o Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, 
utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando 
prohibido el empleo del arco eléctrico. 
o Doblado, según artículo 66.3. Las barras corrugadas se doblarán en 
frío, ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará 
con medios mecánicos, con velocidad moderada y constante, utilizando 
mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de curvatura 
constante y con un diámetro interior que cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 66.3. 
Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los 
indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un 
principio de fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm 
ni a 3 veces el diámetro de la barra. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las 
limitaciones que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 
diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En 
caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 
veces el diámetro de la armadura. 
Colocación de las armaduras. Las jaulas o ferralla serán lo 
suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las 
bañas durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de 
manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al 
hormigón envolventes sin dejar coqueras. 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos bañas aisladas 
consecutivas, salvo el caso de grupos de bañas, será igual o superior al 
mayor de los tres valores siguientes: 
 2 cm 
 El diámetro de la mayor. 
 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
o Separadores. Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes 
deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, 
quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los 
metálicos. 
Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en 
proyecto, que en cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4. 
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los 
correspondientes elementos separadores colocados en obra. 
o Anclajes. Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 
o Empalmes. No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los 
planos y los que autorice la dirección de obra. En los empalmes por solapo, la 
separación entre las bañas será de 4 diámetros como máximo. 
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores 
indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
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Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas 
se ejecutará lo indicado respectivamente, en los artículos 66.6.3 y 66.6.4. Para 
empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 66.6.6. 
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los 
procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por 
operarios debidamente cualificados. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre 
que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm. 
 
 Fabricación y transporte a obra del hormigón. 
Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y 
uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. 
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará 
por peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no 
compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de 
una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior. 
o Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 
En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y 
experiencia suficiente, que estará presente durante el proceso de producción y que 
será distinta del responsable del control de producción. 
En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas a su 
humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada fracción de árido y de cemento. 
El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de 
la mezcla del hormigón, debiéndose evitar una duración excesiva que pudiera producir 
la rotura de los áridos. 
La temperatura del hormigón fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30 °C e 
igual o superior a 5°C en tiempo frío o con heladas. Los áridos helados deben ser 
descongelados por completo previamente o durante el amasado. 
o Hormigón no fabricado en central. 
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por 
peso o por volumen, aunque no es recomendable este segundo procedimiento. El 
amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, no inferior 
a noventa segundos. 
El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las operaciones de 
dosificación y amasado tengan acreditada suficiente formación y experiencia. 
o Transporte del hormigón preparado. 
El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación 
y no de régimen. 
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El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del 
hormigón no debe ser mayor a una hora y media. 
En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado 
medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
 Cimbras, encofrados y moldes (artículo 65). 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre 
las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los 
elementos singulares. 
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, 
quedando el interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se 
produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación 
de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente 
cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar 
solidariamente. El empleo de estos productos deberá se expresamente autorizado por 
la dirección facultativa. Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del 
vertido del hormigón. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto 
por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará 
sin golpes y sin sacudidas. 
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente rígido. 
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para las personas y la construcción, 
apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su 
posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado. 
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para 
garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir sin 
deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como consecuencia 
del proceso de hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de 
compactación empleado. 
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir 
para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 Puesta en obra del hormigón. 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección 
de obra. 
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El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 
establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. 
En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. 
Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación de las 
masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, evitándose los 
movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las 
armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un 
metro. 
 Compactación, según artículo 70.2. 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, 
debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 
o Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán 
hasta la capa inferior ya compactada. 
o Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. Vibrado enérgico: Los 
hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm. 
 
 Hormigonado en temperaturas extremas. 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o 
encofrado no será inferior a 5°C. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC. 
En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de 
las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 
0°C.  
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada 
caso, de la dirección de obra. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, 
se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, 
en particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la 
masa. 
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y una 
vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 
 Curado del hormigón, según artículo 74. 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la 
humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, 
mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en 
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función del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del 
ambiente, etc. y será determinada por la dirección de obra. 
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca 
deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la 
práctica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
 Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75. 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta 
que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente 
seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, 
durante y después de estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la 
autorización de la dirección de obra. 
En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse 
como referencia los períodos mínimos de la tabla 75. 
Acabados 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán 
coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra a su aspecto 
exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien 
mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, 
cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se 
utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el 
hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 
4mm Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 
Control y aceptación 
 Directorio de agentes involucrados. Existencia de libros de registro y órdenes 
reglamentarios. 
 Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, 
resultados de control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de 
cambios de proyecto o de información complementaria. Revisión de planos y 
documentos contractuales. 
 Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles 
especificados. 
 Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
 Suministro y certificado de aptitud de materiales. 
 Comprobaciones de replanteo y geométricas. 
o Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
o  Comprobación de tolerancias admisibles. 
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 Cimbras y andamiajes. 
o Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
o Comprobación de planos. 
o Comprobación de cotas y tolerancias. 
o Revisión del montaje. 
 
 Armaduras. 
o Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto. 
o Corte y doblado. 
o Almacenamiento. 
o Tolerancias de colocación. 
o Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, 
separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener 
el recubrimiento adecuado y posición correcta. 
o Estado de anclajes, empalmes y accesorios. 
 
 Encofrados. 
o Estanqueidad, rigidez y textura. 
o Tolerancias. 
o Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 
o Geometría. 
 
 Transporte, vertido y compactación del hormigón. 
o Tiempos de transporte 
o Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las 
paredes de la excavación o del encofrado. 
o Espesor de tongadas. 
o Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material. 
o Frecuencia del vibrador utilizado. 
o Duración, distancia y profundidad de vibración en función del espesor 
de la tongada (cosido de tongadas). 
o Vibrado siempre sobre la masa hormigón. 
 
 Curado del hormigón. 
o Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 
Protección de superficies. 
o Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 
o Actuaciones: 
 En tiempo frío: prevenir congelación. 
 En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del 
hormigón 
 En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón o En tiempo 
ventoso: prevenir evaporación del agua 
 Temperatura ≤ -4°C o ≥ a 40°C,  con hormigón fresco: 
Investigación. 
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
34/114 
 Desmoldado y descimbrado. 
o Control de sobrecargas de construcción. 
o Comprobación de los plazos de descimbrado. 
 
 Comprobación final. 
o Reparación de defectos y limpieza de superficies 
o Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. Se 
comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados 
presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento 
adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el 
sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 10, completado o 
modificado según estime oportuno. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que 
pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
7.3. Medición y abono 
El hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, 
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 
cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. 
En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por 
metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por 
metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si 
en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro 
cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de 
hormigón. 
Artículo 8. Morteros 
Dosificación de morteros 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
Fabricación de morteros 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua 
en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
Medición y abono 
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las 
unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 
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caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del 
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
Artículo 9. Carpintería metálica 
Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, 
oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con protección de 
anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre 
precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes 
de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
9.1. De los Componentes 
Productos constituyentes 
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en 
frío de acero galvanizado, o de madera. 
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor variable, 
en función de las condiciones ambientales en que se vayan a colocar: 
 15 micras, exposición normal y buena limpieza. 
 20 micras, en interiores con rozamiento. 
 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles 
vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; 
y burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios. 
Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
Control y aceptación 
El nombre del fabricante o marca comercial del producto. Ensayos (según normas 
UNE): 
 Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 
 Espesor del recubrimiento anódico. 
 Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los 
perfiles con los requisitos reglamentarios. 
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). Marca 
de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. Distintivo de calidad (Sello PNCE). 
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni 
deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
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Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o 
escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a 
presión. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán 
ángulo recto. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las 
dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 
En su caso el precerco deberá estar colocado y aplomado. 
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el vierteaguas 
de la ventana. 
Compatibilidad 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, 
o si no existe precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo espesor será según el 
certificado del fabricante. 
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por 
la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de 
muros cortina, etc.). 
9.2. De la ejecución 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 
zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. Antes de 
su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual 
que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
Fase de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. Se 
realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del 
recibido. 
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Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la 
fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. Los 
herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la 
fábrica y se limpiará para recibir el acristalamiento. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su 
perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies 
limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE- 
FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán 
seguir las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. 
Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los 
paños más desfavorables a escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el resto de 
la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. Unidad y frecuencia de 
inspección: 2 cada 50 unidades. 
 Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 
 Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 
 Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) 
 Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 
 Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en 
algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 
colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, 
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
9.3. Medición y abono 
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Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, 
incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; así 
como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen 
persianas o todos, ni acristalamientos. 
9.4. Mantenimiento 
 Uso. No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire 
sujetos a la misma, sin que previamente se aprueben estas operaciones por 
técnico competente. 
 Conservación. Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, 
roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la carpintería, Se repararán los 
defectos que puedan aparecer en ella. 
 Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no 
alcalino y utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 
 Reparación y reposición. En caso de rotura o pérdida de estanquidad de 
perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o precederse a la 
sustitución de los elementos afectados. 
Artículo 10. Pintura 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de 
estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o 
no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento 
decorativo o protector. 
10.1. De los componentes 
Productos constituyentes 
 Imprimación. Servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: 
imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva 
(de efecto barrera o de protección activa), imprimación para madera o 
tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, etc. 
 Pinturas y barnices. Constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie 
a revestir. Estarán compuestos de: 
 Medio de disolución. 
o Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al 
silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.). 
o Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al 
esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para 
interiores, pintura de resina vindica, pinturas bituminosas, barnices, 
pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, 
etc.). 
o Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento 
blanco, resinas sintéticas, etc.). 
o Pigmentos. 
 Aditivos en obra. Antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el 
brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
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Control y aceptación 
 Pintura. Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 
 Distintivos. Marca AENOR. 
 Ensayos. Determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, 
densidad, peso específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia 
a la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, 
espesor de la pintura sobre material ferromagnético. 
 Lotes. Cada suministro y tipo. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue 
a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de dichas 
condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y 
libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos 
tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de 
disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar 
humedecido. 
Compatibilidad 
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas 
barnices: 
 Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, 
plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas 
barnices: 
 Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
 Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
 Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 
10.2. De la ejecución 
Preparación 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, bajantes, etc. 
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, 
anticorrosiva, etc. 
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Fases de ejecución 
En general la aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado 
requerido. La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C 
durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre 
el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo 
se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la 
manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión.  
Para la pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, 
hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
Artículo 11. Instalación eléctrica baja tensión 
Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230/400 V, desde el 
final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de 
protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
11.1. De los componentes 
Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 
 Acometida. 
 Caja general de protección (CGP) 
 Línea repartidora. 
o Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC, en montaje 
superficial o empotrado. 
o Canalizaciones prefabricadas. 
o Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en montaje 
superficial. 
 
 Interruptor seccionador general. 
 Centralización de contadores. 
 Derivación individual. 
o Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o 
empotrado. 
o Canalizaciones prefabricadas. 
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o Conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial 
siendo de cobre. 
 
 Cuadro general de distribución. 
o  Interruptores diferenciales. 
o Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
o Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
 
 Interruptor de control de potencia. 
 Instalación interior. 
o Circuitos 
o Puntos de luz y tomas de corriente. 
 
 Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, 
conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores. 
 En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. 
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su 
utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Conductores y mecanismos 
 Identificación. Según especificaciones de proyecto 
 Distintivo de calidad. Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio 
de Fomento para materiales y equipos eléctricos. 
Contadores y equipos 
 Distintivos. Centralización de contadores. Tipo homologado por el MICT. 
Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el MICT. 
 El instalador debe poseer calificación de Empresa Instaladora. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión 
 Distintivo de calidad. Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
 Distintivo de calidad. Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto 
y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
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El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 
ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, 
utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el 
interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad 
mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no 
será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en 
las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud máxima de 100 cm. 
Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas 
paralelas, será de 50 cm. 
11.2. De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión, coinciden 
con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la 
dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la 
dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de 
corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 
30 cm con la instalación de fontanería. Se comprobará la situación de la acometida, 
ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Fase de ejecución 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía 
pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja 
de la misma deberá estar homologada y disponer de dos orificios que alojarán los 
conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, 
autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque) para la entrada de la acometida 
de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 150 mm o sección 
equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección 
quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las 
dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y 
su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a 
una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos 
frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa 
suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por 
lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, 
tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada 
en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada 
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inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una 
longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación 
de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de 
sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, no estará 
atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus 
paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, 
ventilación natural e iluminación (mínimo 100 Ix). Los módulos de centralización 
quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una 
altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutará la derivación individual, previo trazado y replanteo, que se realizarán a 
través de canaladuras empotradas o adosadas. Los tubos por los que se tienden los 
conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes 
entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 100 mm de longitud. Se 
colocará el cuadro general de distribución e interruptores de potencia ya sea en 
superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará 
como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior. Las cajas de derivación quedarán a una distancia 
de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 0,5 cm en las cajas donde se realizará 
la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante 
bornes o dedales aislantes. 
El recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones 
de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación 
empotrada. Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y 
equipos. 
Acabados 
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 
distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 
paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 
Control y aceptación 
 Situación. Adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
Instalación interior: Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o 
equivalente. 
 Dimensiones trazado de las rozas. 
 Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
 Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
 Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
 Acometidas a cajas. 
 Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
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 Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo 
protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
 De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y 
entre fases y tierra. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales 
agresivos y humedad. 
11.3. Medición y abono 
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando 
existan. 
El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de 
contador, mecanismos. 
 Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios 
y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales 
de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
11.4. Mantenimiento 
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 
prestaciones, y dar aviso a instalador autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas... 
Conservación 
 Caja general de protección. 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 
comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los 
fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la 
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 
sección de los conductores que protegen. 
 Línea repartidora. 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 
comprobará mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea repartidora 
en la CGP. Se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así 
como de apertura y accesibilidad al local. 
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Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
Centralización de contadores: Se verificará el estado del interruptor de corte en carga, 
comprobándose su estabilidad y posición. 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en 
el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
Artículo 12. Precauciones a adoptar 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por 
la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo 
de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
Artículo 13. Control del hormigón 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada 
momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que 
prescribe la Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de las obras de hormigón 
estructural. 
 
CUARTA PARTE: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA DEL SISTEMA DE RIEGO 
CAPÍTULO I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LOS EMISORES UTILIZADOS 
EN EL RIEGO LOCALIZADO. 
El objeto de este pliego es establecer las especificaciones de diseño y de operación de 
los emisores, y sus métodos de ensayo, así como los datos que deben ser 
proporcionados por el fabricante para permitir la correcta instalación y manejo en el 
campo. 
Artículo 1. Definición 
1.1. Emisor (gotero) 
Dispositivo instalado en un ramal de riego y destinado a suministrar agua en forma de 
gotas, y cuyo caudal, en régimen normal de funcionamiento, no sobrepasa de 16 
litros/hora. 
1.2. Emisor autocompensante (o de caudal fijo) 
Emisor de caudal fijo a presión de agua variable dentro de los límites especificados en 
la entrada del gotero. 
1.3. Entrada del emisor 
Sección a través de la cual el agua entra en el emisor. 
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1.4. Salida del emisor 
Orificio, o conjunto de orificios, del emisor a través del cual el agua es emitida y 
dirigida hacia un punto determinado. 
1.5. Presión nominal de ensayo (Pn) 
Presión de trabajo descrita en la publicación del fabricante como “Presión nominal de 
ensayo”. 
1.6. Campo de variación de presiones de trabajo 
Campo de variación de presiones del agua a la entrada del emisor, entre la presión de 
trabajo mínima (Pmin.) y la presión de trabajo máxima (Pmax.) especificadas por el 
fabricante del gotero para asegurar su correcto funcionamiento. 
1.7. Intervalo de regulación 
Intervalo de presiones a la entrada del emisor autocompensante, dentro del cual éste 
se comporta como autocompensante. 
1.8. Caudal nominal de ensayo (qn) 
Caudal del emisor en el punto medio del campo de variación de presiones, a la 
temperatura del agua de 23 + 20 ºC. 
1.9. Tubo portaemisores o lateral de riego 
Ramal de riego que suministra el agua directamente a los emisores instalados en el 
mismo. 
Artículo 2. Clasificación 
Los emisores se clasifican, de acuerdo con su uniformidad de caudal y su ajuste al 
caudal nominal, en las dos categorías siguientes: 
2.1 Uniformidad categoría A 
Emisores de elevada uniformidad de caudal y pequeña desviación respecto del 
nominal. 
2.2. Uniformidad categoría B 
Emisores de baja uniformidad de caudal y considerable desviación del caudal respecto 
del nominal. 
Artículo 3. Identificación 
Cada emisor debe llevar marcados clara y permanentemente los siguientes datos: 
 Nombre del fabricante o de su marca comercial registrada. 
 Caudal nominal de ensayo (litros/hora). 
 Letra A o B, de acuerdo con su categoría. 
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 Flecha indicadora de la dirección del flujo (en caso necesario). 
Artículo 4. Construcción y materiales 
4.1. Construcción 
El emisor y todos sus elementos deberán estar bien ejecutados y fabricados, de 
acuerdo con las recomendaciones de la buena práctica. 
Los componentes que pertenezcan a emisores desmontables del mismo tamaño y 
modelo y producidos por el mismo fabricante, deberán ser intercambiables. 
La construcción de un emisor desmontable debe permitir la sustitución de sus distintos 
elementos componentes. Si son necesarias herramientas especiales deberá 
suministrarlas el fabricante. 
Los diferentes componentes del emisor deberán estar libres de defectos que puedan 
afectar adversamente a la operación del emisor o reducir su resistencia mecánica. 
La conexión del emisor al lateral deberá realizarse de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante, siempre que la conexión cumpla con los requisitos de 
estas prescripciones relativos a la resistencia a la presión hidráulica interna y a la 
tracción. 
Las dimensiones del tubo de polietileno utilizado en el lateral, serán las especificadas 
en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
4.2. Materiales 
Los materiales utilizados en la construcción del emisor serán inalterables por el agua, 
los fertilizantes y los productos químicos comúnmente aplicados en el riego, incluidas 
las aguas residuales depuradas. 
Los emisores no llevarán componentes metálicos sensibles a la corrosión. 
Los materiales deberán ser de un tipo que no soporte el crecimiento de algas 
bacterianas. 
Los elementos de plástico del emisor expuestos a la luz del sol deberán estar 
protegidos contra la degradación por rayos ultravioleta. 
Artículo 5. Muestras y condiciones generales de los ensayos 
5.1. Muestras para ensayo 
Los emisores destinados a ensayo deberán obtenerse al azar a partir de una población 
de 500 unidades, como mínimo. El número de emisores de la muestra será, como 
mínimo, de 25. El número de ejemplares destinados a cada ensayo se especifica en el 
apartado correspondiente. 
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5.2. Descripción de las condiciones del ensayo 
Para la realización de los ensayos, los emisores de la muestra deben estar acoplados 
a los tubos, siguiendo las recomendaciones del fabricante relativas al tipo de tubo a 
emplear, al sistema de conexión y a las herramientas a utilizar. 
Si el fabricante suministra normalmente los emisores incorporados a los tubos, se 
utilizará como muestra para el ensayo una cierta longitud del tubo con los goteros 
incorporados. 
Los ensayos deben realizarse con agua filtrada a través de una malla de 100 a 75 
micras y a una temperatura del aire ambiente de 23 ±20 ºC. 
5.3. Precisión de los aparatos de medida 
La presión del agua debe medirse con una aproximación de ± 0,2 m. Durante el 
ensayo, la presión no debe variar en más del 1%. 
El caudal del gotero debe medirse con una aproximación de ± 1%. 
Artículo 6. Ensayos de comprobación de características 
6.1. Aspecto 
Desmontar el emisor en sus elementos componentes (siempre que los elementos 
estén diseñados para desmontarse). Preparar una sección transversal de cada 
elemento o del emisor (se éste está hecho de una sola pieza), y comprobar 
visualmente los defectos estructurales. 
El emisor y sus elementos no deberán presentar defectos de fabricación tales como 
rayas, surcos o resaltes, ni grietas o burbujas sobre la superficie del conducto de agua. 
6.2. Conductos interiores del emisor 
Medir la más pequeña dimensión del conducto del emisor, con una precisión de 0,02 
mm. La dimensión más pequeña del conducto debe estar conforme con la dimensión 
declarada por el fabricante con una desviación admisible de -15%. 
6.3. Resistencia a la presión hidrostática 
Se conectará un extremo de la tubería a una frente de presión hidrostática y se cerrará 
el otro extremo. 
Se realizará el ensayo con un mínimo de 5 emisores instalados en la tubería. Se 
realzará el ensayo en dos etapas: 
a. Ensayar la estanqueidad del conjunto de la forma siguiente. Se 
incrementará la presión en tres intervalos: 5 minutos a 0,4 veces la 
presión máxima de trabajo, a continuación 5 minutos a 0,8 veces la 
presión máxima de trabajo, por último 60 minutos a 1,2 veces la presión 
máxima de trabajo. 
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No deberá producirse pérdida alguna a través de los componentes del 
emisor o sus conexiones a la tubería, a excepción de los puntos de 
descarga del emisor. 
b. Inmediatamente después de completada la etapa (a), se aumentará la 
presión hasta dos veces la presión máxima de trabajo, y se mantendrá 
esta situación durante 5 minutos. 
Los emisores deberán resistir el ensayo sin sufrir daños y sin 
desconectarse del conjunto. 
Nota: Si el emisor puede ser desmontado para su limpieza o sustitución de elementos 
y montado de nuevo, el ensayo se realizará después del montaje del emisor, siguiendo 
las instrucciones del fabricante, tres veces sucesivas. 
Artículo 7. Ensayos de funcionamiento 
7.1. Uniformidad de caudal 
a. Emisor de salida simple. 
La muestra destinada al ensayo, estará compuesta por un mínimo de 25 emisores. 
b. Emisor de salida múltiple. 
La muestra destinada al ensayo estará compuesta por un número de emisores 
comprendido entre 10 y 25. Todas las salidas de los emisores pertenecientes a la 
muestra deberán estar abiertas y todas ellas se incluirán en el ensayo. 
7.1.1. Emisores autocompensantes 
Previamente al inicio del ensayo de los emisores de la muestra se someterán, durante 
un tiempo no inferior a 1 h., a una presión igual al valor central del intervalo de 
presiones efectivas de trabajo. A continuación, los emisores se someterán por tres 
veces consecutivas a la presión máxima (Pmáx.) y, de forma alternativa, tres veces 
más a la presión mínima (Pmín.). Estas presiones extremas se mantendrán, en cada 
operación, durante un mínimo de 3 minutos. En los 10 minutos posteriores, se situará 
la presión en el valor medio del intervalo de compensación. 
A continuación, y sin alterar la presión de entrada, se realizará el ensayo de caudal de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 7.1.1., exceptuando lo referido a la presión 
que se mantendrá en el valor medio del intervalo de compensación. 
Los emisores se ajustarán a las prescripciones descritas en 7.1.1. 
7.2. Curva caudal-presión 
Se numerarán los emisores ensayados en el apartado 7.1 de acuerdo con el caudal 
obtenido. (El numero 1 corresponderá al emisor de menor caudal y el nº 25 
corresponderá al emisor de mayor caudal). 
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Se seleccionarán 4 emisores de la serie, concretamente los números 3, 12, 13 y 23 y 
se estudiará con ellos la variación de caudal producido al variar la presión a la entrada 
del emisor, con incrementos sucesivos no superiores a 50 kPa. 
Cada emisor se someterá a presiones comprendidas entre 0 1,2 Pmáx. Los emisores 
autocompensantes se ensayarán a 3 o más diferentes valores de presión, 
comprendidos en el intervalo de compensación, ascendiendo y descendiendo de 
nuevo por los valores elegidos para el ensayo. Las mediciones de caudales deberán 
realizarse después de transcurridos 3 minutos desde que se haya alcanzado la presión 
de ensayo. 
Si en el proceso de ensayo la presión a la entrada del emisor excediera en más de 10 
kPa. la presión prevista, durante el ascenso o el descenso, se retomará al valor de 
presión O y se iniciará de nuevo el ensayo. 
7.2.1. Emisores autocompensantes 
Se calculará para cada valor de su presión de entrada P, la media de los caudales q 
vertidos por los cuatro emisores, al incrementar y disminuir posteriormente la presión. 
(Para obtener el valor de q se operará pues con 8 valores de caudal). 
La curva q deberá ser conforme a la curva facilitada en las publicaciones del 
fabricante. Como máximo se admitirán desviaciones del + 5% para todos los valores 
de presión. 
Artículo 8. Datos a facilitar por el fabricante 
El fabricante deberá poner a disposición del usuario, juntamente con los emisores, 
información por escrito que contenga los siguientes datos: 
8.1. Indicaciones generales 
a. Año de fabricación. 
b. Número de catálogo del emisor. 
c. Instrucciones para la conexión del emisor. 
d. Tipo de tubería aconsejable para el empleo del emisor y de sus dimensiones. 
e. Limitaciones del uso del emisor (fertilizantes, productos químicos, etc.). 
f. Recomendaciones de filtrado, incluyendo la dimensión del menor paso de 
agua. 
g. Instrucciones para la limpieza y prevención de obturación del emisor. 
h. Caudal nominal en proceso de lavado (si corresponde). 
i. Categoría del emisor en relación a su uniformidad de caudal. 
8.2. Instrucciones de funcionamiento 
a. Instrucciones de mantenimiento, almacenaje y reparaciones. 
b. Intervalo de presiones efectivas de trabajo. 
c. Curva caudal-presión. 
d. Ecuación característica del emisor según apartado 7.3. 
e. Intervalo de autocompensación. 
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f. Longitud equivalente en m. de tubería de la pérdida de carga singular originada 
por la conexión del emisor a la línea de riego. 
g. Coeficiente de variación del caudal, de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 9.1. 
CAPÍTULO II. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LAS TUBERÍAS DE 
POLIETILENO UTILIZADAS EN EL RIEGO LOCALIZADO 
Artículo 1. Condiciones generales 
1.1. Campo de aplicación 
En este pliego se establecen las prescripciones técnicas que han de cumplir los tubos 
de polietileno de baja, media y alta densidad, así como sus accesorios, utilizados en 
las redes de conducción de agua a presión para el riego localizado. 
1.2. Definiciones 
1.2.1. Polietileno 
Es un plástico derivado del etileno al que se somete a un proceso de calor y presión 
que provoca la polimerización. Sus propiedades dependen de su peso molecular, de 
su densidad y de la distribución estadística de los diferentes pesos moleculares de las 
macromoléculas. 
1.2.2. Tubo de polietileno 
Se fabrica mediante un proceso de extrusión a base de resma de polímero de etileno, 
en forma de granza o de polvo, y de un pigmento de negro de carbono que lo protege 
contra la acción de los rayos ultravioleta y, por lo tanto, aumenta su estabilidad. El 
negro de carbono entra en una proporción de 2,5 % + 0,5 % en peso. 
1.2.3. Tubo de polietileno de baja densidad (LDPE) 
También denominado PE-32, es aquel cuya resma base, sin pigmentar, tiene una 
densidad 3 igual o menor de 0,930 gr./cm. Los tubos son relativamente blandos y 
flexibles. 
1.2.4. Diámetro nominal 
Es el diámetro exterior teórico, expresado en mm, especificado en la norma UNE 53-
131 y que forma parte de la identificación de los diversos elementos acoplables entre 
sí en una instalación. 
1.2.5. Diámetro exterior medio en una recta (De) 
Es el cociente entre la longitud de la circunferencia exterior del tubo, medida en 
cualquier sección recta del mismo, y 3,124, redondeando al 0,1 mm más próximo por 
exceso. 
1.2.6. Diámetro exterior en un punto cualquiera (Di) 
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Es todo diámetro medido en un punto de cualquier sección recta del tubo, redondeado 
al 0,1 mm más próximo por exceso. 
1.2.7. Espesor nominal (e) 
Los espesores nominales se establecen en la norma UNE 53-131. 
1.2.8. Espesor en un punto cualquiera (ei) 
Es el resultado de la medida del espesor de la pared del tubo en un punto cualquiera, 
redondeando la medida al 0,05 mm inmediato superior. 
1.2.9. Espesor medio (em) 
Es la media aritmética de los valores de espesor de la pared del tubo medidos en 
cuatro puntos equidistantes, tomados al azar, en una misma sección recta. Los 
cálculos se redondearán al 0,1 mm inmediato superior. 
1.2.10. Diámetro interior medio en una sección recta (Di) 
Es la diferencia entre el diámetro exterior medio y el doble del espesor medio, medidos 
ambos en la misma sección recta del tubo. 
1.2.11. Ovalación 
Es la diferencia entre el diámetro exterior medio y el diámetro exterior máximo o 
mínimo en una sección recta cualquiera. Se tomará la diferencia de mayor valor 
absoluto. 
1.2.12. Presión nominal (Pn) 
Es el valor de la presión interna para la que se ha diseñado el tubo con un coeficiente 
de seguridad que puede mantenerse sin fallo durante 50 años, teniendo en cuenta un 
método de extrapolación definido en condiciones estáticas, para una sección dada del 
tubo que contiene agua a 200 ºC. El coeficiente de seguridad tiene en cuenta las 
fluctuaciones de los parámetros que se pueden producir durante el uso continuado del 
material. La presión nominal se expresa en mega pascales (MPa). 
1.2.13. Presión de trabajo (Pt) 
Es la presión hidráulica interior máxima, dinámica, estática o transitoria, a la cual 
puede estar sometido el tubo a su temperatura de utilización una vez instalado 
definitivamente. Es la presión determinada en el proyecto, y se expresa en MPa (1 




1.2.14. Esfuerzo tangencial de trabajo (σ) 
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Es el esfuerzo máximo que se puede aplicar a una tubería en condiciones normales, 
para que al cabo de 50 años mantenga el coeficiente de seguridad utilizado en el 
cálculo de la presión nominal. Se toma, para el esfuerzo tangencial: 
 En los tubos de PE-32: σ= 3,2 MPa. 
 En los tubos de PE-50: σ= 5,0 MPa. 
1.2.15. Serie 
Es la relación entre el esfuerzo tangencial de trabajo ~ a 20 ºC y la presión nominal 
(Pn) de diseño. 
Artículo 2. Medidas y tolerancias 
2.1. Medidas y tolerancias 
Teniendo en cuenta que en los tubos de PE-32 el proceso de fabricación calibra el 
diámetro exterior, y el sistema de unión entre dos secciones de tubo se realiza por 
ajuste interior de un accesorio, gotero, etc., se requiere un control de tolerancia del 
diámetro exterior medio, del espesor en un punto cualquiera y del diámetro interior 
medio, si bien el hecho de cumplir las dos primeras no supone necesariamente que se 
cumpla la tercera. 
2.2. Diámetros nominales 
Los diámetros y los espesores nominales para tubos de polietileno serán los que 
figuran en la norma UNE 53-131. 
2.3. Diámetro exterior medio 
Las tolerancias máximas admisibles para el diámetro exterior medio serán positivas (± 
x), calculándose a partir de la fórmula x = 0,009 Dn, redondeando al 0,1 más próximo 
por exceso y con un valor mínimo de 0,3 mm y uno máximo de 5,00 mm. 
En la norma UNE 53-131 figura el cuadro de tolerancias máximas para el diámetro 
exterior medio. 
Para los ramales portaemisores las tolerancias máximas admisibles en el diámetro 
exterior medio de estos tubos son siempre positivas y toman un valor de 0,3 mm 
2.4. Espesor puntual 
La tolerancia (e~ - e) entre el espesor en un punto cualquiera (ei) y el espesor nominal 
(e) será siempre positiva (+ x) e igual a: 
             
Para tubos con un espesor nominal superior a 24 mm se aplicará la fórmula: 
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En todos los casos los cálculos se redondearán a 0,1 mm por exceso. En la norma 
UNE 51-131 figuran las tablas de tolerancias en el espesor. 
2.5. Diámetro interior medio 
Para ramales portaemisores de PE-32, las tolerancias en el diámetro interior medio 
serán tales que al introducir un accesorio, gotero, etc., no aumente su diámetro interior 
medio en más del 13% a la temperatura de 23 ± 20 ºC. 
2.6. Ovalación 
La ovalación no se considerará en los tubos cuya relación e/Dn sea: e/Dn < 003 en 
PE-32 e/Dn <005 en PE-50 A y PE-50 B 
Para tubos rígidos o semirrígidos suministrados en tramos rectos, la diferencia máxima 
admisible entre el diámetro exterior máximo o mínimo en una sección recta cualquiera 
y el diámetro exterior medio será igual a x 1 - 0,02 Dn, siendo Dn el diámetro nominal, 
y redondeado al 0,1 mm por exceso. 
Para los tubos flexibles suministrados en forma de rollos dicha diferencia será: x2 = 
0,06 Dn, siendo Dn el diámetro nominal, y redondeado al 0,1 mm por exceso. 
Los valores máximos de la ovalación para tubos rectos y en rollo figuran en la norma 
UNE 53-131. 
2.7. Longitud de los tubos 
La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10 y 12 m. La longitud de 
los tubos será como mínimo la nominal cuando se mida a 23 ± 20 ºC, redondeando al 
cm. más próximo por exceso. 
Cuando los tubos se suministren en rollos la longitud se establecerá por acuerdo con 
el fabricante y el diámetro interior de los rollos no deberá ser inferior a 25 veces el 
diámetro exterior medio del tubo. 
Artículo 3. Materias primas. Características y métodos de ensayo 
3.1. Materiales componentes de los tubos de PE 
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de PE, comprendidos en este 
pliego, son los siguientes: 
a. Polietileno de baja, media o alta densidad, según se define de la UNE 53-188. 
b. Negro de carbono con pigmento. 
El negro de carbono entrará en una proporción del 2,5% ± 0,5% en peso, medido 
según UNE 53-375, y sus características serán las siguientes: 
 Densidad: 1,5 - 2,0 g/cm3. 
 Materias volátiles: Max 9,0 % en peso. 
 Tamaño medio de partícula: 0,010 - 0,025 tm. 
 Extracto de tolueno: 0,10 % en peso. 
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3.2. Ensayos de los materiales 
No se prevé, en principio, efectuar ensayos contradictorios de los materiales salvo que 
exista discrepancia sobre su calidad, entre la dirección de las obras y el contratista. En 
este caso los gastos de los ensayos y pruebas a efectuar serán a cargo del contratista. 
Los ensayos y pruebas que sea preciso realizar en laboratorios designados por la 
dirección de las obras, como consecuencia de interpretaciones dudosas de los 
resultados de los ensayos en fábrica o en obra, serán abonados por el contratista o 
por la administración de las obras, si como consecuencia de ellos se rechazasen o 
admitiesen, respectivamente, los elementos o partes de ellos ensayados. 
3.2.1. Aspecto 
La granza o polvo de moldeo de los polímeros de etileno tendrán tamaño y 
composición uniformes. Su coloración también será uniforme y deberá estar exento de 
materiales extraños que contaminen su pureza. El tipo de polímero será tal que no 
contendrá más del 5% (molar) de comonómero - olefinico, sin ningún otro grupo 
funcional ni mezclas de tales polímeros. 
3.2.2. Determinación de la densidad 
La densidad es la masa por unidad de volumen de material a 20~ +20 ºC. Se 
expresará en kg/m3 o g/cm3. Su determinación se efectuará por el método de la 
columna de gradiente según las normas UNE 53-188 y UNE 53-020. De acuerdo con 
el resultado la resma base de PE (PE incoloro) se clasificará en: 
 Baja densidad (LDPE) hasta 0,930 g/cm3. 
 Media densidad (MDPE) de 0,931 a 0,940 g/ cm3. 
 Alta densidad (HDPE) más de 0,940 g/ cm3. 
La tolerancia de densidad para los tipos LD y MD será de + 0,003 g/ cm3 y para el tipo 
HD será de + 0,004 g/ cm3. 
3.2.3. Determinación del índice de fluidez 
El índice de fluidez es el peso en gramos, de producto fundido y extraído durante 10 
minutos a 1900 + 0,50 C., a través de una boquilla de 8 + 0,005 mill. por presión de un 
pistón con una carga especificada. La determinación de este índice se efectuará de 
acuerdo con lo establecido en la norma UNE 53-200. 
Según los valores obtenidos del índice de fluidez se establecen cinco tipos: 
 Tipo 1: <0,2 g/10 minutos ± 30 % 
 Tipo 2: 0,2 a 1 g/10 minutos + 30 % 
 Tipo 3: 1 a 10 g/10 minutos + 20 % 
 Tipo 4: 10 a 25 g/10 minutos + 20 % 
 Tipo 5: >25 g/10 minutos + 20 % 
3.2.4. Contenido en volátiles 
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El contenido máximo en volátiles de los materiales de PE será inferior a 0,5 %. 
Su determinación se realizará de acuerdo con la norma UNE 53-135. 
3.2.5. Contenido en cenizas 
El contenido máximo en cenizas para los polímeros de etileno será de 0,05 ± 0,05 %, 
exceptuando los tipos con aditivos especiales. Su determinación se realizará de 
acuerdo con la norma UNE 53-090. 
Artículo 4. Fabricación 
4.1. Procedimiento de fabricación 
Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión simple o múltiple y 
simultánea. En este último caso, la unión entre las distintas capas será fuerte y 
uniforme sin que sea posible separar una de otra con un instrumento cortante en 
ningún punto. El espesor de la capa exterior deberá ser, como mínimo, de 0,51 mm 
Las plantas de producción, tanto de tubos como de juntas y accesorios, estarán 
preparadas para la fabricación continua o en serie, obedeciendo a normas de 
tipificación compatibles con el presente pliego. 
4.2. Acabado de tuberías 
Las tuberías de PE de baja densidad se prepararán en rollos de la misma longitud 
para un diámetro y timbraje determinado. Se procurará que la longitud de cada rollo 
sea múltiplo de 25 m. 
Los tubos estarán exentos de grietas y burbujas, presentando la superficie exterior e 
interior un aspecto liso, libre de ondulaciones y otros eventuales defectos. 
4.3. Laboratorio y banco de pruebas 
El fabricante dispondrá de laboratorio para control de las características físicas y 
químicas de la materia prima y productos acabados. También tendrá un banco de 
pruebas hidráulicas. En ellos se realizarán los siguientes controles: 
1. De la materia prima. 
2. Del proceso de fabricación. 
3. De los productos acabados. 
Artículo 5. Características de los tubos 
5.1. Aspecto 
Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas, presentando su superficie exterior e 
interior un aspecto liso, libre de ondulaciones y de otros defectos eventuales. 
 
5.2. Contenido en negro de carbono 
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El contenido en negro de carbono en el tubo deberá ser de 2,5 ± 0,5 % en peso, 
medido según UNE 53-375. 
5.3. Dispersión del negro de carbono 
Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la norma UNE 5 1-133, se 
considera que la dispersión del negro de carbono es correcta cuando: 
a. Ningún grado individual supera el valor de la microfotografía 5 y el valor medio 
de las 6 observaciones realizadas no supera el valor 4. 
b. Todas las observaciones efectuadas deben ser mejores que la presentada por 
la microfotografía A. 
5.4. Índice de fluidez 
Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la norma UNE 5 3-200, el índice de 
fluidez del compuesto para los PE 32 no será superior a 1 gr/10 minutos. Para los PE 
50 A este valor no será superior a 0,3 gr/10 minutos. Para los PE 50 B no será 
superior a 0,4 gr/10 minutos. Las condiciones de ensayo para todos los materiales 
serán: Temperatura 1900 C y peso 2,160 kg. 
Cuando para el PE 50 A se obtenga con estas condiciones un valor inferior a 0,1 gr/10 
minutos, el ensayo deberá repetirse con una carga nominal de 5 Kg y una temperatura 
de 1900 C; los resultados se calcularán para un tiempo de referencia de 150 s. En este 
caso no se admitirá un valor del índice de fluidez superior a 0,5 gr/10 minutos. 
5.5. Resistencia a la tracción 
Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en la norma UNE 53-13 3, la 
resistencia a la tracción será, como mínimo, para: 
 PE-32:10 MPa 
 PE-50B: 15 MPa 
 PE-50A: 19 MPa 
5.6. Alargamiento en la rotura 
Cuando los tubos se ensayan, según lo indicado en la norma UNE 53-133, el 
alargamiento en la rotura de los tubos será como mínimo del 35 %. 
5.7. Resistencia a la presión interna en función del tiempo 
Cuando los tubos se ensayan deben superar lo indicado en la norma UNE 53-133. 
5.8. Estanqueidad 
Cuando los tubos se ensayan, según lo indicado en la norma UNE 53-133, deberán 
resistir durante 1 minuto, sin experimentar pérdidas, una presión de ensayo igual a 0,6 
veces el valor de su presión nominal. 
En el caso de tubos de PE-32 empleados en ramales de riego por goteo, la presión de 
ensayo será igual a 0,25 MPa. 
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5.9. Comportamiento al calor 
Cuando los tubos se ensayan, según lo indicado en la norma UNE 53-133, las 
medidas de las probetas no deberán variar en más del 3% en sentido longitudinal. 
5.10. Juntas 
No es posible la unión de tubos de polietileno con adhesivos, y la unión por soldadura 
no se admite en las redes de riego localizado. Tampoco se admiten las uniones 
embridadas. 
La unión con accesorio roscado no deberá realizarse roscando directamente la 
tubería. 
Para la unión con accesorios insertos a presión en dos secciones contiguas de tubo, 
se utilizará únicamente aquellos que permitan a la junta trabajar a fracción y que no 
provoquen un aumento en el diámetro interior del tubo superior al 13%. 
Los componentes del accesorio de unión deberán resistir la corrosión del agua que 
contenga en disolución fertilizantes u otros productos químicos utilizados en la 
agricultura. 
5.11. Uniformidad 
Salvo especificación en contrario del proyecto, los tubos, piezas especiales, 
accesorios y otros elementos suministrados para la obra, tendrán características 
geométricas uniformes y compatibles con los diámetros establecidos para los tubos a 
los que, en su caso, se acoplan. 
5.12. Marcado de tubos y accesorios 
Todos los tubos y accesorios llevarán marcados en lugar apropiado y visible, de forma 
indeleble y sin que obstruya su normal funcionamiento, al menos los datos que se 
indican a continuación: 
En tubos 
Marcas espaciadas a intervalos de 1,5 m, como máximo, con los siguientes 
 Identificación del fabricante o marca de fábrica. 
 Diámetro nominal (mm). 
 Presión nominal (MPa o kg/cm2) 
 Referencia del material. PE-32 o (LDPE) PE-50B o (MDPE) PE-50A o (HDPE) 
 Referencia a la norma UNE correspondiente. 
 Año de fabricación. 
 
En accesorios 
 Identificación del fabricante o marca de fábrica. 
 Diámetro nominal (mm) de los tubos con que son compatibles. 
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 Presión nominal (MPa o kg/cm2) 
Artículo 6. Tubos de polietileno. Métodos de ensayo 
6.1. Ensayos y pruebas en fábrica 
Los ensayos y pruebas sobre tubos acabados se realizarán siguiendo la normativa 
especificada en el presente pliego. 
Los laboratorios donde se realicen las pruebas serán elegidos con la aprobación de la 
dirección de las obras, y en todo caso permitirán el acceso de un representante de 
aquella para el seguimiento y la verificación de los ensayos. 
6.1.1. Prueba de aspecto 
En probetas de tubo de 30 cm. de longitud se realiza un corte según una generatriz y 
se examinan las superficies interior y exterior así como la sección longitudinal. 
El tubo deberá tener un aspecto homogéneo libre de cualquier grieta visible, con 
queras, burbujas, inclusiones extrañas u otros defectos. Todo elemento tubo o rollo 
que en este examen visual presente alguno de dichos defectos será rechazado. 
6.1.2. Determinación de las dimensiones 
Los ensayos se realizarán a la temperatura de 23 a 20 ºC y a humedad ambiental. En 
caso de efectuarse las mediciones a diferente temperatura a la indicada, se realizará, 
para la longitud del tubo, una corrección en función de la dilatación del mismo y 
tomando como referencia la temperatura de 23 ºC. 
Se tomarán como coeficientes de dilatación lineal, para PE-32, 1,7 * i04 
Las mediciones se efectuarán siempre referidas a una misma sección recta del tubo. 
a. Las medidas de longitud de los tubos se tomarán con instrumentos apropiados 
para conseguir una precisión no inferior a 5 mm. 
b. Las medidas del diámetro exterior medio se tomará utilizando una cinta métrica 
(circómetro), en la que se lea directamente el diámetro en función de la longitud 
de la circunferencia, con una precisión mínima de 0,05 mm. 
c. Las medidas del espesor de los tubos se tomarán mediante un micrómetro con 
una precisión mayor o igual a 0,025 mm u otro instrumento de medida con el 
que se obtenga la misma precisión. 
d. La ovalación se determina por la diferencia entre los diámetros máximo o 
mínimo y el diámetro exterior medio de una misma sección recta. Los valores 
obtenidos deberán estar de acuerdo con los indicados en el apanado 4.4. Para 
la toma de medidas deberá utilizarse un calibre de precisión 0,05 mm 
e. Expresión de resultados. En el informe se hará constar: 
1. La designación del tubo. 
2. La longitud. 
3. El diámetro exterior medio. 
4. El espesor medio. 
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5. La ovalación. 
6.1.3. Determinación de la densidad 
Se realizará por el método de la columna de gradiente y según la norma UNE 53-020. 
6.1.4. Determinación del contenido en negro de carbono  
Se realizará según la norma UNE 53-375. 
6.1.5. Determinación de la dispersión del negro de carbono  
Se realizará según la norma UNE 53-133. 
6.1.6. Determinación de la resistencia a la tracción y del alargamiento en la rotura 
Se realizará según la norma UNE 53-133. 
6.1.7. Determinación de la resistencia a la presión interna en función del tiempo 
Se realizará según la norma UNE 53-133. 
6.1.8. Prueba de estanqueidad 
Se realizará según la norma UNE 53-133. 
6.1.9. Determinación del comportamiento al calor  
Se realizará según la norma UNE 53-133. 
6.2. Pruebas de obra 
6.2.1. Prueba de presión hidráulica 
Esta prueba debe realizarse para la red completa sometiéndola a una presión de 1,4 
veces la máxima presión de trabajo previsible. Si por alguna causa justificada no fuese 
posible hacer esta prueba completa, se probará por tramos de igual timbraje a la 
presión de 1,4 veces la máxima previsible en el tramo. 
La prueba se realizará para la tubería o tramos de tubería de menos de 500 m. en 
orden de servicio con todos sus elementos. 
Llena y purgada la tubería, se mantiene así durante 24 horas. A continuación, se 
elevará la presión lentamente inyectando agua hasta alcanzar la presión de prueba. 
Se anotará el tiempo y, después de una hora sin reponer presión, se comenzará a 
medir el agua que es necesario continuar inyectando para conseguir que la presión se 
mantenga en la de prueba.  
La duración de la prueba será de una hora y la pérdida de agua en este tiempo no 
deberá superar: 
         ∑         
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Dónde: 
 V: cantidad de agua inyectada (L). 
 Li: longitud del tramo i en (km) 
 Di: diámetro interior de la tubería en el tramo i (mm). 
Si existen fugas manifiestas, aunque no se superen las pérdidas admisibles, deberán 
ser corregidas para lograr mayor estanqueidad. Si se superan las pérdidas admisibles, 
obligatoriamente se investigarán las causas, se corregirán y se repetirá la prueba 
hasta lograr valores admisibles. 
En un caso u otro los defectos se corregirán en un plazo prudencial que fije la 
dirección de obra. 
CAPÍTULO III. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LAS TUBERÍAS 
DE PRESIÓN DE PVC NO PLASTIFICADO UTILIZADAS EN EL RIEGO 
LOCALIZADO 
Artículo 1. Condiciones generales 
1.1. Campo de aplicación 
El presente pliego tiene por objeto definir las características técnicas y las condiciones 
de suministro que han de cumplir los tubos y accesorios fabricados con policloruro de 
vinilo no plastificado, así como aquellos elementos de distinto material que se utilicen 
en las conducciones de agua de las instalaciones fijas y móviles para riego. 
1.2. Definiciones 
1.2.1. Tubos de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado 
Son tubos de plástico, rígidos, fabricados a partir de una materia prima compuesta 
esencialmente de resma sintética de PVC técnico, mezclada con la proporción mínima 
indispensable de aditivos colorantes, estabilizantes y lubrificantes y, en todo caso, 
exenta de plastificantes y de materiales de relleno (fillers). 
1.2.2. Accesorios de policloruro de vinilo no plastificado 
Son aquellos elementos que se intercalan en la conducción, unidos a los tubos por 
adhesivo o por junta elástica, para permitir realizar cambios de dirección, reducciones, 
derivaciones, etc. y en cuya fabricación se utiliza la materia prima definida en el 
apartado anterior. 
 
1.2.3. Piezas especiales 
Son aquellos elementos que se intercalan en la conducción unidos a los tubos por 
junta mecánica, y destinados al control y regulación de la vena líquida, como llaves, 
válvulas, manómetros, filtros, etc. Estos elementos pueden ser de distinto material del 
PVC como bronce, acero, etc. 
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1.2.4. Juntas 
Son los elementos o dispositivos utilizados para la unión de tubos entre sí o con los 
accesorios y piezas especiales de la conducción. Se consideran dos tipos: por 
encolado y elástica. 
1.2.5. Longitud del tubo 
Es la distancia teórica entre sus extremos. Para los tubos con embocadura dicha 
distancia incluirá la embocadura. 
1.2.6. Diámetro nominal (Dn) 
Es el diámetro exterior teórico en mm especificado en la norma UNE 53-122 y que 
sirve de referencia para identificar y clasificar por medidas los diversos elementos 
acoplables entre sí de una conducción. 
1.2.7. Diámetro exterior medio (De) 
Es el cociente entre la longitud de la circunferencia exterior del tubo, medida en 
cualquier sección recta del mismo, y 3,142, redondeando al 0,1 mm más próximo por 
exceso. 
1.2.8. Espesor nominal (e) 
Es el que se obtiene a partir de la fórmula: 
  




 σ: esfuerzo tangencial de trabajo a 200 ºC (10 MPa)  
 Dn = diámetro nominal del tubo (mm). 
 Pn: presión nominal (MPa) 
El valor del espesor nominal obtenido se redondea al 0,1 mm inmediatamente 
superior. 
1.2.9. Espesor en un punto cualquiera (ef) 
Es el resultado de la medida del espesor de la pared del tubo en un punto cualquiera, 
redondeando la medida al 0,05 mm inmediatamente superior. 
 
1.2.10. Espesor medio (em) 
Es la media aritmética de los valores equidistantes de espesor de pared del tubo, 
medidos en puntos uniformemente distribuidos en una misma sección recta. Los 
cálculos se redondearán al 0,1 mm inmediatamente superior. 
1.2.11. Ovalación en una sección recta de los tubos 
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Es la diferencia entre el diámetro exterior o interior medio, respectivamente, y el 
diámetro exterior o interior máximo o mínimo. Se toma el de mayor valor absoluto. 
Esta medida se aplica solamente cuando la relación espesor nominal/diámetro nominal 
es igual o superior a 0,035. 
1.2.12. Ovalación en una sección recta de los accesorios inyectados 
En los accesorios inyectados, macho o hembra, la ovalación será la diferencia entre 
los diámetros máximo y mínimo exteriores o interiores respectivamente. Esta medida 
solamente se aplica cuando la relación: espesor nominal/diámetro nominal, es igual o 
superior a 0,035. 
1.2.13. Presión nominal (Pn) 
Es el valor de la presión interna para la que se ha diseñado el tubo con un coeficiente 
de seguridad que puede mantenerse sin fallos durante 50 años, y que tiene en cuenta 
las fluctuaciones de los parámetros que se pueden producir durante el uso continuado 
del material. 
La presión nominal se expresa en mega pascales: (1 MPa = 10 kg/cm) y forma parte 
de la identificación de los diversos elementos acoplables entre sí de una instalación. 
1.2.14. Presión de trabajo (Pt) 
Es la presión calculada en el proyecto y se define como la máxima presión hidráulica 
interior (dinámica, estática o transitoria) a que puede estar sometida una tubería en 
servicio, una vez instalada definitivamente. Se expresa en MPa. 
La presión de trabajo a 20 ºC se corresponde con la presión nominal. 
1.3. Características de los tubos 
1.3.1. Características físicas de los tubos 
 Densidad: 1,35-1,46 g/cm3 
 Resistencia a la tracción, mínima: 49 MPa 
 Alargamiento a la rotura mínimo: 80 % 
 Temperatura de reblandecimiento VICAT: >790 
1.3.2. Características físicas de los accesorios 
Son los descritos en la norma UNE 53-112, parte II. 
1.3.3. Aspecto 
Los tubos deben ser sensiblemente rectos y cilíndricos, exterior e interiormente. Su 
acabado será pulido y brillante, con coloración uniforme y tonalidad opaca que evite la 
penetración de la luz exterior. 
1.3.4. Características geométricas de tubos y accesorios 
 Longitud 
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La longitud de los tubos se establecerá por acuerdo con el fabricante, admitiéndose 
una tolerancia de + 10 mm 
Se utilizarán con preferencia tubos de longitud no inferior a 5 metros. 
Cuando por razones de montaje sea necesario emplear piezas de menor longitud, se 
obtendrán mediante corte a escuadra de los tubos. 
Serie de diámetros nominales 
Las series comerciales de diámetros nominales son las que figuran en la norma UNE 
53-112. 
Espesor nominal 
Es, el que figura en la norma UNE 53-112. 
El espesor en el cuerpo del accesorio será como mínimo el del tubo del mismo 
diámetro y presión nominal. 
Sección del tubo y alineación 
La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las 
generatrices de las superficies cilíndricas interior y exterior del mismo serán dos rectas 
paralelas con las tolerancias de ovalación y rectitud que se especifican en la norma 
UNE 53-112. 
1.3.5. Resistencia a la presión interna 
Los tubos deben ensayarse según lo especificado en la norma UNE 53-112. Ninguno 
deberá romper al someterlo a las condiciones dadas en dicha normal 
1.3.6. Resistencia al impacto a 0 ºC y 200 ºC 
Cuando los tubos se ensayan según lo especificado en la norma UNE 53-112, el 
verdadero grado de impacto no deberá ser superior al 5%, si el ensayo se realiza a 0 
ºC y el 10% cuando se realiza a 20 ºC. 
1.3.7. Comportamiento del calor 
Cuando los tubos se ensayan según lo especificado en la norma UNE 53-112, las 
medidas de las probetas no deberán variar más de un 5% en sentido longitudinal. 
Además, en las probetas no deberán aparecer burbujas, fisuras, cavidades, ni 
exfoliaciones. 
1.3.8. Absorción de agua 
Cuando los tubos se ensayan de acuerdo con la norma UNE 53-112, el valor de la 
absorción de agua de las probetas ensayadas no debe ser superior a 40 g/m2. 
1.4. Tipos de juntas 
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Se consideran dos sistemas para asegurar la estanqueidad y la resistencia mecánica 
en los acoplamientos de los tubos entre sí y con los accesorios; la unión por encolado 
y la unión mediante anillos de elastómeros. 
La elección de uno u otro sistema se realizará en función de la instalación proyectada 
y dentro de las limitaciones y condiciones de utilización que se especifican en este 
documento. 
Cualquiera que sea el tipo de junta que se adopte, deberá verificarse que en las 
pruebas de rotura a presión, los tubos deberán reventar antes de que la propia junta 
falle. 
1.4.1. Juntas por encolado 
Este tipo de junta exige que uno de los extremos del tubo termine en una copa 
preformada en fábrica, cuya longitud y cuyo diámetro interior deberán cumplir con lo 
especificado en la norma UNE 53-112 tanto para tubos como para accesorios. 
El encolado se realizará entre la superficie exterior del extremo macho y la interior de 
la copa utilizando un adhesivo disolvente del PVC rígido, de modo que se consiga una 
auténtica soldadura en frío. 
Este tipo de junta se utilizará preferentemente para la unión de los tubos con los 
accesorios pero, en general, no se admitirá para la unión de tubos de diámetro 
nominal superior a 150 mm 
1.4.2. Juntas elásticas 
Este sistema de junta garantiza en general, una estanqueidad más eficaz que el 
encolado, y permite un ligero juego en las uniones de la conducción que consiente 
absorber variaciones de presión de una cierta amplitud. Por otra parte, las uniones son 
más sencillas y rápidas de realizar que por el sistema del encolado. Por estas 
ventajas, deben elegirse preferentemente en las instalaciones fijas de tubería para 
riego. 
Este tipo de junta exige que uno de los extremos del tubo sea expandido y modelado 
en fábrica con un cajero circular en su interior, en el cual se aloja un anillo 
elastométrico, de tal manera que éste forma parte intrínseca del tubo. El extremo 
macho del tubo debe ir biselado con un ángulo de 150, pero que solamente afecte a la 
mitad del espesor de la pared del tubo. 
La copa deberá estar reforzada para compensar el debilitamiento que se produce en la 
pared del tubo por el cajero donde va alojado el anillo elastomérico. 
El anillo debe estar fabricado con un elastómero compuesto de caucho natural o 
sintético y diseñado de tal forma que produzca un cierre hidráulico trabajando a 
compresión y que el cierre sea más hermético cuanto mayor sea la presión, dentro de 
los límites de su gama de presiones. 
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Los diámetros y las longitudes de las embocaduras para tubos accesorios y manguitos 
con junta elástica deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE 53-112. 
1.5. Accesorios para tuberías 
Podrán ser de PVC rígido fabricados por moldeo a inyección, o a partir de tubo. 
También pueden utilizarse accesorios de aleación de hierro u otros metales, siempre 
que vayan provistos de adaptadores y juntas adecuadas para su conexión con los 
tubos de PVC. 
En todos los casos su resistencia a la presión interna deberá ser como mínimo igual a 
la del tubo a que se conecten. 
Los accesorios de PVC no plastificado cumplirán las especificaciones de la norma 
UNE 53-112. 
1.6. Uniformidad 
Salvo especificaciones en contrario del proyecto, los tubos, juntas y accesorios 
suministrados tendrán características geométricas compatibles y uniformes dentro de 
cada diámetro y tipo establecidos. 
El director de la obra podrá modificar esta prescripción cuando a su juicio sea 
conveniente. 
1.7. Marcado de los tubos y accesorios 
Los tubos y accesorios de PVC llevarán un marcaje indeleble conteniendo, como 
mínimo, los siguientes datos: 
 Monograma de la marca de fábrica. 
 Indicación PVC. 
 Diámetro nominal en mm. 
 Presión nominal en MPa. 
Artículo 2. Materiales 
2.1. Materiales componentes de las tuberías de policloruro de vinilo (PVC) rígido 
Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos del resto de los elementos de 
PVC rígido que forman parte de la tubería instalada, deberán cumplir las 
especificaciones contenidas en este pliego. 
Se considerarán sometidos a estas especificaciones los materiales siguientes: 
 Resma sintética de PVC técnico. 
 Policloruro de vinilo no plastificado. 
 Aditivos. 
 Adhesivos para encolado del PVC rígido. 
 Lubrificantes para juntas. 
 Pinturas y otros revestimientos. 
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 Otros materiales no especificados que puedan intervenir en la formación de la 
tubería terminada o en su colocación en situación definitiva. 
2.2. Resina sintética de policloruro de vinilo 
Es un material termoplástico, polímero de adicción (homopolimero) de cloruro de vinilo, 
que a temperatura ambiente es sólido, duro, rígido y con deficientes cualidades de 
flexibilidad y resistencia al choque. Tiene poca estabilidad al calor y es difícil de 
moldear en caliente. 
Las materias primas empleadas son el acetileno y el ácido clorhídrico seco. De esta 
combinación se obtiene el gas cloroetano o cloruro de vinilo. 
La resina que se ha de utilizar para la fabricación de los tubos de PVC no plastificado 
será de PVC técnico en polvo con un grado de pureza mínimo del 99 %. 
2.3. Policloruro de vinilo no plastificado (rígido) 
Es un material termoplástico compuesto esencialmente por resina sintética de PVC 
técnico, mezclada con aditivos colorantes, estabilizantes y lubricantes, en las 
proporciones mínimas indispensables para permitir el moldeo del material por 
extrusión y para aumentar la resistencia del producto final a los agentes químicos y a 
las radiaciones técnicas y lumínicas. 
En ningún caso se permitirá el empleo de aditivos plastificantes, ni materiales de 
relleno (fillers) u otros ingredientes que puedan disminuir la resistencia química del 
PVC o rebajar su calidad. 
2.4. Aditivos empleados en la fabricación del PVC no plastificado 
Los aditivos que se mezclen con la resma sintética para la fabricación del PVC no 
plastificado consistirán en pigmentos, estabilizantes metálicos y lubrificantes, 
destinados a facilitar el moldeo de la mezcla por extrusión y hacer el producto final 
más resistente a los agentes químicos y a las radiaciones lumínicas y térmicas. 
La proporción de aditivos que entre en la composición de PVC no plastificado será la 
mínima indispensable para conseguir dichos objetivos. En ningún caso se admitirá el 
empleo de aditivos plastificantes, ni materiales de relleno (fillers) u otros ingredientes 
que puedan disminuir la resistencia química del PVC no plastificado o rebajar su 
calidad. 
2.5. Adhesivos disolventes para juntas soldadas 
Los adhesivos que se utilicen para el encolado de juntas deberán contener como 
vehículo un líquido orgánico volátil que disuelva o ablande las superficies de PVC que 
han de ser unidas de modo que el conjunto se convierta esencialmente en una pieza 
del mismo tipo que el PVC rígido. 
2.6. Lubricantes para juntas elásticas 
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El lubrificante que se utilice para facilitar la inserción del extremo macho de un tubo en 
la copa de otro tubo o accesorio a acoplar mediante junta elastomérica, estará exento 
de aceites o de grasas minerales. 
2.7. Pintura y otros revestimientos 
Las piezas susceptibles de oxidación se protegerán adecuadamente contra la 
corrosión. 
Como protección antioxidante se utilizará primordialmente el revestimiento de minio. 
Este material deberá ser del tipo electrolítico de plomo. No se admite el minio de 
hierro. 
Si se emplea sobre superficies metálicas pulidas, deberá usarse previamente una 
impregnación pasivante, primordialmente de tipo fosfatado. Esta impregnación será 
obligatoria sobre galvanizados y chapas de acero pulido. 
No se admitirán los galvanizados con cinc en frío. Deberán ser efectuados por 
inmersión en baño caliente. El espesor mínimo de capa protectora será, al menos, de 
treinta (30) micras. 
La protección de cualquier clase que sea, tendrá que mantener su inalterabilidad 
garantizada, al menos, durante diez (10) años, salvo para las pinturas a la intemperie, 
que deberán mantener su inalterabilidad, por lo menos, durante tres (3) años. 
Los revestimientos con resinas epoxi en piezas ocultas mantendrán su inalterabilidad, 
al menos, durante diez (10) años. Para revestimiento epoxi al aire libre se garantizará 
la inalterabilidad durante cinco (5) años. 
2.8. Otros materiales no especificados 
Se atendrán a la normalización del Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización (IRANOR) y reunirán las características que para cada material se 
determinen en la correspondiente norma UNE. 
Artículo 3. Fabricación 
3.1. Procedimiento de fabricación de los tubos 
Las tuberías se fabricarán por el procedimiento de extrusión y arrastre. 
La materia prima a utilizar será una mezcla homogénea de resma de PVC en polvo y 
de los aditivos indispensables. Ambos componentes deberán cumplir las 
prescripciones que figuran en los apartados 11-3 y 11-4 de este pliego. 
3.2. Procedimiento de fabricación de los accesorios 
La materia prima a utilizar para la fabricación de los accesorios de PVC rígido deberá 
cumplir las mismas especificaciones que la empleada para la fabricación de los tubos. 
El procedimiento de fabricación más perfeccionado es el de moldeo a inyección. 
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Durante el proceso de fabricación deberá verificarse el completo llenado de los 
moldes, comprobándolo mediante la auscultación de coqueras o poros en el material. 
3.3. Fabricación en serie 
Las plantas de producción, tanto de tubos como de accesorios, estarán preparadas 
para la fabricación en serie obedeciendo a normas de tipificación compatibles con el 
presente documento. 
3.4. Laboratorio y banco de pruebas 
El fabricante dispondrá de laboratorios debidamente equipados para la determinación 
de las características físicas y químicas de la materia prima y de los productos 
acabados, y de un banco de pruebas. En ellos se realizarán los siguientes ensayos y 
controles: 
1. De la materia prima. 
2. Del proceso de fabricación. 
3. De los productos acabados. 
Los ensayos y controles se realizarán con la periodicidad que se demande y los 
resultados se conservarán en los correspondientes registros. 
Artículo 4. Pruebas y métodos de ensayo 
4.1. Clasificación 
Las pruebas se clasifican en dos grupos: 
 Pruebas en fábrica o en banco de pruebas. 
 Pruebas en obra. 
4.2. Pruebas en fábrica 
4.2.1. Normativa general 
La dirección de obra controlará el proceso de fabricación y los materiales empleados 
en todos y cada uno de los elementos que deberán entrar a formar parte de la tubería 
de riego. 
Si el contratista no es fabricante de alguno de ellos deberá introducir en su contrato de 
suministro, la cláusula que permita al director de obra efectuar tal control. Cuando 
existan procesos industriales secretos, se advertirá así en la oferta, sustituyéndose tal 
control de proceso, por un control especial de calidad del producto acabado que fijará 
el director de la obra. 
El fabricante comunicará con quince (15) días de antelación de manera escrita y 
expresa, a la dirección de obra la fecha en que pueden comenzarse las pruebas. La 
dirección de obra puede asistir de forma personal o representada a tales pruebas. Si 
no asiste, el fabricante enviará certificación de los resultados obtenidos. 
4.2.2. Ensayos de materias primas 
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El fabricante deberá asegurarse que tanto las materias primas como los compuestos y 
mezclas que intervienen en la fabricación, poseen características constantes y 
cumplen las especificaciones requeridas para conseguir las para los productos 
acabados se exigen en este pliego. 
4.2.3. Control del proceso de fabricación 
Se realizarán sobre muestras obtenidas a lo largo del proceso de producción de los 
tubos y accesorios. Cada dos horas y a la salida del tubo de cada extrusora, se 
efectuarán las determinaciones siguientes: 
a. Examen visual del aspecto general (acabado exterior e interior de la pared del 
tubo). 
b. Pruebas dimensionales (diámetro exterior medio, concentricidad, ovalación y 
espesor). 
4.2.4. Pruebas sobre los productos acabados 
Se realizarán, obligatoriamente, las siguientes pruebas: 
 Examen del aspecto exterior. 
 Pruebas de forma y dimensiones. 
 Prueba de estanqueidad. 
 Prueba de rotura bajo presión hidráulica interior. 
 Prueba de tracción. 
 Prueba de aplastamiento (flexión transversal). 
Las pruebas a efectuar constituyen un método doble de control para garantizar una 
probabilidad baja de que existan elementos defectuosos. 
El proveedor clasificará los elementos por lotes de doscientas (200) unidades iguales o 
fracción. Los tubos deberán estar numerados por series con numeración correlativa y 
por un procedimiento de grabado en la masa. Las piezas metálicas se numerarán de la 
misma forma por troquelado. 
El director de obra recibirá una relación de los números de las piezas a examinar y por 
un procedimiento aleatorio escogerá en cada lote el número de elementos necesarios 
para cada etapa de control. 
Siempre que un lote sea desechado, se identificarán y marcarán todas las piezas por 
algún procedimiento que permita su fácil reconocimiento como no aptas. Además se 
tomará nota del número de cada pieza para evitar fraudes. En el caso de que estos 
elementos se incluyesen en la obra, en contra de las instrucciones de la dirección de la 
obra, a juicio de la misma, podrá llegarse a la rescisión del contrato. 
Examen del aspecto externo 
Los tubos deberán presentar a simple vista una distribución uniforme de color, y 
estarán libres de estrías, rebabas, fisuras, coquetas, poros, burbujas, ondulaciones u 
otros defectos. 
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Se comprobará en la sección transversal la homogeneidad de coloración y se 
comprobará si existen inclusiones extrañas, grietas, burbujas u otros defectos. 
Se rechazará cualquier elemento (tubo o accesorio) que por un defecto observado en 
el examen a simple vista o por presentar señales de haberse reparado en frío o en 
caliente, el director de la obra considere no apto para su empleo. Su número se 
eliminará de la lista para efectuar el muestreo y las piezas eliminadas no se repondrán 
en el lote, debiendo quedar éste con su número de piezas primitivo rebajado en el de 
piezas eliminadas. 
Determinación de la densidad 
Este ensayo se realizará según la norma UNE 53-020. En caso de litigio se realizará 
por el método del pignómetro, descrito en dicha norma. Curvas con una precisión de 
0,05 mm. 
Forma y dimensiones 
Se realizará la prueba en cinco (5) tubos de cada lote para verificar lo siguiente: 
 Ortogonalidad de los extremos del tubo. 
 Alineación de las generatrices. 
 Longitud. 
 Diámetro externo. 
 Espesor de la pared del tubo. 
 Ovalación. 
Las pruebas se realizarán a 230 + 20 ºC y a humedad ambiental, sin 
acondicionamiento previo de los tubos. 
En caso de efectuarse estas medidas a diferente temperatura a la indicada se 
realizará, para la longitud del tubo, una corrección en función de la dilatación del 
mismo y tomando como referencia la temperatura de 23 ºC. 
Las pruebas se verificarán de la siguiente forma: 
Se medirá cada una de las dimensiones en cada uno de los cinco tubos 
seleccionados. Se hallará la media aritmética de cada dimensión y las desviaciones 
con respecto a la media. 
Se obtendrá la desviación típica y el intervalo de confianza con una fiabilidad del 
noventa y cinco y medio por ciento (95,5%). El intervalo de confianza será: m 2 5 
siendo m la media y 5 la desviación típica de los valores medidos. 
Si los valores extremos del intervalo de confianza no superan las tolerancias, se 
admitirá el lote. En el caso contrario se rechazará. 
Prueba de estanqueidad 
Para efectuar esta prueba se utilizarán los cinco tubos tomados para las pruebas de 
forma y dimensiones. 
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Los tubos se mantendrán desde una hora antes a una temperatura de 230 ºC ± 20 ºC. 
Cada tubo se probará de la siguiente forma: 
Se cerrarán herméticamente sus extremos con un procedimiento que ni implique 
alteración de la resistencia del tubo, colocando en la tapa de un extremo un 
manómetro contrastado, un purgador de aire y una llave de llenado que estará 
conectada a una fuente de presión hidráulica. 
Se llenará el tubo de agua y después de purgar el aíre interior se va elevando la 
presión hidráulica a razón de 1 Kg/cm2 cada minuto, hasta alcanzar la presión de Pu. 
Esta presión de prueba se mantendrá durante una hora. 
Durante este tiempo no deben observarse fugas, goteos o transpiraciones visibles. Si 
en el primer conjunto de cinco tubos hay más de uno defectuoso, se rechazará 
también todo el lote. 
Determinación de la resistencia a la presión interna 
Se efectuará sobre tres probetas cortadas de tres tubos diferentes de cada lote, con 
una longitud: 
         
Donde: 
 L: longitud de la probeta (mm). Tiene un valor mínimo de 250 mm. 
 Dn: diámetro nominal del tubo (mm). 
 X: longitud de los tapones de cierre (mm). 
El ensayo se realizará aplicando el método de la norma UNE 53-112. 
Si la prueba no fuera satisfactoria en las tres probetas se rechazará el lote. Si solo una 
no alcanza el valor exigido, se ensayarán otras tres probetas sacadas de tres nuevos 
tubos tomados al azar. Si estas tres resultan satisfactorias se aceptará todo el lote, 
pero si falla una se rechazara. 
Ensayo de alargamiento y rotura a tracción 
Mediante esta prueba se determina el esfuerzo máximo en el punto de fluencia o el de 
rotura, así como el alargamiento de la rotura a tracción de probetas normalizadas 
obtenidas del tubo. 
El ensayo se realizará aplicando el método de la norma UNE 53-112. 
Ensayo de resistencia al impacto a 0 y 200 ºC 
Se realiza esta prueba sobre cinco tubos distintos elegidos al azar en cada lote, y 
aplicando el método de la norma UNE 53-112. 
Determinación del comportamiento al calor 
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Este ensayo tiene por objeto determinar la variación de longitud de los tubos después 
de sometidos a la acción del calor, así como su aspecto. 
Se realizará por el método especificado en la norma UNE 53-112. 
4.3. Pruebas en obra 
Son dos pruebas hidráulicas diferentes: una a presión inferior y otra a estanqueidad. 
4.3.1. Prueba a presión hidráulica interior 
Las tuberías de PVC serán probadas a presión por tramos que no excedan de 500 m. 
La presión de prueba será 1,5 Pt. Si hay diferentes presiones nominales, se probará 
por tramos compuestos de tubos de igual clase. 
La tubería debe ser apoyada y anclada correctamente para resistir el empuje 
desarrollado durante la prueba de presión. 
La presión se controlará de forma que en ningún punto de la tubería existan valores 
inferiores a 1,4 Pt. 
El control se efectuará mediante uno o varios manómetros contrastados. 
Se purgará de aire la tubería mediante ventosas instaladas en los puntos altos. Se 
llenará de agua y se verificará la continuidad hidráulica de la tubería en el tramo antes 
de aplicar presión. 
Seguidamente se hará subir la presión en el tubo a velocidad inferior a 12 Kg/c, por 
minuto. Alcanzada la presión de prueba se cortará la entrada de agua. Se mantendrá 
la tubería es esta situación durante quince minutos. La prueba se considerará 
satisfactoria si el manómetro no alcanza un descenso superior a: 0,15 Pt 
Si el descenso es superior, se corregirán las pérdidas de agua hasta conseguir la 
prueba satisfactoria dentro de un plazo prudencial que será fijado por la dirección de 
obra. 
4.3.2. Prueba de estanqueidad 
Esta prueba debe realizarse para la red completa sometiéndola a la máxima presión 
estática previsible. Si por alguna causa justificada no fuese posible hacer esta prueba 
completa, se probará por tramos de igual timbraje a la mayor de las siguientes 
presiones: 
Máxima presión estática prevista en el tramo, o bien Pt. 
La prueba se realizará para la tubería o tramos de tubería en orden de servicio con 
todos sus elementos. 
Llena y purgada la tubería, como en la prueba anterior, se elevará la presión 
lentamente inyectando agua hasta alcanzar la presión de prueba. Se anotará el 
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tiempo, y se comenzará a medir el agua que es necesario continuar inyectando para 
conseguir que la presión se mantenga en la de prueba. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de treinta minutos y la pérdida de agua 
en este tiempo no debe superar: 
       ∑      
 
Donde: 
 V: cantidad de agua que es necesario inyectar para que se mantenga la 
presión de prueba (L). 
 Li: longitud de tramo i (m). 
 Di: diámetro exterior de la tubería en el tramo i (m). 
Si existen fugas manifiestas, aunque no se superen las pérdidas admisibles, deberán 
ser corregidas para lograr la mayor estanqueidad. Si se superan las pérdidas 
admisibles, obligatoriamente se investigarán las causas, se corregirán, y se repetirá la 
prueba hasta lograr valores admisibles. 
En un caso u otro los defectos se corregirán en un plazo prudencial que fije la 
dirección de obra. 
4.3.3. Prueba de estanqueidad en llaves y ventosas 
Para efectuar estas pruebas en llaves y en ventosas, se montará la pieza formando un 
trozo corto de tubería obturado en sus extremos. 
Se harán dos pruebas para las llaves; una de ellas con llave abierta, comprobando que 
no hay pérdidas ni humedades. Se admite el apretado de prensaestopas. 
La segunda, a llave cerrada, con una cámara cargada de agua a presión y la otra 
vacía. En la vacía no se apreciarán humedades a través del obturador. 
La prueba será también de doble control, sobre cinco (5) elementos en primera etapa y 
otros cinco (5) en segunda. 
Para las ventosas solo se realizará la prueba descrita para llave abierta y aplicando el 
mismo método. 
Artículo 5. Tolerancias 
5.1. Tolerancias en el diámetro exterior medio 
Las tolerancias admisibles serán siempre positivas y se determinarán por la fórmula: 
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Siendo Dn el diámetro nominal en mm, redondeando a 0,1 mm por exceso, con valor 
mínimo de 0,2 mm En la norma UNE 53-112 figuran las tolerancias para el diámetro 
exterior medio. 
5.2. Tolerancias en el espesor de la pared 
Serán siempre positivas y se determinarán según la norma UNE 53-112. En dicha 
norma figuran las tolerancias para el espesor de la pared. 
5.3. Tolerancias en la ovalación para tubos y accesorios 
Será en todos los casos igual o inferior a 0,012 Dn, redondeando al 0,1 mm más 
próximo por exceso, con un valor mínimo de 0,5 mm 
En la norma UNE 53-112 se encuentran tabulados los valores de la ovalación. 
5.4. Tolerancia en la longitud nominal 
Será de más o menos 10 mm (diez milímetros en defecto o en exceso) para todas las 
longitudes, cualesquiera que sean los diámetros. 
5.5. Tolerancias en la longitud de la embocadura de tubos y accesorios para uniones 
por encolado y por junta elástica 
Serán las especificadas en la norma UNE 53-112. 
5.6. Tolerancias en el diámetro interior de la embocadura de tubos y accesorios para 
uniones por encolado y por junta elástica 




5.7. Tolerancias en la ortogonalidad de los extremos 
El plano teórico que define la corona circular que se encuentra en cada extremo del 
tubo formará con la generatriz del mismo un ángulo comprendido en el intervalo 90 ± 
20 grados sexagesimales. 
5.8. Tolerancias en la alineación 
Se medirán de acuerdo con lo especificado en el artículo 4.2.4.4.b. 
CAPÍTULO IV. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LOS 
ELEMENTOS DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y LA RED DE RIEGO 
Artículo 1. Equipos de impulsión 
1.1. Definiciones 
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 Bomba centrífuga. Dispositivo que transforma la energía mecánica procedente 
de un motor en energía hidráulica. El elemento característico de la bomba es el 
rodete o impulsor; dependiendo de su geometría, la relación entre H/Q 
(altura/gasto) será alta: rodetes radiales; baja: rodetes axiales; y, media: 
rodetes helicoidales o semiaxiales. 
 Bomba de desplazamiento positivo. En este caso la energía mecánica de un 
motor se aplica a una cámara que se llena y vacía de forma periódica. Son de 
uso frecuente en la incorporación de fertilizantes y fitosanitarios a las redes de 
riego. 
 Curvas características de una bomba. Son aquellas que relacionan la altura 
con elgasto, la potencia y el rendimiento. 
 NPSHd. Es un valor característico de cada aspiración en una estación de 
bombeo. Es el resultado de la siguiente expresión: 
      (
  
 
      )     
  
Donde: 
o Pa/γ: es aproximadamente 10 metros al nivel del mar. 
o hA: es la distancia entre el rodete y el nivel del agua. 
o hv: es la tensión de vapor del fluido. 
o K·Q2: es la pérdida de carga en la aspiración. 
 NPSHr. Es un valor característico de cada bomba, suministrado por el 
fabricante. 
 Cavitación. Es el fenómeno producido cuando NPSHr es mayor que NPSHd. 
Se traduce en vibraciones y daños en la bomba. 
 Velocidad específica. Conocidos los valores de giro (N), altura (H) y gasto (Q) 
de una bomba; la velocidad específica (ns) es el valor que tendría otra 
semejante elevando un gasto de 1 m3/s a una altura de 1 metro: 
     
√ 
   ⁄
 
Donde: 
o N: expresado en r/min. 
o Q: expresado en m3/s. 
o H: expresado en metros. 
 Leyes de semejanza. Dependiendo de la velocidad de giro, una misma bomba 
ofrece valores diferentes de altura (H), gasto (Q), potencia (P) y altura neta 
positiva de aspiración requerida (NPSHr). 
Características y especificaciones 
El diámetro de los colectores de aspiración e impulsión será tal que la velocidad del 
fluido no supere 1,2 m/s. 
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El espesor de la tubería seguirá las recomendaciones UNE tanto para secciones 
normalizadas como para las que no lo están. 
1.2. Elementos habituales que forman parte de la aspiración y de la impulsión 
 Válvula de pie u otro elemento de cebado. Cuando se trata de bombas 
verticales habitualmente siempre se colocarás en el soporte guía, para evitar 
que su descarga limite la lubricación de los ejes. 
 Cono de aspiración. La brida de aspiración siempre será inferior a la del tubo 
que le precede; para unirlas se empleará un cono asimétrico que impida el 
alojamiento de aire en su parte superior. Esta pieza puede realizarse a partir de 
chapa o de tubo; en cualquiera de los dos casos puede ser de aceros normales 
o inoxidables. No hay indicaciones normativas sobre su longitud, sí las hay 
sobre su espesor: UNE 19053. Dependiendo del tipo de agua se emplearán 
diferentes grados de protección: aceros inoxidables, pintura epoxi, 
galvanización, etc. 
 Cono de impulsión. La brida de la impulsión siempre será inferior a la del tubo 
que le sigue; para unirlas se empleará un cono simétrico hasta la sección que 
asegure la velocidad ya indicada. Esta pieza puede realizarse a partir de 
chapa, de tubo o ser de fundición. Dependiendo del tipo de agua se emplearán 
diferentes grados de protección: aceros inoxidables, fundición dúctil con 
mortero de cemento, pintura epoxi, galvanización, etc. 
 Ventosas. Sobre el cono de impulsión, o inmediatamente después, se 
colocarán ventosas para eliminar el aire de la columna de aspiración, donde no 
se instaló válvula de pie. 
 Manguito que evite la transmisión de las vibraciones. Colocado después del 
cono de impulsión, aislará las vibraciones del grupo de impulsión y absorberá 
posibles fallos en las medidas. 
 Válvula de compuerta. Se instala después del cono de impulsión solo para la 
puesta en marcha y en la parada, excepto en las instalaciones que siempre 
están bajo presión de funcionamiento, donde solo se usa durante la puesta en 
marcha y en las reparaciones. 
 Válvulas de llenado de la tubería. Controlan el grado de apertura en función del 
tiempo necesario para el llenado de la tubería, o midiendo la presión aguas 
abajo. Suelen ser hidráulicas o de compuerta motorizadas. Se colocan a la 
salida de la bomba. 
 Válvula de retención. Se instalan después de la válvula de compuerta o de 
llenado para evitar que la bomba gire al revés en las paradas. Es una 
seguridad añadida cuando hay válvula de pie. 
 Válvulas de alivio. Instaladas después de la válvula de retención, pueden 
resolver problemas de sobre presión. Complementan a las válvulas 
anticipadoras de onda. 
 Transmisores de presión. Se roscan directamente sobre el colector de salida 
después de una llave de esfera y aguas abajo de la válvula de retención. El 
objetivo es obtener una medida analógica de la presión que será enviada a una 
entrada del autómata que controla el grupo de bombeo. 
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 Colectores. Las tuberías, que dentro de la estación de bombeo, sirven de 
aspiración e impulsión se ejecutarán en materiales de gran resistencia a rotura 
y envejecimiento: fundición, tuberías de acero con o sin soldadura, etc. El 
diámetro y espesor estará recogido en alguna de las normas UNE-EN ISO 
6708, sobre diámetros, y UNE 19047, sobre tubos galvanizados soldados UNE 
19048, sobre tubos galvanizados sin soldadura UNE 19049, sobre tubos de 
acero inoxidable 
1.3. Condiciones de funcionamiento de una bomba 
Las curvas características de una bomba acotaran el intervalo de funcionamiento sin 
cavitación, esto es, cuando la altura neta positiva de aspiración disponible (NPSHd) es 
˃ a la requerida (NPSHr). 
1.4. Golpe de ariete en estación de bombeo 
El golpe de ariete ha de calcularse para comprobar el resultado, sobre todo, de 
paradas bruscas por interrupción del fluido eléctrico. 
La ubicación de la válvula de retención protegerá elementos sensibles como 
contadores y filtros. El anclaje de esta soportará el empuje máximo sin transmitirlo 
directamente al edificio donde se alojan las bombas. 
Cuando el golpe de ariete es positivo puede amortiguarse con válvulas hidráulicas 
anticipadoras de onda, en otro caso es necesario instalar un calderín u otros sistemas. 
1.5. Automatización de estaciones de bombeo 
La regulación del bombeo será por el sistema de caudal-presión. El funcionamiento de 
una estación atenderá a la demanda de un determinado gasto en cada momento y a la 
presión que desee mantenerse en puntos críticos de la red de distribución. En los dos 
casos se trata de señales analógicas que un autómata interpretará para que las 
bombas atiendan la curva resistente. 
En todos los casos el criterio es dar autonomía de funcionamiento a la estación de 
bombeo frente a un control centralizado de la zona regable. 
1.6. Condiciones para los acopios 
Los elementos mecánicos podrán almacenarse en recintos cerrados agrupados en 
conjuntos homogéneos, identificando su posición con etiquetas. 
En el caso de bombas verticales, donde los ejes se suministran desmontados, se 
evitarán golpes y rozaduras que puedan provocar vibraciones durante el 
funcionamiento. 
Los elementos eléctricos, excepto motores, no se acopiarán a la intemperie. 
1.7. Características de las bombas utilizadas 
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Las características mínimas exigibles a los equipos de bombeo a instalar serán las 
siguientes: 
 Motobomba de eje vertical sumergilble de 5,5 kW . 
 Cuerpo, rodete/impulsor y cabezal de descarga de hierro fundido GG-25. 
 Eje y cabezal de acero inoxidable AISI 420. 
 Eje columna de acero AISI 1045. 
 Caudal de impulsión por bomba de 48 m3/h hasta altura manométrica 26,55 
mca. 
1.8. Condiciones de los materiales 
Todos los equipos de bombeo a instalar deberán satisfacer los puntos de 
funcionamiento para los que han sido calculados y llevarán asociado motores cuya 
potencia nominal figura en los cálculos justificativos. 
Al constar la instalación de aparatos de medida de calidad, se comprobará en la obra 
el punto nominal de cada bomba, en presencia del Ingeniero Director. 
De modo transitorio, los motores eléctricos, pueden ser alimentados por grupos 
electrógenos, capaces de dar las solicitaciones requeridas, en tanto haya mayor 
suministro de energía en la red. 
Válvulas 
El Director de las obras podrá exigir si lo cree oportuno, protocolo de pruebas de las 
válvulas tales como pruebas de seguridad y hermeticidad del cuerpo y prueba de 




Están diseñadas para disminuir las pérdidas de carga y evitar posibles cavitaciones y 
pulsaciones de presión. Se construirán teniendo en cuenta las siguientes normas: 
 El radio de los codos ha de ser como mínimo vez y media el diámetro interior 
de las tuberías. 
 La longitud de los conos ha de ser como mínimo siete veces la diferencia entre 
los diámetros interiores máximo y mínimo. 
 Los entronques de las tuberías se rigidizan con refuerzos planos. 
 No se permitirá la soldadura directa de conos con las reducciones, etc. en 
bridas. La unión se hará mediante un carrete cilíndrico cuya longitud no será 
nunca inferior a cien milímetros, que se suelda por un extremo a la brida y por 
el otro a la pieza en cuestión. 
 El sobreespesor por corrosión será como mínimo de dos milímetros. 
 Las bridas, tornillería y juntas se construirán de acero con la norma DIN 
correspondiente a bridas planas para soldar. 
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El Director de las obras podrá exigir además si lo cree oportuno, certificado de calidad 
de la chapa empleada, y control radiográfico de al menos un 15% del total de las 
soldaduras. 
1.9. Ejecuciones generales 
Las ejecuciones de obras con materiales utilizados en las obras de este Proyecto y no 
analizadas específicamente en este capítulo, serán de buena calidad y con las 
características que exija su correcta utilización y servicio. En todo caso, el Contratista 
deberá seguir escrupulosamente las normas especiales que, para cada caso, señale el 
Director de Obra según su inapelable juicio. 
1.10. Ensayo y pruebas 
No se procederá al empleo de los materiales, sin que antes sean examinados y 
aceptados por el Ingeniero Director de las Obras y previa finalización en su caso de las 
pruebas y ensayos previstos en este Pliego. 
Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las cualidades de 
los materiales y este P.P.T. serán abonadas por el Contratista. 
Podrán ser rechazados todos aquellos materiales que no cumplan las condiciones 
exigidas en este P.P.T., ateniéndose el Contratista a lo que por escrito le ordene el 
Ingeniero Director de las Obras 
Artículo 2. Filtro 
2.1. Definición 
El filtro está concebido para retener las partículas sólidas contenidas en el agua, que 
restan eficiencia a los grupos de impulsión y obturan las boquillas de los emisores de 
riego. 
El elemento filtrante está en el interior de una carcasa que dispone de entrada, salida y 
tapa de acceso que incluye, frecuentemente, una salida de limpieza. Las entradas y 
salidas pueden ser en rosca, brida y abrazadera. En los dos primeros casos son 
salidas Normalizadas en función de la presión de trabajo. 
La distancia entre bridas es característica de cada fabricante, no hay Normalización al 
respecto. 
Todos los elementos que forman el filtro son de materiales inalterables a los fluidos 
que deben filtrar o estarán protegidos por capas adicionales de recubrimientos 
especiales. 
2.2. Etiquetado 
Sobre la carcasa del filtro, de forma indeleble, se indicarán las siguientes 
características: 
 Diámetro de la brida. 
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 Gasto máximo y gasto recomendado. 
 Tipo de protección. 
 Grado de filtrado. 
 Presión máxima de trabajo. 
 Marca, modelo y fabricante. 
En la documentación suministrada por el fabricante figurarán además el manual de 
mantenimiento, las características del elemento filtrante y la curva de gasto – pérdida 
de carga. 
2.3. Velocidad de filtración y composición de filtros 
Para definir la dimensión de la instalación de filtrado se deben seguir las 
recomendaciones del fabricante sobre velocidad de trabajo, máxima y mínima, en 
función del fluido que ha de filtrarse. 
2.4. Pérdidas de carga y determinación del momento de la limpieza 
Es característico de cada filtro decidir con que pérdida de carga ha de ponerse en 
funcionamiento la limpieza. La presión se medirá antes y después del filtro. Cuando la 
diferencia entre las dos presiones sea superior, en general a los 5 m, se pondrá en 
marcha la limpieza. 
Los filtros de malla están constituidos por una carcasa exterior en la cual se alojan tres 
cámaras diferenciales. Una primera cámara de desbaste que coincide con la boca de 
entrada del agua al filtro en la que se sitúa la malla gruesa que se utiliza como 
filtración grosera. En la segunda cámara se aloja el elemento filtrante donde quedan 
retenidos los sólidos. En la tercera cámara es la de limpieza (autolimpieza) separada 
de la filtración mediante un sellado especial. 
Especificaciones técnicas 
 Caudal de trabajo: 75 m3/h 
 Presión mínima: 1 bar 
 Presión máxima: 3,5 bar 
 Área de filtración: 1600 cm2 
 Temperatura máxima: 80 ºC 
 Diámetro entrada/salida: 6" 
Datos de lavado 
 Válvula de lavado: 2” 
 Tiempo del ciclo de lavado: 25 s 
 Consumo agua lavado: 105 L 
Control y electricidad 
 Voltaje del control: 24 V DC 
 Tensión de operación: alterna monofásica 220 V 50 Hz 
 Motor eléctrico: 1/2 CV (220 V), 1/3 CV (12 V) 
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Materiales de construcción 
 Cuerpo del filtro: acero al carbono 37-2 y 44-2 Epoxy. 
 Tornillería: cincada calidad 5.6 y 5.8 
 Mallas: acero inoxidable 316 
Artículo 3. Válvulas 
3.1. Válvulas de compuerta 
Las válvulas de compuerta, responderán a la norma UNE-EN-593, serán de bridas, 
dispondrán de husillo estacionario de acero inoxidable ST-1.4021 con cantos romos, 
tuerca de latón, compuerta de fundición dúctil tipo EN-GJS500-7, vulcanizada con 
goma tipo EDPM (etileno-propileno) con cierre estanco y elástico, cuerpo y tapa de 
fundición dúctil tipo EN-GJS-500-7, según norma UNE-EN-1563 ó similar, con 
superficies de paso lisas y estanqueidad garantizada a base de juntas de tipo NBR 
(caucho-nitrílico). Serán necesariamente todas de cierre en sentido horario. 
Las bridas responderán a la Norma EN-1092-2 y los tornillos de la misma serán de 
acero inoxidable. 
Las válvulas de compuerta estarán protegidas interior y exteriormente con resina epoxi 
adecuada para agua potable, en polvo, aplicada electrostáticamente en una sola capa 
y con un espesor mínimo en las partes esenciales de 250 micras, según DIN 30677 
parte 2 apartado 4.2.1. (tabla 1), admitiéndose un mínimo de 150 micras en las partes 
indicadas en la misma norma y apartado. Para la buena aplicación y adherencia del 
tratamiento al soporte, la superficie de la válvula habrá de estar limpia de impurezas 
de toda clase como suciedad, aceite, grasa, exudación y humedad y se granallará 
como mínimo al grado Sa 2 1/2 como se define en la norma UNE-EN-8501. 
La unión del cuerpo y la tapa deberá realizarse sin tornillo o con tornillos embutidos y 
protegidos de la humedad, de acero inoxidable St 8,8 DIN 912 de cabeza hueca; 
preferiblemente el sistema de deslizamiento de la compuerta por el cuerpo de la 
válvula se realizará sin guías macho en éste, de modo que tampoco existan las 
correspondientes guías hembra en la compuerta. 
La colocación se efectuará sobre un macizo de hormigón tipo HM-15 al que se 
anclarán mediante redondo de acero especial galvanizado de diez milímetros (10 mm.) 
de diámetro o mediante algún otro sistema similar que asegure su estabilidad en 
servicio. 
Las válvulas deberán ser sometidas a las siguientes pruebas: 
 Medida del espesor de las capas de resina epoxi. 
 Control de no porosidad a una corriente continua de 1000 V. 
 Control de resistencia a golpes con una energía de 5 Nm con granalla de 25 
mm de diámetro y de continuidad del revestimiento. 
 Control de adherencia mediante sello pegado y máquina de pruebas a tracción 
a 8 N/mm2. 
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 Pruebas de estanqueidad con compuerta abierta a 24 atm de presión. 
 Pruebas de presión con compuerta cerrada por ambos lados a 17,6 atm de 
presión. 
3.2. Válvulas de mariposa 
Las válvulas de mariposa serán de tipo reforzado y dispondrán de eje y mariposa de 
acero inoxidable, cojinetes de bronce de rozamiento, cuerpo de fundición dúctil tipo 
EN-GJS-500-7 y anillo de cierre elástico de etileno propileno y desmultiplicador 
inundable con una estanqueidad IP-68, con husillo de acero inoxidable, indicador 
visual y bloqueo mecánico, según norma UNE-EN-593. Serán necesariamente todas 
de cierre en sentido horario. 
Los taladros de cuerpo de válvula responderán a la norma UNE-EN-1092-2. 
Las llaves, se colocarán entre bridas planas mediante tornillos pasantes atirantados de 
acero inoxidable. Como norma general, las válvulas de mariposa se montarán con el 
eje horizontal y en posición abierta. Las válvulas estarán protegidas con resina epoxi 
aplicada electrostáticamente en una capa, con un espesor mínimo de 150 micras, 
resistente a la humedad y deberán estar provistas de su correspondiente casquillo 
sujeto con tornillo, salvo indicación expresa en contra. 
Los tubos o piezas especiales a los que se acoplen las llaves, deberán estar 
suficientemente anclados para soportar los esfuerzos que las llaves puedan transmitir. 
En el caso de válvulas motorizadas, el actuador eléctrico cumplirá las siguientes 
características: 
 Estarán dimensionados para el servicio todo o nada. 
 La velocidad de salida de 4 hasta 180 rpm/min. (50 Hz). 
 Motor trifásico con aislamiento clase F, protección total del motor por tres 
termostatos incluidos en el bobinado del estator, motor sin caja de bornas, 
conexión sobre conector del motor. 
 Mecanismo de rodillos ajustable a la posición cerrado/abierto. 
 Limitador de par ajustable sin escalonamiento en escalas de par calibrada para 
los sentidos de cierre y apertura, valor ajustado directamente legible en daNm. 
 Interruptor de par y de carretera cada uno con un contactor de apertura y 
cierre, IP-68. 
 Volante para servicio manual, desembraga automáticamente con arranque 
motor y queda inmóvil durante el servicio eléctrico. 
 Temperatura servicio de -20 ºC hasta +80 ºC. 
 Acoplamiento de salida, según norma EN-ISO-5210. 
 
3.3. Válvulas de pequeño diámetro 
Las válvulas o llaves de paso de diámetro nominal igual o inferior a dos pulgadas (2"), 
serán de compuerta con husillo de latón laminado estacionario, cuerpo y cuña 
monobloque de bronce y volante metálico. Dispondrán de extremos roscados y 
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responderán a una presión de servicio de diez atmósferas (10 atm), que deberá figurar 
grabada en su exterior. 
Los precios de cada unidad, comprenden las operaciones y elementos accesorios, así 
como los anclajes, uniones necesarias para su colocación, prueba, pintura, etc. 
Artículo 4. Tubería de acero galvanizado 
4.1. Definición 
Las tuberías de acero deberán cumplir las condiciones especificadas en el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de agua" de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas, pertenecientes a la clase A. 
4.2. Espesores y timbrajes 
La determinación de diámetros y espesores se realizará con arreglo al Pliego, igual 
que las pruebas de estanqueidad. 
El sistema de galvanizado podrá realizarse por inmersión o mediante electrólisis. El 
espesor mínimo será de 20 micras. 
 
 
4.3. Pruebas en las conducciones 
El Pliego de prescripciones técnicas del M.O.P.U., regula tanto las pruebas en fábrica 
como las pruebas "in situ" de las tuberías de abastecimiento de agua. 
Las verificaciones y pruebas, en fábrica, para las tuberías pueden resumirse en: 
a. Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 
b. Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
c. Pruebas de estanqueidad de todos los tubos a presión normalizada. 
d. Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. 
e. Pruebas de rotura por la acción de cargas exteriores. 
Artículo 5. Ventosas 
Las ventosas serán automáticas y trifuncionales (doble efecto). El diámetro nominal de 
las ventosas corresponderá al diámetro de conexión con la tubería, así como al 
diámetro de aducción/expulsión de aire. 
En el caso de ventosas que hayan de funcionar con presiones inferiores a 5 atm, se ha 
de especificar que sean de baja presión. 
Las ventosas deberán disponer de una válvula de corte para el mantenimiento de las 
mismas cuando la tubería se encuentra en servicio. 
5.1. Calidad de los materiales 
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Las calidades de los materiales de las ventosas iguales o superiores a lo especificado 
a continuación: 
 Cuerpo y tapa. Fundición ASTM A-48, Clase 30 ó A-126 Clase B ó GGG- 40. 
 Guía y partes móviles. Acero inoxidable, Norma ASTM A-276 y de latón y 
bronce, Norma ASTM 88-52. 
 Flotador. Acero inoxidable Norma ASTM A-240 de presión de colapsamiento 70 
atm. Purgador de control: Bronce o acero inoxidable. 
 Resistencia a la corrosión y al envejecimiento. Todas las superficies interiores 
que estén en contacto continuo con el agua y las superficies externas 
(incluyendo la tornillería) que estén en contacto permanente con el sol, el agua 
o la atmósfera, deben ser resistentes a la corrosión y al envejecimiento. 
5.2. Control de calidad 
En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por Organismo 
Autorizado o Administración Competente conforme con la Norma UNE-EN 1074:2001 
no será necesario realizar un control de calidad de las ventosas. En caso contrario se 
realizará el siguiente control de parámetros, que será certificado por un Laboratorio de 
Control externo. 
 
5.2.1. Resistencia mecánica 
Resistencia de la carcasa a la presión interior y de todos los 
componentes sometidos a presión 
Las ventosas deben resistir, sin sufrir daños, una presión interior igual al mayor de los 
dos valores siguientes: PEA o 1,5 · PFA. Este ensayo se realizará de acuerdo al 
método del anexo A de la norma UNE-EN 1074-1:2001, no apreciándose visualmente 
ninguna fuga exterior ni ninguna otra señal de defecto. 
Resistencia del obturador a la presión diferencial 
Las ventosas en la posición de ventosas cerrada, deben resistir sin sufrir ningún daño 
una presión diferencial, aplicada al obturador, igual al menor de los dos valores 
siguientes: 1,5 · PFA o PFA + 5. Si el PMA indicado para las válvulas es mayor que 
este valor, la presión diferencial a aplicar debe ser igual a PMA. 
Para verificar este requisito, se ensayar una ventosas, en el estado en el que se 
suministra, según el método de ensayo del anexo B de la norma UNE-EN 1074-
1:2001. 
5.2.2. Estanqueidad 
Estanqueidad de la carcasa a la presión interior y de todos los 
componentes sometidos a presión 
 Estanqueidad a la presión interior. 
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Las ventosas serán estancas al agua a una presión interior igual al mayor de los 
siguientes valores: PEA o 1,5 · PFA. 
Para verificar este requisito se somete una ventosa, en el estado en que se suministra, 
a un ensayo de presión de agua conforme con el apartado 5.1.1 de la norma UNE-EN 
1074-1:2001 o a un ensayo de presión de aire de 6 bar conforme con el proyecto de 
norma prEN 1266-1:1999, no debe detectarse ninguna fuga. 
 Estanqueidad a la presión exterior. 
Para verificar este requisito se somete una ventosa, en el estado en que se suministra, 
al ensayo del anexo D de la norma UNE-EN 1074-1:2001, cualquier variación de 
presión durante el ensayo no debe superar el valor de 0.02 bar. 
Estanqueidad del asiento 
 Estanqueidad del asiento a alta presión. 
En asiento de las ventosas, en la posición de ventosa completamente cerrada, debe 
ser estanco, con un ratio de fuga definido y seleccionado entre los ratios A y F 
indicados en el proyecto de norma prEN 1266-1:1999, el ratio de estanquidad 
requerido se debe indicar en la realización n técnica del fabricante. Para verificar este 
requisito se somete una ventosa, en el estado en que s e suministra, de acuerdo con 
el capítulo A.4 de la norma prEN 1266-1:1999, a una presión diferencial igual a 1.1 · 
PFA para agua, o 6 bar para aire, el ratio de fuga medido no debe superar el ratio 
definido. 
 Estanqueidad del asiento a una baja presión. 
Los requisitos deben ser conformes a los de apartado anterior pero a una presión 
diferencial de agua de 0.5 bar. 
5.2.3. Características neumáticas 
La característica facilitada por el fabricante será el caudal de aire en función de la 
presión. El caudal no será inferior al 90% del valor indicado por el fabricante, en dos 
puntos de la curva, siendo estos dos puntos indicativos del rango de utilización de la 
válvula y sus funciones. 
Función de salida de aire 
El ensayo de tipo debe realizarse según se indica en el anexo A de la norma UNE-
EN1074-4:2001. Este ensayo no se exige en ventosas de dimensiones superiores a 
DN 100. 
Función de entrada de aire 
El ensayo de tipo debe realizarse según se indica en el anexo B de la norma UNE-
EN1074-4:2001. Este ensayo no se exige en ventosas de dimensiones superiores a 
DN 100. 
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Función de desgasificación 
Esta función se debe verificar mediante la medición de la sección de orificio pequeño 
dela ventosa, calculando el caudal que lo atraviesa en condiciones sónicas, y 
comparando el resultado con el valor facilitado en los catálogos del fabricante. La 
diferencia no debe ser superior a ± 10%. 
5.2.4. Resistencia a la fatiga 
Resistencia a la fatiga con función de entrada y/o salida de aire 
Esta fatiga se debe evaluar sometiendo a la válvula a 250 ciclos consecutivos de 
llenado y drenaje, según el anexo C de la norma UNE-EN 1074-4:2001, con la presión 
variando entre la atmosférica y PFA. La ventosa se debe abrir y cerrar completamente 
durante el ensayo y superar los ensayos de estanquidad del apartado 1.2.2 de la 
norma después de los 250 ciclos. 
Resistencia a la fatiga con función de desgasificación 
Dicha fatiga se debe evaluar sometiendo la válvula a 2500 ciclos consecutivos de 
desgasificación. Esto se puede realizar mediante la inyección continua de aire en el 
sistema, permitiendo la evacuación periódica del aire, o mediante la inyección cíclica 
del aire. La ventosa se debe abrir y cerrar completamente en cada ciclo del ensayo y 
debe superar los ensayos de estanquidad del apartado 1.2.2. después de los 2500 
ciclos. 
Ensayo de apertura después de un cierre prolongado 
Este ensayo sirve para asegurar que el obturador se abrirá después de haber estado 
sometido a presión durante largo tiempo. El ensayo se debe llevar a cabo con la 
ventosa en el estado en que se suministra, montada verticalmente, a una temperatura 
de50 ºC sometida a una presión hidráulica de al menos PFA durante 5 días. Después 
se retira la presión y se verifica que la ventosa se abre con normalidad. La ventosa 
debe superar los ensayos de estanquidad del apartado 1.2.2. 
5.3. Marcado 
Las ventosas se deben marcar de manera visible y durable del siguiente modo: 
 DN. 
 Identificación de los materiales de la carcasa. 
 PN. 
 Identificación del fabricante. 
 Identificación del año de fabricación. 
 Norma aplicada. 
Para ventosas de DN < 50, sólo son obligatorias las siguientes marcas: 
 PN. 
 Identificación del fabricante. 
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TITULO II: CONDICIONES FACULTATIVAS 
CAPÍTULO I. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
Artículo 1. El Ingeniero Director 
Corresponde al Ingeniero Director: 
a. Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales 
del suelo. 
b. Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c. Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones 
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 
arquitectónica. 
d. Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
e. Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 
promotor en el acto de la recepción. 
f. Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del 
Graduado en Ingeniería, el certificado final de la misma. 
Artículo 2. El Graduado en Ingeniería 
Corresponde al Graduado en Ingeniería: 
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a. Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en 
el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 
b. Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica 
de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
c. Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Ingeniero y del Constructor. 
d. Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 
de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones. 
Artículo 3. El Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
a. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud: 
b. Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por 
el constructor. 
c. Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
d. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de acción preventiva. 
e. Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a las obras. 
Artículo 4. El Constructor 
Corresponde al Constructor: 
a. Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
b. Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra 
en aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 
c. Suscribir con el Ingeniero y el Ingeniero Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d. Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 
e. Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Ingeniero Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
f. Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las 
normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena construcción. 
g. Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
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h. Facilitar al Ingeniero Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para 
el cumplimiento de su cometido. 
i. Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
j. Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 
k. Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 
obra. 
Artículo 5. El Promotor - Coordinador de gremios 
Cuando el promotor, en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista 
general, contrate directamente a varias empresas o trabajadores autónomos para la 
realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas para 







CAPÍTULO II: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
Artículo 6. Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
Artículo 7. Oficina en la obra 
El Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre el 
Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: El Proyecto de Ejecución La 
Licencia de Obras. El Libro de Ordenes y Asistencia. El Plan de Seguridad e Higiene. 
El Libro de Incidencias. 
El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. La documentación de 
los seguros mencionados en el artículo 4. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, 
convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a 
cualquier hora de la jomada. 
Artículo 8. Representación del contratista. 
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El Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la 
persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de 
la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo 
momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 4. 
Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
"Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
El cumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Ingeniero para 
ordenar la paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 
Artículo 9. Presencia del constructor en la obra 
El contratista o su representante, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo 
y acompañará al Ingeniero Director en las visitas que haga a las obras, poniéndose a 
su disposición para la práctica de los reconocimientos que considere necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 
 
Artículo 10. Trabajos no estipulados expresamente 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 
construcción y aspectos de las obras, aún cuando no se halle expresamente 
estipulado en Documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y 
recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Técnico dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 
por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
Artículo 11. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos 
del proyecto 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, e instrucciones correspondientes 
se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por 
escrito, con detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 
oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 
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días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, 
si éste lo solicitase. 
Artículo 12. Reclamaciones contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 
dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, ante el promotor, si 
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos 
de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnica o facultativa del Ingeniero Director de obra no 
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director de obra, el cual 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 
Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 
por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
Artículo 13. Recusación por el contratista del personal nombrado por el 
Ingeniero 
El Constructor no podrá recusar a los Ingenieros o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte del promotor se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo 
estipulado en el Artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 
ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
Artículo 14. Faltas del personal 
El Ingeniero, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 
incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u 
operarios causantes de la perturbación. 
Artículo 15. Subcontratas 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Contrato de obras y sin 
perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
CAPÍTULO III. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS 
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
Artículo 16. Caminos y accesos 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
93/114 
El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 
vallado de ésta. El Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o 
mejora. 
Artículo 17. Replanteo 
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 
señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a cargo del Contratista e incluidos 
en su oferta. 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Ingeniero Técnico y una vez 
esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que 
deberá ser aprobada por el Ingeniero, siendo responsabilidad del Constructor la 
omisión de este trámite. 
Artículo 18. Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos 
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito 
con el promotor, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato. 
De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo 
previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las 
obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las 
normativas urbanísticas de aplicación. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero y al 
Ingeniero Técnico y al Coordinador de seguridad y salud del comienzo de los trabajos 
al menos con tres días de antelación. 
Artículo 19. Orden de los trabajos 
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 
variación la Dirección Facultativa. 
Artículo 20. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá 
dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin 
perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
Artículo 21. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
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Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la 
Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 
cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo 
importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 
Artículo 22. Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no 
pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el 
cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Ingeniero. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Ingeniero, la causa que impide la ejecución 
o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
Artículo 23. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 
Artículo 24. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones 
del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
bajo su responsabilidad impartan el Ingeniero o el Ingeniero Técnico o el Coordinador 
de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de 
conformidad con lo especificado en el artículo 12. 
Artículo 25. Obras ocultas 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, el Constructor levantará los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno, al Ingeniero; otro, al Ingeniero Técnico; y, el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las 
mediciones. 
Artículo 26. Trabajos defectuosos 
El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en 
el Proyecto y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado también en dicho documento. 
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en 
éstos puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al Ingeniero Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Técnico 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o 
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 
definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si 
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se planteará la cuestión ante el Ingeniero de la obra, quien resolverá. 
Artículo 27. Vicios ocultos 
Si el Ingeniero Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Ingeniero. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios 
existan realmente, en caso contrario serán a cargo del Promotor. 
Artículo 28. De los materiales y de los aparatos. Su procedencia 
El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 
en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Proyecto 
preceptúe una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Ingeniero Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que 
vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, 
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
Artículo 29. Presentación de muestras 
A petición del Ingeniero, el Constructor le presentará las muestras de los materiales 
siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
Artículo 30. Materiales no utilizables 
El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en 
el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que 
no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el 
Proyecto. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así 
lo ordene el Ingeniero Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su 
justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 
transporte. 
Artículo 31. Materiales y aparatos defectuosos 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la 
falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran 
adecuados para su objeto, el Ingeniero a instancias del Ingeniero Técnico, dará orden 
al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto 
a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales 
que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor 
cargando los gastos a la contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la 
preceptuada pero no defectuosos, y aceptables ajuicio del Ingeniero, se recibirán pero 
con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones. 
Artículo 32. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta del Constructor. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes 
garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
Artículo 33. Limpieza de las obras 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos 
los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
Artículo 34. Obras sin prescripciones 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en el Proyecto, el 
Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección 
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE), cuando este sea aplicable. 
CAPÍTULO IV: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
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Artículo 35. De las recepciones provisionales 
Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Ingeniero al Promotor la 
proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción 
provisional. 
Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Ingeniero y del 
Ingeniero Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final 
de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo 
de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 
se darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor. 
 
Artículo 36. Documentación final de la obra 
El Ingeniero Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente. 
Artículo 37. Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la 
obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Ingeniero 
Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su 
representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por 
el Ingeniero con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante 
salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 
Artículo 38. Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el 
Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año. 
Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o 
reparación a que viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la 
retención. 
Artículo 39. Conservación de la obras recibidas provisionalmente 
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Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. Si el edificio 
fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y 
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones 
por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de la contrata. 
Artículo 40. De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor, o de no 
existir plazo, en el que establezca el Ingeniero Director, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites 
establecidos en el artículo 35. 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Ingeniero 




TITULO III: CONDICIONES ECONÓMICAS 
CAPÍTULO I: PRINCIPIO GENERAL 
Artículo 1. 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas. 
Artículo 2. 
El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente 
las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
CAPÍTULO II: FIANZAS Y GARANTÍAS 
Artículo 3. 
El contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en 
el Proyecto. 
Artículo 4. Fianza provisional 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional 
para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 
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El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la 
misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el anuncio de la 
subasta. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la 
adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 
tomar parte en la subasta. 
Artículo 5. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación 
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza o garantía, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
Artículo 6. De su devolución general 
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta 
(30) días una vez transcurrido el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el 
Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos... 
Artículo 7. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 
parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Ingeniero Director, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantías. 
CAPÍTULO III: DE LOS PRECIOS 
Artículo 8. Composición de los precios unitarios 
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los 
costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 Se considerarán costes directos: 
a. La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c. Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 
d. Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
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e. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 
 
 Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 
de los costes directos e indirectos. 
 Beneficio industrial: 
El beneficio industrial del Contratista será el pactado en el contrato suscrito entre el 
Promotor y el Constructor. 
 Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los 
Costes Directos más los Costes Indirectos. 
 Precio de Contrata: 
El precio de Contrata es la suma de los Costes Directos, los Indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. 
El IVA gira sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio. 
Artículo 9. Precios de contrata. Importe de contrata 
En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se 
contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 
total de la unidad de obra. El Beneficio Industrial del Contratista se fijará en el contrato 
entre el Contratista y el Promotor. 
Artículo 10. Precios contradictorios 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Ingeniero 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando 
sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Ingeniero y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos. Si subsiste la diferencia se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
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proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato. 
Artículo 11. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas. 
Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y 
en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Artículo 12. De la revisión de los precios contratados 
Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en 
tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar 
de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del 
importe total del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo el 
Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 
100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 
fijados en el Calendario de la oferta. 
Artículo 13. Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva 
propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista, 
siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 
CAPÍTULO IV: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 14. Administración 
Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por un 
representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario 
actúa como Coordinador de Gremios, aplicándosele lo dispuesto en el Artículo 7 del 
presente Pliego de Condiciones Particulares. 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
a. Obras por administración directa. 
b. Obras por administración delegada o indirecta. 
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Artículo 15. Obras por Administración directa 
Se denominas "Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por 
si o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Ingeniero-
Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones 
precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su 
transporte a la obra y, en suma Interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en 
estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo 
contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de 
Promotor y Contratista. 
Artículo 16. Obras por Administración delegada o indirecta 
Se entiende por "Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un 
Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado 
suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan 
Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o 
indirecta las siguientes: 
a. Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del 
Constructor todos los gastos inherentes á la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del 
Ingeniero-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en 
suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los 
trabajos convenidos.  
b. Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los 
trabajos, percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el 
importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
Artículo 17. Liquidación de obras por Administración 
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o 
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones 
particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de 
administración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos 
siguientes todos ellos conformados por el Ingeniero Técnico: 
a. Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento 
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b. Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación 
vigente, especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios 
de cada oficio y su categoría, acompañando, a dichas nóminas una relación 
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numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de 
cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan 
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que 
se presentan. 
c. Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de 
retirada de escombros. 
d. Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya 
pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya 
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, el porcentaje 
convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que 
en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos 
de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
 
 
Artículo 18. Abono al Constructor de las cuentas de Administración delegada 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor delegada los realizará el Promotor 
mensualmente según aprobados por el propietario o por su delegado representante de 
las cuentas de Administración las partes de trabajos realizados 
Independientemente, el Ingeniero Técnico redactará, con igual periodicidad, la 
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas 
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente. 
Artículo 19. Normas para la adquisición de materiales y aparatos 
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor 
se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su 
representación al Ingeniero-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
Artículo 20. Del Constructor en el bajo rendimiento de los obreros 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el 
Constructor al Ingeniero-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de 
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra 
iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el 
Ingeniero Director. 
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Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no 
llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para resarcirse de la diferencia, 
rebajando su importe del porcentaje indicado en el artículo 59 b, que por los conceptos 
antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones 
quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas 
partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el 
caso a arbitraje. 
Artículo 21. Responsabilidad del Constructor 
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será 
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades 
por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a 
los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en 
las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en 
el artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su 
cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios 
expresados en el párrafo anterior. 
CAPÍTULO V: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
Artículo 22. Formas varias de abono de las obras 
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el 
contrato suscrito entre el Contratista y el Promotor, se preceptúe otra cosa, el abono 
de los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base 
de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada 
por el adjudicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es 
invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número 
de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra 
ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para cada una de 
ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al 
Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, 
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas 
unidades. 
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y 
los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las 
Órdenes del Ingeniero-Director. Se abonará al Contratista en idénticas 
condiciones al caso anterior. 
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el 
Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina. 
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5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el 
contrato. 
Artículo 23. Relaciones valoradas y certificaciones 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato suscrito entre 
Contratista y Promotor, formará el Contratista una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 
Ingeniero. 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará 
aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o 
numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el 
presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 
presente "Pliego Particular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 
relación se le facilitarán por el Ingeniero técnico los datos correspondientes de la 
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del 
plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 
Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso 
contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los 
diez (10) días siguientes a su recibo, el Ingeniero-Director aceptará o rechazará las 
reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del 
Ingeniero-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el 
Ingeniero-Director la certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá 
el tanto por ciento que para la construcción de la fianza o retención como garantía de 
correcta ejecución que se haya preestablecido. 
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, 
podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios 
que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de 
contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que 
se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. En el caso de que el Ingeniero-Director lo exigiera, las 
certificaciones se extenderán al origen. 
Artículo 24. Mejoras de obras libremente ejecutadas 
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Cuando el Contratista, incluso con autorización del Ingeniero-Director, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor 
precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del Ingeniero-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra 
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
Artículo 25. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
Salvo lo preceptuado en el contrato suscrito entre el Contratista y el Promotor, el 
abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con 
el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 
 
a. Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 
aplicación del precio establecido. 
b. Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 
deducidos de los similares contratados. 
c. Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la 
partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en 
el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 
justificarse, en cuyo caso el Ingeniero-Director indicará al Contratista y con 
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha 
cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y 
jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, 
a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. 
Artículo 26. Abono de agotamientos, ensayos y otros trabajos especiales no 
contratados 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de 
trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no 
sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el 
Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la 
Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará 
juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se 
especifique en el contrato entre el Contratista y el Promotor. 
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Artículo 27. Pagos 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por 
el Ingeniero-Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
Artículo 28. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido 
tiempo; y el Ingeniero-Director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y 
abonados de acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito entre el 
Contratista y el Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particular o en 
su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores 
a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán 
estos últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo, se valoraran y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados 
por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se 
abonará por ellos al Contratista. 
 
CAPÍTULO VI: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
Artículo 29. Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo 
de terminación de las obras 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del 
importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que deberá indicarse en el 
contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, 
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza o retención. 
Artículo 30. Demora de los pagos por parte del propietario 
Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente 
al que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el derecho de percibir la 
cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de 
demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin 
realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, 
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procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los 
materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y 
que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o 
adjudicada. 
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del 
contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en 
la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la 





CAPÍTULO VII: VARIOS 
Artículo 31. Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero-Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de 
los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto a menos que el Ingeniero-Director ordene, 
también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados 
emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre 
el importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Ingeniero-Director introduzca 
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades 
de obra contratadas. 
Artículo 32. Unidades de obra defectuosa pero aceptable 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a 
juicio del Ingeniero-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono 
después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo 
el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
Artículo 33. Seguro de las obras 
El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en 
cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. 
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El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará 
en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella se abone la obra que se 
construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el 
resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 
del Contratista, hecho en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho 
importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 
Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 
daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero 
solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 
debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha 
de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del 
Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos 
Artículo 34. Conservación de la obra 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Promotor, el Ingeniero-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo 
lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 
menester para su buena conservación, abonándose todo ello por cuenta de la 
contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en 
el plazo que el Ingeniero-Director fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen 
que estas operaciones no se realicen. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del edificio corra cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para 
los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar 
la obra, durante el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente 
"Pliego de Condiciones Económicas". 
Artículo 35. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
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Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y 
previa autorización del Promotor, edificios o haga uso de materiales o útiles 
pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer 
entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, 
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que 
haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o 
edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, 
lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
 
TITULO IV: CONDICIONES LEGALES 
Artículo 1. Preliminar 
Se entiende el presente pliego como orientativo para la focalización del contrato entre 
el propietario y el constructor. 
Artículo 2. Contratista 
Pueden ser contratistas de las obras los españoles y extranjeros que se hayan en 
posición de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y a las sociedades y 
compañías legalmente constituidas y renegociadas en España. 
Quedan exceptuados: 
 Los que se hayan procesados criminalmente, si hubiese recaído contra ellos 
acto de prisión. 
 Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o bienes intervenidos. 
 Los que en contratos anteriores hubiesen fallado reconocidamente con sus 
compromisos. 
 Los que estuviesen premiados como deudores a los males públicos en 
conceptos de seguros contribuyentes. 
Artículo 3. Sistemas de contratación 
La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los siguientes sistemas: 
 Por tanto alzado, comprende la ejecución de toda o parte de la obra, con 
sujeción estricta a los documentos del proyecto y a una cifra fija. 
 Por unidades de obra, ejecutadas así mismo con arreglo a los documentos del 
proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 
 Por administración directa o indirecta con arreglo a los documentos del 
proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 
 Por contratos, de mano de obra, siendo de cuenta de la propiedad el suministro 
de los materiales y medios auxiliares en condiciones idénticas a los anteriores. 
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Artículo 4. Adjudicación de las obras 
La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquier de los tres procedimientos 
siguientes: 
 Subasta pública o privada. 
 Concurso público o privado., 
 Adjudicación directa. 
En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que este 
sea conforme con lo especificado en los documentos del proyecto. En el segundo caso 
la adjudicación será libre elección. 
 
Artículo 5. Formalización del contrato 
Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las 
disposiciones vigentes. Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que 
ocasionen la extensión del documento en que se consigue el contrato. 
Artículo 6. Responsabilidad del contratista 
El contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la 
memoria no tendrá consideración de documento del proyecto). 
El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a 
lo dispuesto por la Ley de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros 
Sociales. 
El contratista es responsable de toda falta relativa a la Policía Urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en la que las obras 
están emplazadas. 
Artículo 7. Accidentes de trabajo y daños a terceros 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto en la 
legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin 
que por ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidad de 
cualquier aspecto. 
El contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes señalan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o a 
los viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes y perjuicios de todo género que puedan acaecer o sobrevenir, por 
no cumplir lo legislado sobre la materia, el contratista será el único responsable, o sus 
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representantes en la obra, ya que se considera que en los precios se incluye lo 
necesario para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
El contratista será el responsable de todos los accidentes, que por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran en la obra. Y será, por tanto, de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y, en cuanto a ello hubiera lugar, de todos los 
daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
El contratista cumplirá los requisitos que reflejan las disposiciones vigentes sobre la 




Artículo 8. Pago de tributos 
El pago de tributos e impuestos en general, municipales y de otro origen cuyo abono 
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a los 
propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el 
contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el 
Ingeniero Director considere justo hacerlo. 
Artículo 9. Hallazgos 
Todas las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales que se encuentren en 
las excavaciones y demoliciones practicadas en la finca objeto del proyecto, 
pertenecen al Estado Español, quien deberá velar por su adecuada conservación y 
puesta en valor. 
El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le 
indiquen por el Director de obra. El propietario abonará al contratista el exceso de 
obras o los gastos especiales que estos trabajos ocasionen. 
Serán pertenencia del Estado los materiales y corrientes de agua que, como 
consecuencia de la ejecución de la obras, aparecerán en los terrenos que se 
realizarán, pero el contratista tendrá derecho a utilizarlas en la construcción. 
En caso de tratarse de aguas y si las utiliza, será de cargo del contratista las obras 
que sea conveniente ejecutar, recogerla o desviarla, para su utilización. Así mismo, 
dichas obras deberán ser notificadas y autorizadas por la administración competente. 
La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de materiales 
procedentes de los terrenos donde se ejecutan los trabajos, así como las condiciones 
técnicas u económicas, en que estos aprovechamientos han de ejecutarse, se 
señalarán en cada caso concreto por el Ingeniero Director de obra. 
Artículo 10. Causas de rescisión del contrato 
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Serán causas suficientes para la rescisión del contrato las indicadas a continuación: 
 La muerte o incapacidad del contratista. 
 La quiebra del contratista. 
En los casos anteriores si los herederos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las 
mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede admitir o rechazar 
el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización 
alguna. 
Las alteraciones del contrato por las siguientes causas: 
 La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales a juicio del Director de obra, y en cualquier caso, siempre que la 
variación del presupuesto, como consecuencia de estas modificaciones, 
represente en más o menos 40 % como mínimo del importe de las unidades de 
obra modificadas. 
 Las modificaciones de unidades de obra, siempre que estas representen 
variaciones en más o menos 40 %, como mínimo, en algunas de las unidades 
que figuran en las mediciones modificadas del proyecto. 
 La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas 
ajenas a la contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo 
de tres meses a partir de la adjudicación, la devolución de la fianza será 
automática. 
 La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido en un año. 
 El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plan señalado. 
 El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
 La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a esta. 
 El abandono de la obra sin causa justificada. 
 La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
Artículo 11. Litigios y reclamaciones el contratista 
Todo desacuerdo de la cláusula del contrato y del presente Pliego de condiciones, que 
se promoviese entre el contratista y el propietario, será resuelto con arreglo a los 
requisitos y en la forma prevista en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Artículo 12. Liquidación en caso de rescisión 
Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento del 
contratista se abonará a este todas las obras ejecutadas con arreglo a las concesiones 
prescritas, y todos los materiales al pie de obra, siempre que sean de recibo y en la 
cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, y aplicándole a éstos el 
precio que fija el ingeniero. 
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Las herramientas, útiles y medios auxiliares de la construcción que se estén 
empleando en el momento de la rescisión quedarán en la obra hasta la terminación de 
las mismas, abonándose de antemano y de común acuerdo. 
Si el ingeniero estimase no conservar dichos útiles serán retirados inmediatamente de 
la obra. 
Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del contratista, se abonará 
la obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la misma que 
reúnan las debidas condiciones y sean necesarios para la misma, descontándose un 
15 % en calidad de indemnizaciones por daños y perjuicios, sin que mientras duren 
estas negociaciones se pueda entorpecer la marcha de los trabajos. 
 
 
Artículo 13. Dudas y omisiones en la realización del proyecto 
Lo mencionado en alguno de los documentos 1, 2 y 3 (memoria, planos y pliego de 
condiciones) habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en todos ellos. 
En caso de duda u omisión en cualquiera de los documentos del proyecto, el 
contratista se comprometerá a seguir, en todo momento, las instrucciones el Ingeniero 
Director de obra. 
Las omisiones en algunos de estos documentos o las descripciones erróneas de los 
detalles de las obras que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el 
espíritu o intención expuestos en estos documentos o que por su uso y costumbre, 
deban de ser realizados, no solo no eximen al contratista de la obligación de ejecutar 
estos detalles, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido 
correcta y completamente especificados en los citados documentos. 
Artículo 14. Tribunales 




En Palencia, Julio de 2019 
Fdo.: Ángela Pascual Fernández 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Nº Ud. Descripción Medición 
1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      8,000 6,000   48,000   
            48,000 48,000 
                              Total m2  ......: 48,000 
1.2 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      8,000 6,000 0,400 19,200   
            19,200 19,200 
                              Total m3  ......: 19,200 
1.3 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando 
ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      8,000 6,000 0,400 19,200   
            19,200 19,200 
                              Total m3  ......: 19,200 
2. CIMENTACIÓN 
2.1 M2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, 
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      8,000 6,000   48,000   
            48,000 48,000 
                              Total m2  ......: 48,000 
2.2 M2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Largo Caseta 2 8,000   0,200 3,200   
  Ancho caseta 2 6,000   0,200 2,400   
            5,600 5,600 
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2. CIMENTACIÓN 
Nº Ud. Descripción Medición 
2.3 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura 
(100 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-
CSL , EHE y CTE-SE-C. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      8,000 6,000 0,200 9,600   
            9,600 9,600 
                              Total m3  ......: 9,600 
3. ESTRUCTURA 
3.1 M. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes 
y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4 5,100     20,400   
            20,400 20,400 
                              Total m.  ......: 20,400 
4. CERRAMIENTOS 
4.1 M2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. 
colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y 
arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y 
armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, 
ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, 
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Pared frontal 1 7,000   3,500 24,500   
  Pared trasera 1 7,000   2,500 17,500   
  Paredes laterales 2 5,000   3,000 30,000   
  Puerta -1 1,500   2,000 -3,000   
  Ventanas -2 1,750   1,000 -3,500   
            65,500 65,500 
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5. CUBIERTAS 
Nº Ud. Descripción Medición 
5.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, 
prelacada cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo 
de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., 
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas 
de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-
QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      7,000   5,300 37,100   
            37,100 37,100 
                              Total m2  ......: 37,100 
6 CARPINTERÍA 
Nº Ud. Descripción Medición 
6.1 M2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en 
ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de 
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y 
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 1,750   1,000 3,500   
            3,500 3,500 
                              Total m2  ......: 3,500 
6.2 M2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 3 mm. de espesor, fijación sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado 
en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S, incluso cortes de vidrio y 
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 1,750   1,000 3,500   
            3,500 3,500 
                              Total m2  ......: 3,500 
6.3 M2 Puerta formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en 
frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas 
para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 1,500   2,000 3,000   
            3,000 3,000 
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7 CASETA DE RIEGO 
Nº Ud. Descripción Medición 
7.1 Ud. Electrobomba centrífuga monocelular de eje horizontal con bridas, 
montada en bancada con acoplamiento elástico entre el motor y la 
bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 7,5 CV de potencia, salida 
DN80, i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como 
cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo 
interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé 
guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, 
instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
7.2 Ud. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre 
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y 
accesorios, completamente instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                              Total Ud.  ......: 3,000 
7.3 Ud. Suministro e instalación de filtro de arena, tanque de poliéster y fibra de vidrio, de 
tipo agrícola, para instalación de riego por goteo/microaspersión, con válvula 
selectora de 6 vías, toma a D=1 1/2", i/piezas y accesorios, instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud.  ......: 2,000 
7.4 Ud. Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", posición de 
trabajo inclinada con purga, i/elementos de fijación, instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
7.5 Ud. Contador Woltman de 50 mm 2",conexionado al ramal de salida de los depósitos de 
fertilizante, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 50 mm, grifo de 
prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, 
incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. (i/ timbrado contador 
por la Delegación de Industria). s/CTE-HS-4. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
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7 CASETA DE RIEGO 
Nº Ud. Descripción Medición 
7.6 Ud. Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de 
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin 
incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
7.7 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para 
abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 2000 litros de 
capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud.  ......: 2,000 
7.8 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para 
abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 500 litros de 
capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
7.9 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para 
abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 400 litros de 
capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud.  ......: 2,000 
7.10 Ud. Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba 
centrífuga de 1/4 CV y depósito de expansión de membrana de 25 l. de capacidad, 
montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico 
intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, 
contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., 
i/recibido, instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
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7 CASETA DE RIEGO 
Nº Ud. Descripción Medición 
7.11 Ud. Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 
minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma 
para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y 
protección antidescarga, incluso fijación, instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
7.12 M. Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 225 mm. de diámetro 
nominal, que enlaza la llave de paso del hidrante con la bomba, i. p.p. de piezas 
especiales galvanizadas, instalada y funcionando. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 9,960     9,960   
            9,960 9,960 
                              Total m.  ......: 9,960 
7.13 M3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      9,960 1,000 1,000 9,960   
            9,960 9,960 
                              Total m3  ......: 9,960 
7.14 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, 
con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, 
incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      9,960 1,000 1,000 9,960   
            9,960 9,960 
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8. RED DE RIEGO 
Nº Ud. Descripción Medición 
8.1 M3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  terciaria tramo 1   447,540 1,000 1,000 447,540   
  Terciaria tramo 2   540,180 1,000 1,000 540,180   
  Terciaria tramo 3   378,510 1,000 1,000 378,510   
  Terciaria tramo 4   347,010 1,000 1,000 347,010   
  Principal 1   7,590 1,000 1,000 7,590   
  Principal 2   181,450 1,000 1,000 181,450   
  Principal 3   7,000 1,000 1,000 7,000   
  Principal 4   170,000 1,000 1,000 170,000   
            2.079,280 2.079,280 
                              Total m3  ......: 2.079,280 
8.2 M3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, 
con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, 
incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Terciaria 1   447,540 1,000 1,000 447,540   
  Terciaria 2   540,180 1,000 1,000 540,180   
  Terciaria 3   378,510 1,000 1,000 378,510   
  Terciaria 4   347,010 1,000 1,000 347,010   
  Principal 1   7,590 1,000 1,000 7,590   
  Principal 2   181,450 1,000 1,000 181,450   
  Principal 3   7,000 1,000 1,000 7,000   
  Principal 4   170,000 1,000 1,000 170,000   
            2.079,280 2.079,280 
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8. RED DE RIEGO 
Nº Ud. Descripción Medición 
8.3 M. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 110 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el 
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el 
tapado de la zanja, instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Terciaria 4   347,010     347,010   
  Principal 4   170,000     170,000   
            517,010 517,010 
                              Total m.  ......: 517,010 
8.4 M. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 125 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el 
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el 
tapado de la zanja, instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Terciaria 1   447,540     447,540   
  Terciaria 2   540,180     540,180   
  Terciaria 3   378,510     378,510   
  Principal 1   7,590     7,590   
            1.373,820 1.373,820 
                              Total m.  ......: 1.373,820 
8.5 M. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 160 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el 
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el 
tapado de la zanja, instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Principal 3   7,000     7,000   
            7,000 7,000 
                              Total m.  ......: 7,000 
8.6 M. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 200 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el 
interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el 
tapado de la zanja, instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Principal 2   181,450     181,450   
            181,450 181,450 
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8. RED DE RIEGO 
Nº Ud. Descripción Medición 
8.7 Ud. Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 
3/4" completamente instalada, sin i/ pequeño material. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Sectores de riego 4       4,000   
            4,000 4,000 
                              Total Ud.  ......: 4,000 
8.8 M. Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de 
empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
      366,500     366,500   
            366,500 366,500 
                              Total m.  ......: 366,500 
8.9 Ud. Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 1", colocada 
en redes de riego, completamente instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4       4,000   
            4,000 4,000 
                              Total Ud.  ......: 4,000 
8.10 Ud. Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o 
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4       4,000   
            4,000 4,000 
                              Total Ud.  ......: 4,000 
8.11 Ud. Gotero de pinchar autocompensante de 1,6 litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su instalación. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    107.142       107.142,000   
            107.142,000 107.142,000 
                              Total Ud.  ......: 107.142,000 
8.12 M Instalación de ramales portagoteros, realizado con tubería de polietileno de baja 
densidad de 20 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de 
alimentación del sector de riego, incluso piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería 
general de alimentación ni los automatismos y controles. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    64.263       64.263,000   
            64.263,000 64.263,000 
                              Total m  ......: 64.263,000 
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9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Nº Ud. Descripción Medición 
9.1 Ud. Regleta de superficie de 2x36 W. AF con protección IP20 clase I, cuerpo 
de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y 
secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada 
sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por 
reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas 
fluorescentes trifosforo nueva generación y bornes de conexión. 
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 
               Total Ud.  ......: 2,000 
9.2 Ud. Bloque autónomo de emergencia (diámetro 40mm) IP20 IK04. Enrasado techo, de 200 
lúm con fuente de luz LED. Altura de colocación de 2,2 a 5m. Luminaria formada por 
tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. 
Conjunto óptico formado por un reflector en material sintético pintado en diferentes 
colores y dos opciones de lente: evacuación y antipánico. Sistema electrónico y 
baterías alojadas en módulos de material sintético, unidos por fuelles flexibles de 
EPDM. Autonomía de 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Opción de telemando. 
Construido según normas: EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 1838, CE, 2006/95/CE, 
2004/108/CE, 2002/95/CE RoHS, 2002/96/CE. 
 
               Total Ud.  ......: 1,000 
9.3 Ud. Proyector con 9 LEDs de alta potencia, Luxeon III, equipados cada uno con una 
óptica colimadora de alta eficiencia y con sistema Zoomspot, de forma que el haz de 
luz puede regularse de forma continua entre 2 x 3º y 2 x 15º.  El equipo eléctrico es 
remoto.  Construido con carcasa de inyección de aluminio IP66, vidrio templado y 
marco de acero inoxidable.  Disponible con LEDs blancos, azules, verdes, ámbar y 
rojo.  El consumo del proyector es de 36W. y la vida útil de los LEDs de 50.000 horas.  
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 
               Total Ud.  ......: 1,000 
9.4 Ud. Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, 
según normas UNE 20.138, de 25 KVA. de potencia para una tensión nominal de 20 
KV./380, compuesto por apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, 
cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, 
cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula 
de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con 
cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de 
tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2, aislamiento 0,6/1 KV. 
para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 
mm2 y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo hasta 
50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basamento 
de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de 
cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal 
bimetálico de cobre de 1x25 mm2, tubo de acero galvanizado de 48, armario para 
contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de 
medida. 
 
               Total Ud.  ......: 1,000 
9.5 M Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, 
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de 
prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITCBT-26. 
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9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Nº Ud. Descripción Medición 
9.6 M Línea general de alimentación aérea trifásica posada sobre fachada, formada por 
conductores de cobre aislados con polietileno reticulado (XLPE), en haz de espiral RZ 
Al 3x10mm² y 1x29,5mm² almelec, con aislamiento 0,6/1Kv, fijada a la fachada 
mediante abrazadera de acero con tornillo autoroscante plastificada resistente a las 
acciones de la intemperie. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-
11 e ITC-BT-06. 
  
                              Total m  ......: 3,000 
9.7 M Derivación individual (DI) enterrada trifásica aérea, formada por multiconductores de 
cobre aislados, RZ1-K (AS) 5x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para 
una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos 
y opacidad reducida, instalado sobre fiador de acero tensado. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. 
  
                              Total m  ......: 4,000 
9.8 Ud. Cuadro general de mando y protección, formado por caja empotrable de doble 
aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 36 elementos, perfil 
omega, embarrado de protección, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 200A (4P), 1 
interruptor diferencial de 225A/4P/300mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 1 de 80A (4P) 
para la bomba, 1 de 50A (4P) para el circuito de fuerza y 1 de 16A (I+N) para 
alumbrado. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
9.9 M Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 
3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC rígido 
M25/gp75 montado en superficie, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; 
según REBT, ITC-BT-25. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3 15,000     45,000   
            45,000 45,000 
                              Total m  ......: 45,000 
9.10 M Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 
3x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC rígido 
M25/gp75 montado en superficie, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), 
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; 
según REBT. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3 15,000     45,000   
            45,000 45,000 
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9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Nº Ud. Descripción Medición 
9.11 M Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x4 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC rígido M25/gp75 
montado en superficie, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido 
p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según 
REBT. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    4 10,000     40,000   
            40,000 40,000 
                              Total m  ......: 40,000 
9.12 Ud. Batería automática de condensadores de 6,5 kVAr de capacidad, constituida por dos 
tramos de 1,5 y 5 kVAr, respectivamente. Completamente instalada. 
  
                              Total Ud.  ......: 1,000 
9.13 Ud. Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A), por potencia 
instalada en kW, en local mojado con una potencia instalada superior a 25 KW; según 
REBT, ITC-BT-05. (Precio por kW contratado). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    20       20,000   
            20,000 20,000 
                              Total Ud.  ......: 20,000 
9.14 Ud. Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en 
instalaciones que requieren proyecto. 
  
                              Total Ud.  ......: 1,000 
10. CAMINOS 
Nº Ud. Descripción Medición 
10.1 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin 
aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de 
compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5.375       5.375,000   
            5.375,000 5.375,000 
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11. PLANTACIÓN 
Nº Ud. Descripción Medición 
11.1 Ha Labor profunda de desfonde con tractor de 180 CV de potencia nominal, 
con subsolador de 5 brazos, ejecutándose la labor a una profundidad 
entre 60 - 80 cm, en terrenos sueltos con pendiente inferior al 35% y 
pedregosidad media. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
11.2 Ha Despedregado del terreno, piedras con diámetro superior a 200 mm   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
11.3 Ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 77  t/ha de estiércol de 
ovino bien hecho, extendido con medios mecánicos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
11.4 Ha Labor de vertedera para enterrar la enmienda orgánica, con un tractor de 180 CV de 
potencia nominal y un arado de cinco vertederas reversible, a una profundidad de 30 
cm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
11.5 Ha Despedregado del terreno, eliminación de piedras con diámetro inferior a 200 mm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
11.6 Ha Laboreo mecánico del terreno de consistencia media con un cultivador de 11 brazos, 
a una profundidad media de 15 cm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
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11. PLANTACIÓN 
Nº Ud. Descripción Medición 
11.7 Ha Laboreo mecánico del terreno de consistencia media con un cultivador de 11 brazos, 
a una profundidad media de 15 cm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
11.8 Ha Asentamiento y nivelación del terreno con un rodillo liso, con una anchura de 6 m y 
de un peso de 4.320 kg. tractor de 100 CV de potencia. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
11.9 Ha Unidad de replanteo por hectárea con equipo topográfico 
compuesto por topógrafo y ayudante, con estación total, jalones, 
cuerdas y medios auxiliares 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
11.10 Ud. Plantones de olivo variedad Arbequina, en pot y con sistema de protección. Material 
vegetal sano, sin plagas ni enfermedades y certificado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    47.812       47.812,000   
            47.812,000 47.812,000 
                              Total Ud.  ......: 47.812,000 
11.11 Ud. Plantones de olivo variedad Sikitita, en pot y con sistema de protección. Material 
vegetal sano, sin plagas ni enfermedades y certificado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    6.830       6.830,000   
            6.830,000 6.830,000 
                              Total Ud.  ......: 6.830,000 
11.12 Ha Revisión de los plantones con el fin de retirar las plantas dañadas y guardarlas en un 
lugar ventilado y con buena humedad hasta su plantación. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
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11. PLANTACIÓN 
Nº Ud. Descripción Medición 
11.13 Ha Plantación con plantadora GPS y tractor de 180 CV de potencia, distancia entre 
plantones 120 cm, anchura entre arboles 350 cm. i/pp de remolque y tractor auxiliar. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
11.14 Ud. Entutorado de plantas jóvenes con tutor de bambú de 105 cm. de altura y 20 mm. de 
diámetro, hincado 30 cm. en el terreno y atado de la planta con aros de macarrón 
plástico cada 30 cm. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    54.642       54.642,000   
            54.642,000 54.642,000 
                              Total Ud.  ......: 54.642,000 
11.15 Ha Revisión general de las plantas, colocando bien las que se hallen en mala posición   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    22,5       22,500   
            22,500 22,500 
                              Total ha  ......: 22,500 
12 MAQUINARIA 
Nº Ud. Descripción Medición 
12.1 Ud. Tractor agrícola de 100 CV de potencia nominal   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
12.2 Ud. Podadora de discos de dos brazos, con 10 discos de 0,6 m de diámetro. Alcanza una altura 
máxima de corte horizontal de 4 m, y anchura máxima de corte 5 m.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
12.3 Ud. Sistema de recorte de las ramas bajeras mediante discos de 0,6 m de diámetro, con sistema de 
absorción y altura de corte  máxima de 1,15 m.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
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12 MAQUINARIA 
Nº Ud. Descripción Medición 
12.4 Ud. Cultivador liguero semichisel con muelles, repartidos en 11 brazos. El cultivador tiene un 
ancho de trabajo de 2 m y una profundidad de entre 15 – 20 cm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
12.5 Ud. Trituradora – desbrozadora con rotor de martillos accionado por la t.d.f. delantera, con una 
anchura de trabajo de 2,5 m. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
12.6 Ud. Remolque esparcidor de 6 m3, con cadenas de arrastre, cinta de descarga lateral con 
subsolador. El ancho de trabajo es de 2,5 m y la carga máxima es de 6.000 kg. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
12.7 Ud. Pulverizador de 600 L, con una anchura de trabajo de 3,5 m e intercepas.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
12.8 Ud. Atomizador arrastrado de 2.500 L, ancho de trabajo 6 m.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
12.9 Ud. Remolque de 2.500 kg, con un eje y sistema de vuelco   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
12.10 Ud. Equipo de poda neumática arrastrado, con todos los utensilios necesarios, incluidas 6 tijeras.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
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13. SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud. Descripción Medición 
13.1 Ud. Estudio de seguridad y salud, según lo indicado en el Anejo XII. Estudio 
de seguridad y salud. Presupuesto de ejecución material (PEM). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud.  ......: 1,000 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
        Importe 
Nº Designación     
        En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
1.  Acondicionamiento del terreno     
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por 
medios mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
0,57 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
1.2 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos 
disgregados, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 
1,37 UN EURO CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.3 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una 
distancia menor de 10 km., considerando ida y 
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, 
canon de vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
6,95 SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.  Cimentación     
2.1 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta 
en losas de cimentación, considerando 4 posturas.  
Según NTE-EME. 
10,64 DIEZ EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
2.2 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de 
espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
compactado con pisón. 
8,94 OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
2.3 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia 
plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de losa de 
cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido 
por medios manuales, vibrado y colocado.  Según 
normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
180,73 CIENTO OCHENTA EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
3.  Estructura     
3.1 m. Correa realizada con chapa conformada en frío 
tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, 
colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-
A. 
13,73 TRECE EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
4.  Cerramientos     
4.1 m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de 
hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a 
una cara vista, recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de 
hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de 
dosificación y armadura según normativa, i/p.p. 
deformación de dinteles, zunchos, jambas, 
ejecución de encuentros y piezas especiales, 
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, 
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-
SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 
m2. 
49,85 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
5.  Cubiertas     
5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero 
en perfil comercial, prelacada cara exterior y 
galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de 
espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un 
espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, 
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera 
magnitud. 
30,56 TREINTA EUROS CON CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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       Importe 
Nº Designación     
        En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
6.  Carpintería     
6.1 m2 Carpintería de aluminio anodizado en color 
natural de 15 micras, en ventanas correderas de 2 
hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de 
superficie total, compuesta por cerco, hojas y 
herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-5. 
133,95 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
6.2 m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 3 
mm. de espesor, fijación sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo 
Sikasil WS-605 S, incluso cortes de vidrio y 
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8 
12,66 DOCE EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
6.3 m2 Puerta formada por cerco y bastidor de hoja con 
tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados 
entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y 
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). 
74,94 SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
7. Caseta de riego     
7.1 Ud. Electrobomba centrífuga monocelular de eje 
horizontal con bridas, montada en bancada con 
acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, 
cuerpo de bomba de fundición, de 7,5 CV de 
potencia, salida DN80, i/válvula de retención y p.p. 
de tuberías de conexión, así como cuadro de 
maniobra en armario metálico intemperie 
conteniendo interruptores, diferencial 
magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé 
guardamotor y demás elementos necesarios 
s/R.E.B.T., i/recibido, instalada. 
4.166,33 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y 
SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
7.2 Ud. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 
150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
incluso uniones y accesorios, completamente 
instalada. 
552,90 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS 
7.3 Ud. Suministro e instalación de filtro de arena, 
tanque de poliéster y fibra de vidrio, de tipo 
agrícola, para instalación de riego por 
goteo/microaspersión, con válvula selectora de 6 
vías, toma a D=1 1/2", i/piezas y accesorios, 
instalado. 
633,95 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
7.4 Ud. Suministro e instalación de filtro de latón de 
malla de acero D=3", posición de trabajo inclinada 
con purga, i/elementos de fijación, instalado. 
307,73 TRESCIENTOS SIETE EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
7.5 Ud. Contador Woltman de 50 mm 2",conexionado al 
ramal de salida de los depósitos de fertilizante, 
incluso instalación de dos válvulas de corte de 
esfera de 50 mm, grifo de prueba, válvula de 
retención y demás material auxiliar, montado y 
funcionando, incluso verificación, y sin incluir la 
acometida, ni la red interior. (i/ timbrado contador 
por la Delegación de Industria). s/CTE-HS-4. 
568,67 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
7.6 Ud. Ventosa/purgador automático 3 funciones, de 
fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, 
completamente instalada. 
1.578,12 MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
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       Importe 
Nº Designación     
        En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
7.7 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, 
de poliéster y fibra de vidrio, para abonos líquidos a 
distribuir por medio de las redes de riego, de 2000 
litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
548,77 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
7.8 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, 
de poliéster y fibra de vidrio, para abonos líquidos a 
distribuir por medio de las redes de riego, de 500 
litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
482,17 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 
7.9 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, 
de poliéster y fibra de vidrio, para abonos líquidos a 
distribuir por medio de las redes de riego, de 400 
litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
470,85 CUATROCIENTOS SETENTA EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
7.10 Ud. Suministro e instalación de grupo de presión 
compuesto por electrobomba centrífuga de 1/4 CV 
y depósito de expansión de membrana de 25 l. de 
capacidad, montaje monobloc, i/cuadro de 
maniobra compuesto por armario metálico 
intemperie conteniendo interruptores, diferencial, 
magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé 
guardamotor y demás elementos necesarios, según 
R.E.B.T., i/recibido, instalado. 
856,12 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
7.11 Ud. Programador electrónico de 6 estaciones, 
tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 
inicios de riegos por programa transformador 
exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de 
equipo de bombeo o válvula maestra, armario y 
protección antidescarga, incluso fijación, instalado. 
174,27 CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS 
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 
7.12 m. Tubería de alimentación de acero galvanizado, 
s/UNE-19047, de 225 mm. de diámetro nominal, 
que enlaza la llave de paso del hidrante con la 
bomba, i. p.p. de piezas especiales galvanizadas, 
instalada y funcionando. 
83,91 OCHENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
7.13 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
9,64 NUEVE EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
7.14 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras 
propias en zanjas, por medios manuales, con 
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de 
espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las 
mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
14,84 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
8.  Red de riego     
8.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
9,64 NUEVE EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
8.2 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras 
propias en zanjas, por medios manuales, con 
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de 
espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las 
mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
14,84 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
8.3 m. Tubería de PVC de unión encolada, para 
instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 110 mm. de diámetro 
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas 
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la 
apertura ni el tapado de la zanja, instalada. 
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       Importe 
Nº Designación     
        En cifra En letra 
        (Euros) (Euros) 
8.4 m. Tubería de PVC de unión encolada, para 
instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 125 mm. de diámetro 
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas 
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la 
apertura ni el tapado de la zanja, instalada. 
4,68 CUATRO EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
8.5 m. Tubería de PVC de unión encolada, para 
instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 160 mm. de diámetro 
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas 
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la 
apertura ni el tapado de la zanja, instalada. 
6,24 SEIS EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
8.6 m. Tubería de PVC de unión encolada, para 
instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 200 mm. de diámetro 
exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas 
verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la 
apertura ni el tapado de la zanja, instalada. 
7,19 SIETE EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
8.7 Ud. Electroválvula de PVC para una tensión de 24 
V. con apertura manual y conexión de 3/4" 
completamente instalada, sin i/ pequeño material. 
25,94 VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
8.8 m. Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, 
aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la 
tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con 
cinta especial y conectores estancos, instalada. 
13,65 TRECE EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
8.9 Ud. Válvula metálica reguladora de presión, con 
manómetro incorporado, de 1", colocada en redes 
de riego, completamente instalada. 
116,86 CIENTO DIECISÉIS EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
8.10 Ud. Arqueta de plástico de planta rectangular para 
la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de 
riego, i/arreglo de las tierras, instalada. 
10,99 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
8.11 Ud. Gotero de pinchar autocompensante de 1,6 
litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación 
manual de la línea para su instalación. 
0,40 CUARENTA CÉNTIMOS 
8.12 m Instalación de ramales portagoteros, realizado 
con tubería de polietileno de baja densidad de 20 
mm de diámetro, así como conexión a la tubería 
general de alimentación del sector de riego, incluso 
piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería 
general de alimentación ni los automatismos y 
controles. 
0,39 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
9.  Instalación eléctrica     
9.1 Ud. Regleta de superficie de 2x36 W. AF con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero 
de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y 
secado al horno, sistema de anclaje formado por 
chapa galvanizada sujeta con tornillos 
incorporados, equipo eléctrico formado por 
reactancias, condensador, portalámparas, 
cebadores, lámparas fluorescentes trifosforo nueva 
generación y bornes de conexión. Instalada, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
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9.2 Ud. Bloque autónomo de emergencia (diámetro 
40mm) IP20 IK04. Enrasado techo, de 200 lúm con 
fuente de luz LED. Altura de colocación de 2,2 a 
5m. Luminaria formada por tres módulos 
independientes: conjunto óptico, sistema 
electrónico y baterías. Conjunto óptico formado por 
un reflector en material sintético pintado en 
diferentes colores y dos opciones de lente: 
evacuación y antipánico. Sistema electrónico y 
baterías alojadas en módulos de material sintético, 
unidos por fuelles flexibles de EPDM. Autonomía de 
1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Opción de 
telemando. Construido según normas: EN 60598-2-
22, EN 60598-1, EN 1838, CE, 2006/95/CE, 
2004/108/CE, 2002/95/CE RoHS, 2002/96/CE. 
125,89 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
9.3 Ud. Proyector con 9 LEDs de alta potencia, Luxeon 
III, equipados cada uno con una óptica colimadora 
de alta eficiencia y con sistema Zoomspot, de forma 
que el haz de luz puede regularse de forma 
continua entre 2 x 3º y 2 x 15º.  El equipo eléctrico 
es remoto.  Construido con carcasa de inyección de 
aluminio IP66, vidrio templado y marco de acero 
inoxidable.  Disponible con LEDs blancos, azules, 
verdes, ámbar y rojo.  El consumo del proyector es 
de 36W. y la vida útil de los LEDs de 50.000 horas.  
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 
891,73 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
9.4 Ud. Centro de transformación intemperie, trifásico, 
en baño de aceite UNESA 5201-D, según normas 
UNE 20.138, de 25 KVA. de potencia para una 
tensión nominal de 20 KV./380, compuesto por 
apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e 
izado, cruceta metálica galvanizada CH-300, base 
fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de 
aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, 
pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., 
interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo 
B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección 
antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra 
para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 
mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y 
autoválvulas, anillo equipotencial con cable de 
cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma de 
tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo 
hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y 
hormigonado para apoyo metálico, basamento de 
hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para 
corriente paso y contacto, cable de cobre de 3,5x25 
mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, 
terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2, tubo de 
acero galvanizado de 48, armario para contadores y 
bancada de ladrillo enfoscado de cemento para 
anclaje del armario de medida. 
9.359,01 NUEVE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 
UN CÉNTIMO 
9.5 m Red de toma de tierra de estructura, realizada 
con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo 
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura 
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de 
pica, registro de comprobación y puente de prueba. 
Según REBT, ITC-BT-18 e ITCBT-26. 
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9.6 m Línea general de alimentación aerea trifásica 
posada sobre fachada, formada por conductores de 
cobre aislados con polietileno reticulado (XLPE), en 
haz de espiral RZ Al 3x10mm² y 1x29,5mm² 
almelec, con aislamiento 0,6/1Kv, fijada a la 
fachada mediante abrazadera de acero con tornillo 
autoroscante plastificada resistente a las acciones 
de la intemperie. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-
06. 
8,86 OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
9.7 m Derivación individual (DI) enterrada trifásica 
aérea, formada por multiconductores de cobre 
aislados, RZ1-K (AS) 5x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo 
de mando color rojo, para una tensión nominal 0,6/1 
kV, no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida, instalado sobre fiador 
de acero tensado. Totalmente instalado y 
conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. 
44,15 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 
9.8 Ud. Cuadro general de mando y protección, 
formado por caja empotrable de doble aislamiento 
con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 
36 elementos, perfil omega, embarrado de 
protección, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 200A 
(4P), 1 interruptor diferencial de 225A/4P/300mA y 
4 PIAS de corte omnipolar: 1 de 80A (4P) para la 
bomba, 1 de 50A (4P) para el circuito de fuerza y 1 
de 16A (I+N) para alumbrado. Instalado, 
conexionado y rotulado; según REBT. 
916,77 NOVECIENTOS DIECISÉIS EUROS 
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
9.9 m Circuito eléctrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC rígido M25/gp75 montado en 
superficie, en sistema monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y 
regletas de conexión. Instalación y conexionado; 
según REBT, ITC-BT-25. 
5,62 CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
9.10 m Circuito eléctrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 3x10 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC rígido M25/gp75 montado en 
superficie, en sistema monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y 
regletas de conexión. Instalación y conexionado; 
según REBT. 
8,99 OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
9.11 m Circuito eléctrico formado por conductores 
unipolares de cobre aislados H07V-K 5x4 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado 
con tubo PVC rígido M25/gp75 montado en 
superficie, en sistema trifásico (tres fases, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y 
regletas de conexión. Instalación y conexionado; 
según REBT. 
6,82 SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
9.12 Ud. Batería automática de condensadores de 6,5 
kVAr de capacidad, constituida por dos tramos de 
1,5 y 5 kVAr, respectivamente. Completamente 
instalada. 
807,88 OCHOCIENTOS SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
9.13 Ud. Inspección inicial por un Organismo de Control 
Autorizado (O.C.A), por potencia instalada en kW, 
en local mojado con una potencia instalada superior 
a 25 Kw; según REBT, ITC-BT-05. (Precio por Kw 
contratado). 
9,72 NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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9.14 Ud. Gastos de tramitación y control administrativo 
de instalación de baja tensión, en instalaciones que 
requieren proyecto. 
110,47 CIENTO DIEZ EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
10.  Caminos     
10.1 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por 
medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso 
regado de los mismos, sin definir grado de 
compactación mínimo, y con p.p. de medios 
auxiliares. 
7,93 SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
11.  Plantación     
11.1 ha Labor profunda de desfonde con tractor de 180 
CV de potencia nominal, con subsolador de 5 
brazos, ejecutándose la labor a una profundidad 
entre 60 - 80 cm, en terrenos sueltos con pendiente 
inferior al 35% y pedregosidad media. 
69,23 SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
11.2 ha Despedregado del terreno, piedras con diámetro 
superior a 200 mm 
94,13 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 
11.3 ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con 
aportación de 77 t/ha de estiércol de ovino bien 
hecho, extendido con medios mecánicos. 
803,46 OCHOCIENTOS TRES EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
11.4 ha Labor de vertedera para enterrar la enmienda 
orgánica, con un tractor de 180 CV de potencia 
nominal y un arado de cinco vertederas reversible, 
a una profundidad de 30 cm. 
70,57 SETENTA EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
11.5 ha Despedregado del terreno, eliminación de 
piedras con diámetro inferior a 200 mm. 
67,97 SESENTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
11.6 ha Laboreo mecánico del terreno de consistencia 
media con un cultivador de 11 brazos, a una 
profundidad media de 15 cm. 
87,83 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
11.7 ha Laboreo mecánico del terreno de consistencia 
media con un cultivador de 11 brazos, a una 
profundidad media de 15 cm. 
87,83 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
11.8 ha Asentamiento y nivelación del terreno con un 
rodillo liso, con una anchura de 6 m y de un peso 
de 4.320 kg. tractor de 100 CV de potencia. 
10,48 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
11.9 ha Unidad de replanteo por hectárea con equipo 
topográfico 
compuesto por topógrafo y ayudante, con estación 
total, jalones, 
cuerdas y medios auxiliares 
8,21 OCHO EUROS CON VEINTIÚN 
CÉNTIMOS 
11.10 Ud. Plantones de olivo variedad Arbequina, en pot y 
con sistema de protección. Material vegetal sano, 
sin plagas ni enfermedades y certificado. 
6,95 SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
11.11 Ud. Plantones de olivo variedad Sikitita, en pot y 
con sistema de protección. Material vegetal sano, 
sin plagas ni enfermedades y certificado. 
6,95 SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
11.12 ha Revisión de los plantones con el fin de retirar las 
plantas dañadas y guardarlas en un lugar ventilado 
y con buena humedad hasta su plantación. 
0,53 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
11.13 ha Plantación con plantadora GPS y tractor de 180 
CV de potencia, distancia entre plantones 120 cm, 
anchura entre arboles 350 cm. i/pp de remolque y 
tractor auxiliar. 
1.080,26 MIL OCHENTA EUROS CON 
VEINTISÉIS CÉNTIMOS 
11.14 Ud. Entutorado de plantas jóvenes con tutor de 
bambú de 105 cm. de altura y 20 mm. de diámetro, 
hincado 30 cm. en el terreno y atado de la planta 
con aros de macarrón plástico cada 30 cm. 
0,54 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
11.15 ha Revisión general de las plantas, colocando bien 
las que se hallen en mala posición 
15,76 QUINCE EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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12.  Maquinaria     
12.1 Ud. Tractor agrícola de 100 CV de potencia nominal 61.800,00 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
EUROS 
12.2 Ud. Podadora de discos de dos brazos, con 10 
discos de 0,6 m de diámetro. Alcanza una altura 
máxima de corte horizontal de 4 m, y anchura 
máxima de corte 5 m. 
9.270,00 NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 
EUROS 
12.3 Ud. Sistema de recorte de las ramas bajeras 
mediante discos de 0,6 m de diámetro, con sistema 
de absorción y altura de corte  máxima de 1,15 m. 
8.240,00 OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
EUROS 
12.4 Ud. Cultivador liguero semichisel con muelles, 
repartidos en 11 brazos. El cultivador tiene un 
ancho de trabajo de 2 m y una profundidad de entre 
15 – 20 cm. 
7.210,00 SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 
EUROS 
12.5 Ud. Trituradora – desbrozadora con rotor de 
martillos accionado por la t.d.f. delantera, con una 
anchura de trabajo de 2,5 m. 
10.300,00 DIEZ MIL TRESCIENTOS EUROS 
12.6 Ud. Remolque esparcidor de 6 m3, con cadenas de 
arrastre, cinta de descarga lateral con subsolador. 
El ancho de trabajo es de 2,5 m y la carga máxima 
es de 6.000 kg. 
7.210,00 SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 
EUROS 
12.7 Ud. Pulverizador de 600 L, con una anchura de 
trabajo de 3,5 m e intercepas. 
5.665,00 CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO EUROS 
12.8 Ud. Atomizador arrastrado de 2.500 L, ancho de 
trabajo 6 m. 
11.330,00 ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
EUROS 
12.9 Ud. Remolque de 2.500 kg, con un eje y sistema de 
vuelco 
10.300,00 DIEZ MIL TRESCIENTOS EUROS 
12.10 Ud. Equipo de poda neumática arrastrado, con 
todos los utensilios necesarios, incluidas 6 tijeras. 
1,80 UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS 
13.  Seguridad y salud     
13.1 Ud. Estudio de seguridad y salud, según lo indicado 
en el Anejo XII. Estudio de seguridad y salud. 
Presupuesto de ejecución material (PEM). 
3.520,46 TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 
EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
            Importe 
Nº Designación   
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
 1 Acondicionamiento del terreno   
1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario 0,006 h. 15,350 0,09  
  (Maquinaria)   
  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,010 h. 45,980 0,46  
  3% Costes indirectos 0,02  
             0,57 
1.2 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 
  
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario 0,015 h. 15,350 0,23  
  (Maquinaria)   
  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,030 h. 36,800 1,10  
  3% Costes indirectos 0,04  
             1,37 
1.3 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y 
vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. 
  
  (Maquinaria)   
  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,020 h. 45,980 0,92  
  Camión basculante 4x2 10 t. 0,150 h. 33,390 5,01  
  Canon de desbroce a vertedero 1,000 m3 0,820 0,82  
  3% Costes indirectos 0,20  
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           Importe 
Nº Designación   
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
  2 Cimentación   
2.1 m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, considerando 4 
posturas.  Según NTE-EME.   
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª encofrador 0,250 h. 17,700 4,43  
  Ayudante encofrador 0,250 h. 16,610 4,15  
  (Materiales)   
  Madera pino encofrar 26 mm. 0,005 m3 247,910 1,24  
  Puntas 20x100 0,050 kg 7,300 0,37  
  Alambre atar 1,30 mm. 0,100 kg 1,390 0,14  
  3% Costes indirectos 0,31  
             10,64 
2.2 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, 
i/extendido y compactado con pisón.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario 0,250 h. 15,350 3,84  
  (Materiales)   
  Grava machaqueo 40/80 mm. 0,220 m3 22,000 4,84  
  3% Costes indirectos 0,26  
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           Importe 
Nº Designación   
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2.3 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y 
CTE-SE-C. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial primera 0,350 h. 17,620 6,17  
  Peón ordinario 0,350 h. 15,350 5,37  
  Oficial 1ª ferralla 0,700 h. 17,700 12,39  
  Ayudante ferralla 0,700 h. 16,610 11,63  
  (Maquinaria)   
  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,370 h. 4,840 1,79  
  (Materiales)   
  Hormigón HA-25/P/20/I central 1,150 m3 86,210 99,14  
  Alambre atar 1,30 mm. 0,300 kg 1,390 0,42  
  Acero corrugado B 500 S/SD 55,000 kg 0,700 38,50  
  (Resto obra) 0,06  
  3% Costes indirectos 5,26  
             180,73 
  3 Estructura   
3.1 m. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas 
especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.   
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª cerrajero 0,200 h. 17,250 3,45  
  Ayudante cerrajero 0,050 h. 16,230 0,81  
  (Maquinaria)   
  Grúa pluma 30 m./0,75 t. 0,100 h. 22,090 2,21  
  (Materiales)   
  Correa Z chapa 15 cm. altura 1,050 m. 6,530 6,86  
  3% Costes indirectos 0,40  
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           Importe 
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  4 Cerramientos   
4.1 m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. 
colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río 
M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según 
normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas 
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, 
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial primera 0,780 h. 17,620 13,74  
  Ayudante 0,780 h. 16,060 12,53  
  Peón ordinario 0,017 h. 15,350 0,26  
  (Maquinaria)   
  Hormigonera 300 l. gasolina 0,011 h. 3,390 0,04  
  (Materiales)   
  Arena de río 0/6 mm. 0,012 t. 13,220 0,16  
  Garbancillo 4/20 mm. 0,026 t. 13,820 0,36  
  Bloque hor.liso color 40x20x20 13,000 Ud. 1,350 17,55  
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,007 t. 100,640 0,70  
  Agua 0,004 m3 1,110 0,00  
  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,024 m3 65,850 1,58  
  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 2,300 kg 0,650 1,50  
  (Por redondeo) -0,02  
  3% Costes indirectos 1,45  
             49,85 
  5 Cubiertas   
5.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara exterior 
y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. 
con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. 
Medida en verdadera magnitud. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial primera 0,230 h. 17,620 4,05  
  Ayudante 0,230 h. 16,060 3,69  
  (Materiales)   
  Tornillería y pequeño material 1,000 Ud. 0,190 0,19  
  P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm 1,150 m2 18,900 21,74  
  3% Costes indirectos 0,89  
             30,56 
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  6 Carpintería   
6.1 m2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas 
de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, 
hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, 
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª cerrajero 0,200 h. 17,250 3,45  
  Ayudante cerrajero 0,100 h. 16,230 1,62  
  (Materiales)   
  Ventanas correderas >1 m2<2 m2 1,000 m2 100,660 100,66  
  Premarco aluminio 4,000 m. 6,080 24,32  
  3% Costes indirectos 3,90  
             133,95 
6.2 m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 3 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona 
incolora tipo Sikasil WS-605 S, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-
FVP-8 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª vidriería 0,160 h. 16,620 2,66  
  (Materiales)   
  Pequeño material 1,000 Ud. 1,250 1,25  
  Vidrio float incoloro 3 mm 1,006 m2 5,200 5,23  
  Sellado silicona Sikasil WS-605-S 3,500 m. 0,900 3,15  
  3% Costes indirectos 0,37  
             12,66 
6.3 m2 Puerta formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío 
de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, 
herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª cerrajero 0,290 h. 17,250 5,00  
  Ayudante cerrajero 0,290 h. 16,230 4,71  
  (Materiales)   
  Cancela tubos ac.lamin.frío 1,000 m2 63,050 63,05  
  3% Costes indirectos 2,18  
             74,94 
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  7 Caseta de riego   
7.1 Ud. Electrobomba centrífuga monocelular de eje horizontal con bridas, montada en bancada 
con acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 7,5 
CV de potencia, salida DN80, i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como 
cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial 
magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios 
s/R.E.B.T., i/recibido, instalada. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 3,700 h. 18,240 67,49  
  Ayudante fontanero 3,700 h. 16,380 60,61  
  Oficial 1ª electricista 2,000 h. 17,510 35,02  
  (Materiales)   
  Bomba.banc.1450 rpm.7,5 CV-DN80 1,000 Ud. 2.528,000 2.528,00  
  Cuadro mando electrobomba 6-8 CV 1,000 Ud. 1.276,000 1.276,00  
  Válv.de pie/retención D=4" 1,000 Ud. 77,860 77,86  
  3% Costes indirectos 121,35  
             4.166,33 
7.2 Ud. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, completamente 
instalada. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,900 h. 18,240 16,42  
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,900 h. 16,610 14,95  
  (Materiales)   
  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 20,000 Ud. 1,320 26,40  
  Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm 1,000 Ud. 89,760 89,76  
  Goma plana D=150 mm 2,000 Ud. 2,900 5,80  
  Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm 1,000 Ud. 49,860 49,86  
  Válv.comp.cierre elást. D=150mm 1,000 Ud. 333,610 333,61  
  3% Costes indirectos 16,10  
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7.3 Ud. Suministro e instalación de filtro de arena, tanque de poliéster y fibra de vidrio, de tipo 
agrícola, para instalación de riego por goteo/microaspersión, con válvula selectora de 6 vías, 
toma a D=1 1/2", i/piezas y accesorios, instalado. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 2,500 h. 18,240 45,60  
  Ayudante fontanero 2,500 h. 16,380 40,95  
  (Materiales)   
  Filtr.arena tanq.fib.vidrio 20" 1,000 Ud. 446,000 446,00  
  Válvula selecto. 6 vías D=1 1/2" 1,000 Ud. 82,940 82,94  
  3% Costes indirectos 18,46  
             633,95 
7.4 Ud. Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", posición de trabajo 
inclinada con purga, i/elementos de fijación, instalado.   
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,600 h. 18,240 10,94  
  Ayudante fontanero 0,600 h. 16,380 9,83  
  (Materiales)   
  Filtro incl.malla de acero D=3" 1,000 Ud. 278,000 278,00  
  3% Costes indirectos 8,96  
             307,73 
7.5 Ud. Contador Woltman de 50 mm 2",conexionado al ramal de salida de los depósitos de 
fertilizante, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 50 mm, grifo de prueba, 
válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación, y 
sin incluir la acometida, ni la red interior. (i/ timbrado contador por la Delegación de Industria). 
s/CTE-HS-4. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,816 h. 18,240 14,88  
  Oficial 2ª fontanero calefactor 2,816 h. 16,610 46,77  
  Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 19,950 39,90  
  (Materiales)   
  Válvula comp.latón rosca.D=2" 2,000 Ud. 16,410 32,82  
  Válv.de pie/retención D=2" 1,000 Ud. 21,330 21,33  
  Contador agua Woltman 2"(50mm) clase B 1,000 Ud. 374,330 374,33  
  Grifo de prueba DN-20 1,000 Ud. 9,170 9,17  
  Verificación contador >=2" 50 mm 1,000 Ud. 12,890 12,89  
  (Resto obra) 0,02  
  3% Costes indirectos 16,56  
             568,67 
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7.6 Ud. Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de 
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir 
dado de anclaje, completamente instalada. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,250 h. 18,240 22,80  
  Oficial 2ª fontanero calefactor 1,250 h. 16,610 20,76  
  (Materiales)   
  Ventosa/purgador autom.DN=150 mm 1,000 Ud. 1.488,600 1.488,60  
  3% Costes indirectos 45,96  
             1.578,12 
7.7 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para abonos 
líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 2000 litros de capacidad, i/piezas y 
accesorios, instalado. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h. 18,240 27,36  
  Ayudante fontanero 1,500 h. 16,380 24,57  
  (Materiales)   
  TANQUE DE ABONADO RED RIEGO 2000 L. 1,000 Ud. 480,860 480,86  
  3% Costes indirectos 15,98  
             548,77 
7.8 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para abonos 
líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 500 litros de capacidad, i/piezas y 
accesorios, instalado. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h. 18,240 27,36  
  Ayudante fontanero 1,500 h. 16,380 24,57  
  (Materiales)   
  TANQUE DE ABONADO RED RIEGO 500L. 1,000 Ud. 416,200 416,20  
  3% Costes indirectos 14,04  
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7.6 Ud. Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de 
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir 
dado de anclaje, completamente instalada. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,250 h. 18,240 22,80  
  Oficial 2ª fontanero calefactor 1,250 h. 16,610 20,76  
  (Materiales)   
  Ventosa/purgador autom.DN=150 mm 1,000 Ud. 1.488,600 1.488,60  
  3% Costes indirectos 45,96  
             1.578,12 
7.7 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para abonos 
líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 2000 litros de capacidad, i/piezas y 
accesorios, instalado. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h. 18,240 27,36  
  Ayudante fontanero 1,500 h. 16,380 24,57  
  (Materiales)   
  TANQUE DE ABONADO RED RIEGO 2000 L. 1,000 Ud. 480,860 480,86  
  3% Costes indirectos 15,98  
             548,77 
7.8 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para abonos 
líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 500 litros de capacidad, i/piezas y 
accesorios, instalado. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h. 18,240 27,36  
  Ayudante fontanero 1,500 h. 16,380 24,57  
  (Materiales)   
  TANQUE DE ABONADO RED RIEGO 500L. 1,000 Ud. 416,200 416,20  
  3% Costes indirectos 14,04  
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7.9 Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para abonos 
líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 400 litros de capacidad, i/piezas y 
accesorios, instalado. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h. 18,240 27,36  
  Ayudante fontanero 1,500 h. 16,380 24,57  
  (Materiales)   
  TANQUE DE ABONADO RED DE RIEGO 400 L 1,000 Ud. 405,210 405,21  
  3% Costes indirectos 13,71  
             470,85 
7.10 Ud. Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba centrífuga de 
1/4 CV y depósito de expansión de membrana de 25 l. de capacidad, montaje monobloc, 
i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico intemperie conteniendo interruptores, 
diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos 
necesarios, según R.E.B.T., i/recibido, instalado. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial primera 1,000 h. 17,620 17,62  
  Peón ordinario 0,500 h. 15,350 7,68  
  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h. 18,240 18,24  
  Ayudante fontanero 1,000 h. 16,380 16,38  
  Oficial 1ª electricista 0,700 h. 17,510 12,26  
  (Materiales)   
  Grupo presión compl.0,5 CV-25 l. 1,000 Ud. 397,000 397,00  
  Cuadro mando electrobomba 0,5 CV 1,000 Ud. 362,000 362,00  
  3% Costes indirectos 24,94  
             856,12 
7.11 Ud. Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 
minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta 
en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso 
fijación, instalado. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 1,500 h. 17,510 26,27  
  Ayudante electricista 1,500 h. 16,380 24,57  
  (Materiales)   
  Program.electrónico 6 estaciones 1,000 Ud. 118,350 118,35  
  3% Costes indirectos 5,08  
             174,27 
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7.12 m. Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 225 mm. de diámetro 
nominal, que enlaza la llave de paso del hidrante con la bomba, i. p.p. de piezas especiales 
galvanizadas, instalada y funcionando. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h. 18,240 3,65  
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 h. 16,610 3,32  
  (Materiales)   
  Codo acero galvan.M-H 4". DN100 mm 0,500 Ud. 45,240 22,62  
  Tubo acero galvan. 4". DN100 mm 1,100 m. 41,290 45,42  
  Enlace mixto latón macho 90mm.-4" 0,250 Ud. 25,830 6,46  
  3% Costes indirectos 2,44  
             83,91 
7.13 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario 0,130 h. 15,350 2,00  
  (Maquinaria)   
  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 h. 36,800 7,36  
  3% Costes indirectos 0,28  
             9,64 
7.14 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con 
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de 
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario 0,820 h. 15,350 12,59  
  (Maquinaria)   
  Bandeja vibrante de 300 kg. 0,150 h. 4,760 0,71  
  (Materiales)   
  Agua 1,000 m3 1,110 1,11  
  3% Costes indirectos 0,43  
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  8 Red de riego   
8.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 
a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario 0,130 h. 15,350 2,00  
  (Maquinaria)   
  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,200 h. 36,800 7,36  
  3% Costes indirectos 0,28  
             9,64 
8.2 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con 
plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de 
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario 0,820 h. 15,350 12,59  
  (Maquinaria)   
  Bandeja vibrante de 300 kg. 0,150 h. 4,760 0,71  
  (Materiales)   
  Agua 1,000 m3 1,110 1,11  
  3% Costes indirectos 0,43  
             14,84 
8.3 m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 110 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de 
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, 
instalada. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,045 h. 16,610 0,75  
  Ayudante fontanero 0,045 h. 16,380 0,74  
  (Materiales)   
  Limpiador tubos PVC 0,006 l. 8,200 0,05  
  Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,012 kg 18,380 0,22  
  Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=63mm. 1,000 m. 1,790 1,79  
  3% Costes indirectos 0,11  
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8.4 m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 125 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de 
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, 
instalada. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,050 h. 16,610 0,83  
  Ayudante fontanero 0,050 h. 16,380 0,82  
  (Materiales)   
  Limpiador tubos PVC 0,009 l. 8,200 0,07  
  Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,018 kg 18,380 0,33  
  Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=75mm. 1,000 m. 2,490 2,49  
  3% Costes indirectos 0,14  
             4,68 
8.5 m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 160 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de 
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, 
instalada. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,060 h. 16,610 1,00  
  Ayudante fontanero 0,060 h. 16,380 0,98  
  (Materiales)   
  Limpiador tubos PVC 0,013 l. 8,200 0,11  
  Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,025 kg 18,380 0,46  
  Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=90mm. 1,000 m. 3,510 3,51  
  3% Costes indirectos 0,18  
             6,24 
8.6 m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión 
nominal de 6 kg./cm2, de 200 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de 
zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, 
instalada. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,065 h. 16,610 1,08  
  Ayudante fontanero 0,065 h. 16,380 1,06  
  (Materiales)   
  Limpiador tubos PVC 0,019 l. 8,200 0,16  
  Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,038 kg 18,380 0,70  
  Tub.PVC liso j.peg. PN6 DN=110mm. 1,000 m. 3,980 3,98  
  3% Costes indirectos 0,21  
             7,19 
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8.7 Ud. Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión de 3/4" 
completamente instalada, sin i/ pequeño material.   
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,125 h. 18,240 2,28  
  Ayudante fontanero 0,125 h. 16,380 2,05  
  Oficial 1ª electricista 0,020 h. 17,510 0,35  
  (Materiales)   
  Electrov. PVC apertura manual 3/4" 1,000 Ud. 20,500 20,50  
  3% Costes indirectos 0,76  
             25,94 
8.8 m. Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes 
con cinta especial y conectores estancos, instalada. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 0,045 h. 17,510 0,79  
  Ayudante electricista 0,065 h. 16,380 1,06  
  (Materiales)   
  Conector 3 cables 1,5 mm2 11,000 Ud. 0,800 8,80  
  Línea eléctrica p/electrovál. 7x1,5mm2 1,000 m. 2,600 2,60  
  3% Costes indirectos 0,40  
             13,65 
8.9 Ud. Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 1", colocada en 
redes de riego, completamente instalada.   
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,350 h. 18,240 6,38  
  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,350 h. 16,610 5,81  
  (Materiales)   
  Válv.regul pres.c/manóm. D=1" 1,000 Ud. 101,270 101,27  
  3% Costes indirectos 3,40  
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8.10 Ud. Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o 
accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario 0,200 h. 15,350 3,07  
  (Materiales)   
  Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa 1,000 Ud. 7,600 7,60  
  3% Costes indirectos 0,32  
             10,99 
8.11 Ud. Gotero de pinchar autocompensante de 1,6 litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su instalación.   
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,005 h. 18,240 0,09  
  (Materiales)   
  Gotero pinchar autocomp. 2 l/h 1,000 Ud. 0,300 0,30  
  3% Costes indirectos 0,01  
             0,40 
8.12 m Instalación de ramales portagoteros, realizado con tubería de polietileno de baja densidad 
de 20 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de 
riego, incluso piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación ni los 
automatismos y controles. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,010 h. 18,240 0,18  
  (Materiales)   
  Tub.polietileno BD PE40 PN4 DN=20mm 1,000 m 0,200 0,20  
  3% Costes indirectos 0,01  









PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
24/53 
           Importe 
Nº Designación   
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
  9 Instalación eléctrica   
9.1 Ud. Regleta de superficie de 2x36 W. AF con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de 
acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, sistema de anclaje 
formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por 
reactancias, condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes trifosforo nueva 
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 0,200 h. 17,510 3,50  
  Ayudante electricista 0,200 h. 16,380 3,28  
  (Materiales)   
  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 2,000 Ud. 2,050 4,10  
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35  
  Regleta de superficie 2x36 W. AF 1,000 Ud. 34,380 34,38  
  3% Costes indirectos 1,40  
             48,01 
9.2 Ud. Bloque autónomo de emergencia (diámetro 40mm) IP20 IK04. Enrasado techo, de 200 
lúm con fuente de luz LED. Altura de colocación de 2,2 a 5m. Luminaria formada por tres 
módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y baterías. Conjunto óptico 
formado por un reflector en material sintético pintado en diferentes colores y dos opciones de 
lente: evacuación y antipánico. Sistema electrónico y baterías alojadas en módulos de material 
sintético, unidos por fuelles flexibles de EPDM. Autonomía de 1 hora. Equipado con batería Ni-
Cd. Opción de telemando. Construido según normas: EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 1838, 
CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2002/95/CE RoHS, 2002/96/CE. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 0,500 h. 17,510 8,76  
  (Materiales)   
  Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35  
  Bl.Aut.Emerg.Daisalux Izar N30 1,000 Ud. 112,110 112,11  
  3% Costes indirectos 3,67  
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9.3 Ud. Proyector con 9 LEDs de alta potencia, Luxeon III, equipados cada uno con una óptica 
colimadora de alta eficiencia y con sistema Zoomspot, de forma que el haz de luz puede 
regularse de forma continua entre 2 x 3º y 2 x 15º.  El equipo eléctrico es remoto.  Construido 
con carcasa de inyección de aluminio IP66, vidrio templado y marco de acero inoxidable.  
Disponible con LEDs blancos, azules, verdes, ámbar y rojo.  El consumo del proyector es de 
36W. y la vida útil de los LEDs de 50.000 horas.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 1,000 h. 17,510 17,51  
  (Materiales)   
  Pequeño material 1,000 Ud. 1,250 1,25  
  Proy.LEDs Luxeon III LedFlood monocolor 1,000 Ud. 847,000 847,00  
  3% Costes indirectos 25,97  
             891,73 
9.4 Ud. Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, según 
normas UNE 20.138, de 25 KVA. de potencia para una tensión nominal de 20 KV./380, 
compuesto por apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica 
galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, cadena de aisladores 3 
elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula de 10 KA.-17,5 KV., interruptor 
tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A., protección 
antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 
1x50 mm2, aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de 
cobre desnudo de 50 mm2 y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte 
trafo hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, 
basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y contacto, cable de 
cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de 
cobre de 1x25 mm2, tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores y bancada de 
ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del armario de medida. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial primera 2,076 h. 17,620 36,58  
  Ayudante 0,648 h. 16,060 10,41  
  Peón ordinario 1,709 h. 15,350 26,23  
  Oficial 1ª encofrador 4,950 h. 17,700 87,62  
  Ayudante encofrador 4,950 h. 16,610 82,22  
  Oficial 1ª gruísta 0,180 h. 17,250 3,11  
  Oficial 1ª ferralla 2,520 h. 17,700 44,60  
  Ayudante ferralla 2,520 h. 16,610 41,86  
  Oficial 1ª electricista 12,000 h. 17,510 210,12  
  Ayudante electricista 12,000 h. 16,380 196,56  
  (Maquinaria)   
  Grúa telescópica s/camión 20 t. 3,000 h. 48,000 144,00  
  Grúa pluma 30 m./0,75 t. 0,360 h. 22,090 7,95  
  Hormigonera 200 l. gasolina 0,022 h. 2,420 0,05  
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  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,378 h. 36,800 13,91  
  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 0,648 h. 4,840 3,14  
  Puntal telesc. normal 1,40m 0,252 Ud. 15,040 3,79  
  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 18,900 m2 2,190 41,39  
  (Materiales)   
  Arena de río 0/6 mm. 0,059 m3 16,800 0,99  
  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,015 t. 100,640 1,51  
  Agua 0,014 m3 1,110 0,02  
  Madera pino encofrar 26 mm. 0,360 m3 247,910 89,25  
  Hormigón HA-25/P/20/I central 1,890 m3 86,210 162,94  
  Hormigón HM-20/P/40/I central 2,070 m3 83,110 172,04  
  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,126 mud 104,170 13,13  
  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,066 m3 65,850 4,35  
  Puntas 20x100 1,440 kg 7,300 10,51  
  Alambre atar 1,30 mm. 3,780 kg 1,390 5,25  
  Acero corrugado B 500 S/SD 198,000 kg 0,700 138,60  
  Pararrayos (autoválv.) 18 Kv 10 KA 3,000 Ud. 164,570 493,71  
  Terminal bimetálico 1x25mm2 12,000 Ud. 4,660 55,92  
  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3,5x25 mm2 Cu 10,000 m. 12,910 129,10  
  Apoyo met.galv. 12C-2000 1,000 Ud. 675,110 675,11  
  Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C 1,000 Ud. 211,680 211,68  
  Bastidor met.soporte trafo<50kVA 1,000 Ud. 141,310 141,31  
  Elemento aislador 1503 U40 3,000 Ud. 17,720 53,16  
  Transf.baño aceite 25 KVA-20kV Unesa 1,000 Ud. 3.915,110 3.915,11  
  Base fusible XS 24kV.-100A. 3,000 Ud. 245,750 737,25  
  Armario poliéster 1000x750 mm 1,000 Ud. 664,200 664,20  
  Electrodo toma de tierra 1,5 m. 6,000 Ud. 9,720 58,32  
  Conduc cobre desnudo 50 mm2 10,000 m. 3,720 37,20  
  Interruptor tetrapolar 160 A. 1,000 Ud. 127,610 127,61  
  Tubo acero galvan. 2". DN50 mm 3,000 m. 16,290 48,87  
  Cable cobre 50 mm2 20,000 m. 6,120 122,40  
  Pica t.t. neutro y autoválvulas 6,000 Ud. 10,520 63,12  
  (Resto obra) 0,22  
  3% Costes indirectos 272,59  
             9.359,01 
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9.5 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, 
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte 
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 
e ITCBT-26. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 0,100 h. 17,510 1,75  
  Ayudante electricista 0,100 h. 16,380 1,64  
  (Materiales)   
  p.p. pequeño material para instalación 1,000 Ud. 1,400 1,40  
  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,000 m 3,660 3,66  
  3% Costes indirectos 0,25  
             8,70 
9.6 m Línea general de alimentación aerea trifásica posada sobre fachada, formada por 
conductores de cobre aislados con polietileno reticulado (XLPE), en haz de espiral RZ Al 
3x10mm² y 1x29,5mm² almelec, con aislamiento 0,6/1Kv, fijada a la fachada mediante 
abrazadera de acero con tornillo autoroscante plastificada resistente a las acciones de la 
intemperie. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-06. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 0,150 h. 17,510 2,63  
  Oficial 2ª electricista 0,150 h. 16,380 2,46  
  (Materiales)   
  Cond.aisla. RZ 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,000 m. 1,610 1,61  
  
Abrazadera de acero con tornillo 
autorroscante SAF-25 
3,000 Ud. 0,540 
1,62  
  p.p. pequeño material para instalación 0,200 Ud. 1,400 0,28  
  3% Costes indirectos 0,26  
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9.7 m Derivación individual (DI) enterrada trifásica aérea, formada por multiconductores de cobre 
aislados, RZ1-K (AS) 5x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión 
nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
instalado sobre fiador de acero tensado. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, 
ITC-BT-15 y ITC-BT-07. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 0,100 h. 17,510 1,75  
  Oficial 2ª electricista 0,100 h. 16,380 1,64  
  (Materiales)   
  Alambre galvanizado plastificado 2,980 kg 1,990 5,93  
  p.p. pequeño material para instalación 0,200 Ud. 1,400 0,28  
  
Multicond.ais.RZ1-k(AS) 0,6-1kV 5x6 + 
1x1,5 mm2 Cu 
1,000 m 33,260 
33,26  
  3% Costes indirectos 1,29  
             44,15 
9.8 Ud. Cuadro general de mando y protección, formado por caja empotrable de doble aislamiento 
con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 36 elementos, perfil omega, embarrado de 
protección, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 200A (4P), 1 interruptor diferencial de 
225A/4P/300mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 1 de 80A (4P) para la bomba, 1 de 50A (4P) 
para el circuito de fuerza y 1 de 16A (I+N) para alumbrado. Instalado, conexionado y rotulado; 
según REBT. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 1,000 h. 17,510 17,51  
  (Materiales)   
  Arm. puerta opaca 36 mód. 1,000 Ud. 54,360 54,36  
  Diferencial 225A a 300mA tipo AC 1,000 Ud. 258,390 258,39  
  PIA ABB (I+N) 16A, 6/35kA curva C 3,000 Ud. 37,740 113,22  
  PIA ABB (I+N) 50A, 6/35kA curva C 1,000 Ud. 39,650 39,65  
  PIA ABB 4x25A, 80/35kA curva C 1,000 Ud. 96,360 96,36  
  PIA ABB 4x200A, 6/35kA curva C 1,000 Ud. 309,180 309,18  
  p.p. pequeño material para instalación 1,000 Ud. 1,400 1,40  
  3% Costes indirectos 26,70  
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9.9 m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x1,5 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC rígido M25/gp75 
montado en superficie, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de 
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 0,100 h. 17,510 1,75  
  Oficial 2ª electricista 0,100 h. 16,380 1,64  
  (Materiales)   
  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 3,000 m. 0,230 0,69  
  Tubo PVC ríg. der.ind. M 25/gp7 1,000 m. 0,580 0,58  
  p.p. uniónes, accesorios y abrazaderas 0,400 Ud. 1,240 0,50  
  
p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
0,200 Ud. 1,500 
0,30  
  3% Costes indirectos 0,16  
             5,62 
9.10 m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x10 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC rígido M25/gp75 montado en 
superficie, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 0,100 h. 17,510 1,75  
  Oficial 2ª electricista 0,100 h. 16,380 1,64  
  (Materiales)   
  Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu 3,000 m. 1,320 3,96  
  Tubo PVC ríg. der.ind. M 25/gp7 1,000 m. 0,580 0,58  
  p.p. uniónes, accesorios y abrazaderas 0,400 Ud. 1,240 0,50  
  
p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
0,200 Ud. 1,500 
0,30  
  3% Costes indirectos 0,26  
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9.11 m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x4 mm2, 
para una tensión nominal de 450/750V,realizado con tubo PVC rígido M25/gp75 montado en 
superficie, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª electricista 0,100 h. 17,510 1,75  
  Oficial 2ª electricista 0,100 h. 16,380 1,64  
  (Materiales)   
  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 5,000 m. 0,370 1,85  
  Tubo PVC ríg. der.ind. M 25/gp7 1,000 m. 0,580 0,58  
  p.p. uniónes, accesorios y abrazaderas 0,400 Ud. 1,240 0,50  
  
p.p cajas de registro y regletas de 
conexión 
0,200 Ud. 1,500 
0,30  
  3% Costes indirectos 0,20  
             6,82 
9.12 Ud. Batería automática de condensadores de 6,5 kVAr de capacidad, constituida por dos 
tramos de 1,5 y 5 kVAr, respectivamente. Completamente instalada.   
  (Materiales)   
  
Batería automática de condensadores de 6,5 
kVAr 
1,000 Ud. 784,350 
784,35  
  3% Costes indirectos 23,53  
             807,88 
9.13 Ud. Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A), por potencia instalada 
en kW, en local mojado con una potencia instalada superior a 25 Kw; según REBT, ITC-BT-05. 
(Precio por Kw contratado). 
  
  (Mano de obra)   
  
Inspec. O.C.A. local mojado P>25 kW/ pot. 
kW 
1,000 Ud. 9,440 
9,44  
  3% Costes indirectos 0,28  
             9,72 
9.14 Ud. Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en 
instalaciones que requieren proyecto.   
  (Materiales)   
  
Tramitación y control administr. instalac. 
BT c/proy. 
1,000 Ud. 107,250 
107,25  
  3% Costes indirectos 3,22  
             110,47 
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           Importe 
Nº Designación   
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
  10 Caminos   
10.1 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, 
incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario 0,060 h. 15,350 0,92  
  (Maquinaria)   
  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,020 h. 30,140 0,60  
  Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 0,150 h. 41,170 6,18  
  3% Costes indirectos 0,23  
             7,93 
  11 Plantación   
11.1 ha Labor profunda de desfonde con tractor de 180 CV de potencia nominal, con subsolador de 
5 brazos, ejecutándose la labor a una profundidad entre 60 - 80 cm, en terrenos sueltos con 
pendiente inferior al 35% y pedregosidad media. 
  
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 1,300 h. 10,200 13,26  
  (Maquinaria)   
  Tractor neumático 180 CV 1,300 h. 39,000 50,70  
  Subsolador 5 br.regul. 1,300 h. 2,500 3,25  
  3% Costes indirectos 2,02  
             69,23 
11.2 ha Despedregado del terreno, piedras con diámetro superior a 200 mm   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 1,700 h. 10,200 17,34  
  (Maquinaria)   
  Maquina despedregadora piedras > 200mm. 1,700 h 4,560 7,75  
  Tractor neumático 180 CV 1,700 h. 39,000 66,30  
  3% Costes indirectos 2,74  
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           Importe 
Nº Designación   
            Parcial Total 
            (Euros) (Euros) 
11.3 ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 77 t/ha de estiércol de ovino bien 
hecho, extendido con medios mecánicos.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 0,700 h. 10,200 7,14  
  (Maquinaria)   
  Remolque estercolado 0,700 h 3,670 2,57  
  Tractor neumático 180 CV 0,700 h. 39,000 27,30  
  (Materiales)   
  Estiércol ovino 77,000 t 9,650 743,05  
  3% Costes indirectos 23,40  
             803,46 
11.4 ha Labor de vertedera para enterrar la enmienda orgánica, con un tractor de 180 CV de 
potencia nominal y un arado de cinco vertederas reversible, a una profundidad de 30 cm.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 1,300 h. 10,200 13,26  
  (Maquinaria)   
  Tractor neumático 180 CV 1,300 h. 39,000 50,70  
  Vertedera 5 cuerpos 16" 1,300 h. 3,500 4,55  
  3% Costes indirectos 2,06  
             70,57 
11.5 ha Despedregado del terreno, eliminación de piedras con diámetro inferior a 200 mm.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 1,300 h. 10,200 13,26  
  (Maquinaria)   
  Máquina despedregadora < 200 mm. 1,300 h 4,560 5,93  
  Tractor neumático 100 CV 1,300 h. 36,000 46,80  
  3% Costes indirectos 1,98  
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Nº Designación   
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11.6 ha Laboreo mecánico del terreno de consistencia media con un cultivador de 11 brazos, a una 
profundidad media de 15 cm.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 1,700 h. 10,200 17,34  
  (Maquinaria)   
  Cultivador liguero semichisel 1,700 h. 3,960 6,73  
  Tractor neumático 100 CV 1,700 h. 36,000 61,20  
  3% Costes indirectos 2,56  
             87,83 
11.7 ha Laboreo mecánico del terreno de consistencia media con un cultivador de 11 brazos, a una 
profundidad media de 15 cm.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 1,700 h. 10,200 17,34  
  (Maquinaria)   
  Cultivador liguero semichisel 1,700 h. 3,960 6,73  
  Tractor neumático 100 CV 1,700 h. 36,000 61,20  
  3% Costes indirectos 2,56  
             87,83 
11.8 ha Asentamiento y nivelación del terreno con un rodillo liso, con una anchura de 6 m y de un 
peso de 4.320 kg. tractor de 100 CV de potencia.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 0,200 h. 10,200 2,04  
  (Maquinaria)   
  Tractor neumático 100 CV 0,200 h. 36,000 7,20  
  Rodillo liso 6 m. 4.320 kg 0,200 h 4,650 0,93  
  3% Costes indirectos 0,31  
             10,48 
11.9 ha Unidad de replanteo por hectárea con equipo topográfico 
compuesto por topógrafo y ayudante, con estación total, jalones, 
cuerdas y medios auxiliares 
  
  (Mano de obra)   
  Topógrafo 0,540 h. 14,750 7,97  
  3% Costes indirectos 0,24  
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Nº Designación   
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11.10 Ud. Plantones de olivo variedad Arbequina, en pot y con sistema de protección. Material 
vegetal sano, sin plagas ni enfermedades y certificado.   
  (Materiales)   
  Plantones de olivo variedad Arbequina 1,000 Ud. 6,750 6,75  
  3% Costes indirectos 0,20  
             6,95 
11.11 Ud. Plantones de olivo variedad Sikitita, en pot y con sistema de protección. Material vegetal 
sano, sin plagas ni enfermedades y certificado.   
  (Materiales)   
  Plantones de olivo variedad Sikitita 1,000 Ud. 6,750 6,75  
  3% Costes indirectos 0,20  
             6,95 
11.12 ha Revisión de los plantones con el fin de retirar las plantas dañadas y guardarlas en un lugar 
ventilado y con buena humedad hasta su plantación.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 0,050 h. 10,200 0,51  
  3% Costes indirectos 0,02  
             0,53 
11.13 ha Plantación con plantadora GPS y tractor de 180 CV de potencia, distancia entre plantones 
120 cm, anchura entre arboles 350 cm. i/pp de remolque y tractor auxiliar.   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 1,500 h. 10,200 15,30  
  (Maquinaria)   
  Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm 1,500 h. 650,000 975,00  
  Tractor neumático 180 CV 1,500 h. 39,000 58,50  
  3% Costes indirectos 31,46  
             1.080,26 
11.14 Ud. Entutorado de plantas jóvenes con tutor de bambú de 105 cm. de altura y 20 mm. de 
diámetro, hincado 30 cm. en el terreno y atado de la planta con aros de macarrón plástico 
cada 30 cm. 
  
  (Mano de obra)   
  Oficial 1ª jardinería 0,010 h. 17,190 0,17  
  Peón jardinería 0,010 h. 15,110 0,15  
  (Materiales)   
  Cañas de bambú 105 cm 1,000 Ud. 0,200 0,20  
  3% Costes indirectos 0,02  
             0,54 
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11.15 ha Revisión general de las plantas, colocando bien las que se hallen en mala posición   
  (Mano de obra)   
  Peón ordinario agroforestal 1,500 h. 10,200 15,30  
  3% Costes indirectos 0,46  
             15,76 
  12 Maquinaria   
12.1 Ud. Tractor agrícola de 100 CV de potencia nominal   
  (Medios auxiliares)   
  TRACTOR AGRÍCOLA 100 CV 1,000 Ud. 60.000,000 60.000,00  
  3% Costes indirectos 1.800,00  
             61.800,00 
12.2 Ud. Podadora de discos de dos brazos, con 10 discos de 0,6 m de diámetro. Alcanza una 
altura máxima de corte horizontal de 4 m, y anchura máxima de corte 5 m.   
  (Medios auxiliares)   
  PODADORA DE DISCOS 2 BRAZOS 10 DISCOS 1,000 Ud. 9.000,000 9.000,00  
  3% Costes indirectos 270,00  
             9.270,00 
12.3 Ud. Sistema de recorte de las ramas bajeras mediante discos de 0,6 m de diámetro, con 
sistema de absorción y altura de corte  máxima de 1,15 m.   
  (Medios auxiliares)   
  
SISTEMA RECORTE RAMAS BAJERAS 2 DISCOS 0,6 
m 
1,000 Ud. 8.000,000 
8.000,00  
  3% Costes indirectos 240,00  
             8.240,00 
12.4 Ud. Cultivador liguero semichisel con muelles, repartidos en 11 brazos. El cultivador tiene un 
ancho de trabajo de 2 m y una profundidad de entre 15 – 20 cm.   
  (Medios auxiliares)   
  CULTIVADOR SEMICHISEL 1,000 Ud. 7.000,000 7.000,00  
  3% Costes indirectos 210,00  
             7.210,00 
12.5 Ud. Trituradora – desbrozadora con rotor de martillos accionado por la t.d.f. delantera, con una 
anchura de trabajo de 2,5 m.   
  (Medios auxiliares)   
  TRITURADORA - DESBROZADORA MARTILLOS 1,000 Ud. 10.000,000 10.000,00  
  3% Costes indirectos 300,00  
             10.300,00 
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Nº Designación   
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12.6 Ud. Remolque esparcidor de 6 m3, con cadenas de arrastre, cinta de descarga lateral con 
subsolador. El ancho de trabajo es de 2,5 m y la carga máxima es de 6.000 kg.   
  (Medios auxiliares)   
  REMOLQUE ESPARCIDOR 6 m3. 1,000 Ud. 7.000,000 7.000,00  
  3% Costes indirectos 210,00  
             7.210,00 
12.7 Ud. Pulverizador de 600 L, con una anchura de trabajo de 3,5 m e intercepas.   
  (Medios auxiliares)   
  PULVERIZADOR 600L 1,000 Ud. 5.500,000 5.500,00  
  3% Costes indirectos 165,00  
             5.665,00 
12.8 Ud. Atomizador arrastrado de 2.500 L, ancho de trabajo 6 m.   
  (Medios auxiliares)   
  ATOMIZADOR 1000L 1,000 Ud. 11.000,000 11.000,00  
  3% Costes indirectos 330,00  
             11.330,00 
12.9 Ud. Remolque de 2.500 kg, con un eje y sistema de vuelco   
  (Medios auxiliares)   
  REMOLQUE 2500 kg. 1,000 Ud. 10.000,000 10.000,00  
  3% Costes indirectos 300,00  
             10.300,00 
12.10 Ud. Equipo de poda neumática arrastrado, con todos los utensilios necesarios, incluidas 6 
tijeras.   
  (Medios auxiliares)   
  EQUIPO DE PODA NEUMÁTICA 1,000 Ud. 1,750 1,75  
  3% Costes indirectos 0,05  
             1,80 
  13 Seguridad y salud   
13.1 Ud. Estudio de seguridad y salud, según lo indicado en el Anejo XII. Estudio de seguridad y 
salud. Presupuesto de ejecución material (PEM).   
  (Medios auxiliares)   
  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 Ud. 3.417,922 3.417,92  
  3% Costes indirectos 102,54  
             3.520,46 
     
 
PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
37/53 
3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
  Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
1.1  m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
      8,000 6,000   48,000       
          Total m2 ............: 48,000 0,57 27,36 
  
1.2  m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
      8,000 6,000 0,400 19,200       
          Total m3 ............: 19,200 1,37 26,30 
  
1.3  m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando 
ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
      8,000 6,000 0,400 19,200       
          Total m3 ............: 19,200 6,95 133,44 
  Presupuesto parcial nº 2 Cimentación 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
2.1  m2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación, 
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
      8,000 6,000   48,000       
          Total m2 ............: 48,000 10,64 510,72 
  
2.2  m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, 
i/extendido y compactado con pisón. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Largo Caseta 2 8,000   0,200 3,200       
  Ancho caseta 2 6,000   0,200 2,400       
          Total m2 ............: 5,600 8,94 50,06 
  
2.3  m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso 
armadura (100 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según 
normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
      8,000 6,000 0,200 9,600       
          Total m3 ............: 9,600 180,73 1.735,01 
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  Presupuesto parcial nº 3 Estructura 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
3.1  m. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas 
especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    4 5,100     20,400       
          Total m. ............: 20,400 13,73 280,09 
  Presupuesto parcial nº 4 Cerramientos 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
4.1  m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. 
colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y 
arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación 
y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, 
ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, 
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, 
medida deduciendo huecos superiores a 2 m2. 












2 5,000   3,000 30,000       
  Puerta -1 1,500   2,000 -3,000       
  Ventanas -2 1,750   1,000 -3,500       
    
  
 
    
Total m2 ............: 65,500 49,85 3.265,18 
  Presupuesto parcial nº 5 Cubiertas 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
5.1  m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara 
exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera 
magnitud. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
      7,000   5,300 37,100       
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  Presupuesto parcial nº 6 Carpintería 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
6.1  m2 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas 
correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, 
compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    2 1,750   1,000 3,500       
          Total m2 ............: 3,500 133,95 468,83 
  
6.2  m2 Acristalamiento con vidrio float incoloro de 3 mm. de espesor, fijación sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S, incluso cortes de vidrio 
y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    2 1,750   1,000 3,500       
          Total m2 ............: 3,500 12,66 44,31 
  
6.3  m2 Puerta formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado 
en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; 
patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos 
caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1 1,500   2,000 3,000       
          Total m2 ............: 3,000 74,94 224,82 
  Presupuesto parcial nº 7 Caseta de riego 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
7.1  Ud. Electrobomba centrífuga monocelular de eje horizontal con bridas, montada en 
bancada con acoplamiento elástico entre el motor y la bomba, cuerpo de bomba 
de fundición, de 7,5 CV de potencia, salida DN80, i/válvula de retención y p.p. de 
tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico 
intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, 
contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, 
instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 4.166,33 4.166,33 
  
7.2  Ud. Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre 
elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y 
accesorios, completamente instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    3       3,000       
          Total Ud. ............: 3,000 552,90 1.658,70 
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7.3  Ud. Suministro e instalación de filtro de arena, tanque de poliéster y fibra de vidrio, de 
tipo agrícola, para instalación de riego por goteo/microaspersión, con válvula 
selectora de 6 vías, toma a D=1 1/2", i/piezas y accesorios, instalado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    2       2,000       
          Total Ud. ............: 2,000 633,95 1.267,90 
  
7.4  Ud. Suministro e instalación de filtro de latón de malla de acero D=3", posición de 
trabajo inclinada con purga, i/elementos de fijación, instalado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 307,73 307,73 
  
7.5  Ud. Contador Woltman de 50 mm 2",conexionado al ramal de salida de los depósitos 
de fertilizante, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 50 mm, 
grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y 
funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. (i/ 
timbrado contador por la Delegación de Industria). s/CTE-HS-4. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 568,67 568,67 
  
7.6  Ud. Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de 
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, 
sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 1.578,12 1.578,12 
  
7.7  Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para 
abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 2000 litros de 
capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    2       2,000       
          Total Ud. ............: 2,000 548,77 1.097,54 
  
7.8  Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para 
abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 500 litros de 
capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
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7.9  Ud. Suministro e instalación de tanque de abonado, de poliéster y fibra de vidrio, para 
abonos líquidos a distribuir por medio de las redes de riego, de 400 litros de 
capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    2       2,000       
          Total Ud. ............: 2,000 470,85 941,70 
  
7.10  Ud. Suministro e instalación de grupo de presión compuesto por electrobomba 
centrífuga de 1/4 CV y depósito de expansión de membrana de 25 l. de capacidad, 
montaje monobloc, i/cuadro de maniobra compuesto por armario metálico 
intemperie conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, 
contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios, según R.E.B.T., 
i/recibido, instalado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 856,12 856,12 
  
7.11  Ud. Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 
minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma 
para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y 
protección antidescarga, incluso fijación, instalado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
   1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 174,27 174,27 
  
7.12  m. Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 225 mm. de 
diámetro nominal, que enlaza la llave de paso del hidrante con la bomba, i. p.p. de 
piezas especiales galvanizadas, instalada y funcionando. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1 9,960     9,960       
          Total m. ............: 9,960 83,91 835,74 
  
7.13  m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
      9,960 1,000 1,000 9,960       
          Total m3 ............: 9,960 9,64 96,01 
  
7.14  m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios 
manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de 
tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
      9,960 1,000 1,000 9,960       
          Total m3 ............: 9,960 14,84 147,81 
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8.1  m3 Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
















  347,010 1,000 1,000 347,010       
  Principal 1   7,590 1,000 1,000 7,590       
  Principal 2   181,450 1,000 1,000 181,450       
  Principal 3   7,000 1,000 1,000 7,000       
  Principal 4   170,000 1,000 1,000 170,000       
          Total m3 ............: 2.079,280 9,64 20.044,26 
  
8.2  m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios 
manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de 
tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Terciaria 1   447,540 1,000 1,000 447,540       
  Terciaria 2   540,180 1,000 1,000 540,180       
  Terciaria 3   378,510 1,000 1,000 378,510       
  Terciaria 4   347,010 1,000 1,000 347,010       
  Principal 1   7,590 1,000 1,000 7,590       
  Principal 2   181,450 1,000 1,000 181,450       
  Principal 3   7,000 1,000 1,000 7,000       
  Principal 4   170,000 1,000 1,000 170,000       
          Total m3 ............: 2.079,280 14,84 30.856,52 
  
8.3  m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una 
presión nominal de 6 kg./cm2, de 110 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, 
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura 
ni el tapado de la zanja, instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Terciaria 4   347,010     347,010       
  Principal 4   170,000     170,000       
          Total m. ............: 517,010 3,66 1.892,26 
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8.3  m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una 
presión nominal de 6 kg./cm2, de 110 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, 
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura 
ni el tapado de la zanja, instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Terciaria 4   347,010     347,010       
  Principal 4   170,000     170,000       
          Total m. ............: 517,010 3,66 1.892,26 
  
8.4  m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una 
presión nominal de 6 kg./cm2, de 125 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, 
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura 
ni el tapado de la zanja, instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Terciaria 1   447,540     447,540       
  Terciaria 2   540,180     540,180       
  Terciaria 3   378,510     378,510       
  Principal 1   7,590     7,590       
          Total m. ............: 1.373,820 4,68 6.429,48 
  
8.5  m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una 
presión nominal de 6 kg./cm2, de 160 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, 
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura 
ni el tapado de la zanja, instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Principal 3   7,000     7,000       
          Total m. ............: 7,000 6,24 43,68 
  
8.6  m. Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una 
presión nominal de 6 kg./cm2, de 200 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, 
en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura 
ni el tapado de la zanja, instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Principal 2   181,450     181,450       
          Total m. ............: 181,450 7,19 1.304,63 
  
8.7  Ud. Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y conexión 
de 3/4" completamente instalada, sin i/ pequeño material. 




4       4,000       
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8.8  m. Línea eléctrica de cobre de 7x1,5 mm2, aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de 
empalmes con cinta especial y conectores estancos, instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
      366,500     366,500       
          Total m. ............: 366,500 13,65 5.002,73 
  
8.9  Ud. Válvula metálica reguladora de presión, con manómetro incorporado, de 1", 
colocada en redes de riego, completamente instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    4       4,000       
          Total Ud. ............: 4,000 116,86 467,44 
  
8.10  Ud. Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula 
y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    4       4,000       
          Total Ud. ............: 4,000 10,99 43,96 
  
8.11  Ud. Gotero de pinchar autocompensante de 1,6 litros/hora, colocado sobre tubería, 
i/perforación manual de la línea para su instalación. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    107.142       107.142,000       
          Total Ud. ............: 107.142,000 0,40 42.856,80 
  
8.12  m Instalación de ramales portagoteros, realizado con tubería de polietileno de baja 
densidad de 20 mm de diámetro, así como conexión a la tubería general de 
alimentación del sector de riego, incluso piezas pequeñas de unión, sin incluir 
tubería general de alimentación ni los automatismos y controles. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    64.263       64.263,000       
          Total m ............: 64.263,000 0,39 25.062,57 
  Presupuesto parcial nº 9 Instalación eléctrica 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
9.1  Ud. Regleta de superficie de 2x36 W. AF con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, 
sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos 
incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, 
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes trifosforo nueva generación y 
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
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9.1  Ud. Regleta de superficie de 2x36 W. AF con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al horno, 
sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tornillos 
incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, 
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes trifosforo nueva generación y 
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
          Total Ud. ............: 2,000 48,01 96,02 
  
9.2  Ud. Bloque autónomo de emergencia (diámetro 40mm) IP20 IK04. Enrasado techo, de 
200 lúm con fuente de luz LED. Altura de colocación de 2,2 a 5m. Luminaria 
formada por tres módulos independientes: conjunto óptico, sistema electrónico y 
baterías. Conjunto óptico formado por un reflector en material sintético pintado en 
diferentes colores y dos opciones de lente: evacuación y antipánico. Sistema 
electrónico y baterías alojadas en módulos de material sintético, unidos por 
fuelles flexibles de EPDM. Autonomía de 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. 
Opción de telemando. Construido según normas: EN 60598-2-22, EN 60598-1, EN 
1838, CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2002/95/CE RoHS, 2002/96/CE. 
          Total Ud. ............: 1,000 125,89 125,89 
  
9.3  Ud. Proyector con 9 LEDs de alta potencia, Luxeon III, equipados cada uno con una 
óptica colimadora de alta eficiencia y con sistema Zoomspot, de forma que el haz 
de luz puede regularse de forma continua entre 2 x 3º y 2 x 15º.  El equipo eléctrico 
es remoto.  Construido con carcasa de inyección de aluminio IP66, vidrio 
templado y marco de acero inoxidable.  Disponible con LEDs blancos, azules, 
verdes, ámbar y rojo.  El consumo del proyector es de 36W. y la vida útil de los 
LEDs de 50.000 horas.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
          Total Ud. ............: 1,000 891,73 891,73 
  
9.4  Ud. Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNESA 5201-D, 
según normas UNE 20.138, de 25 KVA. de potencia para una tensión nominal de 20 
KV./380, compuesto por apoyo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, 
cruceta metálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A., instalada, 
cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula 
de 10 KA.-17,5 KV., interruptor tetrapolar 160 A. para protección de trafo B.T. con 
cortacircuitos de 100 A., protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de 
tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm2, aislamiento 0,6/1 KV. 
para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con cable de cobre desnudo de 50 
mm2 y electrodo toma de tierra de 1,5 m., bastidor metálico para soporte trafo 
hasta 50 KVA., apertura de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, 
basamento de hormigón de 3x3x0,20 m. con mallazo para corriente paso y 
contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm2 aislamiento 0,6/1 KV., grapado sobre 
apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25 mm2, tubo de acero galvanizado de 
48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para 
anclaje del armario de medida. 
          Total Ud. ............: 1,000 9.359,01 9.359,01 
  
9.5  m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 
mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada 
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente 
de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITCBT-26. 
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9.6  m Línea general de alimentación aerea trifásica posada sobre fachada, formada por 
conductores de cobre aislados con polietileno reticulado (XLPE), en haz de espiral 
RZ Al 3x10mm² y 1x29,5mm² almelec, con aislamiento 0,6/1Kv, fijada a la fachada 
mediante abrazadera de acero con tornillo autoroscante plastificada resistente a 
las acciones de la intemperie. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, 
ITC-BT-11 e ITC-BT-06. 
          Total m ............: 3,000 8,86 26,58 
  
9.7  m Derivación individual (DI) enterrada trifásica aérea, formada por multiconductores 
de cobre aislados, RZ1-K (AS) 5x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, 
para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida, instalado sobre fiador de acero tensado. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-15 y ITC-BT-07. 
          Total m ............: 4,000 44,15 176,60 
  
9.8  Ud. Cuadro general de mando y protección, formado por caja empotrable de doble 
aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 36 elementos, perfil 
omega, embarrado de protección, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 200A (4P), 1 
interruptor diferencial de 225A/4P/300mA y 4 PIAS de corte omnipolar: 1 de 80A 
(4P) para la bomba, 1 de 50A (4P) para el circuito de fuerza y 1 de 16A (I+N) para 
alumbrado. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 916,77 916,77 
  
9.9  m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 
3x1,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC rígido 
M25/gp75 montado en superficie, en sistema monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación 
y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    3 15,000     45,000       
          Total m ............: 45,000 5,62 252,90 
  
9.10  m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 
3x10 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC rígido 
M25/gp75 montado en superficie, en sistema monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación 
y conexionado; según REBT. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    3 15,000     45,000       
          Total m ............: 45,000 8,99 404,55 
  
9.11  m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 
5x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750V,realizado con tubo PVC rígido 
M25/gp75 montado en superficie, en sistema trifásico (tres fases, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación 
y conexionado; según REBT. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    4 10,000     40,000       
          Total m ............: 40,000 6,82 272,80 
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 Presupuesto parcial nº 9 Instalación eléctrica 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
  
9.12  Ud. Batería automática de condensadores de 6,5 kVAr de capacidad, constituida por 
dos tramos de 1,5 y 5 kVAr, respectivamente. Completamente instalada. 
          Total Ud. ............: 1,000 807,88 807,88 
  
9.13  Ud. Inspección inicial por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A), por potencia 
instalada en kW, en local mojado con una potencia instalada superior a 25 Kw; 
según REBT, ITC-BT-05. (Precio por Kw contratado). 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    20       20,000       
          Total Ud. ............: 20,000 9,72 194,40 
  
9.14  Ud. Gastos de tramitación y control administrativo de instalación de baja tensión, en 
instalaciones que requieren proyecto. 
          Total Ud. ............: 1,000 110,47 110,47 
   
  Presupuesto parcial nº 10 Caminos 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
10.1  m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de 
tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, 
y con p.p. de medios auxiliares. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    5.375       5.375,000       
          Total m2 ............: 5.375,000 7,93 42.623,75 
   
  Presupuesto parcial nº 11 Plantación 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
11.1  ha Labor profunda de desfonde con tractor de 180 CV de potencia nominal, con 
subsolador de 5 brazos, ejecutándose la labor a una profundidad entre 60 - 80 cm, 
en terrenos sueltos con pendiente inferior al 35% y pedregosidad media. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
          Total ha ............: 22,500 69,23 1.557,68 
  11.2  ha Despedregado del terreno, piedras con diámetro superior a 200 mm 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
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 Presupuesto parcial nº 11 Plantación 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
  
11.3  ha Estercolado de fondo en terreno suelto, con aportación de 77 t/ha de estiércol de 
ovino bien hecho, extendido con medios mecánicos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
          Total ha ............: 22,500 803,46 18.077,85 
  
11.4  ha Labor de vertedera para enterrar la enmienda orgánica, con un tractor de 180 CV 
de potencia nominal y un arado de cinco vertederas reversible, a una profundidad 
de 30 cm. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
          Total ha ............: 22,500 70,57 1.587,83 
  11.5  ha Despedregado del terreno, eliminación de piedras con diámetro inferior a 200 mm. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
          Total ha ............: 22,500 67,97 1.529,33 
  
11.6  ha Laboreo mecánico del terreno de consistencia media con un cultivador de 11 
brazos, a una profundidad media de 15 cm. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
          Total ha ............: 22,500 87,83 1.976,18 
  
11.7  ha Laboreo mecánico del terreno de consistencia media con un cultivador de 11 
brazos, a una profundidad media de 15 cm. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
          Total ha ............: 22,500 87,83 1.976,18 
  
11.8  ha Asentamiento y nivelación del terreno con un rodillo liso, con una anchura de 6 m 
y de un peso de 4.320 kg. tractor de 100 CV de potencia. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
          Total ha ............: 22,500 10,48 235,80 
  
11.9  ha Unidad de replanteo por hectárea con equipo topográfico 
compuesto por topógrafo y ayudante, con estación total, jalones, 
cuerdas y medios auxiliares 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       




PROYECTO DE PLANTACIÓN DE OLIVOS EN SUPERINTENSIVO, CON RIEGO POR GOTEO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE QUINTANILLA DE ARRIBA (VALLADOLID)  
 DOCUMENTO 5: PRESUPUESTO 
 
Alumna: Ángela Pascual Fernández 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
49/53 
 Presupuesto parcial nº 11 Plantación 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
  
11.10  Ud. Plantones de olivo variedad Arbequina, en pot y con sistema de protección. 
Material vegetal sano, sin plagas ni enfermedades y certificado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    47.812       47.812,000       
          Total Ud. ............: 47.812,000 6,95 332.293,40 
  
11.11  Ud. Plantones de olivo variedad Sikitita, en pot y con sistema de protección. Material 
vegetal sano, sin plagas ni enfermedades y certificado. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    6.830       6.830,000       
          Total Ud. ............: 6.830,000 6,95 47.468,50 
  
11.12  ha Revisión de los plantones con el fin de retirar las plantas dañadas y guardarlas en 
un lugar ventilado y con buena humedad hasta su plantación. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
          Total ha ............: 22,500 0,53 11,93 
  
11.13  ha Plantación con plantadora GPS y tractor de 180 CV de potencia, distancia entre 
plantones 120 cm, anchura entre arboles 350 cm. i/pp de remolque y tractor 
auxiliar. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
          Total ha ............: 22,500 1.080,26 24.305,85 
  
11.14  Ud. Entutorado de plantas jóvenes con tutor de bambú de 105 cm. de altura y 20 mm. 
de diámetro, hincado 30 cm. en el terreno y atado de la planta con aros de 
macarrón plástico cada 30 cm. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    54.642       54.642,000       
          Total Ud. ............: 54.642,000 0,54 29.506,68 
  11.15  ha Revisión general de las plantas, colocando bien las que se hallen en mala posición 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    22,5       22,500       
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 Presupuesto parcial nº 12 Maquinaria 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 12.1  Ud. Tractor agrícola de 100 CV de potencia nominal 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 61.800,00 61.800,00 
  
12.2  Ud. Podadora de discos de dos brazos, con 10 discos de 0,6 m de diámetro. Alcanza 
una altura máxima de corte horizontal de 4 m, y anchura máxima de corte 5 m. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 9.270,00 9.270,00 
  
12.3  Ud. Sistema de recorte de las ramas bajeras mediante discos de 0,6 m de diámetro, 
con sistema de absorción y altura de corte  máxima de 1,15 m. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 8.240,00 8.240,00 
  
12.4  Ud. Cultivador liguero semichisel con muelles, repartidos en 11 brazos. El cultivador 
tiene un ancho de trabajo de 2 m y una profundidad de entre 15 – 20 cm. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 7.210,00 7.210,00 
  
12.5  Ud. Trituradora – desbrozadora con rotor de martillos accionado por la t.d.f. delantera, 
con una anchura de trabajo de 2,5 m. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 10.300,00 10.300,00 
  
12.6  Ud. Remolque esparcidor de 6 m3, con cadenas de arrastre, cinta de descarga lateral 
con subsolador. El ancho de trabajo es de 2,5 m y la carga máxima es de 6.000 kg. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 7.210,00 7.210,00 
  12.7  Ud. Pulverizador de 600 L, con una anchura de trabajo de 3,5 m e intercepas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
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 Presupuesto parcial nº 12 Maquinaria 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
  12.8  Ud. Atomizador arrastrado de 2.500 L, ancho de trabajo 6 m. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 11.330,00 11.330,00 
  12.9  Ud. Remolque de 2.500 kg, con un eje y sistema de vuelco 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 10.300,00 10.300,00 
  
12.10  Ud. Equipo de poda neumática arrastrado, con todos los utensilios necesarios, 
incluidas 6 tijeras. 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 1,80 1,80 
   
  Presupuesto parcial nº 13 Seguridad y salud 
  Código Ud. Denominación Medición Precio Total 
 
13.1  Ud. Estudio de seguridad y salud, según lo indicado en el Anejo XII. Estudio de 
seguridad y salud. Presupuesto de ejecución material (PEM). 
    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
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4. PRESUPUESTO GENERAL Y RESUMEN DE PRESUPUESTO 
  Capítulo Importe % 
 Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno. 187,10 0,02   
  Capítulo 2 Cimentación. 2.295,79 0,28   
  Capítulo 3 Estructura. 280,09 0,03   
  Capítulo 4 Cerramientos. 3.265,18 0,40   
  Capítulo 5 Cubiertas. 1.133,78 0,14   
  Capítulo 6 Carpintería. 737,96 0,09   
  Capítulo 7 Caseta de riego. 14.178,81 1,74   
  Capítulo 8 Red de riego. 134.108,09 16,50   
  Capítulo 9 Instalación eléctrica. 13.940,10 1,72   
  Capítulo 10 Caminos. 42.623,75 5,25   
  Capítulo 11 Plantación. 463.184,47 57,00   
  Capítulo 12 Maquinaria. 133.145,00 16,39   
  Capítulo 13 Seguridad y salud. 3.520,46 0,43   
  Presupuesto de ejecución material . 812.600,58     
  16% de gastos generales. 130.016,09     
  6% de beneficio industrial. 48.756,03     
  Suma . 991.372,70     
  21% IVA. 208.188,27     
  Presupuesto de ejecución por contrata . 1.199.560,97     
  Honorarios de Ingeniero             
  Proyecto   3,00% sobre PEM .   24.378,02     
  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto .   5.119,38     
      Total honorarios de Proyecto .   29.497,40     
  Dirección de obra   5,00% sobre PEM.   40.630,03     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra.   8.532,31     
      Total honorarios de Dirección de obra.   49.162,34     
      Total honorarios de Ingeniero.   78.659,74     
  Honorarios de Coordinador de Seguridad y Salud             
                      
  Dirección de obra   2,00% sobre PEM.   16.252,01     
  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra.   3.412,92     
      
Total honorarios de Coordinador de Seguridad y Salud  
  
19.664,93 
    
      Total honorarios.   98.324,67     
      Total presupuesto general.   1.297.885,64     
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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En Palencia, Julio de 2019 
Fdo: Ángela Pascual Fernández 
Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural. 
 
